

ZP.271.12.22

W związku z wpływieniem zapytań do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p. pn.:

Remont drogi gminnej K140250 ulica Jagiellońska w km 0+000 do km 0+342 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów

Zamawiający w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy PZP informuje o ich treści i udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

W dokumentach przetargowych brak jest załączonego do zapoznania się wzoru umowy, w związku z czym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Jak wyglądają warunki płatności? Prosimy również o załączenie dokumentów w wersji edytowalnej. Czy jest możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia? Ponieważ w SWZ podane jest 250 dni czyli około 8,5 miesiąca. Przy podpisaniu umowy w czerwcu termin zakończenia przypadałby na połowę marca, a przy ostrej zimie wykonanie jakichkolwiek prac drogowych może być niemożliwe, tym bardziej wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej.

Odpowiedź 1

W dokumentach przetargowych został zamieszczony wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2022r do godz. 10.00.

Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert a w konsekwencji również terminu związania ofertą zostaje opublikowana w dokumentacji postępowania.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 300 dni od daty podpisania umowy.

Stosowna zmiana znajduje się w w dokumentacji postępowania.

