

Załącznik nr 1 do umowy na wykonanie zadania dla Części I i II

Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy		2023	2024		
Planowana data zakończenia poszczególnych etapów		sie.23	sty.24	maj.24	lis.24
Długość trwania poszczególnych etapów od dnia zawarcia umowy podana w sumarycznej ilości dni.		107	214	305	470
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY		Płatności zgodne z umową			
RAZEM BRUTTO		11% Wynagrodzenia Części I	23% Wynagrodzenia Części I	29% Wynagrodzenia Części I	37% Wynagrodzenia Części I
BASEN					
	Roboty budowlane związane z realizacją Części II				
	Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej		4%		
RAZEM BRUTTO		9% Wynagrodzenia Części II	4% Wynagrodzenia Części II	30% Wynagrodzenia Części II	57% Wynagrodzenia Części II
	RAZEM (udział procentowy, kwoty wypłacanej w poszczególnych transzach dla całości zadania, tj. Części I i II).	11%	19%	29%	41%
	Wartości wynikające z Regulaminu Rządowego Programu Polski Ład 1.0., które stanowią podstawę do wyznaczenia Harmonogramu.	powyżej 10%	poniżej 20%	poniżej 30%	poniżej 50% wypłata pozostałego do wypłaty wynagrodzenia.