

1. Stosownie do zapisów § 2 ust. 7 umowy ustala się następujący harmonogram prac określonych w § 1 ust. 2:

ETAP	OPIS ETAPU	TERMIN WYKONANIA (liczony od daty podpisania umowy i przekazania podjętej uchwały inicjującej po jej sprawdzeniu przez służby Wojewody)
I	Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ogólnego	1 m-c
II	Zawiadomienia o przystąpieniu, zbieranie wniosków, rozpatrzenie	2 m-ce
III	Inwentaryzacja urbanistyczna	4 m-ce
1 płatność – 20 % wartości umowy		
IV	Projekt planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień (w tym opiniowanie GKUA)	6 m-cy
2 płatność – 35 % wartości umowy		
V	Projekt do konsultacji społecznych, ogłoszenie do prasy	8 m-cy
3 płatność – 20 % wartości umowy		
VI	Konsultacje społeczne, wyłożenie projektu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, zakończenie zbierania uwag	10 m-cy
VII	Projekt do uchwalenia na sesji Rady Gminy wraz z dokumentacją prac planistycznych	13 m-cy
4 płatność – 15 % wartości umowy		
VIII	Sprawdzenie projektu pod względem formalno-prawnym przez służby Wojewody oraz opublikowanie planu ogólnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego	wg terminów administracyjnych służb Wojewody (15 m-cy)
5 płatność – 10 % wartości umowy		

2. Stosownie do zapisów § 2 ust. 7 umowy ustalone terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia są wiążące dla obu stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: