

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.4.2.) Miejscowość: Zblewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e539ecb-9ddc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00265181/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 13:29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033567/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego ul. Gajowej (boczna) w Pinczynie, Gmina Zblewo, nr 210003G, km 0+000,00 do km 0+709.08, zwanego dalej „Inwestycją”. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Pinczyn - działka nr 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 100/2, 100/1, 100/3 oraz obręb 0012 Pinczyn i będzie obejmowała przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku od ul. Gajowej (główniej) do skrzyżowania z drogą gminną nr 210024 ul. Nowodworskiej. Budowę sieci kanalizacji deszczowej – działka nr 23, 101/3, 105/11, 100/2, 44/2, 50/2 obręb Pinczyn oraz przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej – działka 38/2, 23, 100/3 obręb Pinczyn

Zadanie obejmuje przebudowę drogi długości 709,08 m o pełnej szerokości jezdni ulicy 5,50 m z czego 1,00 m nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na życzenie gestorów sieci celem zlokalizowania przełożonych sieci telekom i energetycznych. Dostosowanie projektowanej niwelety ulicy do poziomów istniejącej zabudowy oraz istniejących ogrodzeń, cokołów i bram Ponadto zaprojektowano zjazdy indywidualne do nieruchomości i skrzyżowanie proste typu „T” z ulicą Nowodworska

Odwodnienie budowanej drogi stanowić będzie instalacja kanalizacji deszczowej o łącznej długości 756 m wraz ze z studniami rewizyjnymi i separatorem.

Poprzez przebudowę odcinka drogi ul. Gajowej (bocznej) w Pinczynie poprawiona zostanie jakość życia mieszkańców stale korzystających z drogi, a także poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarówno kierowców pojazdów samochodowych jak i też pieszych w szczególności dzieci. Droga ta pozwoli odciążyć ruch ciężkiego transportu przez ul. Gajową stanowiącą tereny mieszkalne wraz z przedszkolem. Ruch samochodów ciężarowych (dojazd do firmy DEKPOL) zostanie skierowany w kierunku wschodnim do ul. Nowodworskiej.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Pomorska 26A

4.3.3.) Ulica: Pomorska 26A

4.3.4.) Miejscowość: Starogard Gdański

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-200

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1597316,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00073931/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-10-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji przebudowy pojawiły się roboty konieczne, niezbędne do wykonania, których nie można było przewidzieć w dokumentacji projektowej. Pojawiły się one po dokonaniu odkrywek oraz wykonaniu pomiarów sytuacyjno – wysokościowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych dodatkowych, zamiennych, nieprzewidzianych, polegających na wykonaniu dodatkowej studni betonowej o średnicy 500 mm wraz z kanałem z rur PCV, oraz wykonaniu zabezpieczenia skarp płytami ażurowymi, było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestycji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 34996,13

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie