

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO  
OPZ

ETAPY REALIZACJI ZADANIA: „*USZYCIE, ORGANIZACJA PRZYMIAREK ORAZ DOSTARCZENIE KOMPLETOW STROJOW DLA OBSŁUGI  
PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO 2025 OSAKA, KANSAI*”

ETAP I – Przygotowanie wstępnych miar i wykonanie prototypów – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy:

- Udział Wykonawcy w spotkaniu online z obsługą Pawilonu Polski zorganizowanym przez Zamawiającego w celu szkolenia z pobierania miar;
- Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego miar pobranych od obsługi Pawilonu Polski;
- Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę, Zamawiającemu 4 kompletów strojów (2 komplety męskie i 2 komplety damskie);

ETAP II – Realizacja przymiarek – w terminie do 40 dni od zawarcia Umowy;

- Przekazanie propozycji terminu przymiarek;
- Zorganizowanie przymiarek w 5 lokalizacjach wskazanych w OPZ;

ETAP III – Wykonanie (uszycie) i dostarczenie strojów – w terminie do .....<sup>1</sup>

- Uszycie strojów dopasowanych do konkretnych studentów na bazie przymiarek i dostarczenie ich do siedziby PAIH;
- Zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności dokonania poprawek, w przypadku jej stwierdzenia;
- Dokonanie właściwych i ostatecznych poprawek przez Wykonawcę;
- Dostarczenie kompletnego zamówienia do siedziby PAIH

---

<sup>1</sup> Do uzupełnienia na podstawie Oferty Wykonawcy