

PCPR.362.5.2022

### Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

*Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa wymiennikowego węzła ciepłego wbudowanego w budynek częściowo użytkowany jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie.*

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: *Przebudowa wymiennikowego węzła ciepłego wbudowanego w budynek częściowo użytkowany jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie.*

#### Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o.

Zamawiający w Rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia określił termin wykonania zamówienia, tj. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający

poinformował, że przez termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie całości prac, zakończonych sporządzonym i podpisanym protokołem końcowym odbioru prac.

Informacja o terminie wykonania zamówienia została również zawarta w Załączniku nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Wykonawca Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. w Formularzu ofertowym poinformował Zamawiającego, że termin realizacji uzależniony jest od deklarowanego terminu realizacji przez producenta (6-8 tygodni od daty złożenia zamówienia), montaż i uruchomienie do 3 tygodni od daty otrzymania węzła. Wykonawca Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. zaoferował dłuższy termin realizacji zamówienia niż określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z Komentarzem Prawo zamówień publicznych wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych *oferta nie może być niezgodna z warunkami zamówienia. Warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

*Podstawą do odrzucenia oferty jest niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. Na treść oferty składa się świadczenie wykonawcy. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z tymi warunkami.*

Okolicznością, której wystąpienie skutkować powinno odrzuceniem oferty, jest zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wynikający z dokumentów zamówienia.

Wykonawca Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. zaoferował dłuższy termin realizacji zamówienia niż określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę.

W związku z powyższym postępowanie unieważnia się.

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
Wioleta Werkowska