

DZP-3413/01/2022

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia, pn. **Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.**, nr sprawy: DZP-3413/01/2022

Zamawiający, **Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.**, informuje, że otrzymał zapytanie dla przedmiotowego postępowania, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 9:

„z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia procedury przetargowej oraz spory zakres prac związany z pracami przygotowawczymi tj. instalacje, uzupełnienia bruzd oraz konieczność wymiany sufitu, proszę o zmianę zapisu SWZ i przesunięcie terminu wykonania zadania. Proponujemy do 30.11.2022r, a zakończenie prac w sali "kasowej" do 31.10.2022r. Obecnie podany termin zakończenia prac do końca września jest dla nas nie realny.”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający częściowo przychyła się do prośby Wykonawcy i dokonuje następujących zmian w dokumentach zamówienia:

- Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia** otrzymuje brzmienie:
"Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w następujących ramach czasowych:
 - Strefa klienta i Kasy** (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 **Załącznika nr 10** do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **14 października 2022 r.**;
 - pozostała część inwestycji w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **30 listopada 2022 r.**”
- W **Załączniku nr 1** do SWZ **§1 ust. 4** otrzymuje brzmienie:
"4. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w następujący sposób:
 - zakończenie prac remontowo-budowlanych dotyczących **Strefy klienta i Kasy** (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 **Załącznika nr 10** do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **14 października 2022 r.**
 - zakończenie pozostałych prac remontowo-budowlanych inwestycji w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **30 listopada 2022 r.**”

3. W **Załączniku nr 1** do SWZ **§7 ust. 7** otrzymuje brzmienie:

„7. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym **Strefy klienta i Kasy** (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 **Załącznika nr 10** do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) ustala się na dzień **14.10.2022 r.**, a w zakresie dotyczącym pozostałej części inwestycji ustala się na dzień **30.11.2022 r.** Podpisanie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §10 niniejszej umowy ustala się na dzień **30.11.2022 r.** Wskazany termin obejmuje również czynności odbiorowe.”

4. W **Załączniku nr 2** do SWZ **Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„1. **Strefa klienta i Kasy** (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 **Załącznika nr 10** do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **14 października 2022 r.**;

2. pozostała część inwestycji w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia **30 listopada 2022 r.**”

Zamawiający załącza zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert: 18.07.2022 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 18.07.2022 r. godz. 13:30.

Dokument sporządziła:
Agnieszka Haslette
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Rysunek nr 4 Załącznika nr 10 do SWZ z zaznaczoną pozycją nr 1 i 2.
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty zaktualizowany na 06.07.2022 r. (Załącznik nr 2 do SWZ).