

Łódź, dnia 29 kwietnia 2022

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z FIRMĄ EDAN

W dniu 28 kwietnia 2022 odbyło spotkanie z firmą EDAN opracowującą koncepcję pomieszczeń laboratorium BSL3.

Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy:

- rozmieszczenie pomieszczeń w całym budynku laboratorium
- wyposażenie w sprzęt laboratoryjny, biurowy oraz komputerowy poszczególnych pomieszczeń
- określenie sposobu zasilania poszczególnych urządzeń laboratoryjnych
- analiza stanu zapotrzebowania na energię elektryczną
- analiza możliwości podłączenia budynku laboratorium do węzła ciepłowniczego w budynku „A”
- omówienie sposobu wentylacji i filtracji w budynku laboratorium
- omówienie instalacji wodnokanalizacyjnej

Podczas spotkania dokonano oględzin:

- miejsca zasilania w energię elektryczną
- pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
- pomieszczeń piwnicy i węzła ciepłego
- miejsca usytuowania budynku nowego laboratorium

Ustalenia:

- firma Edan prześle w dniu 29.04.2022 zaktualizowaną koncepcję pomieszczeń laboratorium
- 29.04.2022 WSSE w Łodzi prześle do firmy Edan opis procesów wykonywanych obecnie w laboratorium
- do 05.05.2022 firma Edan prześle zestawienie urządzeń i sprzętów laboratoryjnych jakie będą znajdowały się w nowym laboratorium
- do dnia 09.05.2022 firma Edan przedstawi PFU

Paweł Zmaw

Łódź, dn. 28.04.2022

Notatka z oględzin

Po spotkaniu z Wykonawcą PFU odbyły się oględziny pomieszczeń technicznych i infrastruktury technicznej.

1. Energia elektryczna – pokazano skrzynkę elektryczną oraz rozdzielnię elektryczną. Poinformowano, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi nie ma wiedzy czy obecne przyłącze będzie wystarczającym aby zasilić nowy budynek laboratorium.
2. Dokonano oględzin węzła ciepłego znajdującego się w budynku głównym. Poinformowano, że węzeł ciepły będzie wystarczający do ewentualnego podpięcia nowego budynku. Dokonano oględzin pomieszczeń przez które ewentualnie miałyby przejść ciepłociąg.
3. Dokonano oględzin miejsca posadowienia nowego budynku. Wykonawca PFU poinformowała które budynki są do rozbiórki przed budową laboratorium. Poinformowała również, że planuje się podpięcie kanalizacji do istniejących na terenie WSSE w Łodzi studni kanalizacyjnych.

KIEROWNIK
Oddziału Inwestycji, Transportu i Obsługi
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Łódź
mgr inż. Beata Kusiak
upr. bud. nr LOD 2023 POOS.12