



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Rzeszów, dnia 21 marca 2024 r.

WPN.670.337.2023.JSz.17

Urząd Gminy w Krempnej

Wpłynęło, dnia 22.03.2024

Nr 1486 UG.6220.15.2023

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) w związku z art. 118a ust. 5 i 12 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:

Wójta Gminy Krempna Pana Kazimierza Miśkowicza z dnia 24 stycznia 2024 r., znak: UG.6220.15.2023, w sprawie zmiany decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2023 r., znak: WPN.670.377.2023.JK.7 dot. odmulenia Zbiornika Krempna (rz. Wisłoka) m. Krempna, gm. Krempna:

o r z e k a m :

I. Zmieniam decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2023 r., znak: WPN.670.377.2023.JK.7 ustalając warunki prowadzenia działań dla inwestycji polegającej na odmuleniu Zbiornika Krempna (rz. Wisłoka) m. Krempna, gm. Krempna w następujący sposób:

zapis (na str. 3) w brzmieniu:

„Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 marca 2024 r.”

zmieniam na:

„Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 marca 2025 r.”

II. Pozostałe zapisy ww. decyzji, w tym również określone w niej warunki, pozostają w mocy.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 31 lipca 2023 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję znak: WPN.670.377.2023.JK.7, ustalając warunki prowadzenia działań dla inwestycji polegającej na odmuleniu Zbiornika Krempna (rz. Wisłoka) m. Krempna, gm. Krempna.

Wnioskiem z dnia 24 stycznia 2024 r., znak: UG.6220.15.2023, Wójt Gminy Krempna Pan Kaźmierz Miśkowicz wystąpił do tut. Organu o zmianę ww. decyzji. Wnioskowana zmiana dotyczy terminu realizacji prac (możliwości ich wykonania do dnia 31 marca 2025 r.).

Uzasadniając swe żądanie Wnioskodawca wskazał, że początkowo zakładano, że przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Niemniej jednak zbyt późne uzyskanie pozytywnej opinii środowiskowej przez koordynatora ds. środowiska RPO oraz procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy uniemożliwiła wykonanie robót w zakładanym pierwotnie terminie. Biorąc jednak pod uwagę duże znaczenie tego zadania dla turystyki oraz rolę zbiornika w zapewnieniu bezpieczeństwa p.poż. Gmina Krempna podjęła się pozyskania finansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Jednocześnie konieczna jest jednak zmiana analizowanej decyzji RDOŚ we wnioskowanym zakresie.

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na mocy art. 127 § 1 i 2 Kpa, służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

**p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE**

(-)

Antoni Pomykała
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Gmina Krempna 38 - 232 Krempna 85 (epuap)
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie ul. Jasna 26, 38 – 404 Krosno
3. RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów (epuap)
4. ad acta