

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Somianka
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668090
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Somianka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 07-203
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 29 74187 90
- 1.4.8.) Numer faksu: 29 74187 14
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@somianka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91a1dda7-ceda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515801
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157613
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa drogi gminnej nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy”, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 251, 250, 114 i 47 w obrębie 0012 Nowe Wypychy, gmina Somianka, powiat

wyszkowski, woj. mazowieckie. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczą się w pasie drogowym należącym do Inwestora.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw - 9 cm, o szerokości warstwy ścieralnej 5,50 m, (w miejscu włączenia w drogę gminną szerokość warstwy ścieralnej wynosi 4,80 m);
- chodnik przy jezdni o szerokości 2 m w świetle oporników; od jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm, od strony granicy pasa drogowego opornik betonowy 8x30 cm,
- peronu autobusowy przy drodze powiatowej nr 4410W o szerokości 2 m w świetle o nawierzchni z kostki betonowej;
- pobocza jezdni i zjazdów o szerokości 0,75 m, z mieszanki kruszywa fr. 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm,
- zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z przepustami,
- zjazdy indywidualne na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- zjazdy publiczne o nawierzchni z betonu asfaltowego/ kruszywa łamanego,
- wymiana istniejących przepustów betonowych pod jezdnią;
- przebudowa rowu przydrożnego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami oraz wykonanie umocnień skarp wlotu i wylotu przepustów, umocnienie skarp i dna rowów;
- budowa kanału technologicznego na całym zakresie opracowania;
- przebudowa słupa elektrycznego kolidującego z inwestycją na działce nr 47;
- budowa 2 nowych przejść dla pieszych.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
od 2023-05-19 do 2023-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KRÓLIK WŁODZIMIERZ KRÓL
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNYCH

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1250011324

4.3.3.) Ulica: ŁUKASIEWICZA

4.3.4.) Miejscowość: WOŁOMIN

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6044170,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00225761/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia zgodnie z rozliczeniem faktycznie wykonanych powierzchni.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej.

Zmianie uległa wartość wynagrodzenia. W związku z rozliczeniem faktycznie wykonanych robót zmniejszono wynagrodzenie Wykonawcy, które ustalono na kwotę 4 956 746,69 zł netto, tj. 6 096 798,43 zł brutto, w tym VAT w wysokości 1 140 051,74

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 71895,23

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00503066/01