

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
"Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bogaczewo i Gronowo Górne" w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61a00dc6-55ee-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00264458
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417744/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w m. Bogaczewo i Gronowo Górne" w podziale na części

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Część 1 - remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 43) o długości ok. 60mb w m. Bogaczewo”. Zakres części 1 (Bogaczewo) obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

- a) karczowanie krzewów i pielęgnacja drzew
- b) wykonanie robót ziemnych
- c) profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża
- d) ścięcie poboczy
- e) wymiana części podbudowy z kruszywa łamanego betonowego
- f) wykonanie warstwy odsączającej
- g) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- h) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- i) uzupełnienie humusu.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 2 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 26/4) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Brylantowa. Zakres części nr 2 (Gronowo Górne Brylantowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) wykonanie robót ziemnych w celu korekty niwelety
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- e) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- f) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- g) uzupełnienie istniejącej drogi kruszywem i uformowanie korpusu drogowego,
- h) humusowanie z obsianiem.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 3 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 28/11) o długości ok. 200mb w m. Gronowo Górne ul. Bursztynowa. Zakres części nr 3 (Gronowo Górne Bursztynowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa
- b) rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu
- c) ścięcie poboczy
- d) wykonanie robót ziemnych w celu korekty korpusu drogowego
- e) wykonanie nasypów w celu uformowania korpusu drogowego
- f) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- g) wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego kamiennego
- h) uformowaniu korpusu drogowego
- i) udroźnieniu przepustów
- j) humusowanie z obsianiem.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Umowa dla części nr 4

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 4 – remont nawierzchni odcinka drogi gminnej (dz. nr 201) o długości ok. 100mb w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa. Zakres części nr 4 (Gronowo Górne Kryształowa) obejmuje wykonanie następujących robót:

- a) wykonanie nowej nawierzchni z nowych płyt drogowych pełnych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych
- b) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

- d) wykonanie dowiązania się do zjazdów i skrzyżowania na działkach przyległych
- e) karczowanie krzewów.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-12-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-06-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Sosnowski

4.3.3.) Ulica: Gen. Jarosława Dąbrowskiego

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108701,35 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00495421/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-05-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami i przedsiębiorcami w sprawie utrzymania przejezdności drogi w czasie przebudowy nawierzchni.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy dotyczyła zmiany - przedłużenia terminu realizacji do 15 czerwca 2023 roku

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana umowy w zakresie terminu realizacji dotyczy części 1 i części 4