

DZP/31/24

Krosno, dnia 20 lutego 2024 r.

Zamawiający:  
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie  
Rynek 1  
38-400 Krosno

## **Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert, wniesienia wadium Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, znak: **DZP/11/ZP-2/24** pn. „**Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Centrum komunikacji i języków obcych**”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00055547/01 z dnia 22.01.2024 r.

W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt KIO 327/24, Zamawiający informuje, że zgodnie z ww. orzeczeniem dokonuje zmiany treści postanowień wzoru umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ w następujący sposób:

1. Wykreśla w całości § 9 pkt 7, § 9 pkt 11 oraz § 9 pkt 14 wzoru umowy.
2. Wykreśla z § 9 pkt 10 wzoru umowy słowa: „*Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone*”, przez co § 9 pkt 10 (po zmianie pkt. 9) otrzymuje brzmienie: „*W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego; w przeciwnym razie zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do odbioru i uzupełnienia dokumentacji*”.
3. Zmienia § 7 pkt 6 lit. d, e, n, o wzoru umowy przez uregulowanie zasad zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności jakie zostały przewidziane przez Zamawiającego, przez co § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  - d) „*Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuję w drodze pisemnego porozumienia stron na*



podstawie prognozowanych przez Wykonawcę kosztów związanych z przesunięciem terminu, obejmujących w szczególności racjonalne, wynikające z cen rynkowych koszty zabezpieczenia terenu budowy, koszty utrzymania pracowników i inne racjonalne koszty związane z wydłużeniem terminu. Zamawiający może żądać udokumentowania kosztów poniesionych przez Wykonawcę w przedłużonym czasie, w tym faktur, rachunków dowodów uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i innych dokumentów. W zakresie kosztów utrzymania pracowników, Wykonawca winien wykazać, że w okresie niezawinionego przez Wykonawcę przestoju prac nie miał możliwości skierowania pracowników pracujących przy robotach u Zamawiającego do innego rodzaju prac”.

- e) „Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach wskazanych pod lit. d),”
  - n) (po zmianie lit. o) „Konieczności wprowadzenia zmian terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy spowodowanych warunkami geologicznymi, lub terenowymi, znaleziskami archeologicznymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SWZ. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach wskazanych pod lit. d),”
  - o) (po zmianie lit. p) „Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione oraz termin zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu w którym nastąpił przestój w robotach. . Zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach wskazanych pod lit. d)”.
4. Wykreśla w § 13 ust. 1 lit. f ) wzoru umowy zapis „50 000,00 zł” i zastępuje go zapisem „3 % wartości nieprzedłożonej umowy z podwykonawcą”, przez co § 13 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:  
„za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara w wysokości 3 % wartości nieprzedłożonej umowy z podwykonawcą, za każdą nieprzedłożoną umowę”.
5. Wykreśla w § 13 ust. 1 lit. h ) wzoru umowy zapis „50 %” i zastępuje go zapisem „2%” przez co § 13 ust. 1 lit. h ) otrzymuje brzmienie:  
„za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi - kara w wysokości 2% wartości nieprzedłożonej umowy, ”
6. Wykreśla w § 13 ust. 1 lit. i ) wzoru umowy zapis „100 000,00 zł.” i zastępuje go zapisem „2% wartości nieprzedłożonej umowy” przez co § 13 ust. 1 lit. i ) otrzymuje brzmienie:  
„za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, bez przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi - kara w wysokości 2% wartości nieprzedłożonej umowy, za każdego wprowadzonego Podwykonawcę”.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie z art. 286 ust.3 w nawiązaniu do art. 286 ust. 1 ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert, oraz wniesienia wadium do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10.00,** a tym samym ulega zmianie treść SWZ w następujący sposób:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- 1) w rozdziale II ust. 9 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **27 marca 2024 r.**
- 2) w rozdziale III ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27 lutego 2024 r. do godz. 10:00.**
- 3) w rozdziale III ust. 2 pkt 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 lutego 2024 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl, poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 4) w rozdziale III ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **27 marca 2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zgodnie z zapisami art. 286 ust 6 i 7 ustawy Pzp z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dokonaną zmianę treści SWZ (wraz ze wzorem umowy) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings>

KANCLERZ  
  
mgr Franciszek Tereskiewicz