



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>

## Zamówienie dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania



NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ

Zamówienie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ORSK” w ramach Programu Priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

znak sprawy: O-RSK.SZP.21.13.(DT-SREM/1).2024.K.K.

Poznań, dnia 14 maja 2024 r.

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na zadanie pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: „Rozbudowa Szpitala poprzez modernizację budynku Oddziału Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego (ODP) na terenie O-RSK im. W. Degi w Poznaniu” \_nr rejestru: SZP/DT-SREM/01/2024

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 7

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

#### Pytanie nr 1

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Prosimy o rozważenie możliwości wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania Umowy, według poniższego harmonogramu:
  - Inwentaryzacja budynku, koncepcja projektowa – do 3 miesięcy od podpisaniu umowy
  - Uzgodnienia i poprawki koncepcji – do 1 miesiąca od przekazania koncepcji
  - Projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – do 2 miesięcy od akceptacji koncepcji
  - Prawomocne pozwolenie na budowę – do 2 miesięcy od złożenia wniosku w UM
  - Projekt wykonawczy – do 4 miesięcy od akceptacji koncepcji

Realizacja prac budowlanych dla Etapu I – do 15 miesięcy od daty podpisania Umowy.  
Realizacja prac budowlanych dla Etapu II i III – zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac budowlanych dla Etapu I do 15 miesięcy. Zamawiający dokonał stosowanych zmian w załączniku nr 7 oraz załączniku nr 3a.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę basenu rehabilitacyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej zamiast basenu akrylowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż basenu rehabilitacyjnego ze stali nierdzewnej. Jeśli będzie to miało uzasadnienie ekonomiczne to zamawiający dopuszcza także wykonanie wpuszczanego (częściowo lub całkowicie) w podłogę (zamiast wolnostojącego) basenu rehabilitacyjnego ze stali nierdzewnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostawa i montaż basenu rehabilitacyjnego należy do zakresu obejmującego Etap II (prawo opcji).

#### **W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść:**

1. Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz oferty) – ZMIANA – w załączeniu
2. Załącznik nr 3a do SWZ – OPZ – ZMIANA - w załączeniu,
3. Załącznik nr 7 do SWZ – PPU – ZMIANA – w załączeniu

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

**Przemysław Daroszewski**  
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: K. Kubiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa