



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 29.11.2023

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 9
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”

etap I i etap II

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

W związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy z 400 dni na 290, zwracamy się z prośbą o pozostawienie pierwotnego terminu z uwagi na: - załączone badania geotechniczne jasno wskazują, iż wody gruntowe występują na głębokości projektowanych przewiertów, co wiąże się z koniecznością wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową, na które wykonawca potrzebuje określony czas, - z uwagi na liczne pytania do przetargu, proces przetargowy już przesunął się o około 2 tyg, - przewidywalny wybór wykonawcy po zakończeniu procesu przetargowego nastąpi w połowie grudnia, w związku z czym rozpoczęcie prac nastąpi w okresie jesienno zimowym. Okres ten obarczony jest dużym ryzykiem wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, co może zakłócić proces inwestycyjny, - zakres przewidywanych prac wymusza kolejność ich wykonywania, w związku z czym nie ma możliwości prowadzenia równocześnie robót wod - kan i drogowych.

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie prace podziemne , a następnie przystąpić do robót drogowych. W związku z powyższym prosimy o podtrzymanie terminu wykonania w ilości 400 dni.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że dla części 1 tj. robót budowlanych wskazuje termin realizacji zamówienia 400 dni z zastrzeżeniem, zakończenia etapu II w terminie 360 dni od dnia podpisania umowy z uwagi na dofinansowanie II etapu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

z up. BURMISTRZA



Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza