

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

KIEROWNIK
Pionu Technicznego

mgr inż. *Krzysztof Korga*

obiekt:

REMONTY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 24

ul. A. SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK

umowa nr..... z dnia

Lp.	Etapy Inwestycji	Okres realizacji zadania	Wartość netto [%]
		w roku 2020	
1	<i>Budynek 24 pomieszczenie nr 24B</i>	<i>trzy tygodnie od podpisania umowy</i>	50%
2	<i>Budynek 24 pomieszczenie nr 3D</i>	<i>trzy tygodnie od podpisania umowy</i>	50%
3			
4			
5			
6			
6			
RAZEM NETTO			100,00%

Uwaga: Dаты rozpoczęcia remontu poszczególnych pomieszczeń Wykonawca ustali z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy

Otwock,

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca