» Projekt umowy”

UMOWA .....cevueueene
wdniu ....coeeeveenee. w Wejherowie, pomiedzy:

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z. SIEDZIBA W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktorego dziata mgr Robert Lorbiecki — Dyrektor,

(doktadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:
TSP TSP PSP TP PPO PRSPPI

lacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ... 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwane] dalej ustawa PZP,

0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest realizacja inwestycji pn.:
»Remont drogi 1454G przez miejscowos¢ Paraszyno” (zwana dalej takze ,,inwestycja”).

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkoéw
Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”) i jej zatacznikami, dokumentacja techniczng, wytycznymi
Zamawiajacego, oferta Wykonawcy, normami branzowymi jak roéwniez obowigzujagcymi
przepisami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu umowy. Dokumentacja ta stanowi integralng
cze$¢ umowy. Strony zobowigzane sa uwzglednia¢é zmiany stanu prawnego odnoszace si¢ do

przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sa
mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen. Rozwigzania zawarte w dokumentacji
technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne niejasno$ci zostaly rozstrzygnicte

do dnia ztozenia oferty.

4.  Wykonawca o$§wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do

tej specyfikacji.

§2

Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajacemu
W terminie ....cceeeeenee od dnia podpisania umowy tj. do dnia.........ccceeueneee. W terminie
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty, zglosi¢ ich zakonczenie
Zamawiajacemu, przekaza¢  Zamawiajagcemu  kompletng  dokumentacje  odbiorowa

(w 2 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania rob6t lub ich czeéci, tempo robot wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za

wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

3. Zamawiajagcy ma mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej UMOwWY z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy.

4. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu Umowy oraz warunki tych zmian zostaty

szczegotowo opisane w § 13 umowy.




W przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalag nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegOlnych zakres6w robdt objetych
Harmonogramem, niepowodujaca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zatgcznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy. Poniewaz obowigzujagcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji (§ 7 ust. 4 umowy) przez Zamawiajagcego z wykonywania cze$ci (elementow)
przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 9, nie wymaga sporzadzania aneksow do umowy.

. Umowe zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji i odbioru przedmiotu umowy,

0 ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminic wskazanym w przedstawionym przez
Wykonawce harmonogramie robot budowlanych;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy nastgpi w terminie wskazanym w przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramie robdt budowlanych;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami,
ztozong oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jakos$¢ robot
odpowiada Wykonawca;

3) szczegodtowe sprawdzenie w terenie warunkéw pozwalajacych na terminowe wykonanie
umowy 1 niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktore na ten termin moga niekorzystnie wptynac;

4) posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialnoSci
cywilnej w  zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca przyjmuje petng
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczace osob trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamoOwienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
I prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas




prowadzenia robét, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materialtow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze
zm.), nadto okazanie, na kazde zadanie Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybdr materialow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Tacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepiséw zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1973 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgéci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktéore moze spowodowaé
transport 1 sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do i Z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajgcemu
W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwiazanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robot objetych umowag, w taki sposob, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesdw 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;




25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terendw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

28) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci, z wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych
wytaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na
jako$¢ Iub termin zakonczenia robot;

30) Udokumentowanie obmiaru wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Kierownik

budowy bedzie osobg zdolng i upowazniona do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie
zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé warunki

postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢

potwierdzona pisemnie.

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia: czynnos$ci, ktore zostaty wyszczegolnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji

zamOwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,
gdy ww. czynnoSci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosé
gospodarcza, ktore ww. czynnos$ci bgdg wykonywaé osobiscie na podstawie laczacego je

z Wykonawca lub Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajagcy nie narzuca

wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynno$ci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 5 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca

lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwilasciciel),

Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych

czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia;

. Zatrudnienie 0s6b na umowg o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 5 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytutu wywigzania si¢ z okre§lonego
w ust. 5 obowiazku.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
W ust. 5 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 11,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zagdaé w szczegdlno$ci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci traktowane
bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace.

Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw okreslonych

w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 12 i 13.

Wykonawca zapewni taczny udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu

Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Ponadto

przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego os$wiadczenie o spelnianiu powyzszych

Wymogow.

Wykonawca zawiadomi witasciwego staroste o wprowadzeniu zatwierdzonej stalej organizacji

ruchu.

§5

Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, z wyjatkiem robdt w zakresie ..., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic¢ (o ile sg znani) Zamawiajagcemu przed przystapieniem
do wykonywania zamdwienia liste zawierajagcg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz
przekazywa¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym zamierza powierzyc
realizacje przedmiotu umowy w okresie poézniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie bedzie mozliwe wytacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami spetnienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa mig¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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11.
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obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lno$ci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwot¢ mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robot, projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot

i ich wyceng, oraz ze wskazaniem czes$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg

by¢ realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okrelenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowa;

3) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia,
W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okre§lonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci

umowy netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreSlony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢c wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

§6
Odbiory




2.

10.

11.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowanym przez
Wykonawce obmiarem wykonanych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowg i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze)
3) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac gotowos¢ do odbioréw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajgcego z umowy, uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nieusunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecig wybrang wedle wlasnego
uznania, bez koniecznosci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez konieczno$ci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore

wyltaczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy lub ktore nie sa istotne.

§7
Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowg wykonanie
w catosci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi ... zt netto, powiekszone
0 nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) w kwocie ... zl, lacznie ... zl (stownie zlotych:
... zlotych) brutto.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym migdzy innymi:
1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwiazane z okolicznosciami, ktoérych nie mozna przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej

oraz realizacji rob6t budowlanych.




Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego
w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgsci zakresu przedmiotu umowy, W Sytuacji,

gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob

obliczenia warto$ci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okreslone

w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt konieczno$ci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawc¢ metoda kalkulacji szczegétowej,

przekazane Inspektorowi Nadzoru, zawierajgce zakres robot wedlug technologii przyjetej

w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy oraz zakres robot podlegajacych

wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych

wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatow 1 sprzgtu beda tozsame z wielko$ciami tych skladnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdbw wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez wykonawce, w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych. Wykonawca bedzie miat prawo wystawic
tylko jedng fakture po zakonczeniu catego przedmiotu umowy.
. Platno$¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie 28 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury. Rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokot koncowego
odbioru robot bez wad istotnych oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w § 5, bioragcych udzial w realizacji inwestycji, ze wszystkie roszczenia
w zwiazku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow, sktada stosowne o§wiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.
. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
W ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢séci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na:
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Zarzqd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11, NIP 587-14-75-424
Za nieterminowa ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za op6znienie
w transakcjach handlowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. 22019 1.,
poz. 178).
Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

10.Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewac na rzecz osob

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

11.Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit zobowigzan

wynikajacych z umowy, ptatnos¢ bedzie wstrzymana.

12.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci wynagrodzenia w stosunku do

podwykonawcow obcigzajg w catosci Wykonawece.

13.Zaptata za faktury, o ktorych mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar

n

umownych okreslonych w § 10, w przypadku ich naliczenia.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, tj. kwote ...................ll. zb (stownie: ...
ztotych).
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat ww. zabezpieczenie w formie: ...................
Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. ..................... zt, ktora pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, zwracana jest nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy Pzp).
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
zgodnie z ustawg Pzp:
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP;
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

§ 10
Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 %
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

2) w przypadku nieprzejgcia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;




4) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
brutto;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodoéw innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaptaci on Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wigcej niz 80 000 zt;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania
zmiany, nie wiecej niz 50 000 zt;

9) za brak zaptaty lub za nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegdlnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4
ust. 11 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia w wysoko$ci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym
nie czgsciej niz co 3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy
0 pracg.

Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz

jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalajg w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego

brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutow

okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia

kar umownych z tytulu niewtasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytulu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej

(ust. 1 pkt 5 i 6) beda nalezne w wysokos$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,

ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytutu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego
W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania robdt lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajagcego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6) atakze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
W celu potaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;,

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej, do czasu odstgpienia, cze$ci umowy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wilasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.
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5.

~

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu) od ogolnej
wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgséci robot z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, a ilosci wykonanych robot
z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg
W oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robét zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
okres ... m-ce, z wylaczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktorych
okres rekojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru
przez Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz
okreslono w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uzna¢, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zagda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
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W oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze 1 wycen¢ rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesic Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia nalezno$ci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

7. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§13
Zmiana umowy

1. Niedopuszczalne pod rygorem niewaznos$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
W stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1)

2)

3)

4)

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbgdne do

realizacji zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac

innego Podwykonawceg spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez

Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen

i dokumentow okreslonych w SWZ;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opo6znien

wynikajacych z:

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystagpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wplyw na
terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci jak niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czeSci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatah podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objgtego umowa.

wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastgpujacymi

okolicznosciami:
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2.

3.

4.

a) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystagpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
6) zmiany sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

W szczegblnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

C) konieczno$ci  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy W sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

€) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objgtego umowa,

d) urzedowej zmiany stawki podatku VAT (dotyczy to czesSci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycj¢ zmian
lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, o0s6b
reprezentujgcych, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony
zobowiagzane sa do wzajemnego zawiadamiania o zaistniatych zmianach ich dotyczacych,
majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do
czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem drugiej Strony.

§14
Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wyznacza do petienia nadzoru inwestorskiego:

Inspektora Nadzoru branzy drogowej:

nr upr. budowl. ..............

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres§lonego w ustawie Prawo

Budowlane.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15
Przedstawicie Wykonawcy
. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. budowl. ..............

. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 4 ust. 4.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 16
Komunikacja

Strony beda si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
Istotne dla realizacji umowy zgody i1 decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemne;j.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i1 wysyltane poczta, poczta elektroniczng lub telefonicznie na nastepujace adresy
1 numery telefonow:

dla Zamawiajacego: ...

dla Inspektora Nadzoru: ...

dla Wykonawcy: ...
Strony zobowiazujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wilasnych, os6b reprezentujacych
Strony, adresow, numer6éw telefonow, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych,
a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dor¢czenia dokonane na adresy lub numery ostatnio
wskazane jako wlasciwe dla danej Strony sa skuteczne.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, lub w razie niepodjecia przesytki przez adresata
doreczenie uwaza si¢ za skuteczne z uptywem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesytki przez
dorgczyciela.

§17

Postanowienia koncowe
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdb okreslony
W ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowiagzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposob oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron  wyrazony
w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
Ewentualne spory pomigdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite;
Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. (NOwy
zapis)
W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 5 powyzej lub nieosiagniecia polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z powotanym postanowieniem, ewentualny spor zostanie poddany pod
rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sgdu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowiazujace przepisy ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.; okreslanego w tresci
umowy jako ,.k.c.”) i aktow wykonawczych do tych ustaw.

6. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zak. nr 1 — szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia;

Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zak. nr 3 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia sktadki;
Zat. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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