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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Karłowicza w Jeleniej Górze" 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci 
wodociągowej z przyłączami w ul. Karłowicza w Jeleniej Górze. 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne:  

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana związana z modernizacją istniejącej sieci i przyłączy 
wodociągowych, która wykonywana będzie po trasie istniejącej sieci z ułożeniem tymczasowego 
bypassu w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do obiektów zlokalizowanych w rejonie 
przebudowywanej sieci (odcinek Różyckiego – Paderewskiego w Jeleniej Górze). 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych zarówno metodą bezwykopową, 
jak i wykopem otwartym.  
Szczegółowy zakres robót budowlanych został zawarty w przedmiarze robót (Załączniku nr 1 
do niniejszego Tomu IIIB SWZ - OPZ). 
Zamawiający udostępnił mapę poglądową przedstawiającą przebieg sieci wodociągowej objętej 
przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2 do niniejszego Tomu IIIB SWZ - OPZ).  
Zamawiający nie dysponuje projektem technicznym przebudowy sieci z uwagi na to, iż roboty 
budowlane dotyczą jedynie wymiany związanej z modernizacją istniejącej sieci i przyłączy 
wodociągowych i wykonywane będą po trasie istniejącej sieci z ułożeniem tymczasowego bypassu 
w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do obiektów zlokalizowanych w rejonie przebudowywanej 
sieci (odcinek Różyckiego – Paderewskiego w Jeleniej Górze). 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie 
z „Wytycznymi do projektowania i realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o. o. w Jeleniej Górze”, zamieszczonymi na stronie 
internetowej:  
https://bip.wodnik.net.pl/informacja/96/wytyczne-do-projektowania-i-realizacji-sieci-wodociagowych-i-
kanalizacyjnych-pwik-wodnik-sp-z-o-o-w-jeleniej-gorze-obowiazujace-od-dnia-26-10-18-r  
 
Projektowana sieć przebiegać będzie po gruntach podlegających zarządowi MZDiM w Jeleniej Górze 
oraz Gminy Jelenia Góra po działkach nr 113, 114, 115, 1/10, 10/2, 2/7, 6/2, 6/3, arkusz 20, kod 
obrębu 0060, m. Jelenia Góra.   

 
1.2. Planowany termin realizacji: 3 miesiące licząc od dnia przekazania placu budowy – przy czym termin 

ten wliczony jest w okres realizacji pełnego przedmiotu umowy (uwzgledniającego roboty branży 
drogowej), wynoszący 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.    
 

1.3. Wynagrodzenie za zrealizowanie robót ustala się jako kosztorysowo-obmiarowe. Zostanie ono 
określone na podstawie oferty Wykonawcy zawierającej cenę za wykonanie robót wyszczególnionych 
w kosztorysie ofertowym (Załącznik do Formularza oferty). W przypadku, gdy ilość faktycznie 

wykonanych i pomierzonych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z zestawienia 
prac planowanych (kosztorysu ofertowego) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowo-obmiarowego, wynagrodzenie to zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone 
przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z OPZ, wytycznymi Zamawiającego 
i uzgodnieniami poczynionymi z nim oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ma obowiązek stosować się do nw. norm i wytycznych: 

 sposób przygotowania do badań szczelności, ich przeprowadzenie, zapisywanie i ocenę wyników 
należy przeprowadzić zgodnie z normą - PN-C-89224:2018-03P „Systemy przewodów rurowych 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe 
do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru”; 

 elementy armatury podziemnej oznaczyć tablicami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach 
betonowych zgodnie z normą PN-B-09700:1986 – „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych”; 

https://bip.wodnik.net.pl/informacja/96/wytyczne-do-projektowania-i-realizacji-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-pwik-wodnik-sp-z-o-o-w-jeleniej-gorze-obowiazujace-od-dnia-26-10-18-r
https://bip.wodnik.net.pl/informacja/96/wytyczne-do-projektowania-i-realizacji-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-pwik-wodnik-sp-z-o-o-w-jeleniej-gorze-obowiazujace-od-dnia-26-10-18-r
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 roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – „Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401); 

 odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z normą PN-C-89224:2018-03P – „Systemy przewodów 
rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe 
i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru”. 

 
3. Obowiązki Wykonawcy: 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest:  
a) wykonać przedmiot Umowy opisany w OPZ; 
b) wykonać i utrzymywać na swój koszt oświetlenia, oznakowania oraz zabezpieczenia terenu 

budowy; 
c) zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz warunki bezpieczeństwa;  
d) zapewnić i utrzymywać na własny koszt dostawę wody i energii elektrycznej na cele budowy; 
e) dostarczyć dokumenty Kierownika budowy konieczne do zgłoszenia rozpoczęcia robót, zgodnie 

z Prawem budowlanym – co najmniej 8 dni przed planowanym rozpoczęciem robót; 
f) opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzyskać akceptację Planu BiOZ przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego – przed rozpoczęciem robót;  
g) wykonać pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz okolicznej zabudowy przed 

wejściem na daną nieruchomość z robotami,   
h) prowadzić na bieżąco Dziennik Budowy oraz Książkę Obmiarów zgodnie z postępem robót. 

Dziennik Budowy winien być stale dostępny na terenie budowy i być przechowywany  
w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu; 

i) oznakować miejsca wykonania robót i sposobu ruchu zamiennego wg uzgodnionego projektu 
organizacji ruchu; 

j) jeśli zaistnieje taka potrzeba:  

 uzyskać zezwolenie oraz dokonać opłaty za zamknięcie i zajęcie pasa drogowego; 

 uzyskać zezwolenie na umieszczenie urządzeń wodociągowych na pasach progowych dróg 
publicznych;   

 opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu zamiennego w obrębie dróg publicznych objętych 
robotami; 

k) uzyskiwać każdorazowo od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiałów i urządzeń 
przewidzianych do użycia i do wbudowania w ramach Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania w trakcie prowadzenia prac ziemnych i montażowych wszelkich obowiązujących 
norm, przepisów i wytycznych producentów rur PE, stalowych, wyrobów żelbetowych i betonowych; 

l) powiadomić właściciela posesji (urządzenia) / dzierżawcę / użytkownika wieczystego,  
o terminie rozpoczęcia robót przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem prac ziemnych na 
danym odcinku; 

m) przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzić prace ziemne ręcznie 
przy ścisłej współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz w porozumieniu, a w razie 
potrzeby i przy udziale, przedstawicieli podmiotów wyszczególnionych w pkt 3.1.l) przestrzegając 
wytycznych zawartych w uzgodnieniach wydanych przez te podmioty;  

n) prace w obrębie czynnej sieci wodociągowej należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego; 

o) przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego drzewostanu oraz istniejących 
krzewów ozdobnych prace ziemne prowadzić ręcznie. Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu 
korzeniowego drzew sprzętem mechanicznym (np. koparkami), ze względu na możliwość 
naruszenia struktury ukorzenienia drzew;           

p) zapewnić własnym kosztem i staraniem obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia  
i inwentaryzacji wykonanych obiektów;   

q) zapewnić własnym kosztem i staraniem obsługę geotechniczną w zakresie ustalenia parametrów 
zagęszczenia gruntów; 

r) wykonane przyłącza oraz rozdzielczą sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami z rur PE, przed 
oddaniem do eksploatacji poddać płukaniu czystą wodą i dezynfekcji w obecności przedstawiciela 
Terenowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Próbę szczelności wykonać w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego; 
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s) zabezpieczyć przed uszkodzeniem obiekty nie przeznaczone do usunięcia znajdujące się  
w pasie robót. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia przez Wykonawcę jest on zobowiązany 
do odtworzenia na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego;     

t) zapewnić ciągłość dostaw wody oraz tymczasowe zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców 
budynków oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych w rejonie 
prowadzenia robot;  

u) przywrócić nawierzchnie naruszone w związku z prowadzeniem robót do stanu poprzedniego 
(dotyczy nawierzchni nie objętych uzgodnieniami z właścicielami zarządzającymi infrastrukturą). 
W przypadku prac ziemnych wykonywanych w drogach Wykonawca zobowiązany jest grunty nie 
spełniające warunków podbudowy drogi wymienić na grunty odpowiadające wymogom zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wg zaleceń MZDiM Jelenia Góra, które Wykonawca ma 
obowiązek uzyskać; 

v) przeprowadzić własnym kosztem i staraniem niezbędne próby, badania i pomiary wykonanych 
instalacji i urządzeń zgodnie z uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;  

w) uzyskać właściwe parametry eksploatacyjne sieci i przyłączy wodociągowych, 
x) pisemnie zawiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości 

i możliwości wykonania wpięć do istniejących sieci wodociągowych. Zawiadomienie musi zawierać 
załączniki: protokoły z próby ciśnieniowej przewodu, dezynfekcji i płukania i protokół odbioru 
technicznego robót zanikowych. Woda z wykonanego przewodu powinna zostać przebadana pod 
względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, natomiast wyniki badań stanowić będą integralną 
część protokołu odbioru. Wpięcia nowo wykonanej sieci do sieci PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. dokonuje 
PWiK Wodnik Sp. z o.o. z materiałów Wykonawcy (w przypadku dokonania ww. wpięcia  
z materiałów PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Wykonawca zostanie obciążony kosztami zużytych 
materiałów); 

y) prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
z) wypełnić własnym kosztem i staraniem wszystkie formalności i ponieść wszelkie opłaty wynikające 

z uzgodnień i decyzji, w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne;  
aa) przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot umowy w zakresie 

i na kwotę opisane w § 1 ust. 10 Projektu umowy (Tom II SWZ); 
bb) aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotowej Inwestycji, jeśli wystąpi taka 

konieczność oraz niezwłocznie powiadamiać w formie pisemnej Zamawiającego  
o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację robót zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego muszą być uzasadnione  
i uzyskać pisemną akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

cc) zapłacić za wykonane roboty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  
3.2. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu, szkody osobowe lub w majątku właścicieli tych instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, ciągów 
drenarskich, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

3.3. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na budowie Dziennik Budowy oraz Książkę Obmiarów. 
Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów 
obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia 
i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Książka Obmiarów przygotowana 
przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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w terminie do 7 dni od jej otrzymania do przeglądu. W przypadku zgłoszenia wątpliwości przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego co do obmiaru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
dostarczyć szczegółowych informacji żądanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.4. Wykonawca prowadził będzie obmiary zgodnie z zasadami jak niżej: 
3.4.1. obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdej pozycji robót, 
3.4.2. obmiar ma być dokonany zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego. 
3.5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, z kopią pisma  

do Zamawiającego, o każdej przeszkodzie, którą napotka podczas wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków na jakich właściciele lub władający gruntami 
udostępnili je pod inwestycje oraz warunków postawionych przez instytucje uzgadniające prowadzenie robót 
objętych przedmiotem zamówienia.  
 
Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały zostanie z 
powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 
 
4. Przekazanie terenu budowy  
Przekazanie terenu budowy nastąpi do 10 dni od dnia zawarcia Umowy, z czego zostanie spisany Protokół 
Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robót oraz pozyskanie własnym kosztem  
i staraniem niezbędnych do tego danych, w tym danych dotyczących reperów. 
 
Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.  

 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów innych 
producentów bądź rozwiązań niż w OPZ,  

b) niezbędne projekty organizacji ruchu zamiennego dla robót, 
c) niezbędne operaty dendrologiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
d) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  
e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
f) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem prowadzenia 

robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
 
Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 
 

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej Wykonawca 
rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich zakończenie oraz uzyskanie 
decyzji administracyjnych.  
 
Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 

powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  
 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji zgodnie 
z wymaganiami określonymi w art. 57 Prawa budowlanego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, przez uprawnionego geodetę, dla całości robót. 
 
Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  
materiałów, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych w trakcie realizacji robót.  
 
Do dokumentacji należy dołączyć Oświadczenia właścicieli nieruchomości, w obrębie których, bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były roboty, potwierdzające, że teren uporządkowano 
i przywrócono do stanu pierwotnego.  
 
Jeżeli z uzgodnień wynikać będzie konieczność opracowania oddzielnej dokumentacji powykonawczej dla 
instytucji, w obrębie nieruchomości gdzie prowadzono roboty, uważa się że koszt sporządzenia takiej 
dokumentacji uwzględniony został w cenie oferty Wykonawcy. 
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Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z dobrą 
praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny być uzgodnione z Zamawiającym.  
 
5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu budowy:  

 utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  

 publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 

 utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na terenie budowy; 

 zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić nawierzchnię dróg, 
po których jeździ. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  
i zapewnić ich przestrzeganie. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapoznał się z procedurą systemu 
zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 stosowaną przez Zamawiającego. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas prowadzenia 
robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska w związku 
z prowadzeniem robót.  
W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie 
podlegają usunięciu, jako kolidujące z robotami. 
 
Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów, to decyzja administracyjna na usunięcie kolidujących 
z robotami drzew i krzewów wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu dendrologicznego 
wykonanego przez Wykonawcę w ramach ceny swojej oferty.  

Opłatę administracyjną ustaloną na podstawie art. 84-art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688) za usunięcie drzew lub krzewów pokryje Zamawiający.  
 
Wykonawca zgodnie z ustawą o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie wytwarzanych 
odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport oraz unieszkodliwianie tych 
odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę oferty. 
 
Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001.  
 
7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego 
na terenie budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  
 
 
8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 
 
9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich 
obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji 
o ewentualnych uszkodzeniach.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich 
naprawienia na swój koszt.  
 
10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i sprzętu do i z terenu budowy (ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688). 
 
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji terenu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo 
zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały 
czas trwania robót.  
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Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  
 
12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia terenu 
budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru.  
 
Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności ubezpieczy od ryzyka 
zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe. 
 
13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 
wykonywania robót.  
 
14. Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych z terenu budowy oraz 
dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek prowadzenia robót. 
Wykonawca zapewni przejezdność dróg po robotach również w przypadku, gdy odtworzenie nawierzchni 
z mas bitumicznych jest czasowo niemożliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Góry jest to okres od 15 listopada 
do 30 marca i jest zależny od warunków atmosferycznych.  
Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do każdej nieruchomości w obrębie robót, jeśli z powodu 
prowadzenia robót narusza stan istniejący.  
 
Wszelkie prace związane z uzyskaniem zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zezwoleniem  
na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym opracowanie wniosków), uzgodnieniem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wypełnienie postanowień decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 
drogowego.  
 
Zamawiający będzie pokrywał koszty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym. W związku z tym Wykonawca nie może uwzględniać tych kosztów przy obliczaniu Ceny 
Ofertowej. 
 
Stawki za zajęcie pasa drogowego ustalone są:  
- Uchwałą nr 186.XVII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za składanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa  
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodował zakłócenia 
w harmonogramie robót. 
 
15. Odbiór techniczny, próby i badania  

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  
do odbioru.  
Wykonawca wykona próby i badania wykonanych robót zgodnie z uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 
16. Uzgodnienia i powiadomienia  

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i uzbrojenia 
podziemnego, inne jednostki zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami) o terminie rozpoczęcia robót oraz 
przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania terenu.  
 
W przypadku powiadamiania właścicieli oraz administratorów terenu ww. terminy powinny odnosić się do 
robót w obrębie danej nieruchomości oraz robót utrudniających lub ograniczających użytkowanie tej 
nieruchomości. 
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Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień, w tym 
płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.  
 
17. Wykonawca będzie obciążany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiającego, takimi jak: 
- koszt pracy ludzi i sprzętu, 
- koszty niezbędnych materiałów, 
- ewentualne roszczenia podmiotów trzecich powstałe w wyniku awarii, jeśli wystąpią. 
 
18. Materiały  
 
18.1. Źródła pozyskiwania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na temat wszelkich materiałów 
i produktów planowanych do wbudowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 
w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie 
podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku 
o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i opatrzona 
datą. 
 
Wymagane są następujące informacje:  

 nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub Aprobatą Techniczną, 

 oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, Atest 
PZH dla materiałów do budowy sieci wodociągowej, 

 próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości całej 
dostawy,  

 literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 

 informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 
zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w OPZ. 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które spełniają ww. 
kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaplanowanego dla wbudowania w roboty 
stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe rysunki produktu i jego 
zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy kopie tychże rysunków.  
 
Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przed przekazaniem na budowę lub do miejsca 
składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje:  

 zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub  
w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być 
dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane ponoszone będą przez 
Wykonawcę,  

 protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 

 dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 
 

18.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych warunkach 
klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi uzyskać zezwolenie 
i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi 
otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów i ich dostarczania 
na budowę.  
Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały powinny być 
dobrane, a urządzenia zaprojektowane tak, aby odpowiadały szczególnym warunkom korozyjnym i innym 
w miejscu ich zastosowania.  
Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze  
w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 
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18.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów  
i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych Stron.  
 
18.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie spełniające wymagań OPZ zostaną usunięte z terenu budowy. W przypadku, gdy jednak takie 
materiały zostaną zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone, a płatności wstrzymane.  
 
18.5.  Przechowywanie i magazynowanie materiałów  

Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie 
przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli zostały wydane. 
 
18.6.  Materiały alternatywne  

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych w OPZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych pod warunkiem,  
że zmiana urządzenia nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia 
jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności opracowania projektów 
zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. 
Możliwość zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności 
z parametrami określonymi w OPZ i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z OPZ oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, 
szczególnie w zakresie dostawy urządzeń, które muszą spełniać parametry technologiczne, konstrukcyjne 
oraz materiałowe wymagane przez Zamawiającego. 
Wskazane w treści SWZ nazwy własne producentów urządzeń mają charakter jedynie przykładowy. 
Jeżeli treści SWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, pochodzenie materiałów 
czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy 
„lub równoważny”  
Urządzenia równoważne muszą spełniać parametry techniczne, technologiczne, konstrukcyjne  
i materiałowe opisane w OPZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 
Przewidziane do wykonania zamówienia urządzenia, materiały oraz armatura musza być nowe i w żaden 
sposób wcześniej nie użytkowane.  
 
19. Wykonanie Robót  
 
19.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z OPZ i Umową, 
a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z OPZ, metodologią robót  
i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
 
19.1.1.  Dla wszystkich elementów robót Wykonawca powinien dostarczyć do upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania 
podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być 
poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót 
betonowych itp.  
Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót.  
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 
Wykonawca zabezpieczy:  

- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas 
trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny, 
na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz. 803). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia 
lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego;  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz naziemną,  
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- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają usunięciu jako 
kolidujące z robotami.  

 
Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały 
zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 

 
Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy:  

- odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się na terenie 
budowy, 

- maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na terenie budowy,  
- obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców.  

 
Koszty odwodnień wykopów Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 

 
19.2. Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

Wszelkie polecenia wydane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane 
w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

 
20. Kontrola jakości robót  
 
20.1.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Badania 
i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte  
w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w przedmiarze robót, której to badanie dotyczy. 
Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia inspekcji zgłosi 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość odcinka robót do przeglądu oraz 
dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót podlegających inspekcji i harmonogram udostępniania sieci 
do inspekcji. 
 
20.2. Raporty z badań  

Kopie raportu z badań muszą być przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do 
akceptacji. 
 
 
20.3. Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do 
sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań będzie 
pokrywany przez Zamawiającego.  
 
20.4. Atesty jakości  
Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w OPZ oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  
 
21. Dokumenty terenu budowy  
 
21.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy - jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektora 
nadzoru inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik Budowy musi być przechowywany na terenie budowy od 
dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do Dziennika Budowy muszą być dokonywane 
regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i 
zarządzania.  
 
21.2. Dokumenty laboratoryjne  

Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym Dziennikiem 
Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości materiałów, zatwierdzone 
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receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych 
materiałów.  
 
21.3. Inne dokumenty budowy  

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  
z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy  
ze stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  
 
21.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową na terenie 
budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
 
22. Odbiór robót 

  
22.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
22.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione przez Wykonawcę do odbioru przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę 
ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek 
bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do odbioru musi być 
odnotowywane w Dzienniku Budowy.  
 
22.1.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona, a wyniki 
wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty zostały prawidłowo 
wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu stron.  
 
22.2. Dokumenty do odbioru robót 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do przejęcia 
robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

 oryginał Dziennika Budowy; 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami 
oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych materiałów wraz z uzyskanymi 
od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczącymi ich wbudowania; 

 atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, rur i kształtek itd.; 

 kserokopia uprawnień kierownika budowy; 

 protokoły potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników niezbędnych prób i badań, w tym: 

 protokoły odbioru prac zanikowych, 

 protokoły badań zagęszczeń podłoża i gruntu, 

 protokoły prób szczelności, 

 protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy; 

 wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał (w tym odbioru pasów drogowych i innych 
terenów wymagających odbioru przez organ administracji i/lub przez właścicieli/władających 
terenem zajętym na potrzeby budowy); 

 kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów 
całości robót przez służby zewnętrzne, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na kopii pełnej sekcji mapy zasadniczej  
w formacie A1 w skali 1:500 (jeśli brak takiego opracowania dla danego obszaru – w skali 
1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg, dxf lub shp w układzie współrzędnych 
2000, wraz z zestawieniem długości sieci (z podziałem na średnice). W  myśl obowiązujących 
przepisów dostarczona przez Wykonawcę inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna być 
sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

 dokumentacja z wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych dokumentów jak 
również zaleceń pokontrolnych właściwych organów, które będą wykonywać obowiązkową 
kontrolę zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597), 
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 instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.  

 dokumentacja fotograficzna terenu budowy wykonaną przed i  po zakończeniu robót, 

 oświadczenia właścicieli / władających gruntami zajmowanymi na czas robót przez Wykonawcę, 
że teren został przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zrekompensowane.  

 
23. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy  
 
23.1. Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
W przeciągu 5 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  
a) biura budowy Wykonawcy;  
b) zagospodarowanie terenu budowy, w tym w szczególności:  

-  magazyny Wykonawcy, teren budowy i miejsce składowania materiałów, 
-  podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 
-  tereny do magazynowania urobku.  

 
Wszelkie zmiany zasugerowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego muszą być 
wprowadzone.  
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna zgoda 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
Pomieszczenie dla upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli przedstawiciel zgłosi taki wymóg, 
powinno być przekazane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  
 
Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  
z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi Wykonawca. 
 
Tereny dla magazynowania urobku znajdują się w następujących odległościach: 

- odpady stałe komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane odpłatnie, 
koszty ponosi Wykonawca;  

- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;  
- zdemontowane instalacje, które nie mogą zostać powtórnie zabudowane - są odpadami, koszty 

ponosi Wykonawca;  
- pozostałe - do 25 km, koszty składowania ponosi Wykonawca;  

 
II. Informacje ogólne:  
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

Tomu IIIB SWZ, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, Specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.  
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca technologia robót 
w danym systemie. Elementy wymienione w pkt I oraz w przedmiarze robót stanowią orientacyjne 
zestawienie robót budowlanych niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali 
przedsięwzięcia.  

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie miało charakter mieszany,  

tj. w zakresie prac określonych w niniejszym Tomie IIIB SWZ (nadzorowanych przez PWiK WODNIK 
Sp. z o. o. w Jeleniej Górze) – ma formę kosztorysowo-obmiarową, zgodnie ze złożonym wraz z ofertą 
kosztorysem ofertowym – uwzględniającym wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót, który stanowi załącznik 1 do Tomu IIIB SWZ (ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w tym 
zakresie zostanie ustalone na podstawie obmiaru rzeczywistych wykonanych robót wg cen 
jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym – załączniku do Formularza oferty), natomiast 
w zakresie prac opisanych w Tomie IIIA SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w zakresie robót 
dotyczących infrastruktury drogowej (prac nadzorowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów) – formę 
ryczałtową ustaloną w oparciu o dokumentację projektową oraz Tom IIIA SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w szczególności obejmuje koszt:  
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem,  
2) urządzenia terenu budowy,  
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3) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, w tym biura budowy, 
4) wykonania robót budowlanych zgodnie z niniejszym Tomem IIIB SWZ, przedmiarem robót oraz 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,  
6) sporządzenia 3 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokoły odbioru robót, inwentaryzacja geodezyjna, 
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 
urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania 
odpadów oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia 
budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,  

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.   

4. Zgodnie z art. 101 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji 
przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub 
systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;  
− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub 
wykonywania robót budowlanych lub czynności;  

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających 
prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),  

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie stosunku 
pracy zostały opisane w ust. 20 Tomu I SWZ.   

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni licząc od dnia 
zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów 

wg wzoru poniżej.  
  

Zbiorcze Zestawienie Kosztów – branża sieci i przyłączy wodociągowych:  

Lp.  Nazwa elementu/ działu  Wartość PLN netto  Wartość PLN brutto  

1  2  3  4  

1  Sieć wodociągowa                                                  

2  Zasuwy sieciowe żeliwne     

3 Hydrant naziemny     

4 Przyłącza wodociągowe   

5 Zasuwy na przyłączach     

RAZEM:      

  
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,  
Załącznik nr 2 – Mapa poglądowa (przebieg sieci wodociągowej), 
Załącznik nr 3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 


