POLSKI

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: t AD
Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik nr 5 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .....cccceeeenneen. 2023 r. pomiedzy:

Gming Grabdw z siedzibg w Urzedzie Gminy w Grabowie ul. 1-go Maja 21, 99-150 Grabdéw,
NIP 775-24-06-197, REGON 311019119

reprezentowang przez Janusza Jagodzinskiego —Wodjta Gminy Grabdéw ,

przy kontrasygnacie Grazyny Zyczkowskiej — Skarbnik Gminy Grabéw

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
podstawowym numer postepowania - WilG.271.1/3.2023, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — zwanej dalej PZP,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji tfocznej

Grabow-Srebrna” w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego z Programu Rzagdowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegétowe rozwigzania okreslajg

Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU).

2. Realizacja umowy bedzie odbywata sie w dwdch etapach:

1) Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w PFU i w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i
uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji, pozwolen, opinii, warunkdéw, uzgodnien jak réwniez innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizacje zadania budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

2) Etap 2 — wykonanie robé6t budowlanych — wykonanie z nalezytg starannoscig robét
budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowien zawartych
w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych
dokumentach, majacych zwigzek z procesem budowlanym dla realizowanych robét wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.



3. Zakres ustug objetych kontraktem stanowi: Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowe;j

kanalizacji sanitarnej w m. Srebrna i m. Grabdw, na terenie gm. Grabdw, wraz z niezbednym

uzbrojeniem (m.in. studnie kanalizacyjne, przepompownia Sciekdw, armatura itp.), sporzadzenie

przedmiaru robét wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych ze szczegétowosciag wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. Zaméwienie obejmuje:

wykonanie niezbednych dla wykonania kontraktu: pomiaréw oraz badan (m.in. badania
geotechniczne),

uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanego projektu
budowlanego,

przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami i infrastrukturg towarzyszaca,
inwentaryzacje powykonawczg,

nadzér autorski projektanta.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz

Programach Funkcjonalno-Uzytkowych (PFU), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robot

budowlanych.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1)

2)

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,

w szczegblnosci z PFU oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy;

posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd
do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy

dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw

zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu umowy.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:

1)
2)
3)

umowe wraz z zatgcznikami,

oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

dokumentacje postepowania o udzielenia  zamdwienia  publicznego, w tym
w szczegoblnosci SWZ oraz PFU.

9. Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego

inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy (Etap 1 i Etap 2) przedsiewziecia powinny

okreslac zakres prac, stanowiacy do 8 % wartosci przedmiotu zamdéwienia na Etapie 1192 %



10.

11.

12.

13.

wartosci przedmiotu zamoéwienia na Etapie 2. W harmonogramie muszg zosta¢ szczegétowo
okreslone koszty, ktére zostang poniesione na poszczegdélne budynki objete zaméwieniem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia ww. harmonogramu rzeczowo - finansowego w
terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wykonany z materiatéw i wyrobéw
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W ramach zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed zawarciem umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia na kwote nie mniejsza niz 1 500 000,00 zt, w catym okresie trwania umowy, ana 7
dni przed zakonczeniem obowigzywania ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument
kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakdéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrddta lub szczegblnego procesu lub poprzez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku

do opisanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty co najmniej takie same
lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg standardéw okreslonych w
dokumentacji, w tym w programach funkcjonalno-uzytkowych. Zaoferowane rozwigzanie
réwnowazne nie moze powodowac koniecznosci zmiany dokumentacji, w tym programoéw
funkcjonalno-uzytkowych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materiaty oraz inne elementy jako
réwnowazne, zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te
materiaty lub urzadzenia. Tres¢ tych dokumentéw powinna by¢ na tyle szczegétowa i jednoznaczna,
aby Zamawiajacy przy ich ocenie mégt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow
oraz rozstrzygnac, czy zaproponowane rozwigzania sy rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego rozwigzania sg réwnowazne w
stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce
réwnowazne rozwigzania muszg posiada¢ parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od
okreslonych w dokumentacji, w tym programach funkcjonalno-uzytkowych oraz posiadac stosowne
dopuszczenia i atesty.

14. Jezeli w dokumentacji, w tym w programach funkcjonalno-uzytkowych powotane sg konkretne

15.

normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe

nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw okreslonych w programach funkcjonalno-
uzytkowych, posiada¢ wymagane polskimi i europejskimi przepisami atesty

certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Termin wykonania zamdwienia

§2

1. Termin realizacji umowy wynosi 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

1) Etap 1 - do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymagane przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiatéw celem

prawidtowego zgtoszenia robot budowlanych/uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizacje

zadania budowlanego, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, opinii i innych



dokumentéw w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — obejmujace do 8 % wartosci
przedmiotu zamdéwienia. W tym etapie mozliwe jest wykonywanie robot budowlanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (o ile dotyczy);

2) Etap 2 — 8 miesiecy od zakoriczenia Etapu 1.
Wymagane przez Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, obejmujgcym 92 % wartosci przedmiotu zamowienia (w pozostatym zakresie),
w tym realizacja prac budowlanych na podstawie dokumentacji przygotowanej w Etapie | (wraz z
nadzorem autorskim), po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu (o ile dotyczy).

2. Zaméwienie dofinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w zwigzku z tym Zamawiajgcy wymaga, aby jego realizacja zakoriczona zostata w terminie
podanym powyzej. Przez termin zakonczenia nalezy rozumie¢ date uzyskania prawomocnej decyzji
na uzytkowanie.

3. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu
umowy, termin zakonczenia wykonywania umowy, oraz poszczegélnych elementéw robét moze
ulec skréceniu.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania
umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.
Przedstawiciele Stron — prawa i obowigzki
§3

1. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie: ...........

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w granicach umocowania
nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepisdw ustawy nie wynika inaczej, inspektor nadzoru
nie jest uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci nie
jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robot
dodatkowych lub robdt zamiennych.

3. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: ..................

4. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) projektant Pan/i ............ , posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ............... wydane w dniu ............cc..c....... 1., numMer telefonu..........., adres email

2) kierownik budowy Pan/i ... posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ............... wydane w dniu
........................ r., numer telefonu..........., adres email .............;

5.  Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
6. Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przed wbudowaniem, przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,
4) zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboty ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,



5) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty elektronicznej, o
terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami

7) uczestniczenia w odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania Inspektora nadzoru
o terminach odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym oraz podczas kontroli organdw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng inspektora nadzoru i Zamawiajacego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

7. Zmiana o0sbéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, o ktédrych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy

i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 15.

W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy:

8. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie do:

1) prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt zgodnie z projektem,

2) wykonania mapy do celéw projektowych,

3) uzyskania wszelkich zgdd, opinii, decyzji, w tym Konserwatora Zabytkow, uzgodnien branzowych
z operatorami sieci, uzgodnien z rzeczoznawcami, i innych dokumentéw koniecznych do realizacji
robot budowlanych,

4) zastosowania optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i kosztowych, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ w oparciu o nig wykonane,

5) opracowania dokumentacji z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla 0séb
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, zgodnie
art. 100 ustawy Pzp,

6) poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej, decyzje,
uzgodnienia i opinie,

7) opracowania dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach,
a w szczegdblnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

8) informowania Zamawiajgcego (na wezwanie) o postepach prac na kazdym ich etapie.

10. Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie
postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robét budowlanych.



11. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen,
Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasnos¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji, w tym szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w
pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatarh promocyjnych i
marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o dokumentacje projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa.

12. Zamawiajgcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu
objetego dokumentacjg projektowa.
13. Wykonawca oswiadcza, iz Projektant uczestniczacy w opracowywaniu dokumentacji projektowej,
bezterminowo zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji
projektowej oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza zgode na:
1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,
2) wprowadzanie zmian do dokumentac;ji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,
6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w cze$ci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.
14. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
15. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
13 niniejszego paragrafu.
16. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z pdin. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie



wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utwordw oséb trzecich oraz nie bedg naruszaé praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych,

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, prawa, w tym

17.

18.

19.

autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktéorych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osoéb, z ktérymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z postanowien ust. 16-
18 korzystanie z dokumentac;ji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa
majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego bez uwag, stanowi¢ bedzie podstawe
do przystgpienia do wykonywania robét budowlanych.

W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy:

20.
1)

2)

21.

22.

23.

Zamawiajacy:
nie pdzniej niz 7 dni od daty uprawomocnienia pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
podstaw do whniesienia sprzeciwu, przekaze Wykonawcy teren budowy,
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji inwestycji,
przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,
zapewni terminowg zaptate faktur,
ustanowi nadzoér inwestorski,
dokona odbioru robdt zanikajgcych, czesciowego oraz koricowego odbioru przedmiotu umowy, a
takze bedzie uczestniczyt w przekazaniu do eksploatacji.
Wszelkie polecenia wydane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez zapytania i wyjasnienia
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j.
Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy,

2) kompleksowego wykonania zamodwienia publicznego oraz prowadzenia wszelkich robdt zgodnie

z wymogami i zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa w tym m.in.
prawa budowlanego, ustawy prawo zamowien publicznych, przepisami prawa dotyczgcymi
wymagan stawianych dla uzytych materiatéw budowlanych,

3) przejecia od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz jego

odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

4) zabezpieczenia terenu robét przed dostepem o0sdb niepowotanych,



6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie budowy wyrobdéw przed kradziezg, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie energie elektryczng jak rowniez wode i poniesie
koszty z tym zwigzane. W przypadku korzystania, gdy taka mozliwos$¢ istnieje — z dostepu do
mediéw nalezacych, badz obstugiwanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami zuzytej energii (kWh) pobranej wody (m3) na podstawie odczytéw z zatozonych przez
Wykonawce podlicznikéw. W przypadku, gdy przedmiotem zamdwienia jest nowa inwestycja i
konieczno$é zamontowania licznikdéw, Wykonawca zostanie obcigzony optatami zaréwno za
pobrang energie i wode, jak tez zwigzanymi z tym optatami dystrybucyjnymi,

statej wspotpracy z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

ustanowienia kierownika budowy, w tym kierownikdéw o okreslonych specjalnosciach,
przestrzegania przepisow BHP i ppoz.,

zabezpieczenia dla pracownikéw lub innych oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot umowy odpowiednich warunkéw bhp i sanitarno-higienicznych,
zabezpieczenia kompletu materiatéw do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Materiaty powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane, SWZ oraz dokumentacji
projektowej,

usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,

przygotowania dokumentacji powykonawczej, zapewnienia obstugi geodezyjnej na czas robdt,
pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanych elementdéw oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu map inwentaryzacji powykonawczej, ktérych koszt powinien by¢ wliczony w
0golng wartos¢ zamowienia i nie podlegac odrebnej zaptacie, dopetnienia obowigzkéw
zwigzanych z odbiorem czesciowym i koricowym wykonanych robét budowlanych,

ponoszenia wszelkich kosztéw: robét przygotowawczych - zabezpieczenia placu robdt,
ustawienia obiektéw i urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenia istniejgcych obiektdw przed uszkodzeniem, wykonania zabezpieczenia osnowy
geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét pozostawienie terenu
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

usuniecia wszelkich odpadéw powstajgcych podczas realizacji inwestycji,

wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wykazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng,

przedktadania wszelkich swiadectw jakosci, certyfikatow, swiadectw wykonanych préb lub
badan, atestéw na wbudowane materiaty i urzadzenia itp.,

naprawienia w przypadku uszkodzen i doprowadzenia terenu robdt oraz jego sasiedztwa do ich
stanu pierwotnego,

podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami i prébami wymaganymi przez
polskie Prawo Budowlane,

wykonania innych prac wynikajgcych z programéw funkcjonalno-uzytkowych, uzgodnien
opracowanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw,

wykonania innych niezbednych czynnosci stuzgcych do prawidtowej realizacji i oddania do
eksploatacji inwestycji.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i
konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed

zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie

budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczes$niejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

a) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy,
tj.: Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane z optatami za gospodarke odpadami ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw
W rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r.(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie,
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie powszechnie obowigzujgcymi
przepisami;

b) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzku z umowa bedg wykonywane;

c) w trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami;

d) od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich i zobowigzany bedzie do ich naprawienia
w petnej wysokosci,

e) roboty wykonywane bedg z materiatéw zakupionych przez Wykonawce. Przy wykonywaniu
robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie,

f)  Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt: zapewni objecie kierownictwa robot przez
kierownika/6w robot, urzadzi plac i zaplecze budowy, bedzie prowadzit dokumentacje robdt
(w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét, korespondencje itp.), a takze utrzyma
w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majatek Zamawiajgcego niepodlegajacy modernizacji
i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i pomiaréw
zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu
do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez inspektora nadzoru trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia.
Wykonawca dokona niezbednych uzgodnier wynikajacych z decyzji administracyjnych, pozwolenia
na budowe, innych decyzji i postanowien wydanych przez organy administracyjne i gestoréw sieci
dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie
ewentualne koszty z tym zwigzane (jezeli takie wystgpig).
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw
technicznych wydawanych przez zarzadcdw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru
ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw czesciowych i koncowych
dokonywanych przez zarzgdcéw infrastruktury technicznej oraz kosztéw wytaczenia urzagdzen
w zwigzku z realizacjg inwestycji (jezeli takie wystgpig).
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentdw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca niezwtoczne poinformuje Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynagé na jakosc robdt lub termin zakonczenia
robot.
Wykonawca terminowo wykona i przekaze do eksploatacji przedmiot umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.
§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na podstawie

Oferty Wykonawcy na kwote brutto:...........cceue.ne. zt stownie:

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych

do zrealizowania przedmiotu umowy, ktéry zostat okreslony w § 1 umowy.

3. Ustala sie nastepujace warunki ptatnosci:

1)
2)

a)

b)

podstawg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe;

w ramach danego zadania dofinansowanego z Programu, wynagrodzenie za realizacje przedmiotu
umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

w pierwszej kolejnosci na podstawie faktur czesciowych wystawionych za wykonanie i odebranie
Etapu 1, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego -

po wyczerpaniu Srodkéw, o ktérych mowa w ppkt. a powyzej: na podstawie faktury wystawionej
po wykonaniu etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci dofinansowania zadania z Programu,

po wyczerpaniu srodkéw, o ktérych mowa w ppkt. a i b powyzej: na podstawie faktury koricowej
za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujacej pozostate wynagrodzenie, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty transz, o ktérych mowa w ppkt. b i c powyzej,
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z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata ostatniej transzy nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

4) Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi po wykonaniu zakresu prac przyjetego
dla Etapu 1i Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiajacego. Do kazdej
faktury nalezy dotgczy¢ zestawienie wydatkow poniesionych na poszczegdlne budynki objete
zamoOwieniem.

5) Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za Etap 1 bedzie protokdt z wykonanych prac (bez
usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i 0séb wyznaczonych
przez Zamawiajacego.

6) Ostateczne rozliczenie robdt nastgpi fakturg konicows, ktéra bedzie optacona po zakorczeniu
przedmiotu umowy oraz uzyskaniu prawomocne] decyzji na uzytkowanie a obejmowac bedzie
wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane wszystkie elementy robot.

7) Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego (bez usterek
i wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i cztonkow komisji
odbiorowej; Zamawiajgcy moze odmowic podpisania protokotu do czasu usuniecia stwierdzonych
wad wykonanych robét.

8) Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Grabow, 99-150 Grabodw, ul. 1 Maja 21, NIP — 7752406197

4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktédrych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

10.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
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11.Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na
osobe trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
§6

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
ze zm.).

2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy — bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji zamdwienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane, (brukarze, instalatorzy, operatorzy sprzetu), kadra techniczna za wyjgtkiem kierownika
budowy.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikow,

4) lub innych dokumentdw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy (jezeli dotyczy)
§7
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robot objetych umowsa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna
zgodnie z niniejszg umowga Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;
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5)

6)

7)

harmonogram rzeczowo-terminowo—finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo—
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem
rzeczowo-terminowo—finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za
zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorze
koricowym robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;
postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy

i W razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa), w okresie
rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy

w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zapfaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie

moze zawierac postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
ww. podmiotdw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy

lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.
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10.
11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu

umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie Zamawiajacego,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyze;j.
Wykonawca jest zobowigzany przedtoizyé Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych
umow wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla umowy o
podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, tj. w szczegdlnosci przedfozenia
Zamawiajgcemu odpowiednio projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i
ich zmian. Ustepy 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potragcenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
udziale Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych uprawniony
bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego swiadczenia od pozostatych wspétdtuznikdw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Zapisy ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Konsorcjum, udostepnienie zasobow (jezeli dotyczy)
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1.

§8
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie
pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie
konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz
prowadzenia rozliczern z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondenc;ji lub nie
prowadzi rozlicze z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem
prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rdwniez ptatnosci
dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace
Z niniejszej umowy.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére
zawarli miedzy soba.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktéry
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, tj. c.cccccecvererrereenenne.. zt, W fOrmie ..o,

. Czes¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni/wygasnie nie wczesniej niz w 30-stym

dniu/ od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy zostat
wykonany nalezycie i prawidtowo ukonczony.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu/wygasnie nie wczesniej
niz w 15-stym dniu/ po uptywie okresu rekojmi za wady.
Rekojmia za wady i gwarancja
§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi.
2. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogow gwarancyjnych nie dotycza

usterek powstatych w wyniku:

1) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami bezpieczenstwa,
2) napraw i przerdbek, ktére zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogdw gwarancyjnych nie ustajg

w przypadku wad i usterek powstatych na skutek niezaleznych od uzytkownika zanikéw napiecia.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:

1) usuwanie usterki wynikajgce] z niewtasciwego, niezgodnego z instrukcjg i przeznaczeniem,
montazu i uruchomienia instalacji — niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 48 godz. od dnia
powiadomienia o jej zaistnieniu,

2) usuwanie wady produktowej (wady fizycznej lub jakoSciowej) — niezwtocznie, po rozpatrzeniu
zgtoszenia przez producenta trwajgcego nie dfuzej niz 14 dni od dnia zgtoszenia ujawnionej wady,

3) przeprowadzanie na wtasny koszt przeglagdéw gwarancyjnych i serwisowych, state serwisowanie
urzadzen przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia powiadomienia na adres e-mail.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow

o parametrach nie gorszych od elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
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6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowg Wykonawca udziela gwarancji na okres
gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane.
Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnig sie
zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia i wbudowane materiaty —...........!
miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru kornicowego bez uwag.

8. Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 24 miesigce, zas okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 7 powyzej, z
zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz 5 lat.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangji.

10. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru zakoriczonych robot
inwestycyjnych i wydania przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych dotyczacych zadan
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku
odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

11.Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

12.Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.

13.Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancjg w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w terminie okreslonym
rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

15.Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ przedmiot umowy wolny od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

16.W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w
szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres$lonym w ust. 4 lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w przypadku okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18.Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 17, a
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Po bezskutecznym wezwaniu do zaptaty zamawiajgcy pokryje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

19.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia
do usuwania wady nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu zawiadomienia i jej usuniecia w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

20.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
ML e

21.W przypadku nieprzystgpienia do usuwania wady oraz nieusuniecia wad w terminie wskazanym w
ust. 19, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Tres¢ ust. 17 stosuje sie odpowiednio.

22. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangji.

23.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 7 (okres udzielonej gwarancji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

24. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Roboty dodatkowe i zamienne
§11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé
wykonawecy na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu
umowy, a nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej,
2) zmiany czesci robét ujetych w dokumentacji projektowej. Wynikajgce zmiany musza by¢
nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzgdzenie wykazu nieistotnych zmian
spoczywa na Kierowniku Budowy,
3) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe] (w przypadku
jej obowigzywania); zmiany ilosci robdt ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg inspektora nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materiatéw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawi
opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacji inspektora
nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawic¢ wycene
zgodna z zapisami § 12 umowy.
3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty
koniecznosci. Zatgczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkéw
przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez
kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.
4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowié podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany
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wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.
5. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w
ramach aneksu do umowy i wedtug zasad okreslonych w § 12 oraz § 15 umowy z uwzglednieniem art.
455 ustawy Pzp.
7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.
8. W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkdw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawg do skrécenia
powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo
— finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Jezeli roboty wynikajgce z polecet wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych roboét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na
podstawie czynnikéw cenotwadrczych nie wyzszych niz wartosci Srednie podane w wydawnictwie
»,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.
4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robét realizowanych w ramach
robot dodatkowych.
6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowe;j

obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy.
Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku jego
obowigzywania), bedg objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 15
umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robdét, o czym mowa w
ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacji,
przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych
uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w
przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi byé zaakceptowana przez osoby sprawujace
nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w przypadku jego
obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego
stosownego upowaznienia,

przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

przygotowanie wyceny robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1-4
powyzej,

zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego
zakresu robot i STWIORB,

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonaé robét wynikajacych z projektu
zamiennego bez zgody Zamawiajgcego,

w przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek
czesci robot z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia
ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilo$ci robét zaniechanych oraz wycene
tych robdt zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego. Zestawienie i wycena muszg
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego,

podstawe do wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét
koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu,

10) Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgda¢ rozwiniecia kosztorysu/éw

ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotwadrczych, a
Wykonawca ma obowigzek przedstawic kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia
wystapienia Zamawiajacego,

11) w przypadku realizacji robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 15 umowy.
Klauzule waloryzacyjne
§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1

umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jesli zmiany
okreslone w ust. 1 pkt 1-4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamédwienia;

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy strony

umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych
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materiatow lub kosztédw z dnia podpisania umowy. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia

ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o 10 %.

2.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosc
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat
kosztédw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosc ptacy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 10 %
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia ponizej 10 %
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.
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10.

11.

12.

13.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym nastgpi
proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dokonana
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
moze wynosi¢ nie wiecej niz 10 %.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) i nie czesciej niz raz na rok.
Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac beda wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego

taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to
20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy
— o ile dotyczy.

Odbiory
§14

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr czesciowy, w tym odbiér dokumentacji projektowej;
2) odbidr konicowy;
3) odbidr ostateczny.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:

a) Przed ztozeniem wniosku o wydanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy), Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa do wstepnego zatwierdzenia. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz
dostarczona Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy
odmodwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy
dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane
wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana.

b) Po dokonaniu wstepnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
nastgpi odbiér dokumentacji bedgcy m.in. podstawg pierwsze] ptatnosci.

c) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych decyzji, opinii i pozwolen.

d) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, w tym decyzjg o pozwoleniu na
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budowe (jezeli dotyczy). Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang w dacie
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

e) Wykonawca dostarczy do ostatecznego odbioru dokumentacje projektowa z wykazem

f)

opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

g) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér dokumentacji projektowej jest protokét odbioru

Dokumentacji projektowe;j.

h) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej jest réwnoznaczne

z zapewnieniem, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest wolna od wad.
i) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét budowlanych:

a)

b)

d)

f)

j)

Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego na trzy dni przed terminem, kiedy
roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien w ustalonym terminie stawic sie w celu odbioru tych robét.

Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkryé lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robét, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robdét do
odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych,
na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania
robdét budowlanych.

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub korcowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru,
przez ktére rozumie sie takze dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich
wymaganych przepisami dokumentow.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany, tj. roboty nie zostaty
zakonczone, odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru korncowego.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét z przyjecia robot
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od spetnienia wymagan okreslonych w pkt. e).

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt, jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi, komisje odbioru dla dokonania odbioru
ostatecznego.
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k)

m)

n)

p)

Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotdw ujawnienia usterek, usterki lub wady
Wykonawca usunie na wtasny koszt najpdzniej w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania
pisemnego ich zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zagdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy optaci z
kwoty wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli usuniecie wad przekracza wartos$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do pokrycia kosztéw usuniecia wad.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt w tym takze zwigzanych usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisje powotfang przez
Zamawiajgcego, w protokole odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt w ciggu 5 dni od powiadomienia go
przez Wykonawce o usunieciu wad.

Jezeli w toku czynnosci Komisji odbioru koicowego i ostatecznego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

Zmiany umowy
§15

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w

niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych

zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny

charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i

zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty Wykonawcy w ponizszym zakresie:

1)
a)

b)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

zmiany przepisdw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu umowy,

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a
ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegblnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia (w tym trwajacy stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk spowodowany przez inne
osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

okolicznosci bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
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d)

e)

f)

h)

j)

k)

koniecznosci wstrzymania realizacji robét, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych
wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu,
gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadow powyzej 30mm/m2 w ciggu doby, trwajgcych
nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktore uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robét i moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt zgodnie z technologia,
warunkami okreslonymi w STWiIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajace
odpowiednich warunkédw atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia robot
moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych
okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania)
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie,
koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie
wykraczajgcych poza zakres zamdwienia podstawowego, ktdre wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, lub §11 niniejszej umowy
(nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji paistwowej, samorzadowej, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw

na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania).

2) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci nadzwyczajnych

lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.
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3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci,

celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawce zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

9)

a) zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,

b) zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z
whnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofagczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji
przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w
budzecie Zamawiajgcego.

c) zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 11 umowy, (nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote,
o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot
dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace
ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robét dodatkowych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wptyw na tresé ztozonej oferty, w

takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiern umowy do

zaistniatego stanu prawnego,

zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do

Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia —w

takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami do dnia rezygnacji,

zmian spowodowanych koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych wptywajacych na podniesienie

standardu, waloréw uzytkowych lub uzasadnionych innymi wzgledami zmian rozwigzan

technicznych przyjetych w projekcie, robét dodatkowych lub zaniechania robdt, w zakresie i na
warunkach okreslonych w § 11 umowy,

wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

10) wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo

budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi
kontraktu (w przypadku powotania).

11) Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:
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a) Zmiana jednej z 0séb przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy

— dotyczy Kierownika/éw robét oraz projektanta/éw. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
projektanta/éw oraz do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/ow robét.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

b) Zmiana oséb do wspdtpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, woéwczas czynnosci te
mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

¢) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego), w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osdb wskazanych do kontaktu miedzy stronami w
przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznos$ci warunkujgcych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

f) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W
przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic sie z
whnioskiem do Inzyniera kontraktu (w przypadku powotania) i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez
Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego
w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

h) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z
przedtozeniem stosownych dokumentdw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie
pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

i) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w
zakresie wydtuzenia terminu zakoniczenia robot, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

j) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tre$¢ opracowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

k) Powierzenie podwykonawcom innej czesci roboét niz wskazana w ofercie wykonawcy,
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I) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ,
12) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118-123 ustawy Pzp, w celu wykazania spetfniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

13) Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnosc, wéwczas Strony zobowigzujg sie podjgé
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno
nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

14) Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdélnego charakteru umowy w
stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia przepiséw Pzp
w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepuja w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne —
zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

4. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowiagcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpic¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci
wskazanej w niniejszej umowie, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w
formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentdw.

3) Whniosek taki, powinien zostaé przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru, zgodnie z zasadami
zawartymi w umowie.

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentdéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji i
wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej,
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

7) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania
zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli dotyczy) i
informacjg uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie
pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu informacji
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy
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powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na
dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny
aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktdrych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie
przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu
aneksu.
9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentéw,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.
10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.
11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.
12) Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic
pdzniej niz 3 dni robocze od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
13) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Prawo zamédwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkdw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w
ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
14) W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w
sytuacji zaistnienia robdt zamiennych), bedgcych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2
Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie
Protokotu Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosé.
Zgtaszanie zmian realizacji robot
§16
Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Odstapienie od umowy
§ 17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wprost okreslonych w
pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, a
takze w szczegdlnosci, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Zamawiajgcy odstgpit od
umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od przekazania placu
budowy;
3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby
niz wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego;
6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub takiej
jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
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8) dysponent srodkéw finansowych odmoéwi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim
wypadku Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone
w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegélnosci

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami i
uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);
11) wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 10 umowy;

12) wystgpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust 1, Zamawiajgcy moze ztozy¢ w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych powstanie
uprawnienia do odstgpienia od umowy - pod rygorem niewaznosci - w formie pisemnej i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W
protokole zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji,
ujawnionych wadach robét oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

5) Protokdt, o ktdrym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru
robot i wystawienia przez Wykonawce faktury.

6) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych i w terminie 7 dni od zgtoszenia, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
protokotu odbioru robdt, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;
7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych z gwarancji
jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

8) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na
pismie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego
uptywu tego terminu.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktdre zostaty nabyte,
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 18

Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki od umownego terminu zakoriczenia robét,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego robét inwestycyjnych lub w
okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, okreslonych w § 17 ust. 1 pkt 2
i 3 - w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.
4) kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robét objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, co do ktérych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 7 ust. 8 umowy,
5) kare umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00 zt za kazde takie
naruszenie,
7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazde takie naruszenie,
8) z tytutu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi objete
umowg o podwykonawstwo — w wysokosci 800,00 zt za kazde takie naruszenie,
9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 6 czynnosci - kare umowng w wysokosci 500 zt za
kazde takie naruszenie.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1, przy czym kara umowna
z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony bedzie stanowita nie
wiecej niz 20% wartosci zamdwienia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony beda ponosity odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na
zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 kc.
6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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7. Jezeli nieterminowos¢ wykonania robdt spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujgcej inwestycje, Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajgcego spowodowane tym
faktem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajgcy - Wojt Gminy Grabdw, ul. 1 Maja
2, 99-150 Graboéw

2. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajgcego jest Pan/Pani Marcin Kominiarczyk,
kontakt: adres e-mail,inspektor@chi24.pl telefon/ tel. 575 002 176; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane bedga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Potrzaskdw-
Pociecha” prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8. nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* % . 7 . . . . . . ’ . . .

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

** Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
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osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panistwa cztonkowskiego.

§ 19

Postanowienia koricowe
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane.
2. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.
4. W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu,
tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposdb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to,
iz spOr moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.
5. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem witasciwym do rozpoznawania
sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
7. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy zawierajgca cene ofertowg
2) Zatacznik nr 2 do umowy - SWZ

3) Zatacznik nr 3 - Program funkcjonalno-uzytkowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

33



