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Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie części istniejącej drogi wewnętrznej na Ostrowie Grabowskim w ramach zadania pn.: ,,Budowa 

zdolności przeładunkowej do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej w Szczecinie” 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 515 m o szerokości 10 m 

prowadzącej na północ Ostrowa Grabowskiego oraz wykonanie wzdłuż utwardzonego pobocza. Obszar zadania 

położony jest w całości na działce: nr 4/12 obręb 1084, 84 Śródmieście w porcie w Szczecinie.  

 

Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tj.: 

a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zgód, 

zezwoleń oraz decyzji wymaganych przepisami prawa (w tym dokonanie zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę) warunkujących możliwość rozpoczęcia robót; 

b) Wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji, robót 

budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej. 

c) Uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji wykonanego 

i kompletnego przedmiotu zamówienia. 

 
Zdj. 1. Lokalizacja inwestycji.  
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2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

1) w zakresie usługi obejmującej projektowanie: 

 

a) wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi wewnętrznej o szerokości 10m, nacisku dopuszczalnym 

115 kN oś, wraz z przygotowaniem i złożeniem w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizowana przebudowa 

będzie stanowić etap I dla dalszej rozbudowy drogi i wykonania nawierzchni asfaltowej w przyszłości 

przez Zamawiającego;  

b) Droga biegnie od punktu nr 1 – włączenie w istniejącą drogę, (przewidzieć wyrównanie nawierzchni) – 

do punktu nr 2 o współrzędnych x – 5472972.22 ; y – 5922326.49;  

c) budowę nowej infrastruktury technicznej, utwardzonego pobocza i jej odwodnienia poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne do istniejącego rowu melioracyjnego oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji z 
sieciami w tym w szczególności z siecią energetyczną SN 15 kV; wodną Dn 150 i siecią teletechniczną, 
oznaczonymi na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.  

d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Zmawiający 
oczekuje, iż nadzór autorski będzie pełniony od momentu rozpoczęcia robót do skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót w ZWINB.; 
 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 
- Mapę do celów projektowych na obszar objęty projektem; 
- dokumentację geologiczno-inżynierską z przekrojami odwiertów w rejonie przedmiotowej drogi; 
 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Tabela Opracowań Projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą na prawidłową 

realizację zadania i jej odbiór. Szczegółowe rozwiązania techniczne należą do Wykonawcy zadania po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagania minimalne opisane w niniejszym dokumencie do przedmiotu 

zamówienia muszą zostać zachowane przez Wykonawcę. 

2) w zakresie robót budowlanych: 

 

a) wykonanie rozbiórki elementów infrastruktury istniejącej - pokrycia z płyt drogowych. Płyty drogowe 

pochodzące z rozbiórki istniejącej drogi należy poddać weryfikacji pod względem stanu technicznego. 

Nie uszkodzone i nie pęknięte płyty zesztaplować w wyznaczonym miejscu przez inspektora nadzoru na 

terenie Ostrowa Grabowskiego. Płyty uszkodzone przekruszyć i wykorzystać do wykonania podbudowy 

projektowanej drogi; 

b) wykonanie wycinki samosiewów i odrostów drzew i krzewów kolidujących z realizacją prac objętych 

przedmiotem zamówienia, które mogą odrosnąć po wycince przeprowadzonej w lutym 2024r. 

Usunięcie karpin kolidujących z realizacją prac objętych przedmiotem zamówienia. 

 

c) wykonanie robót ziemnych - korytowanie wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku powstałego w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem kart przekazania odpadów 

potwierdzających zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

d) wykonanie przełożenia lub zabezpieczenia istniejących sieci wskazanych na mapie do celów 

projektowych;  
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e) wzmocnienie podłoża w technologii dobranej przez Projektanta, w zakresie dostosowanym do 

postawionych parametrów technicznych drogi oraz istniejących warunków gruntowo-wodnych (opinia 

geotechniczna załącznik nr 2 do OPZ). Zamawiający narzuca minimalny profil konstrukcyjny podbudowy 

drogi zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ. Ostatnia, górna warstwa powinna zapewniać spływ 

powierzchniowy oraz zapewnić Zamawiającemu w przyszłości wykorzystanie jej pod warstwę masy 

asfaltowej po uprzednim przygotowaniu. 

f) Wykonanie skarp zewnętrznych przyległych o spadkach zgodnych z przepisami ( praktyką budowlaną – 

1:1,5 dla skarp do 2m; 1:2 dla skarp powyżej 2m).  

g) Zakończenie budowy, przygotowanie dokumentów do wniosku o zgłoszenie zakończenia robót i 

przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu.  

3. Wymagania dotyczące wielobranżowej dokumentacji projektowej:  
3.1. Wymagania ogólne. 

a) Wykonawca w ofercie uwzględni konieczność uzyskania szeregu decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii etc. 
warunkujących uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji. W ramach opracowań dodatkowych 
Wykonawca uwzględni koszty wszelkich badań, inwentaryzacji oraz innych niezbędnych opracowań 
warunkujących uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji; 

b) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego/złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do opiniowania 
opracowane, kompletne projekty wielobranżowe objęte przedmiotem zamówienia. W ciągu 21 dni 
Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag. Jeżeli dokumentacja będzie wymagała uzupełnień o 
rysunki, szkice, tabele lub opisy Wykonawca dokona stosownych poprawek w tym zakresie; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez ZMPSiŚ S.A., okresowych 
spotkaniach, które odbywać się będą, w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych. Forma 
spotkania do ustalenia. Spotkania będą dokumentowane w formie notatki przez Wykonawcę; 

d) koszty wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji administracyjnych koniecznych do 
wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 
 

3.2. Projekty budowlane i techniczne. 
a) Należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń, norm etc; 
b) Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 
dostatecznych dokładnych i zrozumiałych określeń spełniając wymogi nałożone regulacjami ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwych aktów wykonawczych. W 
Dokumentacji nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz 
sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione 
specyfiką zamówienia lub jego elementu i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 
technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może 
zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia 
zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, materiałów, 
lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, Wykonawca powinien 
przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia i uzyskać zgodę Zamawiającego; 

c) Projekty w częściach rysunkowych powinny zawierać m.in plany sytuacyjne, profile, przekroje, rzuty, 
szczegóły detali oraz pozostałe elementy, tak aby dokumentacja była przejrzysta i czytelna dla 
Zamawiającego; 

d) W projektach należy uwzględnić usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą; 
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e) Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynierskim; 

f) Wymaga się stosowania rozwiązań i materiałów powszechnie wykorzystywanych przy realizacjach 
wykonawczych oraz takich, które zapewniają długotrwałą eksploatację przy niskich kosztach 
eksploatacji; 

g) Dokumentację należy skoordynować ze wszystkimi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu 
przedmiotowej inwestycji; 

h) Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie a będące w kolizji z projektowanymi robotami należy 
wynieść poza zakres opracowania; Odtworzyć/wznowić punkty osnowy nie kolidujące z nowo 
budowanymi obiektami, zniszczone w trakcie budowy. 
 

4. Uwarunkowania planistyczne. 

Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w porcie w Szczecinie na terenie działki nr 
4/12 obręb Śródmieście 84 (1084). Właściciel działek - Skarb Państwa, w wieczystym użytkowaniu 
ZMPSiŚ S.A.; znajduje się na terenie, gdzie obowiązują ustalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin „Międzyodrze Port” (Uchwała Nr XLII/1055706/09 
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.); teren elementarny S.M.7001.PUw ; SM.7078.KD.Z.   
 

5. Tabela opracowań projektowych. 
 

Poz. Dokument Wymagania Ilość 

1. 

Projekt budowlany 
wraz ze złożeniem 
zgłoszenia robót 
budowlanych 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

 

 

Zakres zgodny z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994r. 
(t.j.Dz.U.2023 poz.682 z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t.j.Dz.U. 2022 
poz. 1679 z późniejszymi zmianami), 
a także z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
2022 poz. 1710).  

5 egzemplarzy + 2 
wersje elektroniczne 
 

2. 

Projekt techniczny 
Komplet Projektów technicznych. 
Zakres zawierający jako minimum: 
uzupełnienie i uszczegółowienie 
projektu budowlanego w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych oraz 
weryfikacji szczegółowych rozwiązań 
projektowych przez Zamawiającego. 
Forma zgodna z projektem 
budowlanym – Ustawa Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994r. 
(Dz.U.2023 poz. 682 z późniejszymi 
zmianami) 

3 egzemplarze 
+ 2 wersje 
elektroniczne 
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3. Specyfikacja 
techniczna wykonania 
i odbioru robót 

Zakres zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 
20.12.2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 
wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późniejszymi 
zmianami). 

 

3 egzemplarze  
+ 2 wersje 
elektroniczne 

   4. 
Przedmiar robót 

Opracowany dla wszystkich branż, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

3 egzemplarze 
+ 2 wersje 
elektroniczne 

5. 

Dokumentacja 
powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza to 
dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami w trakcie 
wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami 
wykonawczymi. Forma zgodna z 
projektem budowlanym. 

3 egzemplarze + 2 
wersje 
elektronicznej 

6. Inwentaryzacja 
geodezyjna 
powykonawcza 

Mapa powykonawcza oraz komplet 
szkiców geodezyjnych z 
odpowiadającymi im wykazami 
współrzędnych X,Y,H. – w układzie 
zgodnym z MCDP ( układ 
współrzędnych 2000/15; Poziom 
odniesienia wysokości PL-EVRF 2007-
NH ) Dokumentacja mapowa 
powinna przedstawiać w osobnych 
plikach: stan przed pracami 
terenowymi, stan końcowy, 
dokonane zmiany w pokryciu i 
uzbrojeniu terenu, obejmujące w 
osobnych plikach obiekty usunięte z 
mapy oraz obiekty nowo 
wybudowane ( pikiety, zestawy 
współrzędnych X,Y,H; szkice 
geodezyjne). Mapa zmian, szkice 
geodezyjne, pikiety i wykaz 
współrzędnych powinny być 
kompletne i merytorycznie spójne. 

2 egzemplarze + 2 
wersje 
elektroniczne 

 



 

 

str. 6 z 14 

 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robót budowlanych. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonania robót budowlanych, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do Oferty, wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy, który po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego będzie załącznikiem do Umowy. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań 
Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do 
przewidzenia przeszkód. 

Akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego warunkuje podpisanie Umowy. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy robót budowlanych i prac projektowych wraz z ich wartościami, 

• terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych i prac projektowych, 

 

7. Dokumentacja projektowa – dodatkowe informacje. 

Elektroniczna wersja opracowań objętych przedmiotem zamówienia. 
Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji 
zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej); 
b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 

merytorycznym; 
c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 
Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls oraz w postaci 
dokumentu wielostronicowego *.pdf. 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być 
przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 
Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być wykonane w układzie 
współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. 
posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 2000/15 w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 
 
Wersja elektroniczna projektu. 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk do 
zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 
W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy zapewnić 100% 
zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym przez ZMPSiŚ SA. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg zawierających 
konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane im pliki *.ctb. Część 
rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf 
powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 
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Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci o określonych 
parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placów itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć nazwę 
warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”), 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 
Do rysunków (*.dwg) należy dołączyć: 

• - wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z cechą, 

•  identyfikacji i współrzędne XYH, 

• - niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,  

• - wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości, 

• Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg zorientowanych 
w układach współrzędnych geodezyjnych: 

• - U2000/15 – dla Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście, 

• - w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 

• Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być dołączone do 
plików oryginalnych,  

• Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

 
7.2 Obowiązki Wykonawcy z zakresu geodezji w trakcie i po zakończeniu procesu inwestycyjnego. 

• Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary geodezyjne dokumentujące przebieg prowadzonych 
prac, zmieniających treść mapy zasadniczej; 

• dokumentacja fotograficzna naziemna z okresu inwestycji (przed/w trakcie/po) w tym kolizje z istniejącym 
uzbrojeniem (plus pomiar XYH), prac zanikających, odkrywek i wykopów z infrastrukturą podziemną oraz 
zasypywanego uzbrojenia podziemnego jest obligatoryjna, 

• mapa powykonawcza zgodna ze standardem właściwego ośrodka geodezyjnego wraz z kompletnym 
operatem geodezyjnym jako kopia zostanie przekazana Zlecającemu przed odbiorem końcowym 
inwestycji, 

• Zlecający na każdym etapie inwestycji oraz przy odbiorze końcowym zastrzega sobie prawo zatrudnienia 
innej firmy geodezyjnej, jako konsultanta i zlecenia jej pomiarów geodezyjnych sprawdzających, czynności 
kontrolnych oraz czynnego uczestniczenia w odbiorze końcowym ze strony Zlecającego. 

7.3 Dokumentacja powykonawcza – forma przekazania Zamawiającemu : 

Wykaz dokumentów papierowych i elektronicznych przekazywanych Zlecającemu będzie zawierał: 
1) Szczegółowy spis - wykaz zawartości części papierowej i elektronicznej, w tym: 

a) wykaz zawartości nośników: nazwa pliku, typ-format, wielkość, data utworzenia; 
b) słownik przyjętej - uzgodnionej z Zamawiającym nomenklatury nazw obiektów- 
identyfikatorów i plików w części opisowej i graficznej;  
c) słownik grup warstw w plikach projektowych i mapowych. 

2) komplet szkiców geodezyjnych w formie papierowej oraz skanowanej obejmujący całość realizowanego 
zadania. Numeracja szkiców powinna być, jednoznaczna i umożliwiać łatwą identyfikację współrzędnych 
geodezyjnych X,Y,H, (w układach 2000/15; PL-EVRF 2007-NH) występujących na szkicach pikiet; 
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3) wykazów współrzędnych w formie papierowej oraz w plikach elektronicznych txt ASCII, pomierzonych 
pikiet X,Y,H (w układach: sytuacyjnym 2000/15; wysokościowym PL-EVRF 2007-NH ) spójnych ze szkicami 
geodezyjnymi, o numeracji odwołującej się do konkretnego szkicu pomiarowego; 

4) Szkiców geodezyjnych robót zanikowych, nie stanowiących treści mapy zasadniczej ze  szczególnym 
uwzględnieniem pomiarów powykonawczych; 

5) szkiców inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z zaznaczeniem w kolorach nowo budowanych sieci 
z rozdziałem na branże; 

6) mapy powykonawczej w formie papierowej obejmującej wszystkie realizowane branże z zakreśleniem w 
kolorze nowo wybudowanych obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej. Mapa winna być 
opieczętowana przez MODGiK właściwy dla terenu realizowanej inwestycji jako przyjęta do zasobu; 

7) mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych pdf obejmującej 
wszystkie realizowane branże, o treści zgodnej z przekazaną mapą w wersji papierowej. Mapa wektorowa 
dwg powinna spełniać następujące wymagania :  

a. powinna być przekazana w formie oryginalnych plików *.dwg zorientowanych w układzie współrzędnych 
geodezyjnych 2000/15; Wysokości na mapie w układzie PL-EVRF 2007-NH;  

b. mieć osobne warstwy dla każdego typu obiektu z podaniem w nazwie warstwy jej merytorycznej 
zawartości; 

c. mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci o określonych 
parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni dróg, placów chodników…); 

d. jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być dołączone do 
plików oryginalnych, 

e. powinna zawierać: 

• plik dwg zawierający obiekty usunięte z mapy w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych oraz plik txt 
ASCII dla usuniętych obiektów, 

• plik dwg obejmujący tylko nowo powstałe obiekty oraz plik txt ASCII dla tych obiektów, 

• plik dwg zawierający całość mapy geodezyjnej po zmianach powstałych w wyniku prac budowlanych 
spójny z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i 3, 

• niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx, 

• niestandardowe pliki stylu wydruku ctb. 
 

8 . WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA W TRAKCIE ROBÓT: 
Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody; 

2) prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

3) gromadzenia w sposób selektywny odpadów, w odpowiednich pojemnikach lub w inny sposób adekwatny 
do rodzaju gromadzonego odpadu zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem i w miejscach 
technicznie do tego celu przystosowanych. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamkniętych 
pojemnikach. 

4) zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. przekazywać 
specjalistycznym firmom do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów, a w przypadku 
pozostałych odpadów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedłożenia kart 
przekazania odpadów. 
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5) wyposażenia placu i zaplecza budowy w niezbędne środki techniczne służące do usuwania skutków 

nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko; 

6) zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych w sposób zapobiegający 
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego; 

7) utrzymania porządku podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych oraz systematycznego 
sprzątania placu budowy; 

8) zabezpieczania miejsc gromadzenia odpadów przed wywiewaniem i samoistnym przemieszczaniem; 
9) systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy i nie dopuszczania do nadmiernego ich 

nagromadzenia; 
10) zabezpieczenia miejsc stanowiących potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt oraz prowadzenia 

ich regularnych przeglądów pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt 
bezzwłocznie je odłowić  i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o podobnych warunkach 
siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt. 

11) prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający przed pyleniem i przedostawaniem się pyłu do 
wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej; 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn 

budowlanych; 

13) podjęcia natychmiastowych działań w przypadku skażenia terenu niebezpiecznymi 
materiałami/substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami polegającymi na usunięciu zanieczyszczenia 
z powierzchni, gruntu lub powierzchni wody; 

14) stosowania zapisów Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez 
ZMPSiŚ S.A. – Port Szczecin i powiadamiania Portowej Straży Pożarnej o każdym przypadku 
zanieczyszczenia powstałym podczas prac budowlanych;  

15) zapoznania się z Instrukcją ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach ZMPSiŚ 
S.A. dostępną na stronie internetowej: www.port.szczecin.pl. 
 

9. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ORAZ ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 
1) Należy zachować wszelkie środki ostrożności i stosować przepisy portowe. Wymagana jest należyta 

staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

2) W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są one zabytkami, należy realizować postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust 10 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067). 

3) Prace prowadzone będą w rejonie czynnego placu budowy dla innej inwestycji, mając to na uwadze, podczas 

realizacji prac Wykonawca zapewni daleko idącą współpracę z firmą NDI – Generalnym Wykonawcą na 

sąsiadującym zadaniu. Ponadto Wykonawca zaplanuje etapowanie/roboty połówkowe w celu zachowania 

ciągłości przejazdu po przebudowywanym odcinku drogi wewnętrznej. 

4) Wykonawca zapewnieni kompleksową obsługę geodezyjną przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 

wytyczeniem osi głównych oraz operatem geodezyjnym powykonawczym. 

http://www.port.szczecin.pl/
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10. STAN ISTNIEJĄCY. 

Teren objęty zakresem prac jest usytułowany w pasie obecnej drogi dojazdowej prowadzącej na północ 

Ostrowia Grabowskiego do nieistniejących już ogródków działkowych. Droga jest wykonana jako wewnętrzna 

o szerokości 5-6m z pokryciem z betonowych płyt drogowych, jest w znacznym stopniu zdewastowana. Płyty 

są uszkodzone, popękane i pozapadane.  

Zamawiający w ramach odrębnego zamówienia usunął wszelką zieleń (drzew, krzewy i zieleń niska), 

kolidującą z planowym zagospodarowaniem terenu. 

 

 
Zdj. 2. Droga istniejąca. Rów odwadniający, ok. 300m na północ od punktu nr 1 planu sytuacyjnego.  
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Zdj. 3. Droga istniejąca. Odcinek środkowy, 200-250 m na północ od punktu nr 1 planu sytuacyjnego.  
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Zdj. 4. Droga istniejąca. Odcinek środkowy, 300 m na północ od punktu nr 1 planu sytuacyjnego.  
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Zdj. 5. Droga istniejąca. Odcinek północny, 450 m na północ od punktu nr 1 planu sytuacyjnego. Widok w kierunku 

południowym.  
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Zdj. 6. Droga istniejąca. Odcinek północny, 450 m na północ od punktu nr 1 planu sytuacyjnego. Widok w kierunku 

północnym.  

 

 

 

 

 

 


