IR.271.3.11.2023 Zalacznik nr 3A do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu .................. w Warce, pomiedzy:

Gming Warka z siedzibg Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowang przez:
Pana Dariusza Gizke¢ — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu:
»Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekow W Nowej Wsi gm. Warka”, zgodnie
z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia i ofercie z dnia .......... 2023 r.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych terminach:

1. Termin wykonania calego zakresu prac objetego niniejszag umowg wraz z rozruchem
technologicznym i osiaggni¢ciem parametrow technicznych oraz uzyskaniem decyzji pozwolenie
na uzytkowanie na dzien odbioru robot: do 17 miesigcy od podpisania umowy, nie pdzniej niz
15.12.2024 r.

2. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego —

do 2 miesiecy od podpisania umowy.

3. Opracowanie wniosku o zezwolenie na wycinke drzew — do 1 miesigca od podpisania umowy

4. Opracowanie projektu budowlanego lub materiatow do zgloszenia robdt - do 2 miesigcy od

podpisania umowy.

5. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i1 zaakceptowany

przez Zamawiajacego, okreslajacy kolejnos¢, termin 1 warto$¢ poszczegélnych elementéw zadania,

w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia stanowi zatgcznik Nr 1do niniejszej umowy, z

uwzglednieniem zakonczenia w 2023 r. I etapu na maksymalng kwote 3 098 893,98 zt.

§3

1. Prace jak i1 materiaty nieprzewidziane lub pominigte w projekcie, a pozostajace w bezposrednim
zwiazku z przyszta inwestycja (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykonawca obowigzany
jest wykona¢ 1 uzupehié bez dodatkowej zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji
projektowej, oraz opdznienia w inwestycji z przyczyn wymienionych powyzej, odpowiada
Wykonawca.

2. Materialy i1 urzadzenia niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Musza one odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakos$ci, spetniajace
wymagania Polskich Norm i przepisow dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp.).



§4
Obowiazki stron
I. Obowiazki Zamawiajacego:
1.1 Przekazania podstawowych danych do wykonania projektu.

1.2. Dokonywanie uzgodnien z Wykonawca na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy
w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materialowych, wizualnych i kosztowych.

1.3. Przekazania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.4 Przekazanie dziennika budowy.

1.5 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
II. Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona w ramach zaoferowanej ceny, co najmnie;j:

1) Mapg do celow projektowych (aktualizacja);

2) Badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska podtoza
gruntowego w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych;

3) Szczegotowe ekspertyzy konstrukcyjne obiektow istniejgcych — jesli bedg wymagane;

4) Inwentaryzacje istniejagcych obiektow w zakresie niezbednym do wykonania Projektu
Budowlanego 1 Wykonawczego.

5) Inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentdéw Wykonawcy i pdzniejszej
realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania;

6) Projekt wstepny do akceptacji przez Zamawiajacego z wyszczeg6lnieniem gtownych urzadzen i
instalacji oraz wskazaniem producentow.

Zatwierdzenie projektu wstgpnego przez Zamawiajacego jest warunkiem przystapienia przez
Wykonawce do opracowywania Projektu Budowlanego.

7) Inwentaryzacje zieleni i wykaz drzew do usunigcia;

8) Projekt rozbidrek (o ile bedzie on wymagany);

9) Projekt zrzutu $Sciekéw na czas trwania modernizacji i przebudowy obiektow oczyszczalni w
kolejnosci zgodnej z procesem technologicznym w celu zapewnienia niezakldconej pracy
oczyszczalni.

10) Projekt umocnienia i/lub odwodnienia wykopdw (o ile bedzie wymagany);

11) Projekt odtworzenia nawierzchni, uzgodniony co najmniej z wlascicielem lub wtadajacym;

12) Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022
poz.1679) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz decyzja o lokalizacji celu publicznego;

13) Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

14) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowg ;

15) Projekty wykonawcze/techniczne w poszczegolnych branzach bedace uszczegdlowieniem
Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa oddzielnie dla kazdego obiektu;

16) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

17) Dokumentacj¢ Powykonawcza, wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego, potaczen migdzy obiektowych, z naniesionymi w sposéb
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzanymi w trakcie budowy, oraz o$wiadczeniami o0séb
trzecich (w przypadku, gdy brali udzial w procesie w sposéb posredni), ze nie wnoszg zadnych
roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

Dokumentacj¢ powykonawczg rozruchow3.



18) Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji, bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje
stanowiskowe;

19) Projekt programu szkolen, ogdlny opis materialow szkoleniowych oraz probki materiatlow
szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajagcemu. Wszystkie materiaty winny by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

20) Dokumentacj¢ niezbgdna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje
wszystkich urzadzen 1 instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie
z obowigzujaca w Polsce ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (tj. Dz.U. z
2022 r. poz. 2556 wraz z pdzniejszymi zmianami);

21) Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni §ciekow;

22) Kompletng dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
Uzytkowanie;
23) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1 przekazania
oczyszczalni do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uzyskat zatwierdzenie przez Zamawiajacego kazdorazowo,
przed przystapieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania.
Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
Z UMOWY.
2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej co najmnie;j:
1) Projekt wstepny - 3 egz. oraz 3 egz. na ptycie CD,
2) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ( w tym opini¢
geotechniczng) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych
obowigzek dotaczenia wynika z przepisbw — wersja papierowa: 3 egzemplarze, ktore zostang
ztozone do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 1 kopi¢ opieczgtowanych egzemplarzy
stanowiacych zalacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe, wersja elektroniczna: 3 egz. na ptycie
w formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub DXF,
- Projekt techniczny — 6 egz.
3) Projekt wykonawczy — odrebnie dla kazdej branzy i obiektu wersja papierowa: 3 egzemplarze,
wersja elektroniczna: 3 egz. na ptycie w formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej
np. w plikach DWG lub DXF,
4) Zbior specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot objetych przedmiotem zamoéwienia -
odrebnie dla kazdej branzy — po 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji elektronicznej
5) Wszelkie niezbedne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe badz zgloszenia
robot.
6) Projekt czasowej organizacji ruchu — w razie potrzeby - 4 egz. — w wersji papierowej oraz 4 egz. w
wersji elektroniczne;j
7) Operat wodnoprawny — 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej
Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w ilo$ciach jak powyze;.
2.3. Uzyskania wlasnym staraniem i1 na swoj koszt ewentualnych badan gruntu czy tez dodatkowych
rzednych terenu w razie koniecznos$ci
2.4.0Opracowanie 1 ztozenie wnioskow o warunki techniczne dla projektowanych sieci, przytaczy i
kolizji - w razie konieczno$ci.
2.5 Opracowanie 1 ztozenie wnioskow o lokalizacji projektowanych sieci w drogach — w razie
koniecznosci.



2.6. Opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz mogace si¢ wykaza¢ przynaleznoscig do odpowiednich izb.

2.7 Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji o ktérej mowa w ust. 2.2 wraz z o§wiadczeniem
projektanta o kompletno$ci dokumentacji do celow jakim ma stuzy¢, wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, rowniez  uzgodnieniem ZUD, na sw¢j koszt i wlasnym staraniem. Miejscem
przekazania dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego.

2.8. Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1679),
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
- Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm. )
2.9. W razie wystgpienia istotnych rozbieznos$ci podczas realizacji inwestycji, projektant zgodnie z
art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6zn. zmianami.) zobowigzuje si¢ poprawi¢ wszystkie bledy oraz wykona¢ zamienne rysunki,
oraz sprawowac nadzor autorski bez dodatkowej zaptaty.
2.10. Dokonania uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajacym i uwzglednienia wszelkiej weryfikacji

przedstawionych przez Zamawiajacego rozwigzan w dokumentacji.

2.11.Kontaktu z Zamawiajacym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan.
2.12. Uzgodni¢ dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczegolnionymi w decyzji o lokalizacji
celu publicznego oraz uzyska¢ inne niezbedne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robot.
2.13. Prawidlowe wytyczenie w terenie wszystkich cz¢sci robot zgodnie z dokumentacja techniczng
przez uprawnionego geodete. Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot oraz z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego 1 innymi obowigzujacymi przepisami jak
rowniez realizacji warunkow okreslonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.
2.14. Zorganizowania placu budowy oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
1 oznakowac¢ prowadzone roboty (tfacznie z tablicg informacyjng zgodnie z art. 45 b ustawy Prawo
budowlane tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz dbac o stan techniczny 1 prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w ciggu dnia i po zmierzchu)
na wlasny koszt. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.15 Opracowania, uzgodnienia 1 zatwierdzenia oraz wprowadzenia i1 utrzymania czasowej
organizacji ruchu wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewniajacej dojscia i dojazd do
posesji 1 innych obiektow, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Uzyskanie
zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w terminie nie p6zniejszym niz 60 dni od podpisania
umowy. W razie wystgpienia koniecznosci wykonania na czas budowy objazdow czy przejazdow
koszt ich zaprojektowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania i likwidacji ponosi Wykonawca.
Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t ponosi Wykonawca.

2.16 Wspdlpraca z Zamawiajacym.

2.17 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.



2.18 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentow odbiorowych (2 egzemplarze w wersji

papierowe;j oraz 2 egz. w wersji elektroniczne;j na ptycie CD)

do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow
budowlanych na wlasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢ skompletowane , ponumerowane
kolejne strony, spiete oraz sporzadzone spisy dokumentoéw. Przekazanie dokumentéw odbiorowych

Zamawiajacemu winno nastgpi¢ przed odbiorem koncowym, po wczesniejszym sprawdzeniu przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przygotowania obiektu w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, od Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym przygotowania wszystkich niezb¢dnych dokumentéw

(miedzy innymi wniosek 1 zatgczniki) oraz poniesienia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni sciekow.

2.19 Zglaszanie robo6t do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

2.20 Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (mi¢dzy innymi utrzymywanie terenu robot

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadow),

zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisoéw BHP.

2.21 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia

zawodowe. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i zaswiadczen z

izby , Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu wprowadzenia na budowe.

2.22 Zapewnienie sprz¢tu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.23 Likwidacja na wlasny koszt placu budowy 1 zaplecza wilasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie po6zniej niz do daty dokonania odbioru
koncowego.

2.24 Zapewnienia wlasnym staraniem i na swdj koszt, na czas budowy, wszelkich mediow

1 ponoszenie kosztow tych mediéw oraz usunig¢cia odpadow.

2.25 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub
ich czesci badz kradziezy urzadzen i materiatOw naprawia je niezwtocznie
i doprowadza do stanu poprzedniego.

2.26 Skutki kradziezy 1 wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy do odbioru

koncowego, usuwa i ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

2.27 Odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy

usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.

2.28 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

2.29 Ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do osob trzecich, za szkody powstate w zwigzku

z realizacjg prac.

2.30 Wykonawca, od chwili podpisania umowy przejmuje odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie

oczyszczalni $ciekow. Zobowigzany jest zorganizowaé roboty w taki sposdb, aby zapewnié

nieprzerwany odbidr Sciekow 1 prawidlowg prace oczyszczalni w czasie wykonywania robot.

Zastosowane rozwigzania projektowe i1 organizacji robot winny zabezpieczy¢ pracg istniejace]

oczyszczalni w calym okresie rob6t modernizacyjnych 1 budowy nowych obiektow. Zamawiajacy

dopuszcza sukcesywne wilaczanie do pracy urzadzen modernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni

W sposOb gwarantujacy ciaglos¢ jej pracy 1 wlasciwe parametry Sciekow oczyszczonych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposob prowadzenia robdt zapewnial

utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejagcych obiektach i1 przewodach oczyszczalni

oraz zapewnione byly wiasciwe parametry w zakresie $ciekow 1 osadow.

Wykonawca zachowa ciggltos¢ doptywu $ciekéw do oczyszczalni. W razie potrzeby uwzgledni

koniecznos$¢ tymczasowego przepompowywania $ciekow badz wykonanie tymczasowych obejse.

2.31 Zapewnienie na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia robot polis
ubezpieczeniowych obejmujacych co najmnie;j:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego



dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do os6b upowaznionych
do przebywania na terenie robot oraz oséb trzecich, ktére nie s3 upowaznione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materiatow i sprzetu oraz
innego mienia podczas robot.

2.32 Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wiacznie ze szkicami tyczenia
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg, na wlasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na plycie CD (pdf'i tiff).

Wykonawca dostarczy inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w terminie umozliwiajagcym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.33 Protokolarnego przekazania materiatow z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

do Zaktadu Ustug Komunalnych lub wskazane przez Zamawiajacego miejsce na

przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badz innego przedstawiciela Zamawiajacego.
Pozostaty materiat rozbiérkowy pozbawiony ziemi nalezy przekaza¢ jako gruz do ZUK w
Warce Sp. z 0.0. lub inne miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.

2.34 Materiaty i urzadzenia nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy. Ztom rozlicza z Zamawiajgcym.

2.35 Prowadzenie Dziennika Budowy 1 udostgpnianie go Zamawiajacemu celem

dokonywania wpisOw oraz innym osobom upowaznionym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.36 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

2.37 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajacej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zgoda projektanta - w razie potrzeby) w dwdch
egzemplarzach na wlasny koszt.

2.38 Dostarczenie kompletnego wyposazenia BHP i p.poz, wyposazenia konserwacyjnego

2.39 Przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

2.40 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach proéb i sprawdzen.

Wykonawca opracuje szczegoétowy Projekt Prob czesciowych 1 koncowych wraz
z Programem badan i pomiarow. Wykonawca ztozy Projekt prob czgsciowych 1 prob
koncowych wraz z Programem Prob do akceptacji przez Zamawiajgcego, najpdzniej na 21 dni
przed planowanym rozpoczgciem Prob.
W sktad prob odbiorowych wchodza: proby przedodbiorowe, préby odbiorowe, eksploatacje
probne, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

O terminie ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego inspektora

nadzoru oraz ZUK w Warce Sp. z 0.0. nie podzniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym

do wykonania prob i sprawdzen.

2.41 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbe¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2.42 Umozliwienie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

2.43 Umozliwienie wstgpu na teren prowadzonych robdt upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego 1 Projektanta

2.44 Przywrocenia do stanu pierwotnego terenu robot budowlanych. W przypadku naruszenia

nawierzchni jezdni, chodnikéw, terendéw zielonych, terendow prywatnych itp., terenéw
sasiednich nalezy je odtworzy¢.



2.45 Przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych wartosc,
odkrytych na terenie budowy.

2.46 Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzadzenia, narz¢dzia eksploatacyjne

oraz materiaty do zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy wg standardu wynikajacego z

zastosowanej technologii i rozwigzah materiatowych.

2.47 Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia 1 innych

realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

2.48 Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materialy zuzywajace

si¢ jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty materiatéw biezacych

takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Wykonawcy.

2.49 Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowac normy okreslone
w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowigzujgce normy i przepisy
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2.50 Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wilasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe— m? mb, szt), w rozbiciu na obiekty.
Powyzsze materiaty dolaczy do materiatéw odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez
uprawnionego geodete, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwiazku z realizacja niniejsze;j
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z p6zn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$§¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezb¢dnych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegoOlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ustegpie 2.
Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej] Umowy

2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworow wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie
mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i1 inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu
u Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,



h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze¢$ci lub calo$ci, opracowania,
1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

3. Postanowienia ustep 1 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu

po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem

Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu

egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub

osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia.
6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstapienia.

§6
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejsza umowa wraz z rozruchem technologicznym, potwierdzone protokotem
odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona przejecia robodt, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
umow3g, po zakofczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu
wymaganego efektu.

2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu oraz
poszczegbdlne etapy robot okres§lone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym
o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy z tym, ze odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastapi
niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni
z zastrzezeniem § 18, ust.36 oraz § 14.
3. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalaja odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiajacy dokona odbioru bezzwlocznie, tak aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a szczegdlnosci
swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, szkice tyczenia, szkice
kontroli potozenia poszczegdlnych odcinkéw wod.-kan. 1 elektrycznych przed ich zasypaniem
dotyczace odbieranego elementu robot.



Rodzaj 1 ilo$¢ odbiorow zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik
do umowy.

4. Celem dokonania préb i1 odbioru koncowego, Zamawiajacy powola komisje. Rozpoczecie
czynnos$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia
liczac od dnia rozpoczgcia z zastrzezeniem § 18, ust.36 oraz § 14.

5. W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele Starostwa,
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy oraz Zaktadu Ustug
Komunalnych w Warce.

6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na
ptycie Cd - 2 egz.), w tym wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik Budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
swiadectwa wykonanych prob i atestow, DTR urzadzen . Dokumenty odbiorowe nalezy opracowac
zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Podstawa do sporzadzenia rozliczenia koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru

obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone

rozliczenie, protokét odbioru wykonanych robot oraz podpisany bezusterkowy protokét odbioru
koncowego jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.: zestawienie przekazanych
dokumentéw, oryginal dziennika budowy wraz z kopig, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty
badan i sprawdzen protokoty z rozruchu, w razie zmian nieodst¢pujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dolaczy¢
kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu technicznego , z
naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a
takze w razie potrzeby uzupetniajacy opis, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robot
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodet¢ - stanowigcych podstawe
odbioru koncowego.

Potwierdzong inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza Wykonawca dostarczy w 4 egz. oraz na

ptycie CD. Dokumenty odbiorowe nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami Programu

Funkcjonalno- Uzytkowego.

7. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawierat bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuni¢cia wad  wyznaczajac

odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w

takich sytuacjach bgdzie termin usuni¢cia wad okreslony w protokole usuni¢cia wad.

9.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

9.2.1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wutraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i

techniczne;,



9.2.2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy zastrzezone kary umowne i
odszkodowania na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

9.2.3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

§7
1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wWynosi:  .....ccieiiiiiiiiin.n. 7t netto + vat ................. zZh= zt
brutto,
(stownie:...........ooviiiiiinian.. brutto)
W tym dokumentacja projektowa: ............coceiiiiiiiiiiiiinn... zt brutto

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajagcym zakresowi robot przedstawionemu w programie funkcjonalno-uzytkowym, ofercie.
Zawiera ono mie¢dzy innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, projekt
organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu, przywrocenie do stanu pierwotnego dziatek,
na ktorych realizowano zadanie oraz dziatek sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy,
obsluge geodezyjna, geologiczna, archeologiczng, ubezpieczenie, oplaty administracyjne zwigzane z
wycinkg drzew, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, usuni¢ciem kolizji oraz inne jakie
moga powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Rozliczanie robot bedzie odbywalo si¢ etapowo zgodnie z §2 ust. 6 z zastrzezeniem, ze
maksymalna warto$¢ zaplaty za dokumentacje projektowa wyniesie do 7 % warto§ci umowy.
Rozliczenie za roboty zwigzane z wykonaniem etapow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, tacznie z rozliczeniem za dokumentacj¢ projektowa wyniesie do 90% wartosci
umowy, natomiast pozostate 10% wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty, o ktorych mowa
wyzej zostang objete fakturg koncowa po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze koncowym calego
przedmiotu zamowienia ze szczegdlnym uwzglednieniem etapu — Rozruch technologiczny wraz
z wyposazeniem bhp i p.poz. i decyzja pozwolenie na uzytkowanie.

§8
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1710 ze zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ......................... zt
(STOWNIC:. .. ), w wysokosci 5 % ceny brutto
podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, porgczenia, gwarancji bankowych, itp. co
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
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Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci porg¢czenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowala przyrzeczenie bezwarunkowej,
niezwlocznej i na pierwsze zadanie zaplaty sumy pieni¢znej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania
umownego.

6) Zamawiajacy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadato termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony
okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedluzy odpowiednio terminu wazno$ci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydluzony termin wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnos$ci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okre§lonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakonczenia robot 1 uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Natomiast 30%  wysokosci zabezpieczenia okre$lonego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdocona nie
pozniej niz w 15-ym dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

§10
Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia
uptywu terminu na usunig¢cie wad,

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

1) za przystapienie do robot budowlanych w pasie drogowym przed uzyskaniem zatwierdzenia
projektu  tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzief ich
wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 2  dni
w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot, za wyjatkiem przerwy w okresie zimowym, uniemozliwiajagcym
realizacje robot.

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w §7 Umowy

m)za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokosci 0,2% warto$ci robot za kazdy dzien zwtloki.

n) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynnosci okreslone
w §17 ustgp 1— w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ za kazdy przypadek
1 kazdy rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

0) za nieprzedstawienie dokumentéw stuzacych kontroli zatrudnienia, a okreslonych
W niniejszej umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

p) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien;

q) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w §20 ust. 2.15

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien braku zaptaty

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci nieterminowych

— publikowane w organie rzagdowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien

zwtloki 1 jest wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiagzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane, a takze
pokryje ewentualne szkody o0sob trzecich spowodowane prowadzeniem tych robot.

§12
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materialty dobrej jakos$ci, spetniajgce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty

itp.).

§13
1. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i r¢kojmi wnosi ........ miesigce (min. 60 miesigey) liczac od daty podpisania

protokotu koncowego.

2. W przypadku wystapienia w przedmiocie zamoOwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktorg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdwionym terminie
oznacza zgod¢ na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usunigcie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamodwienia lub jego cze$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz

wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania r¢kojmi Zamawiajacy moze

zazgda¢ od Wykonawcy usunigcia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajagcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14

Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu 1 odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) roboét, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robdt z
zastrzezeniem §18 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem
rozruchu technologicznego i1 uzyskaniu decyzji pozwolenie na uzytkowanie. Faktura koncowa
bedzie platna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego z zastrzezeniem
§18 ust. 36.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

4. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o
wysoko$s¢  kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone =W
§ 10 umowy.
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5. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwiagzku z realizacja

niniejszej uMowy:

a) jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towarow 1 ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyze;,
op6znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadang mu wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich nieodptatnego usuni¢cia niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie siedmiu dni od daty zgloszenia.

§16
SWZ, Program Funkcjonalno-uzytkowy 1 oferta przetargowa z dnia ......................... stanowi
integralng cze$¢ umowy

§17

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych nastepujace czynnosci wchodzace w zakres robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1)prace rozbiérkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwigzane z wykonywaniem sieci oraz sieci mi¢dzyobiektowych

b) prace zwigzane z wykopami pod obiekty budowlane

¢) prace wigzane z wykonywaniem ciggéw komunikacyjnych

3) prace zwigzane ze wznoszeniem obiektow budowlanych w tym:

- roboty murarskie

- roboty dekarskie

- roboty ciesielskie

4) prace montazowe: urzadzen technologicznych, wyposazenia budynkéw

5) prace instalacyjne — wentylacji, elektryczne, AKpiA, grzewcze, wod.-kan.

6) prace brukarskie

7) obstuga maszyn budowlanych

2. Okres zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, o
ktorym mowa w §2 ust. 6. W przypadku zmiany terminéw wynikajacych z harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien uméw o prace do tych
zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych przekazac

inspektorowi nadzoru inwestorskiego list¢ pracownikéw zaangazowanych w realizacje

Przedmiotu Umowy 1 dokonywa¢ stalej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich
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pracownikow. Niedopelnienie powyzszego obowigzku moze skutkowa¢ wstrzymaniem robdt do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrocenie si¢ do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych spelienie powyzszego obowiazku, poprzez
przedstawienie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem np.:

a) kopii umow o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgloszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrocenie si¢ do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych o$wiadczen lub dokumentéw lub ich uzupeinienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wiasne shuzby lub Panstwowa Inspekcje
Pracy.

5. Obowiazki opisane w ustgpach poprzedzajacych, jak rowniez odpowiadajace im uprawnienia
Zamawiajacego dotyczg réwniez Podwykonawcy 1 Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak
1 Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio
z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1, 0s6b na
podstawie umowy o prace.

§18

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawceg z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
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9.

zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajacy szczegdtowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zatagcznik do Umowy.

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ettt ettt et a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L0 50T 1

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgsciach, na podstawie odbiorow czg¢sciowych robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujagca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej] wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikoéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktorych mowa w ust
13,

c¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w calosci lub w cze$ci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w  projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustgpie
15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji
lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogélnodostgpnych baz danych.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ustgpach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
24, stosuje si¢ zasady okreslone w ustgpach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18



28. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

29.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajagcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

30. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

31. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

33. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,
zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
sposroéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw
1 obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajacego w terminie 14 dni od rozpoczgcia robdt
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaplaty na roboty powierzone
podwykonawcom 1 przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do nalozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych migdzy Wykonawca i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze zaptata kar umownych nastepowa¢ bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowiacej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w tej czeSci swojego wynagrodzenia
umownego 1 oswiadcza, Ze niniejsze postanowienie majace na celu ochrong wynagrodzenia
dla podwykonawcéow, zgodne jest z zamiarem i1 wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.
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§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 10 niniejszej
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajecie jego
wierzytelnosci u Zamawiajacego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny 1 przerwa ta trwa dluzej
niz jeden miesiac.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznos$ci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego, wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesi¢cy od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 20

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

1.2 Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
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dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy mozliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dzialania organow
administracji, w szczegolnosci budowlanych lub wojewo6dzkiego konserwatora zabytkow, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

1.4.3 Z powodu przedluzajacych si¢ procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

1.44 Z powodu wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

1.4.5 Z powodu braku mozliwo$ci procedowania uzgodnien wynikajacej z koniecznosci uzyskania
zgbd, decyzji, zezwolen, uzgodnien w sposdb nastepujacy po sobie (bez mozliwosci rownoczesnego
uzgadniania w r6znych instytucjach) co wyczerpuje przewidywany czas na realizacj¢ zadania.

1.4.6 Koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

1.4.7 Koniecznos$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spolecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowys,

1.5 Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy wystapia klgski zywiotowe np. pozar, powodz, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dzialalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalno$¢ majaca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wpltywajace na mozliwo$¢ prowadzenia
prac przez Wykonawcg;

1.7 W przypadku istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robdt. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie urzadzen,
instalacji lub obiektéw albo tez zmian¢ sposobu wykonania umowy z uwagi na wystgpienie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.8 Dzialaniem o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron

1.9 Termin wykonania moze by¢ przesuni¢ty o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastgpnych.

2. W zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy:

2.1 Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nast¢pujacych okolicznosci:

1)  zmiany stawki podatku od towardéw i ushug oraz podatku akcyzowego,
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
5) zmiany cen materiatow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, w przypadku poziomu
zmiany cen materialow i kosztow o 30 %

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.
2.2 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
2.4 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wyltacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow §wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie
do czesci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych prace, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé¢ wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materialdw lub kosztow ogloszony w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajow materiatéw lub kosztow,
wraz z analizg porownawcza, ktore miaty wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zaistnienia niniejsze]
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonej w § 7 ustep 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
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uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnos$ci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow $§wiadczacych
prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust.
2.1 pkt 3.

2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych begdzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.

2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosSci:

1) pisemne zestawienie cen materiatdw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, w
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materialéw i kosztow (zaréwno przed jak i po zmianie) ,
wraz z analizg poréwnawcza na koszt wykonania zamowienia.

2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2.9 1 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje si¢ odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustgpem 2, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

3.1 Konieczno$¢ zrealizowania ~ robdt  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
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3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w §wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3.7 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczno$¢ wykonania prac na istniejacych sieciach wod-kan, w celu usunigcia awarii lub
zabezpieczenia przed wystgpieniem awarii w przysztosci badz koniecznosci wykonania przylaczy.

4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

4.3. Kwota o ktérej mowa w §2 ust. 6 przeznaczona do wydatkowania w 2023r. moze ulec zmianie.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez
Zamawiajacego, jak 1 przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do
realizacji innych uméw lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowa osobe spetniajacg wymagania SWZ, co
nastgpuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego obejmujacym wykazanie spelniania
warunkow SWZ przez nowo wskazywang osobe. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajac go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciagu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegblnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujaca si¢ wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, do§wiadczeniem 1 wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tre§ci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznos$ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.
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9. Zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

§21
Nalezno$ci wynikajace z tresci niniejszej] umowy nie mogg by¢é przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 22
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcoOw prawnych Wykonawcy.

§23
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego 1 K.C.

§ 24
Strony  zobowiazuja si¢ do polubownego zalatwiania sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne , a w razie nie dojscia do porozumienia
sprawy sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§25
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 26

Umowa zawarta w formie elektronicznej wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze stron.

§ 27

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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