Projektowane postanowienia umowy (wzér umowy) zal.nr6

zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
ZM.) W ANIU e, pomiedzy:

Powiatem Nowotomyskim z siedzibg w Nowym Tomyslu przy ul. Poznanskiej 33; NIP 7881917876 reprezentowanym
przez:

Bogustawa Pietrusiewicza — Dyrektora Zespotu Szkét Nr 1 w Zbgszyniu

zwanym dalej Zamawiajacym:

zwanym w tresci umowy Wykonawcag

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 — Przedmiot umowy:

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie pn.: ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna wraz z przebudowa budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Zbaszyniu” — Etap |, zwane dalej przedmiotem
umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie pierwszego etapu prac zwigzanych z kompleksowg modernizacjg energetyczng
wraz z przebudowg budynku Zespotu Szkét nr 1 w Zbgszyniu. W ramach planowanych do wykonania prac planuje sie
m.in.:
- prace elewacyjne w petnym zakresie prac zewnetrznych ujetych w projekcie,
- prace przy wejsciach do budynkéw w tym wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego dla drzwi ewakuacyjnych w
elewacji pétnocno wschodniej,
- odtworzenie wejscia poétnocno — zachodniego wraz z odtworzeniem schodéw wewnatrz budynku z pracami
wykonczeniowymi scian, sufitdw i posadzek w wewnetrznym pasie korytarza na przestrzeni min. 3,5 m od sciany
zewnetrznej,
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi i okna zewnetrzne wykonane zgodnie ze standardem okreslonym w
projekcie, czes¢ drzwi i okien wyposazona w sitowniki i elektrozamki),
- wykonanie instalacji uziemiajacej i instalacji odgromowej w zakresie okreslonym w projekcie,
- zakup i montaz 17 prefabrykowanych gniazd lub drewnianych pétek dla oknéwki zwyczajnej (zgodnie z warunkami
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska),
- wykonanie wycinki drzew (Swierk 4 szt. obwody pni od 87 cm do 117) wraz z ich zagospodarowaniem, usunieciem
pni oraz dokonaniem nasadzen zastepczych (Wisnia pitkowana ‘Kanzan’ 4 szt., obw. pnia 12 cm z opalikowaniem — 3
paliki na drzewko),
- wykonanie tablicy informacyjnej wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna zamdwienia:

a) projekt budowlany branzy architektoniczno-budowlanej,

b) projekt zagospodarowania terenu,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — roboty budowlane, instalacje elektryczne,
d) przedmiar robét branzy budowlanej (elewacja).

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnymi sSrodkami i z wtasnych materiatéw zgodnie ze wspétczesng wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
etyka zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z miejscem wykonywania przedmiotu
umowy (dokonat wizji lokalnej), warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy (w tym opisujgcymi przedmiot zamdwienia) i nie wnosi do nich uwag i zastrzezen.

§ 2 — Termin realizacji:
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie: w terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem ust. 2

niniejszego paragrafu,
2) zakonczenie: w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy.
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2. Rozpoczecie robdét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy.
Protokét sporzadzajg inspektor nadzoru, Zamawiajacy i Wykonawca. Zamawiajgcy okreéla, iz przekazanie terenu
budowy nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy, nastepujacych dokumentéw:

1) kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegétowg, na podstawie zatgczonego do SWZ przedmiaru robot. Do
kosztorysu ofertowego nalezy zatgczy¢ zestawienie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, tj. cen
jednostkowych materiatéw, czynnikdw produkcji tj. stawka rbh, kosztéw posrednich, kosztdw zaopatrzenia i
zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzetu i urzadzen, ktére wykonawca bedzie uzywat do
wykonania przedmiotu zaméwienia. Suma koricowa kosztorysu ofertowego (warto$é¢ netto) winna zamknac sie
kwotg netto wynikajagcg z ceny oferty ztozonej przez Wykonawce. Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt
Zamawiajacemu m.in. do;

a) rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpi nieprzewidziana koniecznos¢ zaniechania czesci robét,
o ktérych mowa w Rozdz. Il § 1 ust. 11 lub wystgpig okolicznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w Rozdz.
X § 1 ust. 1 pkt 3 ppkt b) i ust. 1 pkt 5,
b) kontroli wynagrodzenia dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
c) rozliczenia ptatnosci cze$ciowych i koricowej,
d) do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w rozdz. XI umowy.

2) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy (czesci), ktdre mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z nich.

4. W razie przerwania robdt, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych
przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 rozumiany jest jako dzien podpisania protokotu
odbioru korncowego (bez usterek).

6. Wykonawca zobowigzany jest pisemne zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji catosci robdt budowlanych w
terminie umozliwiajgcym zakonczenie realizacji umowy zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, w tym dokonania
odbioru koncowego.

7. W razie zagrozenia terminu wykonania Umowy, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan
zmierzajacych do przyspieszenia tempa roboét, aby Przedmiot Umowy zostat wykonany w umdwionym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce.

§ 3 - Nadzér nad Robotami
1.Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani.................
tel e adres  email...ccoeeecivirececee posiadajacego  uprawnienia  budowlane
specjalnosCi .. cnecereeeeennen. wydane przez............... W dnil....ccceneee. ,ktéry dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

2.Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczacych
Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen, zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa, przepisami prawa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petnié¢
bedzie ..ccoeveeee e Nr uprawnien ..........eeeeveenne Stel e, ,adres e-mail: e,

5.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby wymienionej w ust. 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa
proponowana osoba posiada nie mniejsze doswiadczenia i spetnia warunki okreslone w SWZ.

6. Prawa i obowigzki Kierownika budowy zostaty wymienione w przepisach Prawa budowlanego w szczegélnosci w art.
21a - 24,a Inspektora nadzoru w art. 25 — 27.
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Il. Zamawiajacy dopuszcza:
81 — Roboty zamienne i zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia robdt zamiennych, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz w tresci oferty.

2. Istotg robét zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w stosunku do rozwigzania przewidzianego w
pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia.

3.Zmiany trasy prowadzenia przewoddw, usytuowania materiatéw lub urzadzen, itp., nie stanowigce zmiany
technologii lub materiatu lub urzadzenia, nie stanowig robét zamiennych i zmiany umowy.

4. Koniecznos¢ wprowadzenia robdt zamiennych moze powodowac zmiany technologii wykonania robdt, zmiany
materiatéw badz urzadzen, naktadéw w danych kategoriach, innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robdt budowlanych, w stosunku do tych, ktore sg okreslone w dokumentacji
technicznej, wskutek:

a) niedostepnosci na rynku (okresowo badz stale), materiatéw lub urzadzen przewidzianych do zastosowania zgodnie z
dokumentacja techniczng,

b) btedu w dokumentacji technicznej wymagajacego skorygowania technologii wykonania robét lub zastosowanych
materiatéw lub urzadzen, lub wymiaréw materiatéw lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej,

c) zmiany przepiséw prawa lub norm wymagajacej zastosowania innej technologii, wykonania robét lub zastosowania
innych materiatéw lub urzadzen,

d) dostepnych na rynku technologii lub materiatéw lub urzgdzen bardziej nowoczesnych lub o wiekszych walorach
estetycznych od przewidzianych do zastosowania w dokumentacji technicznej, ktérych zastosowanie spowoduje
lepszg funkcjonalnosé lub zwiekszy atrakcyjnos¢ przedmiotu umowy,

e) uzasadnionej potrzeby Zamawiajgcego,

f) zmiany w celu polepszenia lub usprawnienia funkcjonalnosci lub zwiekszenia bezpieczenstwa lub zwiekszenia
atrakcyjnosci lub polepszenia uzytkowania lub obstugi obiektu, na/w ktérym wykonywany jest przedmiot umowy, co
wptynie na zakres robét koniecznych do wykonania.

5. Roboty zamienne wnioskowane przez Wykonawce mogg by¢ wykonane pod warunkiem uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego - z zastrzezeniem postanowien ust. 10, po przedstawieniu Zamawiajgcemu:

1) opisu i uzasadnienia wykonania robét zamiennych,

2) o$wiadczenia projektanta sprawujacego nadzér autorski o wyrazeniu zgody na wprowadzenie zmiany wraz z jego
kwalifikacjg istotnosci zmiany oraz wyczerpujacym okresleniem jej wptywu na efekt energetyczny i ekologiczny,

3) oswiadczeniem wtasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego o
wyrazeniu zgody na wprowadzenie zmiany.

6. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji technicznej, jezeli dokonane
one beda na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b lub na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

7. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 6, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy.

8. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, wynagrodzenie umowne ryczattowe i umowny termin realizacji nie
beda podlegaty zmianie.

9. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10. Roboty zamienne przed wykonaniem muszg zosta¢ wprowadzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznosci.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania okreslonych  robot  przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, na dzien odbioru robdt, wykonania przedmiotu umowy.

12. Rozliczenie robdt zaniechanych nastgpi w fakturze koncowej na podstawie kosztorysu sporzadzonego
w oparciu o ilosci i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w razie braku takich danych, na podstawie
oferty Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

13. Zmiany w Przedmiocie Umowy, ze wzgledu na roboty o ktérych mowa w ust. 11, wymagaja:
1) sporzadzenia i podpisania przez Strony protokotu uzasadniajgcego potrzebe dokonania takich zmian, ich opisu i
przyjetego sposobu rozliczenia,
2) sporzadzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy — w przypadku zmian skutkujgcych zmiang wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
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§2 — Rozwigzania rownowaine
1. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o wprowadzenie rozwigzan réwnowaznych do realizacji
zamowienia. W zwigzku z tym jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

2. Strony zgodnie uznajg, ze przez pojecie rozwigzan rownowaznych rozumiejg rozwigzania posiadajgce parametry
techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe nie gorsze, niz materiaty lub urzadzenia lub elementy lub
rozwigzania, ktére zastepujg i posiadajgce stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace
pogorszeniem efektu energetycznego i ekologicznego przedsiewziecia, wynikajagcego z audytu energetycznego i
dokumentacji technicznej zamoéwienia.

3.Wykazanie rownowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (materiat lub urzadzenie lub element
lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego przez Zamawiajgcego, wynikajgcego z opisu
przedmiotu zamodwienia, w tym wynikajgcego z ktéregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub
urzadzenia lub rozwigzania, w tym takze np. z kart katalogowych/materiatowych/technicznych odnoszacych sie do
zwartego w tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub element
lub rozwigzanie réwnowazine nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego i ekologicznego
przedsiewziecia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji technicznej zaméwienia.

4. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez Wykonawce o zmiane terminu realizacji lub wynagrodzenia.

Ill. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§1
Zamawiajacy jest zobowigzany do :
1) przekazania posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamodwieniem — 1kpl.,
2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot,
3) odbioru wykonanego przedmiotu umowy,
4) zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§2
1. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych akceptuje badZz wnosi pisemne uwagi do organizacji terenu robdt
wskazanego w zataczniku graficznym do planu BIOZ przez Wykonawce. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie jego
akceptacje. Rozpoczecie robét wymaga wczesniejszego wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
dalej ,,BIOZ” przez Wykonawce i akceptacji Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzenia robét.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§1

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi wymienionymi w umowie i
dokumentach towarzyszgcych umowie oraz wynikajacych z przepiséw prawa, nalezg w szczegdlnosci:
1) ustanowienie kierownika robdt posiadajagcego stosowne uprawnienia budowlane — zgodnie z zakresem
realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych,
2) organizowanie narad koordynacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie w porozumieniu z Zamawiajgcym, o ktorych
Wykonawca informuje uczestnikdw narady z 3-dniowym wyprzedzeniem. W naradach koordynacyjnych zobowigzani
sg uczestniczy¢: przedstawiciel Zamawiajgcego i Wykonawcy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie i
wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminu Umowy,
3) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna
oraz obowigzujgcymi przepisami, normami,
4) poniesienie kosztow przytgczenia oraz dostaw na potrzeby robét energii elektrycznej oraz wody,
5) utrzymanie terenu robdt i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym wykonywanie
zobowigzania na biezgco usuwaé materiaty i urzadzenia pochodzgce z demontazu,
6) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszego standardu w zakresie:
a) utrzymania w czystosci i w porzadku terenu swoich robdt oraz otoczenia,
b) zabezpieczenia terenu robot przed wstepem osdb nieuprawnionych,
c) zapewnienia bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robét, m.in. wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy — dotyczy zaréwno pracownikéw Wykonawcy
jak i oséb trzecich.
7)Wykonawca zobowigzany jest przy opracowywaniu harmonogramu realizacji prac do uwzglednienia w nim
rozpoczecia i wykonania robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w miesigcach wypadajgcej przerwy
wakacyjnej (lipiec-sierpien). Organizacja robot musi uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad ograniczenia.
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Roboty nalezy zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac dla uzytkownikéw i oséb trzecich
byta jak najmniejsza i zapewniata bezpieczenstwo ucznidéw, pracownikéw i oséb postronnych,
8) Wykonawca zobowigzany jest do zgodnej wspétpracy z ewentualnymi Wykonawcami innych prac na /w obiekcie i w

jego otoczeniu, w tym m.in. musi umozliwic¢ im wstep na teren robat,

9)Roboty budowlane zewnetrzne i wewnetrzne moga by¢ prowadzone przez Wykonawce w dniach od poniedziatku do

soboty w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym z zastrzezeniem zapisu ponizszego punktu 10).

10) Prace ingerujagce w budynek wewngtrz zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wymagajg

wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym i nalezy je zaplanowac poprzez przedstawienie harmonogramu robot do

akceptacji Zamawiajgcemu, w taki sposdb aby nie kolidowaty z zajeciami dydaktycznymi.

11) Obowigzuje kategoryczny zakaz robdt w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i Swieta (zgodnie z Ustawg

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, t.j. Dz.U. 2020, poz.1920),

12) Wykonawca z wyprzedzeniem zobowigzany jest ustalaé z Zamawiajagcym harmonogram realizacji prac i

koniecznos¢ czasowego wytgczania pomieszczen, instalacji itp. ,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikdéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét

lub ich dziatania lub zaniechania,

14) uzyskanie brakujgcych uzgodnien i pozwolen (zwigzanych bezposrednio z realizacjg inwestycji),

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen budowlanych,

obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie budowy lub przylegtym do terenu budowy, badz

jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

16) zapewnienie materiatow, srodkow produkcji, urzgdzen i maszyn, potencjatu ludzkiego, w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania robdt, a takze zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen

potrzebnych do wykonywania robat,

17) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (tacznie z nadzorem bezposrednim), wyposazonego w wymagany

sprzet ochrony osobiste]j i podstawowe narzedzia niezbedne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

przepisami bhp i p.poz.,

18) wykonanie przedmiotu umowy z wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

19) wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiatéw/urzadzen,

20) przedstawianie osobie nadzorujacej z ramienia Zamawiajgcego, przed wbudowaniem materiatow/urzadzen,

odpowiednich dokumentdéw potwierdzajgcych ich parametry techniczne, jakos¢ i  dopuszczenie do stosowania i

uzyskanie pisemnej akceptacji tej osoby,

21) przeprowadzenie na swdj koszt, na zadanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan

jakosciowych, ekspertyz, préb lub sprawdzen, w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce

materiatow/urzadzen,

22) Przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw na wbudowane

materiaty, protokotéw prdéb i regulacji i innych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego, a niezbednych w

szczegdlnosci do oceny prawidtowosci wykonanych robot,

23) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

24) przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen,

25) zlecanie i przeprowadzenie przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia umownego wymaganych przegladdw

zainstalowanych urzadzen, w catym okresie udzielonej gwarancji,

26) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

27) zrealizowanie wszelkich prac odtworzeniowych, naprawczych i porzagdkowych w zwigzku z prowadzonymi przez

siebie robotami, a takze na obszarze w jakikolwiek sposéb przez siebie wykorzystywanym lub uzytkowanym na terenie

budynkow dydaktycznych, zlokalizowanych w Zespole Szkét Nr 1 w Zbgszyniu,

28) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym, nie pdzniej niz ze zgtoszeniem robdt do odbioru

koncowego, wraz z dokumentami wynikajgcymi z postanowien niniejszej umowy w 2 egzemplarzach,

29) ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koncowego, tj.

utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw

zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejagce na budowie,

30) uporzadkowanie terenu robdt i zaplecza po zakornczeniu robot i przekazanie go w terminie ustalonym w umowie

dla odbioru koricowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony przyrody, m. in. ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawa z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za realizacje zamdwienia zgodnie z przepisami dot. ochrony

przyrody jw. i okreslonymi wymogami Zamawiajgcego jw. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowacé

wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony przyrody na terenie i wokot
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terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych m.in. ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia ewentualnych kosztéw optat i kar za naruszenie w trakcie realizacji
robot, norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

4. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg, jakos¢ materiatdw/urzadzen i nienalezyte wykonanie
robot lub przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz wyfaczng i petng odpowiedzialnos$é za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania
wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich.

6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamowienia(tj. od dnia zawarcia umowy do
dnia koncowego odbioru robodt) polisy odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosc realizowanego zamodwienia. W powyzszym zakresie:

1) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy (polis)
ubezpieczeniowej, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z wszelkimi dowodami wptat
wymaganych sktadek,

2) w sytuacji, gdy w trakcie obowigzywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wygasnie,
Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ nowg umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewni¢ ciggtos¢
wykonywania umowy w sprawie zamodwienia publicznego. W przypadku wygasniecia polisy w czasie trwania umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni przed datg wygasniecia polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu nowa
polise na kolejny okres ubezpieczeniowy,

3) w sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy,

4) Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych objetych niniejszg
umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, a takze
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osdéb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni
zabezpieczy mogace wystgpic roszczenia w petnej wysokosci.

7. Wykonawca zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z materiatéw odpowiadajgcym wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do dokonania wszelkich czynnosci, obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy oraz z innych przepiséw, norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
dotyczacych lub zwigzanych z niniejszym zamdwieniem, bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania dziennika budowy przekazanego mu przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajgcemu oraz wszelkim instytucjom kontrolujgcym, wgladu
do dokumentéw zwigzanych z realizowanym zaméwieniem, w tym do dokumentdéw finansowych Wykonawcy.

11. Wykonawce obowigzuje nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy, rozumiana jako starannos$¢
profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zamowienia.

§2
1. Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialnos¢ za teren robét z chwilg jego przejecia, w tym za materiaty i
urzadzenia tam pozostawione oraz za ewentualne szkody powstate na tym terenie, do czasu koricowego odbioru roboét
i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
2. Za naruszenie praw o0sob trzecich w wyniku prowadzenia robét wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wtasne dziatania lub zaniechania oraz za dziatania lub
zaniechania oséb lub podmiotéw, z ktdrych pomocy lub udziatem realizuje niniejsze zamdwienie.

§ 3 - Sposéb realizacji zamoéwienia — klauzula spoteczna
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace
fizyczne przy realizacji robot ogdlnobudowlanych, elektrycznych, operatoréow sprzetu itp. Wymag nie dotyczy m.in.
nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.
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Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos$é
gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).
2. W odniesieniu do osdéb wymienionych w ust. 1 powyzej, Zamawiajagcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktdrych mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w
szczegoblnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

wust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5.Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisdw (np. Inspekcja Pracy),
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 2 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatky. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynnosci przez caty
okres realizacji wykonywanych przez Wykonawce czynnosci. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeéniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
8. Wykaz pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia zwigzanych z przedmiotem umowy
stanowi zatgcznik do umowy.

V. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zamowienie zrealizuje bez udziatu podwykonawcéw / z udziatem podwykonawcow
Przy pomocy podwykonawcow zrealizuje nastepujgce elementy zamdwienia:

Nazwa podwykonawcy (jezeli sg znane) Element (cze$¢) zamowienia

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo i jej zmian, zgtasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty = wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust. 4,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo i projektu jej zmian, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
przedtozenia Zamawiajagcemu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego i projektu jej zmian.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i kopie jej
zmian, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o
ktorych mowa w ust. 5.
9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i zmian tej
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacje umowy i zmian tej umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,
ktorej przedmiotem s dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyfaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Podwykonawca moze wystawi¢ Wykonawcy fakture na podstawie protokotu ostatecznego odbioru robdt,
realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, kierownika
budowy Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.

14. W przypadku uchylania sie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia od
obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie robdt lub ustug.
Wykonawca  zawiadamia  Zamawiajgcego o  wszelkich zmianach w  odniesieniu  do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie odpowiednio ust. 2 niniejszego
8.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na placu budowy lub wyrzadzone w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy az do chwili zakoriczenia prac i odebrania przez Zamawiajgcego, w
szczegoblnosdci za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajgcemu, oraz za szkody powstate w zieleni.
Zgtoszenie szkody po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wyrzgdzone szkody.

VI. WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE
81
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
NELEO! e i siese s esanss s ssssassassn sresesssassnsnsssssnesssas sassnssassessssnnres sesasasans zt
STOMWNIE! ettt st sttt s et st s et st et stk ses et er bbb ere et ek eae e sk e senebe e se bt enesenaas

STOMWNIE! ettt sttt sttt st sttt s et st e s s stk ses b er bbb et et ek eae e et eae sen b et st ereneenaas

DIUREO: .ottt s et s s sss s essasssss sassnssns sas s ssnasnassasnnanssnsssns zt
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie niezbedne koszty i prace do
kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, SWZ, jak rowniez
koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w rozdz. | § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi
w ust. 4i5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT w wysokosci
23%, wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania sktadowanych materiatow, robét demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych,
wywozu materiatéw pochodzgcych z rozbiérki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (,robdt
zaniechanych”, o ktérych mowa w rozdz. Il § 1 ust. 11 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robdt zostanie
wyliczony w oparciu o kosztorys ofertowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany stawki podatku
od towardw i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug
naliczana bedzie nowa stawka.

§2
1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami: czesciowg i koncowa.
2. Faktura czesSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robdt
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w Rozdz. | § 2 ust. 3, pkt 2 niniejszej umowy.
3. Kazda faktura (czesciowa i koricowa), bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, sprawdzonej i
zaakceptowanej do zaptaty przez Zamawiajgcego.
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4. W przypadku wykonawcéw wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg dokonywane na podstawie
faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla
poszczegdlnych partneréw konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partnerow.

5. Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy: Banku .........coiiniceccecieniceseieeee e Nr rachunku:

- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,
- jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spetnia
warunkow okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.
8. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest dofaczyé oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajagcymi z podpisanych umdw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczes$niejszg niz protokét odbioru danej czesci przedmiotu umowy.
9. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z
zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 9,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.
11. Faktury winny by¢ wystawione nastepujgco:

NABYWCA:

Powiat Nowotomyski

ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

NIP: 788-19-17-876

ODBIORCA:

Zespot Szkot Nr 1 w Zbaszyniu

ul. 17 Stycznia 27

64-360 Zbaszyn
12. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.).

VII. ODBIOR ROBOT
81

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koricowy wykonania robdt budowlanych.
3. Odbiér czesciowy dokonany zostanie w celu przeprowadzenia biezgcego czesciowego rozliczenia. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce wykazu robét wykonanych czesciowo,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten jest czescig robdt rzeczywiscie wykonanych,
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru czesciowego robédt po ich
wykonaniu w zakresie odpowiadajgcym ustalonemu etapowaniu ptatnosci okreslonemu w rozdz. VI § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego bedzie faktyczne wykonanie robot
objetych Umowg i dokonanie przez Kierownika budowy wpisu do dziennika budowy potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.
5. Odbidr czesciowy nastgpi w dzien roboczy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia

przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. W
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terminie 5 dni roboczych Strony przystepuja do ponownego czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie stwierdzone wady i
usterki zostaty prawidtowo usuniete, Strony sporzadzajg i podpisujg protokét bezusterkowego odbioru czesciowego,
ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT.

6. Podstawg ptatnosci czesciowej bedzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokét odbioru czes$ciowego.

§2
1. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego dokonuje Wykonawca pisemnie na adres Zamawiajacego,
przy czym:
1) zgtoszenie do odbioru musi by¢ poprzedzone przegladem technicznym catego zakresu umownego dokonanym przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego i wpisami do dziennika budowy
potwierdzajgcymi osiggniecie gotowosci do odbioru,
2) niewypetnienie postanowien z punktu 1 stanowi bezpodstawnos¢ zgtoszenia i zgtoszenie takie bedzie nieskuteczne.
2. Do zgtoszenia odbioru korncowego nalezy zatgczy¢ m.in.:
1) dziennik budowy,
2) atesty i Swiadectwa zastosowanych materiatéw i urzadzen,
3) protokoty badan/sprawdzen/prob,
4) gwarancje (w tym oswiadczenie gwarancyjne w/g wzoru ustalonego z Zamawiajgcym ),
5) aprobaty techniczne,
6) atesty i certyfikaty jakosci,
7) deklaracje zgodnosci,
8) oswiadczenie kierownika robdt o materiatach wbudowanych w obiekt,
9) oswiadczenie kierownika robdt o zakoriczeniu robdt i zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wraz z o$wiadczeniem dot.:
ewentualnych zmian, doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét,
10) wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajgcego lub przepisami, a niezbedne w
szczegodlnosci do oceny prawidtowosci wykonanych robét.

§3
1. Odbidr koncowy nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy i wszystkich robét, stanowigcych przedmiot umowy,
likwidacji zaplecza robot (budowy) i uporzadkowaniu terenu robét (budowy).
2. Wykonawca zgtosi pisemnie zakoriczenie wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu na adres Zamawiajgcego —
z zastrzezeniem postanowiern §2 niniejszego Rozdziatu. Wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje wymagang umownie lub na podstawie
przepisow prawa przy odbiorze robdt, zwigzang z realizacjg przez Wykonawce niniejszej umowy — zgodnie z
postanowieniami § 2 ust.2 niniejszego Rozdziatu. Niedostarczenie wraz ze zgtoszeniem, dokumentéw odbiorowych, o
ktorych mowa j.w. skutkuje wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia realizacji zadania i przystagpi do odbioru w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o terminie odbioru — z zastrzezeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4. Jezeli w toku odbioréw zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:
1) ma prawo odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia i wyznaczy¢ termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie,
2) ma prawo odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania robét bedacych przedmiotem odbioru po raz drugi, jezeli wady
nie nadaja sie do usuniecia.
5.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz jest uprawniony do zgdania wyznaczenia terminu odbioru roboét, ktorych
wady usunieto. W takim przypadku stosuje sie postanowienia ust. 3.
6.Z czynnosci odbioréow spisany bedzie protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w
odniesieniu do robot, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.
7. Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajgcego pod warunkiem ztozenia przez niego w protokole oswiadczenia
o odbiorze bez zastrzezen.

VIIl. GWARANCIJA

§1
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy roboty budowlane, w tym
zamontowane urzadzenia — na okres ......... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.
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2. Okres rekojmi na roboty budowlane, w tym zamontowane urzadzenia wynosi ............ miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
3. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 48
godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od
daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.
5. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy naliczy kary umowne
ustalone w niniejszej umowie.
6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy usunie je na koszt
Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku powstate koszty Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 2
niniejszego Rozdziatu. W przypadku braku mozliwosci potracenia tychze kosztéw w catosci lub w czesci, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ te koszty bezwarunkowo i niezwtocznie — nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni - po
otrzymaniu wezwania do zaptaty od osoby trzeciej, ktérej Zamawiajacy powierzyt usuniecie wad i usterek, a w
przypadku pokrycia tych kosztédw przez Zamawiajgcego na wezwanie otrzymane od Zamawiajacego.
7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do wudziatu w przegladach gwarancyjnych.
O terminach przeglagddéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i/lub e-mailem.
8. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa Rozdz. VI § 1 Umowy.
9. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkow gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjnej stanowiacej
zatacznik Nr 1 do umowy.
10. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty zgtoszone
przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi

§2
1. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Rozdz. VI §1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z ustawg — Prawo
zamowien publicznych, w formie .......ococeeveeneenenens
2. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wynosi: ......eeeenns zt., stownie: ..o
3. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszania wysokosci.
4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od daty ostatecznego
wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen tj. od daty odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy w formie protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.
5. Pozostate 30 % zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce.
6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, gdy
Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

IX. ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
§1
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani s3 do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych.

§2

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w postaci kar umownych,
ktore bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1) za zwioke w przekroczeniu umownego terminu wykonania robdét w wysokosci 0,05 % liczonych od
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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2) za zwtoke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,05 % liczonych od wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1, od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1,

4) 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5) 2000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

6) 2000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 2000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

8) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb na umowe o prace, wymaganych przez
Zamawiajacego, wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1, za etap prac, w
ktérym wymogu zatrudnienia nie dochowat,

9) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w Rozdz. IV § 3 ust. 2 - 4 lub podanie
nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracownikéw (w terminie 7 dni roboczych od dnia
wystgpienia zmiany) w przypadku wystgpienia zmian osobowych, wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2 000 zt,

10) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w Rozdz. IV § 3 ust. 2 - 4 lub zmiany
sposobu zatrudnienia wskazanych oséb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic i naliczy¢ kare umowna,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3),

11) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w Rozdz. IV § 3 ust. 5, niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 2 000 ztotych z kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w wydaniu placu budowy w wysokosci 0,02% liczconych od wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) zwtoki w dokonaniu odbioru robét czesciowego lub koricowego w wysokosci 0,02% liczonych od wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w Rozdz. VI § 1 ust. 1, z zastrzezeniem postanowien Rozdz. XI niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajy, ze faczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony nie

przekroczy 50 % wynagrodzenia umowy. Ograniczenie to nie dotyczy odsetek, o ktérych mowa w ust. 4.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za opdinienia z zaptatg faktury odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych od wartosci zalegtej faktury, za kazdy dzier opdznienia.

5. Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ zastrzezonych kar
umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;j.

§3
Strony zachowuja prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w wypadku, gdy
kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody.

X. ZMIANY UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany osdb, o ktérych mowa w Rozdz. IV § 3 Umowy lub zmiany osdb skierowanych do realizacji zamdwienia
o ktérych mowa w Rozdz. | § 3 ust. 4, posiadajacych niezbedne do wykonania zamdwienia kwalifikacje
zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowe osoby spetniajg
wymagania w tym warunki udziatu, okreslone w Umowie i Specyfikacji Warunkdéw Zmadwienia;

2) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 Prawo zamodwien publicznych, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany terminu realizacji w przypadku wystgpienia:

a) przyczyny, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedacej
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedacej
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakoriczenia robot;

b) koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

c) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

d) opodzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

e) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

f) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemia, strajki generalne lub lokalne,), majace bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonania robét;

g) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje poszczegdlnych elementéw zamodwienia w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajagcemu i
potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,

h)awarii niezawinionych przez Wykonawce,

i) okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci pod warunkiem wykazania dochowania nalezytej starannosci przez strone, ktéra na
okreslong okolicznos¢ sie powotuje;

- okres przesuniecia terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia, ktérejkolwiek z okolicznosci

wymienionych w pkt 3), réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego jej wystgpieniem.

zmiany w zakresie ilosci wykonanych robét, technologii wykonania lub inne zmiany dokumentacji
projektowej, jezeli sg konieczne dla dalszej realizacji zamdwienia lub sg korzystne dla Zamawiajgcego;

zmiany polegajgce na wykonaniu robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej w tym udzielenie zamdéwienn dodatkowych wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetniania Swiadczenia (zmiany sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot)
spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

- niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

- koniecznoscia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

- koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmiany materiatéw i urzadzen - Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatéw lub urzadzen badz zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedga to, przyktadowo,
okolicznosci:

- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
- wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,
zmiany umowy w zwigzku z przeksztatceniem firmy lub wynikajgce z nastepstwa prawnego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty w przypadku:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug;
b) obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robét i
jest korzystna dla Zamawiajgcego;
c) rezygnacji  przez Zamawiajgcego z  wykonania czesci robot  budowlanych  zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia;
d) wykonania zamdwien dodatkowych lub zamiennych.
2. W przypadku wystgpienia robot o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt b) i w ust. 1 pkt 5 konieczny bedzie protokot
koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie
wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za roboty bedzie kosztorys w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w Rozdz. | § 2 ust. 3 pkt 1) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
2) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt ,1” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdow opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;
c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;
a) tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie
stanowit podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy/ umowy na roboty
dodatkowe.

§2
1. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca
zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
bedacych podstawg zmiany.
2. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy lub postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy;
dowodami sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: — orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a

takze decyzja organu administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw lub
sprzetu niezbednych do wykonania umowy (oferty lub korespondencja dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy),

e) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowg notatka stuzbowsg, lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestordow sieci), ktore potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

— dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgcych na termin
realizacji umowy lub poszczegdlnych Swiadczen,

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznienn w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywajg na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
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— dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
3. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga strona moze:
1) zaakceptowad wniosek o zmianeg,
2) wezwac Strone wnioskujgca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.
4. Do zmian o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 8 i 9 umowy wymagany jest aneks pisemny pod rygorem niewaznosci,
pozostate zmiany przewidziane w umowie wprowadzane beda protokotami uzgodnien podpisanymi przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

XI. ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:
1) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany zgodnie z umowg, i /lub
zawart umowe z podwykonawcg lub dokonat jej zmiany z naruszeniem ustalen, o ktédrych mowa w Rozdziale V umowy
i/lub przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i/lub
powierzyt wykonanie robét podwykonawcom, na ktdre Zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2) zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania
umowy,
3) gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiajgcego i/lub bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni,
4) gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym - na
spetnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru potwierdzajgca powyisze,
5) gdy Zamawiajgcy wiecej niz dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub gdy wyniknie koniecznos$¢ zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia wskazanego w
Rozdziale VI § 1 ust. 1,
6) gdy Wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych w terminie 7 dni liczac
od dnia rezygnacji podwykonawcy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli wykonawca spdzini sie z
przedtozeniem dokumentdéw, o ktdrych mowa w Rozdziale IV §3, ust.4, we wskazanym terminie w ilosci powyzej 10
dni liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
7) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru koncowego nie nadajg sie do
usuniecia.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziatu Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia czy powziecia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach okreslonych w ust.1 i 2 niniejszego Rozdziatu.
5. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w Rozdziale VII niniejszej umowy, w
terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, z ktérego Strony sporzgdzg protokdt, w ktérym oznaczg m.in.
stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

Strona 16z 18



6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie postanowien, o ktdrych w ust. 2
niniejszego Rozdziatu, wobec Wykonawcy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji, o ktérej mowa w
Rozdziale IX, § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

XIl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do realizacji
zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony aneksem do umowy okredlg rodzaj
przekazanych danych osobowych oraz czynnosci zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych, do wykonywania
ktorych Wykonawca bedzie uprawniony.
3. Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych
przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg ich przechowywanie danych.
6. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkédw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
8. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w
tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
9. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli minimum 3 dni
przed planowanym jej przeprowadzeniem.
10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie do 7 dni.
11. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
12. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
13. Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek postepowaniu, w
szczegoblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych
okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
16. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i
danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
17. Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséow lub Umowy.
18. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
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dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

19. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego,
rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

XIll. POSTANOWIENIA KONCOWE

§1
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustaw:
1. Prawo zamdwien publicznych,
2. Kodeks cywilny,
3. Prawo budowlane,
4. Wtasciwe przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdét budowlanych oraz akty
wykonawcze do w/w.

§2
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, nie moze dokonac¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy.

§3
W przypadku zaistnienia sporu w ramach realizacji niniejszej umowy, strony poddadza spor rozstrzygnieciu przez Sad
wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§4
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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