IR.271.3.19.2023 Zatacznik nr 3A do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Zawarta W dniu ......cceeeveeeneens r.w Warce, pomiedzy

Gming Warka, PI. St. Czarnieckiego 1,

05-660 Warka, nr NIP 797-20-16-015, regon 670223400, reprezentowang przez:
Pana Dariusz Gizke — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

Strony zawierajg umowe w trybie zamodwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605) w trybie art. 275 pkt 2.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Czes¢ 1. : ,Wybudowanie budynkéw nr 1 i nr 2 w stanie wykonczonym gotowym do
zamieszkania ,, pod klucz” z zagospodarowaniem terenu dla budynkéwnr1linr2 *
Czes¢ 2. : ,Wybudowanie budynkéw nr 3 i nr 4 w stanie wykonczonym gotowym do
zamieszkania ,, pod klucz” z zagospodarowaniem terenu dla budynkéw nr3inr4 *

zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ i ofercie z dnia ....................2023 r.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.

§2

Terminy wykonania:
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2. Wprowadzenie na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Terminy zakoniczenia:

3.1 Dla czescinr1- dodnia ......... 202......r. - 24 miesigce od dnia podpisania umowy.

3.2 Dla czesci nr 2 - do dnia. ........... 202.....r. - 24 miesigce od dnia podpisania umowy.

4. Poszczegdlne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo- terminowy)
sporzgdzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Stanowi on zatgcznik nr 1 ora zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.



§3
Prace jak i materiaty nieprzewidziane w przedmiarach lub pominiete w projektach, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamédwienia
nie majg wptywu na termin wykonania zamodwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich
wykonania bez dodatkowe] zaptaty.
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Obowiazki Zamawiajacego:

przekazanie terenu robdét protokotem wprowadzenia na teren,

przekazanie dokumentacji projektowej,

przekazanie dziennika budowy kierownikowi budowy

dokonywanie uzgodnien planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie odbiorow robét przy udziale Wykonawcy.

. Obowiagzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje sie do:

protokolarnego przejecia terenu robét i przygotowania go do realizacji,

wykonania robét w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robét,

zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb.

Przekazania tego samego dnia pisemnej informacji o dokonaniu pierwszego wpisu do dziennika
budowy o rozpoczeciu robét z zatgczeniem kserokopii dziennika budowy.

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,
prowadzenia robdt po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich
tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenie
nalezy wykonac na witasny koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewnic¢ wszelkie media na cele budowy oraz pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu $mieci i odprowadzenia $ciekéw
oraz innych mediow podczas realizacji budowy.

zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN, dopuszczone do
stosowania.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
oraz dokumentacja projektowa,

w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci lub urzadzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi do
stanu poprzedniego,

wykonania robot nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania okreslony
w § 2. ust.2, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia,

usuwania na biezaco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotow
mogacych stwarzaé¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub Zzyciu oséb mogacych sie znajdowad
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w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robat,

ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ dostarczanych materiatdow i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatéw lub urzadzen,

pokrycia wszelkich ewentualnych szkdod powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen, materiatow) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg witasnym staraniem, uzywajgc urzadzen
i materiatéw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozyciji,

utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Zamawiajgcemu zamiaru wykonania robot
podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robdt a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym dok. potwierdzajgce odbidr przytgczy
przez dysponentdw medidw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestéw
lub aprobat technicznych na wmontowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzadzen, dokumentacji budowlanej powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych, potwierdzenie odbioru przytaczy.

Dokumenty odbiorowe (2 egz.) dla kazdego budynku odrebnie , w tym : protokoty préb i
sprawdzen , instrukcje uzytkowania , dokumenty gwarancyjne , protokoty ze szkolenia
personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen , inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza- 4 egz. plus w formie elektronicznej :PDF i TIFF na ptycie CD,
dokumentacje budowlang powykonawczg (3 egz. w wersji papierowej oraz pdf) z naniesionymi
zmianami i zgoda projektanta oraz inspektora nadzoru , wypetniony dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy w zakresie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg , a w przypadku zmian oswiadczenie to podpisane réwniez przez projektanta i
inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatow do
stosowania w budownictwie tj. autoryzacje , deklaracje zgodnosci , certyfikaty , atesty ,
Swiadectwa energetyczne itp. Zbior dokumentow bezwzglednie musi posiadaé spis
dokumentdéw oraz ponumerowane strony na dokumentach. Atesty , certyfikaty , poswiadczenia
dla materiatéw itp. muszg mie¢ adnotacje kierownika budowy potwierdzajagcg wbudowanie
danego rodzaju materiatu na budowie ul. Manczarskiego w Warce; pisemne potwierdzenie
rozliczenia za korzystanie z medidéw ( np. kopia faktury optaconej z odczytami licznikow, pisemne
oswiadczenie dysponenta mediami itp.

Sporzadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykazu zrealizowanych prac (rozliczenie
rzeczcowe m2 , m3, mb, szt, w tym wykaz urzadzen , obiektow i instalacji dla poszczegdlnych
rodzajéw materiatéw i srednic z podziatem na kazdy budynek oddzielnie. Powyzsze materiaty
dofaczy do dokumentéw odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez kierownika budowy,
kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego i geodete (jesli dotyczy). W tym pomiary
m2 powierzchni uzytkowe;.

wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajacej zmiany (zgoda projektanta
- W razie potrzeby) w trzech egzemplarzach na wtasny koszt.

20.a opracowania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw z wykorzystaniem systemu

teleinformatycznego zgodnie z ustawg o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021 .
poz. 497) oraz dla kazdego lokalu (czesci budynku) lub grupy lokali



20.b Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

uzytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grdjcu.

umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom Zamawiajgcego lub organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentow,
przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonywanych
instalacji na koszt wifasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i
sprawdzen,

przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,
zapewnienia statego dozoru budowy osobowego bgdz wizyjnego.

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgacego o0 nieszcze$liwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie, porzagdkowania terenu robdét w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonywanych robét,

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia instalacji i urzadzen na wiasny koszt oraz pokrycie ewentualnych
kosztéw dysponentow .

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady na wezwanie Zamawiajacego i odbiorze do uzytkowania przez PINB.

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robét objetych
niniejszg umoway,

przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen oraz przekazania protokotdw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych.

§5
Gwarancje i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi .............. min.: 72, maks.: 120 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego dla : czesci nr 1*

Termin gwarancji i rekojmi wynosi .............. min.: 72, maks.: 120 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego dla : czesci nr 2*

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos$¢ gwarancji producenta.

2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamdwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktorg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie
w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umowionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamdwienia lub jego czes¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze zazadac od



Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§6

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robdét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym
terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowqg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dziern zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zfotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany.

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot, za wyjatkiem przerwy w okresie zimowym uniemozliwiajgcym realizacje robét.

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,



[) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynnosci okreslone w
§14 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

m) za nieprzedstawienie dokumentéw stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentow.

n) zazwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% wartosci robot za kazdy dzien zwtoki.

o) za zwiloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki ;

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % ceny ofertowej brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwtoke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —

publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatag kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

5. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§7

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie (ryczatt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:

CzeSénrl .coeceeceesiennens 4 (RS (brutto)

(STOWNIE e cecciriiee e e zt. brutto)
Kwota netto .......cccceeveeueneee zt*

CzeSeNr2.cccceceeirecnnens 4 PR (brutto)

(STOWNIE it ccciriie e e zt. brutto)
Kwota netto .........cccceuuueee zt*

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowsg i przedmiarami robat.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajgcym zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono miedzy innymi koszty: wszelkie
roboty przygotowawcze, porzagdkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji
ruchu, przywrdcenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktérych realizowano zadanie oraz dziatek
sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjng, geologiczng,
archeologiczng, ubezpieczenie oraz inne jakie mogg powstaé w okresie realizacji niniejszej
umowy.



3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie bezusterkowego

korncowego protokotu odbioru robét. Istnieje mozliwos¢ fakturowania czesSciowego zgodnie z

harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym po odebraniu etapu robdt przez nadzér

inwestorski i spisaniu czeSciowego protokotu odbioru robdt. Wynagrodzenie z tytutu wykonania

stanu surowego obiektéw nie moze przekroczy¢ 40% wartosci zamdwienia (umowy)

6. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury

wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét z zastrzezeniem § 15 ust. 35 i 36 dla kazdej

czesci oddzielnie .

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koAcowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 15 ust. 35 i 36 dla kazdej czesci oddzielnie .

Wartosc¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartos$ci zamdwienia (umowy).

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja

niniejszej umowy:

a) jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od

1 wrzednia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkdow okreslonych powyzej,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielone] ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

10. Finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywaé sie bedzie w latach 2024-2025 =z
zastrzezeniem, iz:
- Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na 2024r. wynosi maks. : 40% wynagrodzenia
Wykonawcy
- Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na 2025r. i ewentualny 2026r. tgcznie wynosi

maks. : pozostata kwota

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce wiekszego zakresu robdt ponad ustalony
na 2024 r. i 2025 r. limit wydatkow. W przypadku jezeli zakres zrealizowanych prac wykroczy poza
limit wynagrodzenia dla danego roku, Wykonawca ztozy fakture dotyczgca takich prac w miesigcu
styczniu roku nastepnego. W/w limity moga ulec zwiekszeniu w zwigzku z procedurg pozyskania
dodatkowych srodkédw zewnetrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem
zmian w budzecie Gminy Warka w zakresie srodkéw wtasnych. Ewentualna zmiana (zwiekszenie)
limitéw finansowych nastgpi w trybie oswiadczenia ztozonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego i



nie stanowi zmiany umowy.

11. W przypadku wczesniejszego nalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia (przed uptywem terminu o ktérym mowa w §2 i ztozenia prawidlowo wystawionej
faktury/rachunku, Zamawiajgcy — z zastrzezeniem obostrzen dot. Limitow finansowych o ktérych
mowa w ust. 10 nie bedzie wstrzymywat wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia (wypfata
takze nastgpi w terminie do 30 dni od dnia ztozenia w/w faktury/rachunku.

12. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, badz
zaistnienia robot zaniechanych, wartos¢ robot ustalona zostanie w oparciu o wartosci elementéw
robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz srednie ceny kwartalne dla
woj. Mazowieckiego publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy
kwartat, w ktorym dokonano zamdwienia. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych, badz
zaniechanie robot wymaga uprzedniej zmiany Umowy dokonanej przez Strony w formie Aneksu
do Umowy.

13. Zamawiajacy zamierza realizowac¢ przedmiotowe zadanie korzystajac ze Srodkéw
dofinansowania w ramach Funduszu Dopfat ktérego Operatorem jest Bank Gospodarstwa
Krajowego lub innego Zrodta. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o uzyskaniu
zapewnienia zrédet finansowania przedmiotu umowy. Rozliczenie za realizacje zakresu umowy
bedzie mozliwe po powyzszym pisemnym zawiadomieniu.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605).

2. Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy,
poreczenia, gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: .......ccccccveueneee. zt

(STOWNIE: ettt e ) dla czesci nr 1%,

w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi Kwote: .........c.cccvvveenee. zt
(STOWNIE: ettt e ) dla czesci nr 2%,

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

4. 7godnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres$¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwsze zagdanie zaptfaty sumy pienieznej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania
umownego.

6. Zamawiajgcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 5 posiadato termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dfuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.



7. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
wydtuzony okres.

8. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin wykonania umowy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci naliczonych kar umownych.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p. punkcie 2) zamawiajacy zwréci Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia zakonczenia robdét i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p. punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarangji.

§9
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) Odbiory czesciowe w tym odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu stanowigce
podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie czesci robdt,

b) Odbidr koricowy.

c) Odbior ostateczny

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie, e-mailem lub
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wraz ze 1zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy

b) wymagane dokumenty odpowiednio dla branzy, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob isprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, protokoty ze szkolenia personelu
wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzagdzen, inwentaryzacja, potwierdzenie
odbioru przytaczy , pomiary pow. uzytkowe;.

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

e) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta



potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia i inne wymagane wg . §4. 1|
18-20a
f) dowod zapfaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.
5. Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kornicowego.
6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmodwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
8. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru ostatecznego po zakonczeniu wszystkich
robot i dokonaniu odbioru koricowego wszystkich czesci przedmiotu zamoéwienia. W czynnosciach
odbioru ostatecznego winni uczestniczy¢ przedstawiciele wszystkich wykonawcow poszczegdlnych
czesci zamodwienia.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

8§10

1. Strony postanawiajg, ze oprdocz wypadkéw wymienionych w art. 456 Prawa zamodwien
publicznych oraz w art. 635-636 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace inie kontynuuje ich przez 7 dni roboczych mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

b) zostanie ogtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z powyzszych
okolicznosci.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg
nastepujace obowigzki szczegdétowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt.
c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§11.
Czescia umowy jest:
1. SWZ wraz z zatgcznikami
2. Oferta przetargowa z dnia ......cccceev.ee. 2023r.
3. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

10



§12.
Zmiana umowy
I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:
1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian
dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,
1.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
1.3 Gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
1.4 Gdy mozliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organdow
administracji, w szczegélnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:
1.4.1 Przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;
1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastagpi koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o
tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na wprowadzanie zmian w
dokumentacji projektowej;

1.7 Gdy wystgpig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu
prowadzenia robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
jest to dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkéw wptywajgce na mozliwosc¢
prowadzenia prac przez Wykonawce;
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1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegoblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajgcych wstrzymania robét. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzgdzen, instalacji lub obiektéw;

1.9 Dziataniem o0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

1.10 W przypadku braku mozliwosci dochowania termindw ze wzgledu na procesy technologiczne.
Powyzsze nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy badz w protokole koniecznosci.

1.11 W przypadku wystgpienia braku mozliwosci uruchomienia finansowego wsparcia przez BGK
przewidzianego na rok 2023, 2024 lub 2025.

1.12 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét
ze wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 1 oraz w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepach nastepnych, o ile nie wystgpi zagrozenie utraty
przyznanego dofinansowania.

2. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
5) zmiany cen materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w przypadku poziomu
zmiany cen materiatéw i kosztow o 30 %

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, wartos$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
2.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
2.1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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2.5 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci  wynagrodzen Pracownikdw Swiadczgcych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié
sie wytacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdow Swiadczacych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

2.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom S$wiadczagcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wytacznie do czeéci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczgcych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

2.7 Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce
w oparciu o wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszony w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, badzZ przedstawienia wykazu rodzajow materiatéw lub kosztéw,
wraz z analiza porédwnawczg, ktore miaty wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonejw § 7 ustep 1 Umowy

2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpié¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane 1z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeSci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3.

2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
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2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie cen materiatéw i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, w
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatéw i kosztéw (zaréwno przed jak i po zmianie) ,
wraz z analizg poréwnawczg na koszt wykonania zamodwienia.

2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
2.8. W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje sie odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem 2, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

3.1 Koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawa Budowlanego.

3.3 Wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Woystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.9 Brak zapewnienia zasilania z przytgcza do sieci gazowej lub eNN.
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4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac, w tym zmiana terminu koricowego rozliczenia robét.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze
nastgpic w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢
pracownikiem/wspdtpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych umoéw
lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca
jest obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajgcg wymagania SWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkow SWZ przez nowo
wskazywang osobe. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajagc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia
petnych informacji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegoblnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujaca sie wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonaweca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tresci umowy wymagajg pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, normami budowlanymi oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodpfatnego usuniecia
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§14.

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:

- prace ziemne

- prace betoniarskie

- prace zbrojarskie,
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- prace murarskie, tynkarskie, malarskie itp
- prace ciesielskie
- prace dekarskie
- prace instalacyjne i montazowe
- obstuga maszyn i sprzetu budowlanego
- prace porzgdkowe.
2. W przypadku zmiany terminéw wynikajgcych z umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien uméw o prace do tych zmienionych
warunkéw.
3. Powyziszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych
pracownikéw lub oddelegowanie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz u Wykonawcy lub
Podwykonawcy pracownikéw.
4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawi umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia ww. wymogdw i dokonania
ich oceny;
b) Zadania wyjasnieA w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji
zatrudnienia:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;
c¢) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika z
zaczernionymi danymi osobowymi z wyjgtkiem imienia i nazwiska;
d) Innych dokumentow.
6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 6 ust. 1 lit. | i m umowy.

§15.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ............. (w jakim wiedza
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i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ....cccveveene (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdétowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robdt stanowigcych przedmiot UMOWY:  ceiiieiieienee e sveeeeneens

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i  doswiadczenia  odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej  wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osoéb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej
umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji jej projektu

przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wyltgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatacznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 20.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
24, stosuje sie zasady okre$lone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczed w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spefniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okres$lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 29 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
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stronie Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

31. Zmiana osob, o ktdrych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy.

32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

33. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia
uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslone;j
osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra pomimo
udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegodlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewypfacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw
i obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajacego w terminie 14 dni od rozpoczecia roboét
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaptaty za roboty
powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do
natozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcga
i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowac
bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej
czesci swojego wynagrodzenia umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie
majgce na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcéw, zgodne jest z zamiarem i
wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajgcego,
do przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

8§16
Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

8§17
Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcéw prawnych Wykonawcy.
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§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

8§19
Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia spordw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzania sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w
razie nie dojscia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

8§20
Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* niepotrzebne skresli¢
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