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Powiatem Jaworskim, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, NIP 6951525969, REGON 390647162,
reprezentowanym przez:
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.............................................................................. — Skarbnika Powiatu
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reprezentowang przez:

1

zwang dalej ,, WYKONAWCA",

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w ramach postepowania o znaku: ZP.272.6.2023, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.),

o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.: ,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntédw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja
zbednej drogi wraz z rekultywacja umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntéw” w zwigzku
z realizacja projektu ,Scalenie gruntéw wsi Niedaszéw, gmina Msciwojow, powiat jaworski"
w__ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg
i_dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020".

Zadanie wspodtfinansowane jest ze srodkédw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszaréw Wiejskich.
Zamodwienie obejmuje realizacje prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, ktdrego
szczegdtowy zakres okresla Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatgcznik nr 1,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 2,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy — Zatgcznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy,



§2
Szczegétowe obowiazki Stron

1. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét przy uzyciu materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz zgodnie

z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z opisu przedmiotu zamodwienia,

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, niezaleznie

od tego czy ww. roboty i czynnosci zostaty przewidziane przez niego na dzien ztozenia oferty;

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié¢ Zamawiajacego o planowanych odbiorach robodt

wykonywanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw, co najmniej na 3 dni przed

ich planowanym odbyciem;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatdw i urzadzen wtasnych, co oznacza,

ze wszystkie elementy uzyte w trakcie budowy bedg wykonywane przy zastosowaniu materiatow

i urzadzen, do ktérych Wykonawca posiada prawo witasnosci i, ze prawo to nie jest obcigzone

prawami oséb trzecich;

na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatdw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci,

certyfikat zgodnosci z okreslong normg lub aprobatg techniczng, a w przypadku materiatéow

wykonczeniowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje materiatowe i prébki

kolorystyczne;

na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest do wykazania i udokumentowania,

ze wbudowane materiaty spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych

w stosunku do materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej;

jezeli Zamawiajgcy zazada badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robdt,

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania;

Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy podmiot, ktéry winien przeprowadzi¢ badania jakosci

wbudowanych materiatéw badz wykonanych robdt;

jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa powyzej, okaze sie, ze zastosowane

materiaty badZ wykonane roboty nie spetniajg okreslonych parametréw technicznych

i jakosciowych, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym zas razie koszt badan

obcigzy Zamawiajgcego;

Wykonawca moze dokonywac zmian materiatdéw oraz zmian w technologii wykonawstwa robét

jedynie jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora projektu i akceptacje Zamawiajgcego;

Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne;

Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy, w tym:

a) wykonac roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

b) wyposazyé zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

e) umiescic tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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f)  zapewnic¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia;
Wykonawca zapewni statg i wykwalifikowang kadre wykonawczg, materiaty, urzgdzenia budowy
niezbedne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
i terminowos¢ prac;

Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej umowy ustanowi¢ kierownika budowy;
Wykonawca, przed przejeciem placu budowy, dostarczy Zamawiajagcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu przez niego obowigzkow;

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy Zamawiajagcemu oraz osobom
przez niego wskazanym, pracownikom organdw panstwowych celem dokonywania kontroli
i udziela¢ im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami;

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw o ochronie
Srodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla oséb trzecich, débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw wynikajgcych
ze sposobu realizacji robdt;

Wykonawca opracuje na witasny koszt ewentualng zmiane projektéw organizacji ruchu
zastepczego niezbednych do uzyskania zajecia pasa drogowego a takze ponosi on koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

Wykonawca opracuje na wiasny koszt organizacje placu budowy;

Wykonawca bedzie utrzymywaé plac budowy i teren wokét budowy, a takze drogi dojazdowe
na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwtocznie usuwaé zbedne materiaty,
odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.;

po zakonczeniu robot Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporzadkowane i czyste,
nadajgce sie bezposrednio do uzytkowania;

Wykonawca udziela¢ bedzie Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o personelu
nadzorujagcym budowe, ilosci zatrudnionych robotnikdw, czasie pracy i formie ich zatrudnienia
0raz o pracujacym sprzecie;

Wykonawca informowaé bedzie Zamawiajgcego na jego zadanie o sposobie prowadzenia
jakosciowych préb i pomiaréw materiatdow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych
na budowie;

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przerwie roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem na wtasny koszt;
Wykonawca realizowa¢ bedzie roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot stanowigcego zatacznik do niniejszej Umowy;

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco ujawnione wady w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego;

jezeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony
przez projektanta projekt ich usuniecia;

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty zanikajace lub podlegajgce zakryciu w terminie do 7 dni
roboczych przed ich zakryciem, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy;
Wykonawca wykona na swoj koszt rozbidrke elementédw robdt i ponownie wykona elementy
robot budzace watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiajgcego przed ich
zakryciem);

Wykonawca zapewni wtasciwg koordynacje robdt wykonywanych przez ewentualnych



podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy;

32) Wykonawca uwzgledni koszty wznowienia zniszczonych znakéw granicznych i odtworzenia
zniszczonych znakdéw geodezyjnych (znaki z trwatego materiatu, okreslajgce potozenie punktéw
osnowy geodezyjnej) oraz wszelkie koszty obstugi geodezyjnej zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, poza obstugg geodezyjng zapewniong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zabezpieczy
znaki geodezyjne, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji zapewni ich odtworzenie lub
zatozenie nowych (w razie braku mozliwosci odtworzenia w tym samym miejscu);

33) Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przekaza¢ w dwdch egzemplarzach w formie
papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej dokumentacje budowy
i dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i decyzje
dotyczace obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, na 7 dni przed planowanym
odbiorem kofncowym prac, niezbedng do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

2. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowigzuje sie wspétdziataé z Wykonawcg przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji zamowienia;

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy projektow budowlanych
bezposrednio po zawarciu umowy;

3) Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami
budowy — w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
4) Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski i nadzér autorski;

5) Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych do daty zgtoszenia zakonczenia
tych prac przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy;

6) Zamawiajagcy dokona odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy
zgodnie z § 10;

7) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

8) Zamawiajacy zobowiazuje sie zapewnic jednorazowg obstuge geodezyjng w zakresie:

- wytyczenia pasa drogowego,

wskazania punktéw wysokosciowych (repery robocze),

wytyczenia osi trasy,

- powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

§3
Obowiagzki Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami

1. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

2. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadéw oraz obowigzany jest przedstawi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji
samorzadowej oraz do Zamawiajgcego (w cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw). W przypadku zmiany



w/w przepisdw, zastosowanie beda miaty przepisy obowigzujace.

. Wykonawca, w trakcie czynnosci odbioru koncowego, przedtozy Zamawiajgcemu karty przekazania
odpaddéw powstatych podczas realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do osdb trzecich zwigzang z wykonywaniem
wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami.

. Wykonawca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje
administracyjne okreslone w ustawie o odpadach dotyczgce wytwarzania i transportu odpadow.

. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz odpaddéw wytworzonych podczas
realizacji przedmiotu umowy.

8§84
Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy - 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumiejg date sporzadzenia i podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy niniejszej Umowy sitami wtasnymi badz przy
pomocy Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérych ma prawo wprowadzi¢ wytacznie
za wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wnies¢
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych przedktada



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
wyltgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy

o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust.3 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i przewidywac

zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto,

brutto oraz stawki i kwoty naleznego podatku VAT.

Uprawnienia Zamawiajgcego oraz obowigzki Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2 — 10 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio

do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowigze ich do realizacji wobec

Zamawiajgcego obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 6 oraz 7 niniejszego paragrafu oraz

zobowigze Podwykonawcow do natozenia na dalszych Podwykonawcéw realizacji powyzszych

obowigzkéw w umowach zawieranych pomiedzy nimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w tym za jakos¢, terminowos¢ oraz

bezpieczenstwo wykonywanych robét przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw jak

za wiasne.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowiazuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Umowy przez Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze nie wyrazié¢ akceptacji na udzielenie zamdwienia

konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moze tez, w przypadku podjecia

uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamoéwionych robét lub dotrzymania
termindéw, zgdac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce:

1) pisemnych dowoddéw zaptaty (potwierdzen zaksiegowanych przelewéw bankowych)
potwierdzajgcych zaptate w catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom,  ktdérzy zawarli  zaakceptowane przez Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
zamowienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii protokotéw odbioru robét od Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, biorgcych udziat w realizacji



18.

19.

20.

21.

22.

odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamdwienia bedacy
przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Protokoty odbioru robét
sporzadzone pomiedzy Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami a Wykonawca winny by¢
sporzgdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pozwalajgcej na ustalenie,
jakie prace i za jaka warto$¢ zrealizowat odpowiednio Podwykonawca badz dalszy
Podwykonawca oraz zawiera¢ informacje co do rodzaju oraz ilosci wykorzystanych przez nich
materiatdéw budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowigcych przedmiot odbioru.

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z os$wiadczeniami tych
Podwykonawcow, ze ww. faktury lub rachunki zawierajg wszystkie zrealizowane przez niego
dostawy lub ustugi w okresie stanowigcym przedmiot rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca oraz ze zostaty one w catosci optacone.

4) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, ktdérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych,
za zrealizowany przez nich zakres zamodwienia bedgcy przedmiotem rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca oraz oswiadczeniami tych Podwykonawcow,
ze naleznosci za ww. roboty zostaty na ich rzecz w catosci uregulowane.

W sytuacji istnienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do zaptaty catosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robét budowlanych, dostaw lub ustug
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
zamoOwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, niezaleznie od
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zgda¢ moze
przedtozenia przez Wykonawce innych dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci
catosci naleznego im w tym zakresie wynagrodzenia.
W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug za zrealizowany przez nich zakres zamdwienia
bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, na 21 dni przed uptywem terminu
pfatnosci naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu odebranych robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ w catosci lub w czesci wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Strony zgodnie ustalajg, iz wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 19

niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej

zaptaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne
odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na pisemny

whniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci



23.

24.

25.

26.

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowigzany jest

zgtosi¢ Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji

0 zamiarze bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

na co ten wyraza zgode.

§6
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej w postaci aneksu doumowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem

niewaznosci.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) gdy wystgpig niekorzystne, niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdZniajg realizacje przedmiotu umowy,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, do wydania ktdrych witasciwe organy s3
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii i aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

gdy w trakcie realizacji robdt na terenie budowy wystgpig niewybuchy, niewypaty lub
znaleziska archeologiczne, ktére bedg wymagaty wstrzymania wykonywania robot
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia zdarzen losowych, tj. awarie urzadzen, zniszczenia wywofane przez
wiatrotfomy, wytadowania atmosferyczne itd.,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy nastgpig opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

gdy w trakcie realizacji robot wystgpig niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy
w pierwotnie okresSlonym terminie, przez ktérg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne
o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia, ktorego skutkom nie dato sie zapobiec (lub bytoby to nadmiernie utrudnione) —
np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie (w tym COVID-19).

Niezaleznie od okolicznosci wymienionych w ust. 3 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postepowania Umowy, w szczegdlnosci w przypadku:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

zmiany danych Stron umowy lub przeksztatcenia podmiotu (Strony umowy — Wykonawcy);
zmiany warunkow i uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzgdcami infrastruktury technicznej;
zmiany przepisow powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan, niz przyjeto
w dokumentacji;

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan technicznych;

zmiany os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — zmiana
dopuszczalna jest w sytuacji, gdy bedzie polegac¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg, ktdra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce,

zmiany Podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,



ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

7) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy(cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie sie Podwykonawcag doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SWZ,

8) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegajacej na zmianie kolejnosci
wykonywania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robét, zmianie
zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach — w przypadku wystapienia przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wystgpienie danej okolicznosci niezwtocznie po powzieciu
informacji o jej wystgpieniu. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji umowy bedzie wystgpienie
przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji umowy wraz ze
wskazaniem przyczyn uzasadniajgcych jego przedtuzenie oraz pisemnym potwierdzeniem zaistniatej
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zamawiajacy pisemnie
potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego aneksu
przedfuzajgcego termin realizacji umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku

wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koricowego zadania.

Odnosnie okolicznosci zaistniatych w zwigzku z COVID-19 zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia

2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U.z2021r., poz. 2095).

§7
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowo na kwote:

cena Netto: ...occeveceveceeeenns (stownie zt: ..o ),
podatek VAT: ........c.......... (STOWNIE Zt: e ),
cena brutto: ....eveenene. (stownie zt: .. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami, zwigzanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy,
wiaczajgc w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badan oraz préb, sprawdzen,
pomiarow, ekspertyz, przytgczen, probng eksploatacje oraz rozruch urzadzen i maszyn
przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a takze pozostate koszty okreslone w umowie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé rozliczenia przedmiotu umowy jedng fakturg czesciowag oraz
fakturg koncowa. Do faktury musi byé sporzadzony stosowny protokédt odbioru wykonanych
elementéw robét podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
protokét odbioru czesciowego oraz protokdt koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez kierownika budowy. W przypadku braku
ktéregokolwiek z dokumentdow data doreczenia faktury liczona bedzie od dnia dostarczenia
ostatniego z wymaganych dokumentdéw.
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10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT bedzie w jej tresci uwzgledniat nizej wymienione
oznaczenia (pojecia) nabywcy oraz odbiorcy tj.:
1) poprzez oznaczenie (pojecie) nabywcy Strony niniejszej umowy rozumieja:
Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor; NIP 6951525969
2) poprzez oznaczenie (pojecie) odbiorcy Strony niniejszej umowy rozumieja:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor;
Strony zgodnie postanawiajg, iz miejscem ptatnosci jest bank Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy

Za date ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zwtoki z ptatnoscia, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zapfaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystugiwaé¢ bedzie wobec
Wykonawcy prawo regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie
uiszczonej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Prawo
regresu, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie przystugiwa¢ Zamawiajgcemu w sytuacji dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcdéw lub  dalszych
Podwykonawcdw w sytuacjach, o ktdrych mowa w § 5 ust. 18-23 niniejszej umowy oraz dokonania
potracenia uiszczonych w tym zakresie przez Zamawiajgcego kwot z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ podzielonej ptatnosci ,SPLIT PAYMENT” przy regulowaniu pfatnosci za
przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 7 ust. 8 jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak rowniez jest rachunkiem
znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w § 7 ust. 13,
opdznienia w dokonaniu pfatnosci, w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy okresla zakres, kolejno$é i termin wykonania poszczegdlnych
robot (elementdw robdt) w ramach realizacji zamdwienia oraz okresla ich wartos$¢ pieniezna.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdét budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Harmonogram musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, zgodny z postanowieniami umowy

i podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagajg pod rygorem niewaznosci
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania formy pisemne;j.

§9

Osoby uczestniczgce w realizacji przedmiotu zaméwienia
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1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

1) po stronie ZamawiajgCeE0 - ..cuermrrrcsessnssserseesanssanesnssasssenssanees (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)
2) PO Stronie Zamawiaj@CeE0 = ..ccevuvuerereeiereriereeetee st ete e ses st s ses e s s sesens
3) PO StroNIE WYKONAWCY = cceeereeeereecnrsssessesnsssseesssssssssssasssessssssssssessesnsssssesnnns

2. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmian oséb wskazanych w ust. 1, informujgc o tym pisemnie drugg
Strone z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego w
(o170] o1 , ktory posiada uprawnienia budowlane o0 Nr ..eceeveecevcesveerennnes do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest cztonkiem okregowej izby
INZYyNIerowW bUAOWNICIWA ..eceeveeeeeerersnnecrscnnsseessesnsnesnessessensnns

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do reprezentowania Zamawiajgcego
w czynnosciach zwigzanych m.in. z przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy,
uczestnictwem w naradach koordynujgcych, udziatem w czynnosciach odbioréow (robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego) oraz z przeglgdami
gwarancyjnymi.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wpisami do dziennika budowy dokonywad
jakichkolwiek zmian tresci niniejszej umowy oraz dziata w ramach obowigzkéw ustalonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
kierownik budowy w 0SObI€, .....ccccecevevreecenreereeeecees , ktéry posiada uprawnienia budowlane
O NI eWidencyjnym .....cccccccceveveveieenennns do kierowania robotami.

7. Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§10
Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,
2) odbior czesciowy robot - bedzie zakonczony protokotem odbioru elementéw wykonanych robét,
w odniesieniu do zakresu prac wskazanego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
3) odbidr koricowy dotyczacy wykonania catosci przedmiotu umowy,
4) odbidér gwarancyjny, przeprowadzany przynajmniej raz do roku w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz odbidr pogwarancyjny.

2. Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru korncowego:

1) Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy, nie péZniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchdw;

2) zakonczenie wszystkich robét przewidzianych do odbioru i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych proéb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy oraz przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat
powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajgcy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spiete na trwate
w jednej teczce) zawierajgcy m.in.:

— dziennik(i) budowy,
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

— oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt,

protokoty odbioréw technicznych,

atesty i aprobaty techniczne materiatéw uzytych do inwestycji,

inne potrzebne dokumenty, niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i zakoriczenia budowy,

zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposazenia, wmontowanych urzadzen, dat
przeglagddw i czynnosci serwisowych, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i dokonuje stosownego wpisu do dziennika
budowy;

Osiggniecie gotowosci do odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy zgodnosci dokonanego wpisu przez Kierownika
Budowy ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prawidtowosci ztozonych przez Wykonawce dokumentéw;

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego;

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedktada oswiadczenia
Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce z pfatnosciami za wykonane ustugi,
dostawy i roboty budowlane.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawece z nalezytg starannoscig;

Zamawiajgcy wyznaczy komisje odbiorowg i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wykonawcg wyznacza date odbioru, z zastrzezeniem, ze rozpoczyna go do
7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru; odbior
winien trwaé do 7 dni roboczych od daty jego rozpoczecia. O wyznaczeniu terminu odbioru
Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikdw odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;

Czynnosci odbioru koncowego:

1)
2)

3)

4)

odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;
w czynnosciach odbioru uczestniczg w szczegdlnosci:

— kierownik budowy,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

— upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy,

— upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego;

jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy

moze odmowic¢ odbioru;

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokonuje odbioru a do protokotu dotgcza
wykaz wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wyznacza termin ich usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji i rekojmi,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego o dwukrotng wartos¢ wadliwie wykonanego elementu,

d) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania go po raz drugi, na
koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
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5)

6)

7)

8)

9)

wynikajgcej ze zwtoki z winy Wykonawcy badz moze od umowy odstgpié;
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci zawiera wykaz stwierdzonych w trakcie
odbioru wad oraz okresla termin ich usuniecia;
jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koricowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru; protokét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym wyzej i zostanie niezwtocznie przekazany Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych;
po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swaj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 13 umowy;
W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na zasadach okreslonych w § 12 pkt
9;

§11
Kary umowne

1. Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktdre wine ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy fakt ujawnienia na terenie budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jego
pracownikéw lub inne osoby swiadczace ustugi na jego rzecz) realizujgcego roboty budowlane
bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do kazdego ujawnionego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzient zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1000 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000 zt,
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1500 zi, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 Wykonawca
zaptaci kare umownga w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

10) za odmowe przediozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z osobami, wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w § 16
ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek odmowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow;

11) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robdt na wyznaczonych
przez Zamawiajgcego cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokosci 500,00 zf brutto za
kazda nieobecnos¢ dla kazdej osoby.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci okreslone w ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz kary

umowne zwigzane z odstgpieniem od umowy okreslone w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu

spowodowane nieterminowoscig Wykonawcy nie podlegajg kumulacji.

taczna warto$¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 25 %

wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyziszajgcego

wysokosé zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wysokos¢ kar zostata okreslona przez Zamawiajgcego we wzorze

umownym na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia i Wykonawca nie wnosi

uwag co do ich wysokosci oraz podstaw ich naliczania.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
udziela Zamawiajgcemu gwarancji na jakos¢ wykonania wszystkich zrealizowanych robdét na okres
.......... miesiecy (zgodnie z trescig oferty Wykonawcy), liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Okres rekojmi koriczy sie z wraz z uptywem terminu gwarancji.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu umowy
w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
z tym kosztow.

W przypadku dokonania przez Wykonawce napraw objetych gwarancjg lub rekojmig, terminy
ustalone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dla elementéw naprawionych lub wymienionych biegna
na nowo od chwili usuniecia wady.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, w tym miedzy innymi przeglady zwigzane z wymiang ptynow,
czesci itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda
wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji,
nawet w przypadku powierzenia tych czynnosci dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmoéwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie
gwarancji, a wykonanie tych czynnos$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez
siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca nie
dotgczyt w chwili odbioru koficowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg

15



10.

Umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie beda miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy i udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na witasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
usunag¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do
gwarangcji jakosci i rekojmi. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem wykonania umowy, z uwzglednieniem art. 15r" ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095).

W ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy date
pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

zamoéwienia (ceny ofertowe] brutto), t.j. ...ccceeeeeveeees ZEW fOrmie: oeveviice e

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujacych

terminach i wysokosciach:

1) warto$¢ 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koricowym robot,
z zastrzezeniem § 10 ust. 3 pkt 8 Umowy,

2) wartos¢ 30 % wniesionego zabezpieczenia nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie, niz

w pienigdzu, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedtozenia aneksu zmieniajacego terminy waznosci zabezpieczenia lub

wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres. Powyzsze Wykonawca zobowigzany jest

wykonaé¢ w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia przedmiotu

umowy.

§14
Cesja
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

Umowy.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy, niezaleznie od ustawowych podstaw odstgpienia, moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) Wpykonawca rozpocznie procedure likwidacji przedsiebiorstwa;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktéry moze mie¢ realny wptyw
na realizacje niniejszej umowy;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych,
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chyba ze sytuacja ta wynika z okolicznosci przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;

4) Wykonawca zwleka z realizacjg robdt tak dalece, ze niemozliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie;

5) Wykonawca nie rozpoczat robdt i nie podjat ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub tez wykonuje je w sposdb nienalezyty;

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi;

8) Wykonawca nie realizuje obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy;

9) Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy;

10) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu
zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci okreslone w SWZ.

Odstgpienie wywotuje skutki prawne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

od Umowy i bedzie wywierato skutek na przysztosé¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien

z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia. W razie

odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
innych uczestnikdéw przedsiewziecia inwestycyjnego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, w protokole tym Strony przedtozg zestawienie
swoich roszczen;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca niezwilocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego
dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W sytuacji braku realizacji przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze je wykonaé we wtasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt

Wykonawcy oraz jego ryzyko.

§16
Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby przez caty okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonaweca zatrudniat,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pra-
cy (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1510) pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamowie-
nia czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robdét budowlanych, w szczegdlnosci zwigzane z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie), o ile nie s3 one wykonywane
przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej na podsta-
wie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. Wymag zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb kierujgcych budowg, oséb swiadczacych ustugi trans-
portowe i sprzetowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do ztozenia
oswiadczenia zawierajgcego informacje o ilosci osdb, ktére bedg realizowaé prace przy realizacji
czynnosci okreslonych w ust. 1, imiona i nazwiska tych oséb, date i rodzaj zawartej z nimi umowy
0 prace oraz wymiar etatu, wraz z oswiadczeniem, ze ww. osoby s3 zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto
oswiadczenie to powinno zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie i date
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ztozenia os$wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy (lub Podwykonawcy).

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 2. Wynikte z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany ilosci osdb, ktére z ramienia Wykonawcy majg realizowaé prace przy
w/w czynnosciach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu
nowego oswiadczenia. Przedtozenie nowego oswiadczenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz cztery dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami, o ktérych
mowa w ust. 1 lub innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkdéw pracownika.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace oséb lub
osoby, ktérych dotyczy ww. uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
powyzszych oséb lub osoby na umowe o prace.

Powyisze zapisy stosuje sie wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw do zapisow
umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowanie formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujace, w tym w szczegdlnosci postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy Strony
zobowigzy sie rozstrzygaé polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sadem miejscowo
wtasciwym dla ich rozstrzygniecia bedzie sad siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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