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Strona internetowa 
       prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Rozbudowa 
cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w formule "zaprojektuj i wybuduj" – 
wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia budowlanego i realizacja robót 
Etapu I

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 
ustawy Pzp przekazuje poniższe odpowiedzi: 

Pytanie nr  14: 
Zamawiający w Załączniku nr 8 do SWZ, w §16 ust. 2 pkt 1) napisał:
„ 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 1) w przypadku niedotrzymania terminu:”
W ocenie Wykonawcy zastrzeganie kary umownej w przedmiotowy sposób w sposób nieproporcjonalny 
obciąża Wykonawcę ryzykiem. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że to Zamawiający określa szczegółowe 
warunki kontraktowe, a zasada swobody umów wynikająca z art. 353(1) KC, doznaje istotnego 
ograniczenia. Uprawnienie Zamawiającego do jednostronnego kształtowania warunków przyszłej umowy 
nie może mieć jednak charakteru absolutnego i stanowić nadużycia prawa. Zastrzeganie kary umownej 
także w przypadku niedotrzymania terminu w braku winy Wykonawcy jest nieuprawnione. Z uwagi na 
powyższe, wnosimy o zmianę § 16 ust. 2 pkt 1) Wzoru Umowy, i nadanie mu następującego brzmienia: „ 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:1) w przypadku zawinionego niedotrzymania 
terminu (zwłoki):” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obecne postanowienia Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a),b) i c)  przewidują nałożenie kary umownej za zwłokę 
Wykonawcy, wobec czego Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych 
postanowień umowy tym zakresie. 

Pytanie nr  15: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na błędy w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
lub/i załącznikach Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie 
ulegnie stosownemu wydłużeniu.
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian do umowy zostały 
szczegółowo opisane w § 19 Projektowanych postanowień umowy. 

Krzysztof Małkowski
 Dyrektor

Podpisano elektronicznie  02-07.-2024
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