Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dniu ......ceeeuenns 2021 r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Bydgoskiego w osobach:

Wojciech Porzych — Starosta Bydgoski
Zbigniew Luczak — Wicestarosta Bydgoski
zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie podstawowym wariant bez negocjacji (art. 275 pkt 1)
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
20109r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
budynku szkotly o sale gimnastyczng wraz z przebudowg czesci
pomieszczen dydaktycznych Zespotu Szk6t w Koronowie” (zwanego dalej
Przedmiotem Umowy).

2. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie rob6t wielobranzowych oraz montaz
platformy dzwigowej i usuniecie kolizji z siecig SN.

3. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (o ile wystgpity),

3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ),

4) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej:
STWIORB),

6) Oferta Wykonawcy,

4. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic¢ z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowieh dokumentdédw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.
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Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie
uzupetniajgce.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa,
stanowigca integralng czesc¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

Zakres szczegoétowy zadania, ktérego realizacja wynika z niniejszej Umowy
okreslajg stanowigce integralng jej czes¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy.
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB w
Sposob zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do
wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami
Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do
usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa
robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.
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9. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan oraz by
byty one prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP i P/poz., w tym dziatan
podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

11. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania
terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz odebrania robdt i zaptaty
umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dokumentaciji robdt,

2) powofania kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia i
doswiadczenie,

3) powotania kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane
uprawnienia i doswiadczenie,

4) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich

wykonywania,

5) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

6) wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

7) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen
oraz ekspertyz),

8) ochrony mienia przed dziataniem o0sob trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

10) zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystgpienia do odbioru robot,

11) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

12) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,
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13) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

14) zapewnienia nadzoru konserwatora zabytkdw i archeologa.

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

16) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych,
operatoréw maszyn i urzgdzen, kierowcow.

17) przeditozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np. kopie umow
o prace lub wyciggi z tych umdéw (zanonimizowane).

18) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy prace budowlane zostali zgtoszeni przez Wykonawce do ich

wykonywania.

19) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w pkt. 16,
na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 17 bedzie traktowane
jako niewypetnienie warunkéw umowy,

20) dostarczania niezbednych materiatow i urzgdzen,

21) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow niewymagajgcych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§10 ust. 15 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §10 ust. 5

13.Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdw korporacyjnych,

2) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
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przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

3) nie toczg sie postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnosci do wykonania Umowy,

4) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robo6t sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

14. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich
podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

15. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robo6t i usuwania
ewentualnych wad.

16. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

17. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

18. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

20. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robot.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakow
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji robét, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrécenia.

22. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru korncowego robot.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni roboczych, od
dnia podpisania niniejszej umowy. Od tego momentu liczony bedzie termin
rozpoczecia realizacji robét.

2. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
przez Wykonawce na:
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a) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej,

b) przygotowania Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego robaot,
c) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

f)  przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektow umow o podwykonawstwo
robot budowlanych.

3. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie 15 miesiecy liczonych od dnia jej zawarcia tj. dO .....c.cecevennnnn.
2022 roku.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............................ jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien

................................... Telefon ...............oeoee, e-mail:
2. Wykonawca ustanawia:
1) Pana/Panig ............ccoviennn. jako Kierownika robot w zakresie sieci
sanitarnych.
2) Pana/Panig ...........coovieiiinann, jako Kierownika robot w zakresie sieci

elektrycznych

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w
formie aneksu do Umowy.

4. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawnien .............cooevevieiinnnnnannns Telefon
........................ se-mail o

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynaciji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdb moggce
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pozniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robo6t, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz wskazani przez Wykonawce kierownicy robot
branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje, z co najmniej 2-u dniowym wyprzedzeniem,
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe

przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
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2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,
c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym

STWIORSB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminow odbioréw robo6t oraz przystgpienia do tych odbiorow,
f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg

sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wtasciwy, zatwierdzony Harmonogram o ktorym
mowa w ust. 1, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robot wedtug
dziatbw STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty roboét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg tgczone w grupy
pod jedng nazwg. Grupy asortymentow robét powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢é wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych robét, aktualizacii
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzacy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma chociaz jednego z terminéw okreslonych w
Harmonogramie,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robot np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapdw robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy i ktore zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robo6t oraz termindw zakonczenia etapéw robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. X SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedg
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy hie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.
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16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania robot, ma on prawo zawieszenia robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opoznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a)

b)

c)

§9
1.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt Wykonawcy.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB.,

by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

Badania jakosci materiatéw i robot.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
prébki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

Badania materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
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miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robdt,
ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

6) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§10

1.

Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamdwienie samodzielnie?, za
wyjgtkiem cze$ci zamdwienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktéra/e zostanie/a
wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/ow, w nastepujgcym

zakresie: *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom) %)

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktoérych
mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyC realizacje ustug lub robot. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
moze rowniez zmieni¢ Podwykonawce wymienionego w ust. 1.

Wprowadzenie nowego lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie, zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego mu przez
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zmawiajgcym a Wykonawcg.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, w szczegolnosci okreslenie terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszego niz 30 dni,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
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odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca na podstawie Umowy.

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg Umowg dla tych robat,

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 8 bgdz nie spetnienia
warunkow okreslonych w ust. 13.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu.

13. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym dokumentaciji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych moze
nastgpic wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

15. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zt.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt.1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

18. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

20. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

21. Przy realizacji niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie, w przypadku
zaistnienia opisanych tam okolicznosci, zapisy art. 465 ustawy Pzp
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§ 11

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
...................... zt netto (stownie ztotych: ....................), powiekszona o
nalezny 23 % podatek VAT wynosi ........ccccvevuinnnee zt brutto (stownie ztotych:

.................................. ).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Podstawag rozliczen przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 8 ust. 2
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy oraz dostarczony przez Wykonawce kosztorys ofertowy wykonany
metoda szczegdtowg zawierajgcy ceny jednostkowe.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §11 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §10 niniejszej Umowy Podwykonawcdw, nastgpi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§10 ust. 5, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenoszgcej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie rowniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
robot budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robat,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktorym
mowa w §11 ust. 4, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem, o ktérym mowa w §11 ust. 4, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za dostawy i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §10 ust. 15 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym zakresie
zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibg: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zespdt Szkot w Koronowie, ul. Jana Ill Sobieskiego 16, 86-
010 Koronowo, (bez NIP).

Wykonawca moze wystawic i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze tgczna ich wartos¢ nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpig przelewem na rachunek
bankowy w banku .................. O NUMErZe .........vevvnenn. , Wwskazany na
fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i
zgtoszonych podwykonawcéw), jest numerem zgtoszonym do Urzedu
Skarbowego i jest wlkasciwym dla dokonywania rozliczeh na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (DZ.U. z 2020r., poz. 106).

Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu za
posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

OR-VIL.272.3.6.2021 Strona 15



16.

17.

18.

19.

20.

21.

wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgdania
odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktorym mowa w
ust.16, wyjasnienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska
co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wysokos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a
takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na wysokosc ich
wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§13

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich roboét sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
po zakonczeniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami Prawa
Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia roboét i gotowosci obiektu do odbioru.

Za date zakonhczenia robot przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczgc od daty zakohczenia robot, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotgczenia do
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zawiadomienia o zakohczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawczej.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od zgtoszenia zakonczenia robét. Z wnioskiem o odbior koncowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych roboét w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnieh szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

11. W wyniku ogledzin sporzgdzony zostanie protokét. Strony postanawiajg, ze
termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, chyba ze
w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

12. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

13. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad powstatych z jego winy bez
wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat poniesc¢. W przypadku, gdy Wykonawca
odmaowi usuniecia wad powstatych z jego winy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci na roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong
Ofertg, przez okres ........... miesiecy od daty odbioru kohcowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji
jakosci na wykonie podtogi sportowej stanowigcej Przedmiot Umowy, zgodnie ze
ztozong Ofertg, przez okres ........... miesiecy od daty odbioru koncowego
robét.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane i
wykonang podtoge sportowg stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na
okres 60 miesiecy, natomiast na zamontowany sprzet sportowy i wykonane
nasadzenia — 24 miesiecy rekojmi za wady, liczgc od daty odbioru kohcowego
robot, na zasadach okreslonych w KC.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

§ 15

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
............... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na tgczng kwote
réwng 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 2. tj. .................... zt
brutto

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegolnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci .......... (stownie ztotych: ......... ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia Odbioru kohcowego robot.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic¢ bedzie Protokot
odbioru koncowego robét.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. ......... (stownie ztotych: .............. ) PLN, zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych

wysokosciach, ktére Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzuje sie zaptacic:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 10 ust. 5, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) za przedtozenie, po terminie okreslonym w § 10 ust. 10, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
5) za nie przedtozenie lub przedtozenie po terminie okre$lonym w § 10 ust. 15,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w

zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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6) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000,00 zi, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktore nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na mocy
cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 10 ust. 15 zdanie ostatnie, w kwocie
5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego zgtoszonym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom- 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

9) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanej w § 2 ust. 12 pkt 16 w
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

10) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot budowlanych
bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh przerwy w wykonaniu robaot.

11) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2.

12) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §19 ust. 6- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2. Kara nie przystuguije, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.

3. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

4. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po dniu zwioki.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o ktorym
mowa w § 15 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8. taczna wysokos$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §16 ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje lub rozwigzanie
Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
do realizacji warunkéw umowy, nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje
go niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie lub zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy w wyniku toczgcego sie postepowania
egzekucyjnego, jezeli zajecie ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg, warunkami
technicznymi, normami branzowymi, aktualng wiedzg techniczng i nie zmienia
nieprawidtowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo uptywu
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiajgcego terminu,

5) nie rozpoczecia realizacji robot przez Wykonawce bez uzasadnionych
przyczyn lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpic tylko i
wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, ktore nalezy
przekazac drugiej Stronie za potwierdzeniem doreczenia (np. listem poleconym).

§18

1. Zmiana postanowieh Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie
ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Pzp i przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§19

1. Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
ofercie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce, w przypadku:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.)

2. Zamawiajgcy, w oparciu o zapis art. 439 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja).

1) Zamawiajgcy okresla, ze wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec
zmianie w przypadku znaczacych zmian cen materiatow zwigzanych z
realizacjg zamowienia, przez co nalezy rozumiec¢ sytuacje gdy wartos¢ zmiany
ceny poszczegolnych materiatow lub kosztow w odniesieniu do kosztorysu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 4 przekroczy 30 % i utrzyma sie przez okres kolejnych
3 miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku.

2) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od 12-tego petnego
miesigca kalendarzowego od dnia ztozenia kosztorysu ofertowego, o ktérym
mowa w §11 ust. 4. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o ostatni
wskaznik wzrostu zmiany ceny materiatéw lub kosztow, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie wniosku.

3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy (dotyczy to jednokrotnej jak
i wielokrotnych zmian w umowie).

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow.

5. Wykonawca, w wypadkach o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jest uprawniony ztozyc¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek powinien zawierac¢
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy (przed zmiang,
jak i po zmianie umowy), w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany (np. minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia pracownikow
biorgcych udziat przy wykonywaniu zaméwienia, wptywem zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na
kalkulacje wynagrodzenia pracownikéw biorgcych udziat przy wykonywaniu
zamowienia, wzrostu cen lub kosztow materiatow i ustug zwigzanych z realizacjg
zamowienia itp).

6. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato wymienione w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu, w przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zgodnie
z dyspozycja art. 439 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy, o ile zostang tgcznie spetnione przewidziane w
przywotanym przepisie warunki.
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§ 20

1. Ewentualne spory, powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywaé polubownie, a w przypadku braku osiggniecia
porozumienia bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania
przepisy prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczonag.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogg zosta¢ dokonane w sytuacjach
przewidzianych w niniejszej umowie, SWZ i ustawie Prawo zamdéwien publicznych

§ 22

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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