UMOWANRWIT....................

zawarta w-dnin oo cmvesnes 2023 r. w Wotowie, pomigdzy:

Gming Woléw z siedziba w Wolowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wot6w, NIP: 9880177496, REGON: 931935000,
reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy Wotéw - Dariusza Chmure,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Woléw — Anny Zawadzkiej,

zwang w dalszej czgsci umowy: ,,Inwestorem”,

zwang w dalszej czgsci Umowy: ,,Wykonawcy",
zwanymi fgcznie w dalszej czgsci Umowy: ,, Stronami",

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rataje” w ramach dofinansowania
z Budzetu Wojewodztwa Dolnoslaskiego na zadanie pn.: ,RATAJE droga dojazdowa do gruntéw rolnych w
obszarze scalenia gruntéw” w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych, o nastgpujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania, w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych w zakresie
przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rataje, zwanych dalej - wprzed-
miotem umowy”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej ,,SWZ”, Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU), oferta z
(o1 TRG————— 2023 r., kt6ra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dysponuje niezbe¢dng wiedza, kwalifikacjami, do$wiadczeniem i potencjatem technicznym oraz
osobowym koniecznym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomiczne; i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy,

4) zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.

§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
4) przejgcia terenu budowy pod swoj dozér (po zabezpieczeniu robét przez Wykonawceg), na
podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora od umowy,
5) udzielenia Wykonawcy stosownych petnomocnictw,
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegbInosci do:

1) wykonania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego dotyczacej przedmiotowego
zadania, ktéra powinna zawiera¢:
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a) mapg do celdw projektowych,

b) dokumentacje geologiczno-inzynierska w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych,

c) projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

d) projekty wykonawcze w zakresie niezbednych do realizacji zadania branz,

e) projekt wycinki i nasadzen,

f) projekt wyburzen,

g) szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone petnomocnictwo — ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe i wszystkich innych niezbednych i wymaganych prawomocnych
decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym pozytywnej opinii Inwestora, niezbednych do
prawidlowej realizacji objgtego niniejszag umowg zadania,

3) przejecia terenu budowy od Inwestora,

4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu (ewentualna
aktualizacja zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu lub jej zmiana stanowi
réwniez przedmiot zamdowienia),

5) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub uprawnione
podmioty na terenie rob6t na wlasny koszt,

6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami aktualnej
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, a takze z SWZ i oferta,

7) wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego
uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wiasny koszt wszystkich
prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepiséw prawa zwiazanych z wytwarzaniem
odpadow,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjgtym od Inwestora lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw jego
pracownikow i os6b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
spowodowane ruchem pojazdéw,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy oraz zfozenia o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z
umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedhug umowy,

13) uzyskania w imieniu Inwestora, decyzji pozwolenia na uzytkowanie u wiasciwego organu nadzoru
budowlanego,

14) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

15) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejsciem os6b trzecich,

16) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

17) dostarczania niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym w szczeg6lnoéci wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdar i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow

terenu drog, nawierzchni lub instalacji, ,
19) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zg?l’nie z
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obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koficowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

20) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania rob6t w terminie nie dhuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

21) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

22) niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
mogg wplyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

23) ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z mediéw (energia elektryczna, woda, $cieki) lub
przylaczeniem do mediow w celu realizacji umowy,

24) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres odpowiadajacy co najmniej
okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej podpisania do dnia dokonania odbioru
koncowego, w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzen powodujacych powstanie szkody
po stronie Inwestora, bedacych nastepstwem dziatania, zaniechania albo niedopatrzenia
Wykonawcy oraz jego pracownikéw, o sumie ubezpieczenia odpowiadajacej co najmniej wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od
wszelkich zdarzen powodujacych powstanie szkody po stronie Inwestora lub oséb trzecich,
bedacych nastgpstwem zawinionego dziatania, zaniechania lub niedopatrzenia Wykonawcy oraz
Jego pracownikéw, o sumie ubezpieczenia odpowiadajacej co najmniej wartoéci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 9 ust. 1,

2. Kopi¢ dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem, Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Inwestorowi najpézniej w dniu zawarcia
umowy.

3. W przypadku, gdy waznosé ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 na dalszy okres
i przediozenia Inwestorowi dowodu jej zawarcia w ciggu 7 dni od daty uplywu waznosci
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Niezrealizowanie obowiazku wskazanego w ust. 2 uprawnia Inwestora do wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego bezskutecznym uptywie do odstapienia od
zawarcia Umowy z Wykonawca.

5. W tresci zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowaé si¢  klauzula dotyczaca
odpowiedzialnoéci deliktowej i kontraktowej Wykonawcy.

§4
Odbiér dokumentacji projektowej.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczyé Inwestorowi dokumentacj¢ projektowa okreslong w § 2 ust.
2 pkt. 1 w pigciu egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3 egzemplarze postuza do uzyskania
pozwolenia na budowe, dodatkowo w trzech egzemplarzach w wersji cyfrowej/elektronicznej na
plycie CD/DVD w formacie edytowalnym i nieedytowalnym. Tresé wersji cyfrowej/elektronicznej
niniejszych dokumentéw winna byé tozsama z trescig przedstawiong w wersji papierowe;j.

2. Strony ustalajg, ze:

1) dokumentacja w formie papierowej zostanie dla kazdego z dokumentow, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 1, potagczona w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie, oprawiona w oktadke
formatu A-4, przy czym kazda strona powinna by¢ parafowana przez Wykonawce, a ostatnia
winna zawiera¢ jego czytelny podpis oraz pieczgcie przedsigbiorstwa.

2) dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach z
rozszerzeniem ,,doc”, ,docx”, ,xIs”, , xlsx”, »dwg”, ath”, pdf”, ,.jpg”.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji projektu budowlanego pod ledem zgodnosci z umowa,
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przed ztozeniem go przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
4. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca winien dostarczy¢ projekt budowlany w 2 egz. do siedziby
Inwestora, co zostanie potwierdzone protokotem przekazania.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedtozonym projektem budowlanym w
terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania w tym terminie jego
akceptacji.

6. W przypadku braku akceptacji projektu budowlanego Inwestor wskaze zastrzezenia i uwagi

do dokumentacji, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy termin do dokonania niezbgdnych poprawek
lub uzupetnien.

7. W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupeien w projekcie, zgodnie z
ust. 6, Inwestor moze odmoéwi¢ akceptacji projektu budowlanego.

8. Wykonawca opatrzy dokumentacj¢ projektowa, jak rowniez jej sktadniki stanowigce przedmiot
odbioru, w pisemne oswiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej, ze dostarczona dokumentacja
projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ze:

1) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

2) przyjete rozwigzania zapewniaja spelnienie swej funkcji;

3) zastosowane w dokumentacji materialy spelniaja wymagania jakosciowe oraz wymagania
obowigzujacych norm;

4) dokumentacja nadaje si¢ do prawidtowego wykonania robot;

5) oraz we wszelkie inne o$wiadczenia, jakie w dacie przedstawienia dokumentacji projektowej do
odbioru, b¢da - zgodnie z przepisami prawa polskiego — wymaganymi dla tego rodzaju dokumentacji.

9. W dniu przekazania dokumentacji projektowej do odbioru sporzadzony zostanie protokot przekazania,
wymieniajacy wszystkie przekazane sktadniki.

10. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedfozona dokumentacja projektowa w
terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania w tym terminie
jej odbioru.

11. W razie stwierdzenia istnienia w dokumentacji wad lub brakéw, Inwestor odmowi odbioru i wniesie
uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania poprawek dokumentacji
projektowej zgodnie z uwagami Inwestora oraz do ponownego przedtozenia dokumentacji do odbioru
(co zostanie potwierdzone protokotem przekazania) nie pozniej niz w ciagu 15 dni od zgloszenia uwag.
Inwestor dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu przekazania, jezeli wskazane wady i braki zostaly usunigte. Jezeli wady lub braki nie zostaly
usunigte, procedura ulega powtorzeniu.

12. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét zdawcezo - odbiorczy
podpisany przez strony.

13. Dokonanie odbioru nie pozbawia Inwestora prawa zglaszania zastrzezen i dochodzenia roszczen z
tytutu jakosci dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez Wykonawce rozwiazan.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia prowadzenia nadzoru autorskiego nad
dokumentacja projektows do czasu zakoficzenia inwestycji.

15. O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Inwestora po
dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w ust. 12, w okresie rekojmi za wady, w
szczegllnosci w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na podstawie tej dokumentacji, Inwestor
powinien powiadomi¢ Wykonawcg, a Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé w terminie do 14 dni od
daty powiadomienia go przez Inwestora o tych wadach lub brakach, wtasnym staraniem i na wilasny
koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§5
Odbiér robét budowlanych.
1. Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére nie beda stanowity podstawy do
wystawienia przejsciowej faktury VAT,
2) odbidr koficowy, potwierdzony sporzadzonym przez strony protokoltem koncowego odbioru robot,
ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane /(em
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inwestorskiego.

3. Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowosé do odbioru koncowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Inwestora.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robét.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb i
sprawdzef, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez kierownika robot).

7. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Inwestor zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Zakoniczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone protokolarnym koficowym odbiorem robét
dokonanym przez komisje odbiorowa.

10. Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udzialem:

1) inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
2) przedstawiciela Inwestora,
3) przedstawiciela Wykonawcy.

11. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie zostat zrealizowany w catosci
albo ma istotne wady, komisja, o ktérej mowa w ust. 10, moze odméwi¢ odbioru.

12. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne nadajace si¢ do usunigcia — komisja moze
dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia. Po bezskutecznym
uptywie w/w terminu Inwestor moze od umowy odstgpic.

13. Postanowienia zawarte w ust. 11 i ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio do odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.
14. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa, Inwestor moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i

wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

15. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 12, Inwestor moze od
umowy odstapi¢, powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Inwestora bedzie sprawowat wyznaczony
przedstawiciel Inwestora.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.10.2023 r.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4, wymaga
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okres €80 W ustawie zdnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. : /.

fam—
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Wszelkie istotne zdarzenia majgce wplyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa oraz niniejsza
umowg wykonanie rob6t, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Przez koncowy termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin zgloszenia do odbioru
prawidiowo wykonanych robét dla inwestycji okreslonej w § 1 ust. 1.

Wykonawca obowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

Inwestor w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
zobowiazany jest do zgloszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Inwestora uwag do przedlozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowiazany jest, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi, ze faktyczny postep robot
zagraza terminowi zakoficzenia robét, Wykonawca na zadanie Inwestora, nie péZniej niz w terminie 7
dni od daty zgloszenia takiego zadania, przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt dziatan
korygujacych, uwzgledniajacy reorganizacj¢ sposobu wykonania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych lub zagrozonych realizacji rob6t w terminie okreslonym w ust. 1.
Strony ustalaja, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujace
zmiang koficowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w ust. 1, nie beda stanowily
zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych.

§7

- Stosownie do art. 95 - Prawo zaméwien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby

wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych zakres zostat przez Inwestora
okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bgda zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi danych os6b, o ktérych mowa w ust. 1 (imig i nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie
wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca
przedstawia korekte wykazu w przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania
zamoOwienia do wiadomosci Inwestora).
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowiazany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Inwestor nie moze zwracaé
si¢ ze wskazanym zadaniem czesciej niz 1 raz W miesigcu.
Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia sa osobami
wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce) w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawce sa zobowigzane poda¢ imie i nazwisko
podczas kontroli przeprowadzanej przez Inwestora. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacj¢ oséb wykonujacych prace na placu budowy Inwestor wzywa
wykonawcg do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy
ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane
0s6b, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Inwestora.

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace); '
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2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0s6b niewskazanych w wykazie
0 ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢é
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Inwestor podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie 0 ktérym mowa w ust. 3);

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynno$ci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze o§wiadczenia o ktéorym mowa w ust. 1;

4) nie przedstawienia w terminie zadanych dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosei 5.000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie¢ ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie o ktérym
mowa w ust. 3, réwniez prawo odstapienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak
za nienalezyte wykonanie zaméwienia

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

§8

I. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamé6wienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia inwestorowi projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca Jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy inwestorem a wykonawca.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

4. Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
inwestorowi po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ to za
akceptacj¢ umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50

000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ umowy réwniez awcy.

. [
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Inwestor dokonuje bezposredniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powoltywac si¢ na potracenia roszczen wykonawcy

wzglgdem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Inwestora,

moze on:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy inwestor

potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy uprawnia Inwestora do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej, z zastrzezeniem, ze kazdy projekt umowy musi

zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenie i termin platnosci, ktory nie moze byé¢ dhuzszy niz 30 dni,

4) rozwiazania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

21. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

3) umozliwiajacych Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy:

a) powierzenie wykonanie czgsci robt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
b) rezygnacje z podwykonawstwa, ﬁ{ YCA PRAWNY
¢) zmiang podwykonawcy.
| %;‘w Bpe
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- Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzegnia 2019 . - Prawo zaméwien
publicznych lub SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
Jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcéw.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcow i dalszym
podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skfadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada takze protokét odbioru zakoficzonego etapu robét, podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz kopi¢ faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami
przelewéw bankowych z tytutu wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzonych za zgodnosé z oryginatem.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 25,
Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Inwestora zaplaty do
Czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, oktérych mowa w ust. 25, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Inwestora terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnos¢.

Jezeli w umowie z Wykonawca znajdujg sie zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zapisy takie powinny pojawié si¢ w umowach o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopia zawartej umowy 0
podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
jego reprezentowania.

§9

Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ zaplacié
Wykonawcy wynagrodzenie w WYSOKOSCT oo zt
(BIOWRIG!  convnmmmissmposss s TR R s mmerms e s i s s ztotych  %/,00)  brutto.
Wynagrodzenie  obejmuje  kwote netto w WysOKOSCT oo zt
(stownie: ... %/100) oraz kwote podatku od towaréw i ushug
wkwocie zt
(SIOWRIE: 4uuisiiiniiinenannmvmrmannesessmmmssmnsensssssertsns s s onon, %/,00).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, Jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy obcigza w catosci Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

Platnos¢ zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonamry VAT na
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podstawie protokotu koficowego odbioru robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 9. Termin platnosci faktury
bedzie wynosil nie wigcej niz 30 dni i liczony bedzie od daty otrzymania przez Inwestora prawidtowo
wystawionej faktury, a naleznos¢ zostanie wptacona na rachunek bankowy na niej wskazany.

6. Za dzien zaplaty faktury uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Opdznienie w zaptacie powoduje obowiazek zaplaty ustawowych odsetek.

8. Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub whniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

=

§10
1. Przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy,

Ui Giiisaessssseessemassmesssesssssrenases zt
1210557 11— ————————————————— 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie whniesione w
formie: ......coooiniiiiii

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2, w
formie pienigznej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie zwrdocone w nastepujacy
sposob:

1) kwota wiomvmsmasmmmmmameasasnsrsmsns zh, tj. 70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane,

2) kWOt ::cimvmmmmesasimnmsvaas s iisonmnnss 21, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
zostanie zwrécona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w
pieniadzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caly okres realizacji
umowy, tj. okres realizacji zaméwienia oraz okres rekojmi lub gwarancji. Zwrot zabezpieczenia
nastapi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwieni publicznych.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
1. Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie
30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opéznienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji przedmiotu umowy
trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do prawidlowej
realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistniala z winy Wykonawcy),

6) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale oséb
petnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymaganych prawem
uprawnien — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,

7) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy 0
pracg okreslone w § 7 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie ngruszyt zasady przedkiadania
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wymaganych informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogoéw,
8) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawcy w trakcie realizacji zadania osiagnie
wartos¢ wynoszacg 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci 0
okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt1i6.
4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Inwestora obciazaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedhug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Wykonawca moze z3da¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy,
zrealizowanej do czasu odstgpienia od Umowy przez Inwestora.

W

§12
1. Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, moze zadac¢ od Wykonawcy
nastgpujacych kar umownych:

1) zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia
WyzZnaczonego na usunigcie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci w
przypadku wystapienia istotnych blgdéw wykonawczych polegajacych na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej za kazdy dzien zwloki w stosunku do
umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do akceptacji
projekt umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1,
za kazda nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowania osoby do kierowania robotami,
w przypadku o ktérym mowa w § 6 ust. 6 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §
9ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

10) w przypadku nieuzupetnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,1 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §
10 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

11) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 10.000,00 zt

2. Wykonawca moze zadaé od Inwestora kar umownej w przypadku odstap?ﬁgh\b rozwigzania umowy

. projektowe;j i rob6t

ro WWO
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z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§Qust. 1.

3. Strony zastrzegaja mozliwo$é¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehniajgcego, na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartosé faktycznie poniesionych szkéd
przekracza wysoko$é kar umownych.

5. Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogolnych.

6. W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do dochodzenia
od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych, pod warunkiem ich
naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§13

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robot
budowlanych na okres ...................c.ccouueinn... miesigcy, (zgodnie ze zlozona ofertq) od daty
koncowego odbioru robdt.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy.
Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad ujawnionych w okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i
2, w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez Inwestora.

4. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4, Inwestor po wyshuichaniu stanowiska Wykonawcy moze wyznaczy¢é nowy
termin usunigcia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4 lub 5, Inwestor moze zlecié
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode.

6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie wylacza mozliwosci
naliczania Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowaw § 12 ust. 1 pkt 2.

7. W okresach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne przedmiotu
niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz raz do roku.

8. W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5, termin
gwarancji w zakresie usunigcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac polegajacych na
usunigciu wad.

9. Termin, o ktérym mowa w ust. 1, ulega przedhuzeniu o okres, w ciggu ktorego wskutek wad nie byto
mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

§14
1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora cato$é autorskich praw majatkowych
do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez jakichkolwiek ograniczen
przedmiotowych, czasowych i terytorialnych. Wykonawca nie jest uprawniony do
zadania odrgbnego wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2.
2. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, na nastgpujacych polach
eksploatac;ji:
1) wprowadzanie do obrotu,
2) utrwalanie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,
3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,
4) wprowadzanie do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
5) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep W miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostepnianie w Internecie),
6) rozpowszechnianie za pomoca prasy i telewizji,

Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rataje” — wykonanie\dofpriy
Z g%%“leWvg&nsowania z Budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego na zadanie pn.: ,RATA

grunt6éw rolnych w obszarze scalenia gruntow”
wzgledem prawnym




7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Inwestora
wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowan
dokumentacji projektowe; W rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1231 ze zm.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy lub dane dostarczone przez jedng ze Stron pozostajg jej
wiasnoscia, z wytgczeniem materiatéw przekazanych Inwestorowi w wyniku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Inwestor nabywa
prawo wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowe;j przekazanych Inwestorowi.

§15

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiana postanowieni niniejszej umowy moze nastapié w okolicznosciach wprost wskazanych w
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej
umowie:

1) w zakresie sposobu wykonania zam6wienia:

a) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materiatéw lub urzadzen lub
brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z warunkéw epidemiologicznych
w Polsce czy na swiecie (np. pandemia, epidemia),badz dziatan wojennych

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materialéw i urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;,

¢) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
dotychczasowych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na Zmiang przepisow,
e) wrazie koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Inwestora lub konieczno$é ich wykonania wynika z wad w dokumentacji
projektowej,

- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okolicznosci
Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w zakresie okreslonym
powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazi¢ zgode. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu koniecznosci,

2) w zakresie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o
ktérej mowa w pkt 1),

b) w sytuacji wystapienia u Wykonawcy probleméw kadrowych dotyczacych pracownikow
Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcéw, lub braku mozliwosci znalezienia
podwykonawcéw. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci znalezienia podwykonawcow, o
ktorych jest mowa wczesniej, musza by¢ wynikiem niezdolnosci pracownikéw do pracy
(zwolnienia chorobowe) lub powrotem pracownikéw z zagranicy do swojego kraju,
wynikajacej z wystapienia pandemii, epidemii, dziatan wojennych lub innych nie mozliwych
do przewidzenia zjawisk przyrodniczych majacych znamiona klgsk zywiotowych 0
zasiggu lokalnym lub globalnym, badz zwigzanych z koniecznoscia powrotu do swojego kraju
celem jego obrony (Ukraina);
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¢) Jjezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. okolicznosci nieuchronnych,
nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Strony, ktéra si¢ na nie
powoluje i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo
unikng¢, w szczegoélnosci w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
pandemii, epidemii, klgsk zywiotowych i katastrofy budowlanej, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

d) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych,  nieprzewidzianych  kolizji z  urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

e) jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

f)  w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien/decyzji
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m. in. w razie wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

3) w razie zaistnienia koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych od Wykonawcy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Inwestora,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

4) w razie zaistnienia koniecznosci zmiany 0s6b kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robot, inspektora nadzoru, 0s6b reprezentujacych Strony (w szczegolnosci w
razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.(np. powoduje skrécenie terminu realizacji
Umowy, zmniejszenie warto$ci zaméwienia);

3. W przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie przewidziane
niniejszag Umowg ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci podatku od towar6w i ustug
(ulegnie korekcie o wysoko$¢ zmiany podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana bedzie miala za-
stosowanie wylacznie w odniesieniu do czesci wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po
dacie wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaréw i ustug z za-
strzezeniem, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegng odpowiednio ceny jednost-
kowe brutto.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
moze ulec zmianie w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia na zasadach
opisanych w ponizszych ustgpach, przy czym przez zmiane kosztéw rozumie si¢ zardGwno wzrost
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w Umowie (co oznacza, iz wynagrodzenie moze ulec zaréwno podwyzszeniu
Jjak i obnizeniu).

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, moze zosta¢ wprowadzana przy tacznym
spefnieniu nastgpujacych postanowien:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé dokonana na pisemny wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy i bedzie wymaga¢ zawarcia aneksu do umowy. Wniosek moze zostaé zlozony
najpozniej do 7 dnia miesiaca, w ktérym, zgodnie Z ponizszymi postanowieniami, moze
nastapi¢ zmiana wynagrodzenia. Kazda ze Stron moze odméwi¢ rozpatrzenia wniosku drugiej
Strony ztozonego po uplywie powyzszego terminu;

2) dokonujac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja réwniez odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy na podstawie stosownego aneksu;

3) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 usta@wynagrodzenie Wykonawcy

[
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nie moze wzrosngé tacznie o wiecej niz 10 % w stosunku do wynagrodzenia podanego w Ofercie.

6. Kazdorazowo dokonujac waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa Wykonawca zobowigzany
Jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym dokonanym zmianom na podstawie Umowy. Postanowienia art.
439 ust.5 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W zakresie w jakim zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgca ze zmiany
cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy nie jest objeta postanowieniami
niniejszego lub innych paragrafow Umowy, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie okreslone w
Umowie uwzglednia wszelkie wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
Umowy przez Wykonawce.

8. Strony zgodnie postanawiaja, iz wymiana korespondencji nastgpowaé bedzie na nastepujace adresy:
1) Inwestora: Urzad Migjski w Wolowie, Rynek 34, 56-100 Wotéw,

2) Wykonawcy:

9. Strony zobowiazujg sie wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pi$mie 0
ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wystang na wskazany w ostatnim powiadomieniu

adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona. Zmiana adresu do korespondenc;ji nie stanowi zmiany
warunkow niniejszej umowy.

§ 16

I. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz rozporzadzen wykonawczych do ustawy i Prawa zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.

3. W przypadku nieosiggnigcia ugody spory pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w trzech Jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor, a jeden Wykonawca.

6. Integralng czgsé niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1.

INWESTOR WYKONAWCA

7 atwierdzono pod
wzglqdem prawnym
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