ZADANIE NR 16389 "MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ ZE

ROK

ZWIEKSZENIEM ILOSCI MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ 2024 2025
ZADASZENIE OBIEKTU W M. SWINOUJSCIE"
MIESIAC
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Cena (netto) 12 1 2 5 6 10 11
Przygotowanie i przeprowadzenie
| . 0,00 [
przetargu z wybraniem wykonawcy
Il ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ 557 531,83
1 Roboty ziemne 90 641,54 L
2 Konstrukcje zelbetowe 191 747,91 [
3 Konstrukcje stalowe 255 868,35
4 Zielen 19 274,03
4.1 Scinanie drzew, karczowanie, wywozenie 1672,14 s
4.2 Sadzenie zastepcze drzew 4 622,94
43 P-ielegnacja drzew lisciastych form 1055,32
piennych
Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad
4.4 |30 cm na okres 11 923,63 |
wykonywania robot
1 Linie kablowe nn 834,73 E
2 Instalacja uziomowa 7 967,00
3 Rozdzielnice obiektowe 1799,83
4 Instalacja o$wietleniowa 14 832,39 |
5 Pomiary 677,12 (|
IV |BRANZA DROGOWA 86 503,35
1 Roboty przygotowawcze 18 119,54 =
2 Podbudowy 16 010,74
3 Nawierzchnie 28 616,73 [ |
4 Roboty wykohczeniowe 5 158,69 (1]
5 Elementy ulic 18 597,65 (1]
RAZEM 670 146,25 — czas trwania etapu




