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zwanym dalej Wykonawca,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy, na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp”, na realizacje w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N —
etap I” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

zostala zawarta umowa nastepujace;j tresci:



§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, obejmujace

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N — etap I” w formule ,,zaprojektuj

i wybuduj” (Przedmiot Umowy).

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, niezbednej do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, opisanej w PFU,

2) wykonanie rob6t budowlanych oraz pozostalych prac, niezbednych do wykonania
catosci Przedmiotu Umowy,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych;

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
instytucji i organdéw administracji, wymaganych dla realizacji rob6t budowlanych
i przystapienia do uzytkowania obiektow budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w szczegdlnosci uzyskanie ostatecznej 1 prawomocnej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
wszystkich obiektow budowlanych, skladajacych si¢ naprzedmiot umowy,
aw przypadku, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowg nie bedzie konieczne - zgloszenie budowy bez sprzeciwu
wlaciwego organu oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wszystkich obiektéw budowlanych, skladajacych si¢ na Przedmiot
Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie konieczne — zawiadomienie o zakonczeniu
budowy wszystkich obiektéw budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy
i niezgloszenie sprzeciwu przez wlasciwy organ,

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty objete zamoéwieniem nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z:

1) PFU, ktéry stanowi zatacznik do SWZ;

2) obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych oraz innych robdt zwiazanych z przedmiotem umowy;
w szczegOlno$ei Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢é wykonana zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego;



3) SWZ;
4) oferta Wykonawcy.
W przypadku watpliwosci, co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygna je biorac
pod uwage:
1) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania wykonawcéw, dotyczace tresci SWZ,
2) SWZ wraz z zalacznikami, w tym w szczeg6lnosci PFU;
3) umowe;
4) ofert¢ Wykonawcy
dokumentom wskazanym w pkt. 1 — 4 powyzej Strony beda przypisywaly range
hierarchiczna wedle powyzszej kolejnoéci ich przywolania, co oznacza, ze w przypadku
powstania watpliwoéci co do zakresu przedmiotu umowy, rozstrzygajaca bedzie tre$é
dokumentu, znajdujacego si¢ wyzej w hierarchii. Jedynie w zakresie czynnoéci odbiorowych
pierwszenstwo przed innymi dokumentami maja zasady okre$lone w umowie. Dokumenty
te beda traktowane przez Strony jako wzajemnie uzupelniajace i wyjasniajace si¢ w tym
znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub rozbieznosci,
zadna ze Stron nie moze Zadaé ani ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu
nalezytej staranno$ci.
Szczegolowy zakres zaméwienia:
1) w zakres opracowania Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci wchodzg dokumenty
okreslone w PFU, tj.:
a) projekt budowlany - 4 egz.,
b) projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.,
¢) projekt techniczny - 4 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét - po 2 egz.,
e) szczegblowe specyfikacje techniczne - 3 egz.,
f) informacje BIOZ - 4 egz.,
g) projekt stalej organizacji ruchu - 4 egz.,
h) opinia geotechniczna - 4 egz.,
1) mapa do celéw projektowych.
Dokumentacja, o ktérej mowa w lit. a - d oraz i w wersji elektronicznej na plycie CD
(pendrive) - po 1 egz.
Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z podzialem na poszczegolne branze,
spigta w osobnych teczkach i spakowana razem w walizce badz w formie segregatora.
Wersja elektroniczna dokumentacji powinna byé zapisana w formacie PDF oraz DWG
(rysunki, schematy diagramy) oraz w formacie PDF i w formacie obslugiwanym przez

aplikacje MSWord, MSExcel (opisy, zestawienia, specyfikacje);



2) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych
obowiazujacymi przepisami — w 1 egz.;

3) przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe, dotyczacego wszystkich
obiektéw budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy lub zgloszenie
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe otrzymane bez sprzeciwu wlasciwego
organu;

4) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe bez sprzeciwu wlasciwego organu;

5) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;.

6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych w zakresie:

a) uzgadniania, oceny zasadno$ci oraz wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgtaszanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w toku wykonywania rob6t budowlanych,

b) udzialu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy i spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

c) udzielania Wykonawcy robot wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji wynikajacych z opracowanej Dokumentacji
Projektowe;,

d) udzialu w odbiorach robdt budowlanych oraz kontrolach przeprowadzanych przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,

€) kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacjg Projektowa w toku
wykonywania rob6t budowlanych przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-

terenowymi i innymi okoliczno$ciami, ktére sg istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy,

w tym z Placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robdt, a nadto réwniez

zPFU iniewnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen oraz o$wiadcza, Ze nie

ma przeciwskazan do wykonania Przedmiotu Umowy, jak réwniez, Ze jego zobowiazanie

w ramach niniejszej umowy jest mozliwe do wykonania w terminie okreslonym niniejsza

umowa, z zastrzezeniem okolicznosci, ktorych do$wiadczony Wykonawca nie mogl

przewidzie¢ przed dniem podpisania niniejszej Umowy.
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Okreslone w niniejszej umowie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje ryzyko
i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy zwiazane z nalezytym oszacowaniem przez Wykonawce
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.

Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i1 doprecyzowania rozwiazan
projektowych nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcey okre$lonego w niniejszym paragrafie, z wyjatkiem przypadkow, gdy niniejsza
umowa stanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot Umowy z najwyzsza starannogcia
wymagana od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego typu prace, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy,
anadto zgodnie ze wskazowkami Zamawiajacego oraz wykorzystujac wylacznie
odpowiedniej jako$ci materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajace niezbedne atesty
1 aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiazany jest do §cistej wspétpracy z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw wlasnych. Wszelkie zmiany
materialéw i urzadzen nawet na materialy i urzadzenia o podobnych whasciwoéciach
1 parametrach wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
w wykonywanej Dokumentacji Projektowej do opisania rozwigzafi technologicznych
1 zastosowanych materiatéw zgodnie z Pzp, na zasadach okreslonych w ust. 10 - 11.
Wykonawea w zadnym przypadku nie jest uprawniony zawieraé w Dokumentacji
Projektowej rozwigzan lub opiséw, ktére moglyby (chociazby posrednio) utrudniaé uczciwg
konkurencjg, w szczegblnoéci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce albo opisu przedmiotu zaméwienia poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
1 systemOw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp,
jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektoérych
wykonawcow lub produktow.

Jezeli z przyczyn catkowicie obiektywnych Wykonawca nie bedzie w stanie dopetnié
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10, to obowiazany jest poinformowaé o tym
Zamawiajgeego, udzielajac szczegblowych wyjasnien w tym zakresie. W takim przypadku
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu takze propozycje zapisdw w Dokumentacji
Projektowej obejmujacych wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawcg albo opisu przedmiotu zaméwienia poprzez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow

referencji technicznych wraz ze wskazaniem mozliwosci zastosowania rozwigzan
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rébwnowaznych i szczegélowym opisem kryteriéw stosowanych dla dokonania oceny
réwnowaznosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ponoszenia wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja
Przedmiotu Umowy we wlasnym zakresie.

W celu umozliwienia Wykonawcy nalezytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw, w szczegélnosci pelnomocnictwa
do wystapienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia budowy oraz do wystapienia o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy. O potrzebie udzielenia
przez Zamawiajacego pelnomocnictw, Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo
powiadomié Zamawiajacego, przesytajac projekt niezbgdnego pelnomocnictwa.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
Przedmiot Umowy jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wst¢pna promesg
nr Edycja3PGR/2021/4345/Polskilad.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ z warunkami udzielania dofinansowania

z Programu, o ktérym mowa w ust. 13 oraz zasadami platnosci.

§2
[Prawa autorskie]

Przedmiot Umowy w postaci Dokumentacji Projektowej (w tym wszelkich zmian
Dokumentacji, wprowadzonych przez Wykonawcg) oraz pozostalych opracowan
wytworzonych przez Wykonawcg w toku realizacji umowy, jest utworem w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonaweca,
w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 16 pkt 1 umowy, przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
w tym do Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, przedmiaréw robdt, kosztoryséw, raportow, map, wykresow, rysunkow,
planéw, ekspertyz, obliczen i innych dokumentéw powstatych w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy (dalej] w niniejszym paragrafie: ,,Utwor”), na nastgpujacych polach
eksploétacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilosci

egzemplarzy Utworu jakakolwiek technika, w tym technika drukarska, kserograficzna,

fotograficzna, wszystkimi technikami reprograficznymi, technikg zapisu magnetycznego

lub technika cyfrowa, jak rowniez wykonywanie skandéw;



2) w zakresie przechowywania i przekazywania - wprowadzanie Utworu do pamigci
komputer6w, przesytanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
3) w zakresie obrotu oryginatami Utworu lub egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono

- wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych

podstawach;

4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginaléw lub egzemplarzy, na ktérych Utwér
utrwalono:

a) przedstawianie i postugiwanie si¢ w celu wszczgcia postepowan prowadzonych
na podstawie przepiséw prawa, jak i w toku takich postepowan,

b) wykorzystanie catosci lub czeSci Utworu we wnioskach do organéw wladzy
publicznej badZ wnioskach do instytucji finansujacych lub mogacych finansowaé
dziatalno$¢ Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie calosci lub czgsci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych,
informacyjnych i w innych materiatach zwiazanych z dziatalnocia Zamawiajacego,

d) wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontéw, utrzymania
w nalezytym stanie technicznym, modernizacji i rozbudowy obicktow, ktorych
dotyczy Dokumentacja Projektowa,

e¢) wykorzystanie Utworu w dziatalno$ci Zamawiajacego w zwiazku z eksploatacja,
remontami i modernizacja obiektéw, wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy,

f) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowe] zgody
Wykonawcy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §16 umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego takze wlasno$¢ no$nikow, na ktérych wykonano i przekazano Utwor.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworu.

W ramach wynagrodzenia okres§lonego w umowie Wykonawca udziela Zamawiajacemu
zezwolef do wykorzystania Utworu w czgsci lub catoéci, do dokonywania jego zmian,
aktualizacji, przerébek lub adaptacji oraz laczenia z innymi utworami, nawet w przypadku,
gdyby efektem tych dziatan miala by¢ utrata indywidualnego charakteru nadanego
Utworowi przez Wykonawcg. W szczegdlnoéci Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu
na rozporzadzenie i korzystanie z opracowania Utworu na potrzeby realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym na dokonywanie zmian i ingerencji w przypadku, gdyby Wykonawca
odméwil wniesienia uzasadnionych poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego,

a niezbednych do jego realizacji.



10.

Prawa nabyte na mocy niniejszej umowy mogg zosta¢ przeniesione na osoby trzecie bez
konieczno$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez konieczno$ci uiszczania
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia ponad to, ktére zostalo wskazane w § 16
umowy.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworu nastgpuje z chwilg wydania Utworu
Zamawiajacemu, przy czym Wykonawca zezwala Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, na korzystanie z Utworu celem jego
weryfikacji, przed dniem wydania Utworu Zamawiajacemu.
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencja jest przeniesienie przez Wykonawcg
na Zamawiajacego caloéci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw
zaleznych) na polach eksploatacji, ktore sa lub okaza sig¢ niezbgdne dla Zamawiajacego.
W zwiazku z tym Strony postanawiaja, ze jezeli okaze sig, iz postanowienia niniejszej
umowy nie bedg wystarczajace dla przeniesienia cato$ci autorskich praw majatkowych
do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktore sg lub okazg si¢ niezbgdne
dla Zamawiajacego, wowczas Wykonawca, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania wezwania od Zamawiajacego, przeniesie na Zamawiajacego, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa majatkowe do Utworu (w tym prawa zalezne)
na tych polach eksploatacji, na jakich zazada tego Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze Zadna z osob bedacych tworca (wspottwdrea) Utworu, nie

bedzie wykonywaé wobec Zamawiajacego, jego nastgpcow prawnych lub innych

podmiotéw, ktérym Zamawiajacy udostgpni Utwor, przystugujacych jej praw osobistych,

w szczegOlnosci osobistych praw autorskich.

W przypadku, gdy prace nad realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym Utworu, wykonywane

sq przez Podwykonawcoéw zaangazowanych przez Wykonawcg, Wykonawca zobowiazany

jest zastrzec w umowach z podwykonawcami postanowienia, ktére pozwola mu wywigzac
sie z zobowiazan okre§lonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapewnia, iz kazdy z tworcéw (wspottworcow) Utworu zlozy bezposrednio

wobec Zamawiajacego pisemne o§wiadczenie:

1) o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu, jak réwniez poszczegdlnych jego
elementow;

2) o upowaznieniu Zamawiajagcego do wykonywania, rozporzadzania i1 korzystania
z zaleznego prawa autorskiego do Utworu w zakresie, w jakim prawa te nie przystuguja
Wykonawcy;

3) o przeniesieniu na Wykonawce przyshugujacych mu autorskich praw majatkowych
do Utworu oraz poszczegdlnych jego elementéw na polach eksploatacji wskazanych

W niniejszym paragrafie;



il
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4) o zobowiazaniu si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego badz Wykonawce autorskich
praw majatkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) - stosownie do dyspozyciji
Zamawiajacego, jezeli okaze sig, iZ postanowienia niniejszej umowy nie beda
wystarczajace dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym
praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sa lub okaza si¢ niezbedne dla
Zamawiajacego, w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania
od Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytuhi, na tych polach
cksploatacji, na jakich zazada tego Zamawiajacy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz

prawa zezwalania na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa

autorskiego nie jest ograniczone czasowo, ilociowo ani terytorialnie - Zamawiajacemu
przystuguje prawo rozporzadzania i korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego

na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw

osobistych do Utworu oraz upowaznia Zamawiajacego do udzielania w tym zakresie

dalszych pelnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie beda przyshigiwaly autorskie prawa
osobiste do Utworu, wowczas jest zobowigzany z chwila wydania Utworu Zamawiajgcemu
przekazaé Zamawiajacemu pelnomocnictwa od 0sob, ktérym te prawa przystuguja, o tresci
okreslonej powyzej. Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie oznaczato

braki w przekazanej Dokumentacji Projektowe;.

§3
[Stosunek pracy]
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezpoérednio zwiazane
z wykonywaniem robdt budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie
dotyczy wige, migdzy innymi oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, wykonujacych ustugg geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych itp.
Szczegotowy rodzaj czynnoSci, zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, ktérych
dotyczag wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia, okre§la SWZ.



2. Sposéb udokumentowania zatrudnienia osob na podstawie stosunku pracy okre§la SWZ.
W odniesieniu  do Podwykonawcow, dokumenty potwierdzajace zatrudnienie o0sOb
na podstawie stosunku pracy powinny zostaé przedlozone wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde
wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w SWZ czynnoéci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku

pracy 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. O§wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegOlno$ci: dokladne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru czasu pracy (etatu) oraz podpis
osoby uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnoS$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych) (dalej: RODO),

! bez adreséw oraz nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko

w szczegolnosci:
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

' Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Bez spelnienia wymogéw udokumentowania zatrudnienia oséb na podstawie stosunku
pracy, osoby nie bgda mogly przebywaé na placu budowy, co bedzie jednoznaczne
z niemozliwoscig wykonywania prac z winy Wykonawcy.
O kazdorazowej zmianie (aktualizacji) 0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé na pismie Zamawiajacego przed
wprowadzeniem pracownika na plac budowy.
Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy kontrolowaé osoby wykonujace
czynnosci na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymowag sie dokumentem
stwierdzajacym jej tozsamos$¢. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia
niezgodnosci o0séb przebywajacych na budowie z wykazem oséb zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy, osoba taka nie bedzie mogta dalej przebywaé na placu
budowy.

Z tytulu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary

umownej, o ktérej mowa w § 23 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy. Niezlozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodow w celu

potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia.

W przypadku niewywiazania si¢ z obowiazku przediozenia wykazu i aktualizacji 0s6b

zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosunku pracy oraz

niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci na podstawie
stosunku pracy, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych,

o ktorych mowa w § 23 ust. 2 pkt 14).

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez osob zatrudnionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

11



§ 4

[Terminy realizacji umowy]

1. Termin rozpoczecia prac przewidzianych umowa ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.

2. Strony ustalaja, iz zakonczenie calo$ci robot objgtych niniejsza umowa nastapi w terminie

do 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

1) Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania

2)

3)

i odbioru robdt, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz uzyskanie
ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg, bez sprzeciwu wlasciwego organu ustala si¢
na: do 7 miesi¢cy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych przewidzianych umows ustala sig na:

do 14 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Termin uzyskania ostatecznej i prawomocne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszystkich obiektéw budowlanych, skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy,
aw przypadku, gdy zgodnie z obowiazujacymi przepisami uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie konieczne — zawiadomienia o zakonczeniu
budowy wszystkich obiektow budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy
i niezgloszenie sprzeciwu przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego, potwierdzone
zaswiadczeniem wlasciwego organu nadzoru budowanego o braku podstaw do zgloszenia

sprzeciwu: do 15 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Przedmiot Umowy realizowany be¢dzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

z ktorego powinna wynikaé¢ kolejno$¢ realizacji prac z uwzglednieniem wymaganych

technologii, czasu realizacji, terminéw, a w szczegolno$ci zasad platno$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

4. Harmonogram powinien przewidywaé takze podzial realizacji Przedmiotu Umowy na trzy

etapy:
1) I etap — wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, przy braku sprzeciwu wlasciwego organu
(potwierdzonego uzyskaniem za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu) oraz wykonanie rob6t budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej 2 %
warto$ci wynagrodzenia za wykonanie calo$ci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, aby warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji
Projektowe] projektowych, nie przekraczala 2 % wartosci wynagrodzenia za wykonanie

cato$ci Przedmiotu Umowy.
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2) I etap - wykonanie robét budowlanych o wartoici nieprzekraczajacej 48 %
warto$ci wynagrodzenia za wykonanie calo$ci Przedmiotu Umowy,

3) 111 etap — wykonanie pozostalej cz¢éci robét budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej
1 prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw budowlanych,
skladajacych sig na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie konieczne —
zawiadomienie o zakoficzeniu budowy wszystkich obiektéw budowlanych sktadajacych
si¢ na Przedmiot Umowy i niezgloszenie sprzeciwu przez wlaéciwy organ nadzoru
budowlanego, potwierdzone za§wiadczeniem wlasciwego organu nadzoru budowanego
o braku podstaw do zgloszenia sprzeciwu.

5. Rozpoczgcie realizacji robot budowalnych moze nastapi¢ wylacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego catosci Dokumentacji Projektowe;.

6. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego aktualizowaé Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy i przedstawia¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu.

7. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawcg z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ patno$ci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

8. Strony postanawiaja, ze:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej nastapi na podstawie protokotu odbioru zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron;

2) odbidr robot nastapi na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu Stron:

a) protokotu odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) protokotu odbioru czeSciowego, po wykonaniu czeéci robot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

¢) odbioru konicowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§5
[Obowiazki Zamawiajacego]
Zamawiajacy zobowiazuje sie:

1) przekaza¢ Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
mu ostatecznej 1 prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub uplywu terminu
na wniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ od zgloszenia rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (potwierdzonego zaswiadczeniem wiasciwego organu o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu);

2) dokona¢ odbioréw czesciowych i koficowego Przedmiotu Umowy, a takze dokonywad

odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
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3) zapewni¢ nadzor inwestorski zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;

4) dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§6
[Obowiazki wykonawcy]

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

1) rozpozna¢ uwarunkowania terenowe (obejmujace w szczegdlnosci badania geologiczne
gruntu) i prawne zwigzane z realizacjq Przedmiotu Umowy, ktérych rozwigzania
projektowe winny znalez¢ si¢ w Dokumentacji Projektowej;

2) zapewni¢ na wlasny koszt niezbedna obstugg geodezyjna i geologiczna;

3) przediozy¢ Zamawiajacemu Dokumentacjg Projektowa 1 STWiORB celem dokonania
uzgodnien w zakresie doboru materiatéw i zgodnosci z PFU. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w § 7 zaakceptuje proponowane rozwigzania lub przekaze swoje uwagi.
Wymagana jest pisemna forma tych uzgodnien. Dalsza realizacja Przedmiotu Umowy
mozliwa bedzie po uzyskaniu przez Wykonawce pisemne) akceptacji Zamawiajacego;

4) uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia, akceptacji, zezwolen, zgod 1 decyzje administracyjne
niezbedne do opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym projektu budowlanego,
i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budoweg pozwalajgcego
na realizacje robot budowlanych w odniesieniu do caloéci Przedmiotu Umowy lub
zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, przy braku
sprzeciwu wilasciwego organu, jak rowniez wszelkich uzgodnien 1 decyzji niezbednych
do realizacji robdét budowlanych dla catego Przedmiotu Umowy 1 przystapienia
do uzytkowania wszystkich obiektow budowlanych, skladajacych si¢ na Przedmiot
Umowy;

5) opracowac i przedstawié¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu projekt czasowej organizacji
ruchu na co najmniej 5 dni przez rozpoczgciem robot budowlanych, jak rdéwniez
przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkie zamiany w tym projekcie
na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem tych zmian;

6) opracowac 1 uzyskac¢ zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami zatwierdzonej
uprzednio przez Zamawiajacego czasowej organizacji ruchu oraz kazdej zmiany tej
organizacji;

7) wykonaé Dokumentacje¢ Projektowa i STWiORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz obowigzujacymi przepisami;

8) przedtozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia wykonana Dokumentacjg Projektowa

i pozostate wymagane umowa dokumenty;
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9) w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajacego co do przedktadanych dokumentéw,

uwzglednienia uwag Zamawiajacego 1 naniesienia niezbednych poprawek w terminie
14dni od przekazania uwag lub pisemnego uzasadnienia braku mozliwosci

uwzglednienia uwag Zamawiajacego;

10) dokonywa¢ biezacych ustalen z Zamawiajacym i przedstawiaé do konsultacji

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

poszczegolne etapy prac projektowych Zamawiajacemu;

przedlozy¢ o$wiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach,
Dokumentacji Projektowej oraz o$wiadczenie, ze Dokumentacja Projektowa zostata
wykonana w spos6b zgodny z ustaleniami okre$lonymi w decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego, oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
iodbioru  rob6t budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;

przedlozy¢ Zamawiajacemu ostateczng i prawomocng decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzjg o pozwoleniu na budowg lub zawiadczenie wasciwego
organu o braku podstaw do zgloszenia sprzeciwu — w przypadku robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe;

uczestniczy¢ w odbiorach w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego;

wykona¢ wszelkie prace przygotowawcze oraz zwigzane z zagospodarowaniem placu
budowy, ktére sa niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia robdt budowlanych
w sposOb prawidlowy i1 zgodny z przepisami polskiego prawa i wiedza oraz sztuka
budowlang, a w szczegélnosci: ogrodzi¢ i oznaczy¢ plac budowy, wykonaé drogi
dojazdowe, ustawi¢ zaplecze socjalne i biurowe, wykona¢ zasilanie energetyczne placu
budowy, doprowadzi¢ i rozprowadzi¢ wode wraz z odprowadzaniem $ciekow, zapewnié
odprowadzanie wdéd opadowych i wod z wykopéw oraz wykonaé niezbedne
zabezpieczenia i wygrodzenia,

opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

zapewni¢ biezaCy monitoring stanu technicznego wszystkich obiektéw znajdujacych sie
w zasiggu oddziatywania oraz usuna¢ wszelkie szkody powstate wskutek wykonywania
robot przez Wykonawce w terminie nie diuzszym niz 1 miesigca po zakoficzeniu
realizacji Przedmiotu Umowy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie,
wykona¢ wszelkie niezbgdne roboty przygotowawcze zwiazane z realizacjg robot

budowlanych zgodnych z niniejsza umowa, w tym wykona¢ niezbedne przektadki,
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przepiecia, zabezpieczenia, zaSlepienia, wylaczenia i/lub demontaz instalacji, przylaczen
tymczasowych dla zaplecza budowy,

18) o ile bedzie to niezbgdne - uzyskaé na swoj koszt wymagane przepisami prawa zgody
na czasowe zajecie okalajacych plac budowy terenéw dla potrzeb budowy;

19) zapewnié przejezdno$¢ wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
placu budowy;

20) zawiadamiaé¢ Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
z co najmniej 3-dniowym (dni roboczych) wyprzedzeniem;

21) przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony $rodowiska, itp.;

22) zapewni¢ wywoOz powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy mas ziemi,

23) przestrzega¢ przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; materiaty

pochodzace z rozbiorki, Wykonawca winien posortowac i nastgpnie w obecno$ci
i zudzialem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako material nadajacy sie
do ponownego wykorzystania (w szczegolnosci kostkg, destrukt asfaltowy).
Materialy z rozbidrki, tj. przeznaczone do ponownego wykorzystania, sg wlasnoscig
Zamawiajacego. Nalezy je zaladowac, przewiezé 1 zeskladowaé w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, w sposéb uporzadkowany 1 wlasciwy dla
danego asortymentu. Materialy z rozbiorki nienadajace si¢ do wykorzystania, stajg sie
wiasnoscia Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren budowy na koszt Wykonawcy
i z zachowaniem przepisOw ustawy o odpadach;

24) zorganizowa¢, nadzorowa¢ oraz koordynowaé roboty, prowadzone przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

25) usung¢ wady i usterki jakie zostang ujawnione w trakcie odbiorow lub tez w okresie
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane;

26) przekaza¢ Zamawiajacemu wykonany Przedmiot Umowy, po uprzednim sprawdzeniu
poprawnoéci jego wykonania;

27) wykona¢ obmiary powykonawcze Przedmiotu Umowy;

28) uzyskac¢ ostateczng i prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, obejmujaca
wszystkie obiekty budowlane, wykonane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
aw przypadku — jezeli zajdzie taka konieczno$¢, a w przypadku, gdy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie
konieczne — zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych
sktadajgcych sig na Przedmiot Umowy, bez zgloszenia sprzeciwu przez wlasciwy organ,
a w przypadku zmiany przepiséw prawnych w toku wykonywania umowy - do uzyskania

wszelkich innych koniecznych z punktu widzenia obowigzujacego prawa zezwolen,
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2.

pozwolen i decyzji, niezbednych do przystapienia do uzytkowania wszystkich obiektéw
budowlanych, skiadajacych sig na Przedmiotu Umowy,

Ponadto:

1) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwiazane z realizacja
umowy;

2) Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowiazkow,
ktére wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowiazujacego w Polsce
prawa oraz pisemnych zalecefi Zamawiajacego, majacych na celu nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy;

3) Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na placu budowy
wyroby, urzadzenia, sprzgt oraz uzywane technologie byly zgodne z obowigzujacymi
w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urzadzenia beda nowe
1 0 jako$ci nie nizszej niz okre$lona w Dokumentacji Projektowej, STWiOR, PFU i SWZ
- odstgpstwa od tych zasad wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego;

4) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialéw niz podane w Dokumentacji
Projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych, niz okreslone
w Dokumentacji Projektowej i uprzedniego wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej
zgody na takg zmiang. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajacych parametry tych materiatéw. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow wymaga¢ bedzie zmiany Dokumentacji Projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca;

5) Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbedne do wykonania
i odbioru Przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiazujace w Polsce normy, przepisy
oraz wskazane w Dokumentacji Projektowej, STWiOR, PFU i SWZ;

6) Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia Przedmiotu Umowy,
0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz 0séb trzecich, a takze mienia
zwiazanego z realizacja Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelnym
zakresie przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy za stan bezpieczenistwa na placu
budowy;

7) na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidlows i bezkolizyjna realizacje
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
zauwazonych przeszkodach, wplywajacych na terminowa realizacje robot;

8) Wykonawca zapewni stala obecnos¢ na placu kierownika budowy lub branzowych
kierownikow robét;

9) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie i dokumentowanie robét zgodnie

z warunkami, zawartymi w SWZ, a w szczegdlnosei:
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a) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
b) prowadzenie szczegdlowych zapiséw w dzienniku budowy;

¢) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa.

§7.
[Dokumentacja Projektowa]
Wykonawca o$wiadcza, iz okreslony w niniejszej umowie zakres Dokumentacji Projektowej
obejmuje catosé dokumentacji, niezbedna do uzyskania nalezytego rozpoczecia, realizacji
iprzystgpienia do uzytkowania Przedmiotu Umowy. W przypadku pojawienia sie
konieczno$ci przygotowania dodatkowych plandéw, projektow i innych opracowan lub
uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, odstgpstw od obowiazujacych przepisow itp.
koniecznych do rozpoczegcia, realizacii 1 przystgpienia do uzytkowania Przedmiotu Umowy,

a niewymienionych wprost w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiazany bedzie do ich

wykonania w ramach okres§lonego w niniejszej umowie wynagrodzenia.

W dacie ztozenia Dokumentacji Projektowej (lub jej czg§ci) w formie i ilo$ci egzemplarzy

zgodnych z niniejsza umowa, Strony podpisza protokot zdawczo-odbiorczy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia wniosku o wykonanie zmian, poprawek lub

uzupehien do przekazanej Dokumentacji Projektowej (lub jej czesci):

1) w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu - w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania tego projektu od Wykonawcy;

2) w odniesieniu do uzgodnienie Dokumentacji Projektowej i STWiORB w zakresie doboru
materialow 1 zgodno$ci z PFU — w terminie 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania
od Wykonawcy;

3) w odniesieniu do pozostalej czgsci Dokumentacji Projektowej i STWiORB — w terminie
21 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego wnioskéw o wykonanie zmian, poprawek lub

uzupetnien do przekazanej Dokumentacji Projektowej w terminie w terminach wskazanych

w ust. 3, bedzie oznaczalo, iz Zamawiajacy nie wnidst uwag do przekazanej Dokumentacji

Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych wprowadzi¢ zmiany, poprawki

lub uzupelnienia zgloszone przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych powinien sprawdzié¢, czy Wykonawca wprowadzit

zgloszone przez Zamawiajacego zmiany, poprawki lub uzupelnienia. Niezgloszenie w tym

terminie przez Zamawiajacego uwag oznacza, ze Zamawiajacy potwierdza wprowadzenie
zgloszonych zmian, poprawek lub uzupelnien. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia

przez Zamawiajacego okaze sieg, ze zgloszone przez Zamawiajacego zmiany, poprawki lub
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uzupelnienia nie zostaly wprowadzone, Wykonawca zobowigzany jest do ich wprowadzenia
w terminie 3 dni roboczych.

Po wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajacego zmian, poprawek lub uzupelief
do Dokumentacji Projektowej, Strony dokonaja odpowiednich zmian do protokohu

zdawczo-odbiorczego oraz potwierdzaja ostateczng akceptacje Dokumentacji Projektowe;.

§8
[Nadzo6r autorski]

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania nadzoru autorskiego nad Przedmiotem
Umowy. Nadzoér autorski polega na wizytacji placu budowy oraz kontroli zgodnosci
wykonywania Przedmiotu Umowy z Dokumentacja Projektowa, wyjasnianiu watpliwosci
powstalych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, udzialu w komisjach, naradach
technicznych, radach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonaweg w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej, jak
rowniez uczestniczenia w odbiorach robdt oraz kontrolach Przedmiotu Umowy
przeprowadzanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewnié wizyte na placu
budowy wszystkich projektantow poszczegdlnych projektéw branzowych wedlug potrzeb,
jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu. Strony postanawiaja, ze wizyty projektantéw
na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego beda ustalane pomiedzy Stronami drogg

elektroniczng z co najmniej dwudniowym (w dniach roboczych) wyprzedzeniem.

§9
[Ubezpieczenie]

Wykonawca na wilasna odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie dzialania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelna praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczyé prawa wilascicieli nieruchomosci i budynkéw
sgsiadujacych z placem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zakldcen lub
szkod.

Wykonawca zobowiazuje sig na swoj koszt utrzymywac przez caly okres obowiazywania
niniejszej umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z Przedmiotem Umowy na sume¢ gwarancyjna nie mniejsza niz
2000000 zt i przedstawi¢ Zamawiajacemu kopi¢ waznej polisy wraz z dowodem jej

oplacenia w terminie 7 dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy.
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Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy, pod rygorem odmowy przekazania
placu budowy. Odmowa przekazania placu budowy nie bedzie stanowila zwloki
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 , to wowczas
Zamawiajacy moze, niezaleznie od uprawnienia przewidzianego w ust. 3, ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia umownego badz roszczenie o zwrot
kosztow ubezpieczenia zaspokoié z zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polis ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2,
bedzie miat si¢ zakonczy¢ przed terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczen. W przypadku uchybienia temu
obowiazkowi, Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawcg na jego koszt. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potracié
z Wynagrodzenia badZ roszczenie o zwrot kosztdw ubezpieczenia zaspokoid

z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
[Podwykonawcy]
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespemiajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym ust. 101 11
niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zapltaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;
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10.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp, tj. zawiera postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
zgodnie z ust. 3, uwaza sig za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 3, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 3, uwaza sie
za akceptacjg umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci okreslonego w niniejszej
umowie wynagrodzenia Wykonawcy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnoéci,

17

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowg zawarta pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

2) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czeSciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych przez

Podwykonawcg Iub dalszego Podwykonawece;
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11.

3) o obowiagzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95 ust.
1 1 art. 438 Pzp, na zasadach obowigzujacych Wykonawcg;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej platnosci na rzecz dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub  Podwykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, chyba
ze W postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore bedg
wskazywaly na to, Ze potracona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia,
tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia,
jak réwniez, ze zaplata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote potracong
na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowiazania w zakresie zaplaty
wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwalo roszczenie
o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dluzszych niz okreSlonych w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

5) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawcg lub Podwykonawce odbioréw robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajacego;

6) uzalezniajacych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej
od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego™);

7) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejsze;j

umowy.
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia kazdego

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby

byly to dziatania, zaniechania i uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnie uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin

zgtaszania uwag bedzie nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powotywac sig na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy,

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty Iub podmiotu, ktdremu
ptatno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20.

21

22,

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci okreslonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajacego.

Brak zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uznaje si¢ za nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 3 1 sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 6, stanowig

sprzeciw, o ktérym mowa w art. 647! § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§11
[Utrzymanie porzadku na placu budowy]

W czasie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca zadba, aby plac budowy
pozostawat wolny od wszelkich przeszkod uniemozliwiajacych lub utrudniajacych
prowadzenie robot, a takze o to, aby nie byl na nim skladowany zbgdny sprz¢t budowlany,
resztki materiatdéw budowlanych itp. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwaé
zplacu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostaloéci po wykonanych robotach
budowlanych.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przed przekazaniem
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, oczysci i usunie z placu budowy sprzet budowlany,
urzadzenia, materialty budowlane, odpady i pozostalo$ci po wykonanych robotach
budowlanych oraz uporzadkuje plac budowy 1 przygotuje do przekazania Zamawiajacemu
w stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

W okresie realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci
sgsiadujacych z placem budowy ulic i drég dojazdowych oraz usunie wszelkie
zanieczyszczenia powstale w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy. Niestosowanie sig
przez Wykonawce do zalecen Zamawiajacego w tym wzgledzie skutkowaé bedzie
zleceniem przez Zamawiajacego sprzatania sasiadujacych z placem budowy ulic 1 drog
dojazdowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Samochody robocze wyjezdzajace z placu

budowy, powinny przej$¢ przez myjnie kot

§12
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[Materialy budowlane i robocizna)
W przypadku, gdy niniejsza umowa lub Dokumentacja Projektowa nie zawiera opisu
materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia, jakie powinno zostaé zainstalowane
wramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajacym na ich zaakceptowanie, nie
krotszym niz 5 dni roboczych, przesta¢ Zamawiajacemu wyczerpujaca informacje
okreslajaca proponowane rozwiazania oraz przedstawi¢ przed dokonaniem zakupu, prébki
materialtow do akceptacji Zamawiajacemu. Ponadto wszystkie materialty budowlane,
urzadzenia 1 wyposazenie zastosowane przez Wykonawce przy realizacji robot
budowlanych musza posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce. Wykonawca przed
zabudowaniem lub zastosowaniem materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia,
obowiazany jest przedstawi¢ w/w dokumenty do akceptacji Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
probek materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia oraz dokumentéw opisanych
w ust. 1, ztozy¢ o$wiadczenie o akceptacji tych prébek lub dokumentéw albo o odmowie
akceptacji. Odmowa akceptacji probek lub dokumentéw powinna zawieraé uzasadnienie.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu na akceptacje lub odmowe
akceptacji probek Iub dokumentéw, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania
wykonania robét budowlanych, do wykonania ktérych niezbedna byla akceptacja
Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przeprowadzenia odbioru koficowego, chronié przed
uszkodzeniem i kradziezg wykonane roboty budowlane, urzadzenia i wyposazenie.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed zgloszeniem do odbioru konicowego wszystkie
atesty, Swiadectwa i certyfikaty, dokumenty DTR, deklaracje zgodno$ci z aprobata
techniczna wraz z instrukcjami obstugi, eksploatacji i kartami gwarancyjnymi
wystawionymi przez producentéw lub sprzedawcow materialéw budowlanych, urzadzen
1 wyposazenia oraz przeniesie w protokole odbioru koficowego na Zamawiajacego, wszelkie
prawa z gwarancji jakosci udzielonych przez producenta lub sprzedawce materiatow
budowlanych, urzadzen i wyposazenia.

Dokumenty opisane w ust. 4 stanowi¢ beda element dokumentacji powykonawcze;.
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§13

[Nadzor inwestorski]

. Inspektor Nadzoru oraz inni upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego beda mieli
zapewniony, zawsze 1 bez ograniczen, dostgp do placu budowy, a takze dostgp do miejsc,
w ktérych Wykonawca przygotowuje materialy lub wyroby wykorzystywane przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru, bedzie pelnil nadzor inwestorski

w pelnym zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow

wykonawczych, w szczegdlnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa,
decyzja o pozwoleniu na budowe (lub zgloszeniem budowy) oraz obowiazujacymi
w Polsce przepisami prawa i Polskimi Normami,

b) sprawdzanie, czy zastosowane materialy budowlane, urzadzenia i wyposazZenie
sa dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

c¢) sprawdzanie jakoéci wykonywanych robo6t budowlanych, wbudowywanych materialow
budowlanych, urzadzen i wyposazenia,

d) sprawdzanie i odbiér robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich probach, testach, badaniach oraz
odbiorach urzadzen technicznych lub gotowych elementow,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, usunigeia wad 1 usterek,

f) potwierdzanie procentowego zaawansowania wykonanych elementéw Robét, o ktérym

mowa w § 4 ust. 5.

§14
[Przedstawiciele stron]
Przedstawicielem Zamawiajacego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach
zwigzanych z biezacq realizacja niniejszej umowy jest ustanowiony przez Zamawiajacego
Inspektorem Nadzoru ............ e (-1 M. , e-mail

Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go Ww sprawach

zwigzanych z biezaca realizacjg niniejszej umowy jest ................ stels v ,
Projektantem jest ............ ,tel. ..., , e-mail .....
Kierownikiem budowy jest ............ S | - , e-mail .....
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§ 15
[Zmiany]
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy (firmy), numeru NIP, REGON, numeru telefonu oraz adresu poczty
elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiazku, korespondencja wystana na ostatni

adres podany przez Wykonawcg, uznana zostanie za skutecznie doreczona.

§16
[Wynagrodzenie)
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w wysoko$ci: ......o.iulnn.. zl (stownie: ..........cceeeinils ) netto plus podatek VAT zgodnie
ze stawka 23% w wysokosci ...... zl (Stowrier cow e asrmany ), co lacznie stanowi
T 21 (SROWIIR! «uwvenvanmnnsns inneni dasens sasasavinmEssis ) brutto, w tym :
1) za opracowanie Dokumentacji Projektowej ............... z} (slownie: ......... ) netto plus
podatek VAT zgodnie ze stawka 23% w wysokoSci ...... zt (stownie: ......... ), co tacznie
stanowi kwote ..................... zt (stownie: ......... ) brutto;

2) za wykonanie robot budowlanych ................. zb (stownie: o ) netto plus podatek
VAT zgodnie ze stawka 23% w wysokosci ...... zt (stownie: ......... ), co lacznie stanowi
g L) (5 P — zt (stownie: ......... ) brutto.

2. Zamawiajacy zastrzega, aby wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji Projektowe;,

o ktérym mowa w ust. 1 pkt1 nie przekraczata 2 % wynagrodzenia za wykonanie calosci

Przedmiotu Umowy oraz aby w wynagrodzeniu za wykonanie rob6t budowlanych zostalo
uwzglednione wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT, naleznego od wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane zgodnie ze stawka podatku
VAT obowiazujaca w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce.

5. Rozliczenie z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktur
czgsciowych i faktury koncowe;j.

6. Fakturg czeSciowg Wykonawca wystawia za wykonany etap Przedmiotu Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w szczegolnosci z uwzglednieniem § 4 ust. 4,
na podstawie protokotu odbioru czgSciowego podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

7. Podstawa wystawienia faktury koficowe;j jest protokét odbioru koficowego, podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Stron oraz przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
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8.

10.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie trzema platno$ciami (w trzech transzach)

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym:

1) I ptatno$é czesciowa dokonana zostanie po wykonaniu I Etapu, o ktérym mowa § 4 ust. 4
pkt 1), potwierdzonego protokolem odbioru Dokumentacji Projektowej, protokolem
odbioru cze$ciowego i przekazaniem Zamawiajacemu ostatecznej i prawomocnej decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej 1prawomocne] decyzji
o pozwoleniu na budowe, wzglednie zaswiadczenia o braku podstaw do zgloszenia
sprzeciwu 1 wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w ust. 1 (termin ptatnosci w 2023 roku);

2) II platno$é czeSciowa dokonana zostanie po wykonaniu Etapu II, o ktérym mowa w § 4
ust. 6 pkt 2), potwierdzonego protokolem odbioru czgsciowego i wynosi¢ bedzie nie
wiecej niz 49 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1;

3) III ptatno$é koricowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze cato$ci Przedmiotu
Umowy, potwierdzonego protokolem odbioru koncowego 1 przekazaniem
Zamawiajgcemu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wzglednie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wszystkich obiektow budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy i niezgloszenie sprzeciwu przez wlasciwy organ
i wyniesie pozostatg do zaptaty cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w ust. 1 (termin platnosci w 2024 roku );.

Wykonawca zapewnia finansowanie Przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy

wyplate srodkow z Promesy.......oeueene. z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu prac

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz po zakonczeniu realizacji Przedmiotu

Umowy do czasu wyplaty srodkéw na podstawie prawidlowo wystawionej faktury

na zasadach wskazanych w ust. 71 9.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zaptacone Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej i faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze wobec faktu finansowania Przedmiotu

Umowy z Programu opisanego w ust. 9, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy bgdzie mogla

zosta¢ dokonana w tzw. oknach platniczych BGK, przypadajacych 15-go i 25-go kazdego

miesigca.

28



11.

12.

12

14.

13.

16.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie na rachunek bankowy
Wykonawey, NI ..o , Zzastrzezeniem, ze rachunek
bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, platnoS¢ wynagrodzenia dokonana zostanie narachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.

Faktura bedzie wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Mragowski, ul. Krélewiecka 60A, 11 — 700 Mragowo, NIP 742-18-43-662

Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drég w Mragowie, 11-700 Mragowo, ul. Nowogrédzka 1.

Do faktur Wykonawca dotaczy odpowiednie protokoty odbioru, stanowiace podstawe do ich

wystawienia oraz inne dokumenty okre§lone w umowie oraz PFU.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,

warunkujacym wyplate wynagrodzenia zatacznikiem do faktur Wykonawcy jest:

1) w odniesieniu do faktury czeSciowej - dowod zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, wynikajacego z zawartych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow oraz o$wiadczenie kazdego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze wszelkie naleznoéci, skladajace sig
na wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zostaty
przez Wykonawcg zaptacone,

2) w odniesieniu do faktury koncowej — wszystkie dowody zaplaty catoéci wynagrodzenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, wynikajacego 2z zawartych
1zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow oraz o$wiadczenie kazdego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze cale wynagrodzenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wynikajace z zawartych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego uméw zostato przez Wykonawce zaptacone.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu ktéregokolwiek

z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie

z ptatnoscig czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu

naleznemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W takim przypadku nie dochodzi

do opdznienia Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy.

Za datg dokonania zaptaty uwaza sig datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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§17

[Odbiory]
W dniu ukonczenia wszystkich robdt, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy
o gotowo$ci Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego. Wykonanie wszystkich
przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy przegladow,
badan, prob, rozruchow, sprawdzen, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie ostatecznej
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy
bez sprzeciwu wiasciwego organu, nastapi do dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy
o gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, natomiast przygotowanie przez
Wykonawce kompletu dokumentéw wymaganych zgodnie z treScig niniejszej umowy
do dokonania odbioru koncowego nastapi do dnia rozpoczgcia tego odbioru.
O ile warunki okre$lone w ust. 1 zostang spetnione, wpis zostanie potwierdzony w terminie
7 dni roboczych przez Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie Wykonawca powiadomi pisemnie
o fakcie zakonczenia robdt Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, przekazujac
jednoczesnie Zamawiajgcemu dokumentacjg powykonawcza.
Przedmiotowe powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek Wykonawcy o powotanie
komisji i dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych czynnosci w celu uzyskania prawomocnej
i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy, wzglednie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych sktadajacych sie
na Przedmiot Umowy i niezgloszenie sprzeciwu przez wlasciwy organ.
W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej
strony przedstawicieli, ktorzy wezma udzial w odbiorze koficowym. Komisja odbioru
koncowego, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Przedmiotu Umowy i1 sporzadzi liste wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady istotne, to jest uniemozliwiajace
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgloszenie
zakonczenia robot ma charakter pozory (zgloszenie mimo braku zakonczenia robdt)
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunigcia

wad istotnych lub faktycznego zakonczenia robot.
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10.

Jesli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, ktére nie beda nadawaly

do usunigcia, Zamawiajacemu przyshugiwaé beda nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy lub

2) jezeli wady uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ wykonania umowy po raz kolejny,
zachowujgc przy tym prawo do domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania w petnej
wysokosci za szkody wynikle z op6znienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie
pierwotnie okreslonym w umowie.

Jezeli w toku odbioru nie zostanie stwierdzone wystapienie wad istnych lub wad

nieusuwalnych, Strony podpisza protokohu odbioru koncowego. Protokét odbioru

koncowego zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku odbioru koncowego stwierdzone zostanie wystapienie wad nieistotnych

(j. nadajacych sie do usunigcia i nieuniemozliwiajacych, ale utrudniajacych uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeczeniem), Zamawiajacy w protokole odbioru

koncowego wyznaczy termin na usunigcie wad, ktdry co do zasady nie powinien by¢ dhuzszy

niz 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze).

Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakonczenie robdt, Wykonawca nie zglosi tych

robot do odbioru, to:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
wezwie Wykonawceg do wykonania rob6t i wyznaczy nowy termin ich zakoficzenia oraz
naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu ich wykonania do dnia skutecznego
odbioru;

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania, Wykonawca w ustalonym nowym terminie robét
nie wykona, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

3) w celu zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze).

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o usunieciu

wad.

Za date odbioru konficowego przyjmuje sig datg podpisania protokotu odbioru koficowego.

31



11.

12.

Za date wykonanie catego Przedmiotu Umowy uznaje si¢ podpisanie protokolu odbioru
koncowego oraz przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej 1 prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéow budowlanych, sktadajacych sie
na Przedmiot Umowy, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiazujacymi przepisami uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie konieczne — przekazanie Zamawiajacemu
ztozonego do wilasciwego organu nadzoru budowalnego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy wszystkich obiektow budowlanych skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy
1 niezgloszenie sprzeciwu przez ten organ.

Postanowienia ust. 1 - 10 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku odbioru czgsciowego.

§18
[Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu]

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek zglosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych robdt wskazanych w ust. 1 w terminie
do 3 dni roboczych od ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru i w przypadku
stwierdzenia ich prawidlowego wykonania zezwala na ich zakrycie. W przypadku, gdy
pomimo zgloszenia przez Wykonawce, Zamawiajacy nie podejmie czynno$ci odbiorowych
w wyznaczonym terminie, przy roéwnoczesnym braku zastrzezen odno$nie zgloszonych
rob6t, roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu uwaza si¢ za odebrane. W przypadku
stwierdzenia wad 1 usterek robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, stosuje sie
odpowiednio zapisy § 17.

W razie zakrycia robot bez zezwolenia lub odbioru, dokonanego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ czynno$ci umozliwiajace

zbadanie robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

§19
[Wykonanie zastepcze]
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia jako$ci Przedmiotu Umowy
lub opdznienia w jego wykonaniu, trwajacego diuzej niz 1 (jeden) miesigc w stosunku
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w tym opdznienia w wykonaniu dokumentacji
Projektowej), spowodowanych przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, Wykonawca,
poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy, jest zobowigzany
niezwlocznie, lecz nie poOzZniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
od Zamawiajacego pisma zawierajacego takie stwierdzenie wraz z wezwaniem

do wdrozenia przez Wykonawcg dziatan naprawczych, do przedstawienia Zamawiajacemu
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programu dziatan naprawczych. Jezeli Wykonawca nie przedstawi takiego programu lub nie
wdrozy koniecznych dziatan naprawczych, po drugim wezwaniu Wykonawcy do wdrozenia
dziatan naprawczych i wyznaczeniu Wykonawcy ostatecznego, 14 (czternastu) dniowego
terminu na ich wdrozenie, w przypadku, gdy Wykonawca nadal nie podejmie odpowiednich
dziatan w celu terminowego ukonczenia Przedmiotu Umowy, Zamakajacy ma prawo zlecié
wykonanie tych robot innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). Przy wyborze podmiotow wykonujacych roboty wramach wykonania
zastgpczego, Zamawiajacy bedzie kierowaé si¢ tym, aby taki podmiot wykonat roboty
na warunkach zblizonych do warunkéw okres§lonych w niniejszej, przy zachowaniu jakosci
tych robét zgodnej z okreSlong w umowie.

W przypadku wykonania zastgpczego Zamawiajacy, po zakornczeniu robét w ramach
wykonania zastgpczego i ich odbiorze, wystapi do Wykonawcy z roszczeniem o zwrot
zwigzanych z tym kosztéw i w przypadku braku zaptaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni,
odpowiednio potraci tg¢ kwotg z najblizszej platnosci dla Wykonawcey, a w przypadku, gdy
kwota okaze sig niewystarczajaca, Zamawiajacy wyptaci t¢ kwote z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Nieusunigcie przez Wykonawceg wad objetych rekojmia lub gwarancja jako$ci zgodnie
Z niniejsza umowg oraz w terminach i trybie okreslonym w niniejszej umowie, uprawnia
Zamawiajacego do zlecenia naprawienia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
wypadku, przy wyborze podmiotéw wykonujacych zastgpcze usunigcie wad, Zamawiajacy
bedzie kierowac si¢ tym, aby usunigcie wad zostalo dokonane na warunkach zblizonych
do warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, a takze zapewnialo jako$¢ zgodng z umowa.
Zamawiajacy, po zakonczeniu usunigcia wad i odbiorze robét z tym zwiazanych, wystapi
do Wykonawcy o zwrot zwigzanych z tym kosztéw i w przypadku braku zaplaty w terminie
21 (dwudziestu jeden) dni, odpowiednio potraci t¢ kwote z najblizszej platnosci dla
Wykonawcy, a w przypadku gdy kwota okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy wyplaci

te kwotg z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
[Sila wyzsza]
Strony ustalajg, ze pojgcie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wplyw na realizacjg niniejszej umowy, a pozostaja poza
kontrola Stron i ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, choé przewidywalne, byly
nieuniknione, nawet po przedsigwzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich

uzasadnionych czynnosci zmierzajacych do unikniecia takich wydarzen.
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Pojecie sity wyzszej obejmuje w szczegdlnosci:

a) wojny, dzialania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjatkowy,

b) strajk generalny trwajacy dtuzej niz 60 (szesédziesigt) dni,

c) stan kleski zywiolowej, w tym spowodowany sitami przyrody, jak réwniez awariami
urzadzen przemystowych i skazeniem radioaktywnym,

d) ogloszony przez wlasciwe organy panstwowe stan epidemii lub zagrozenia
epidemicznego,

e) dziatania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
sig zabezpieczyd.

W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypelnieniu przez

jedna ze Stron catosci lub czeséci swych zobowiazan, Strona ta bedzie z nich zwolniona przez

taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiazania nie jest mozliwa,

jednakze pod warunkiem niezwlocznego, tj. w terminie 3 dni od jej wystapienia,

i niezaleznego od wpiséw dokonanych w dzienniku budowy, pisemnego powiadomienia

drugiej Strony o zaistniatej sytuacji 1 udowodnieniu niemozno$ci spelienia $wiadczenia.

Strony postanawiaja, ze obowigzek powiadomienia drugiej Strony o wystapieniu sity

wyzsze] nie zostaje wylaczony w przypadku pojawienia si¢ informacji w $rodkach

masowego przekazu o wystapieniu zdarzen stanowigcych sile wyzsza w rozumieniu

niniejszej umowy lub wydania przez wlasciwe instytucje komunikatow o wystapieniu

zdarzen stanowiacych sil¢ wyZzsza w rozumieniu niniejszej umowy, chyba

ze powiadomienie to wskutek wystapienia sity wyzszej nie bedzie mozliwe. Ponadto Strona

ta bedzie starala sie wznowi¢ dziatalno$¢ i wykonaé ciazace na niej zobowigzania tak

szybko, jak bedzie to mozliwe. Niedopelnienie obowigzkow przewidzianych w niniejszym

ustgpie powoduje, ze Strona, ktorej sita wyzsza stangla na przeszkodzie w dotrzymaniu lub

wypelnieniu catoéci lub czeséci jej zobowiazan, nie moze powolywac si¢ na wystapienie sity

wyzsze] 1 nie jest zwolniona ze swoich zobowigzan.

Jezeli przed dokonaniem odbioru koncowego wystapia uszkodzenia lub zniszczenia

spowodowane silg wyzsza, Zamawiajacy zleci Wykonawcy:

a) naprawienie wszelkich zniszczen i uszkodzen,

b) przeprowadzenie okre§lonych robdt zabezpieczajacych.

W terminie 7 dni od ustania silty wyzszej, Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia

i udokumentowania, w jaki sposéb wystapienie sity wyzszej wplynelo na Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy. W przypadku niewykonania tego obowiazku przez Wykonawce,

uznaje sig, ze wystgpienie sily wyzszej nie wplynglo na Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy.
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W przypadku wstrzymania robot z powodu sity wyzszej na okres ponad sze$édziesieciu dni,
Wykonawca lub Zamawiajacy beda mie¢ prawo, do rozwigzania niniejszej umowy za (14)
czternastodniowym wypowiedzeniem.

W przypadku rozwiazania niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami ust 6, Wykonawca
niezwlocznie usunie z placu budowy na swoj koszt maszyny i urzadzenia oraz zleci
dokonanie tego samego swym Podwykonawcom.

W przypadku rozwigzania niniejszej umowy zgodnie z postawieniami ust. 6, Zamawiajacy
zobowigzany bedzie jedynie do zaplacenia za roboty faktycznie wykonane do dnia

rozwigzania niniejszej uUmowy,

§21
[Roboty dodatkowe i zamienne]

Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty nieobjgte Dokumentacja Projektowa, wynikajace
ze zmian projektowych wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej przez
Zamawiajacego, jednakze dotyczace tylko i wylaeznie nowych elementéw, ktore
sq potrzebne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy. Za roboty dodatkowe nie
moggq zosta¢ uznane roboty, ktére obecnie nie sa objgte zakresem Dokumentacii
Projektowej, a ktore sa potrzebne do nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Za roboty zamienne uznaje sig roboty, ktorych konieczno$¢ wykonania powstala wskutek
wprowadzenia odmiennego rozwiazania w stosunku do rozwiazania przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej, wiazace si¢ z wykonywaniem robdt badZ to przy
zastosowaniu innej technologii, badz tez z zastosowaniem innych materialéw w poréwnaniu
do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a ktore sq potrzebne do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy.

Przed zleceniem wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, Zamawiajacy powinien
wystapi¢ do Wykonawcy na piSmie z zapytaniem o wyceng robot dodatkowych Iub
zamiennych, okreslenie terminu ich wykonania oraz wyplywu wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych na wykonanie catosci Przedmiotu Umowy. W zapytaniu
wskazany powinien zostac zakres planowanych robét dodatkowych lub zamiennych.

Po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie przez Wykonawce rob6t dodatkowych lub robét
zamiennych na warunkach zgodnych z odpowiedzig Wykonawcy, chyba ze Strony w formie
pisemnej ustala inne warunki. Zlecenie wykonania robét dodatkowych lub zamiennych

powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zlecenie to dla swej wazno$ci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem realizacji tych
robdt i powinno okreslaé zmiang zakresu robdt, zmiang wynagrodzenia za ich wykonanie
1 termin zaplaty tego wynagrodzenia, termin ich wykonania, ewentualna zmiane terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ewentualnie inne warunki wykonania tych robét.
Roboty dodatkowe lub zamienne, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia Zamawiajacego
lub samowolnie, nie bedg dodatkowo wynagradzane.

Zlecenie robdt dodatkowych lub zamiennych nie zmienia ryczaltowego charakteru

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§22

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
calkowitej (brutto) okre$lonej w § 16 wust. 1, tj. wkwocie ............... zt (stownie:
................................................... ]
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie (wskazanej
waoterele] § suvnanmasamvamen , najpézniej do dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego jako termin zawarcia umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
pienigznej wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeZeniem ust. 51 6.
Strony postanawiaja, ze czg§¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty okreslonej w ust. 1,
przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w ciggu
30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, ze przedmiot zamdwienia zostat
nalezycie wykonany.
Na zabezpieczenie roszczen, z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu zaméwienia
pozostanie kwota stanowigca 30 % , ktora mowa w ust. 5 zwrdcona bedzie najpdzniej
w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady lub gwarancji.
Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pienigzna, dokument

gwarancji lub porgczenia zawiera¢ ma bezwarunkowe i1 nieodwolalne zobowigzanie

gwaranta/porgczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne

zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty kwoty zabezpieczenia izawierajace

oSwiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce zobowiazan wobec Zamawiajacego
wynikajacych z zawarte] Umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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10.

L.

W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
od spelnienia przez beneficjenta dodatkowych warunkéw (np. zadanie przestania wezwania
zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek, albo zadania potwierdzenia przez
notariusza, ze podpisy zlozone na Zadaniu zaplaty nalezg do o0séb umocowanych
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego, albo zadanie ztoZenia wezwania np. tylko
w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia dodatkowych dokumentéw
(oprécz dokumentu potwierdzajacego umocowanie 0sdéb do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego z zadaniem zapflaty).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytuhu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania, w tym kary umowne,
niezaleznie, czy wynikajg z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady
1 gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub zmiany terminu jego
wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia.
Wykonawca obowiazany jest do przedlozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienigznej i niezrealizowania
obowiazku przedluzenia tego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy
ma prawo zrealizowa¢ gwarancj¢/porgezenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten

przedtuzony okres realizacji umowy.

§23
[Kary umowne]
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w postaci kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 -
wysokosci 0,3 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 16

ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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2) za zwloke w wykonaniu i dostarczeniu Dokumentacji Projektowej w terminie, o ktérym
mowa w§4 ust.2 — wwysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
przyshugujacego za wykonanie calo$ci Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia projektu czasowej
organizacji ruchu oraz zmian tego projektu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt5 —
w wysokosci 2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi lub
gwarancji - w wysokos$ci 0,1 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, za kazde takie
zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokos$ci 5 000 zt za kazde takie
zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zi
za kazde takie zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

10) w przypadku niezastosowania si¢ do wezwania zmiany terminu zaplaty wynagrodzenia
w umowie o podwykonawstwo - w wysokosci 2 000 zt za kazde takie zdarzenie;

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art, 439
ust. 5 Pzp 1 § 28 umowy - w kwocie 5 000 zl za kazde zdarzenie;

12) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcg lub Podwykonawce, przy realizacji
zamoéwienia, 0sOb na podstawie stosunku pracy, w sytuacji, gdy wykonywane przez
te osoby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia,
na wezwanie Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych oséb —
w wysokosci 2000zt za kazdg niezatrudniong osobg Iub kazdy przypadek

nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust. 3;

38



13)

14)

15)

16)

17)

18)

za niewywiazanie si¢ z obowiazku przedtozenia wykazu/aktualizacji 0s6b zatrudnionych
przy realizacji zamoOwienia na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem czynno$ci,
jakie beda wykonywaé -w wysokosci 2000zt brutto zakazda stwierdzong
nieprawidlowo$¢. Nalozenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
zlozenia wymaganych dokumentéw. W przypadku dalszego uchylania sie od sktadania
tych dokumentéw, tj. nie zlozenia ich najp6zniej w dniu nastepnym, Zamawiajacy
ma prawo naliczaé kolejne kary umowne,

za uzycie w dokumentacji nazwy wiasnej z naruszeniem postanowien § 1 ust. 10-11
umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji
Projektowej, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazde naruszenie;

za zwloke w usunigciu wad dostarczonej Dokumentacji Projektowej — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzieh zwtoki, liczac
od ustalonego terminu na usuniecie wad,

za brak przedlozenia Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczenia OC w terminie
okre$lonym w § 9 ust. 21 5 — w wysokoséci 2 000 zt za kazde naruszenie;

za zwloke w przedloZzeniu Zamawiajagcemu projektu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego lub zwloke w przediozeniu Zamawiajacemu poprawionego Ilub
zaktualizowanego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci
0,01 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie
okreSlonym w § 22 ust. 9 umowy — w wysokosci 0,01 % lacznego wynagrodzenia

ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Kazda ze Stron zaplaci drugiej Stronie kar¢ umowng w wysokosci 10 % lacznego

wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, za odstapienie od umowy

Z jej winy.

Wykonawca wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego

mu wynagrodzenia.

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

zastrzezone kary umowne, w tym roéwniez w przypadku utraty lub zmniejszenia

dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy z Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych, jezeli do jego utraty lub zmniejszenia doszto z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.
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Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sig¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkami wskazanymi w ust. 6, roszczenie o zaplatg kary umownej staje sie
wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary umowne;j.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumuluja si¢, a odstapienie od umowy nie niweczy
prawa do naliczania kar umownych na innych podstawach.

F.aczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego

wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

§24

[Gwarancja i rekojmia]
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na caty Przedmiot Umowy —
NROKIES weomvsssess miesigcy, liczac od daty, o ktérej mowa w § 17 ust. 11 dla robot
budowlanych.
Rekojmig i gwarancja objete sa wszystkie ustugi, roboty oraz materiaty, sprzety i urzadzenia,
jakie zostaly uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad
iusterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie dokonywal zgloszen pisemnie lub pocztg
elektroniczna.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub
nieusunigcia ich przez Wykonawceg w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zlecié¢ ich usunigcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), zachowujac przy tym prawo wynikajace z gwarancji i rekojmi oraz moze
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszty zastgpczego usunigecia wad lub usterek oraz
naliczone Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego
na okres rekojmi Zabezpieczenia.
Nie pdzniej jednak niz 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, Strony dokonajg
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktérego zostanie sporzadzony protokdt pogwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Zamawiajacy wskaze termin ich usuniecia.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
Dokumentacji Projektowej przez okres rowny okresowi rgkojmi na roboty budowlane, przy

czym regkojmia rozpocznie bieg z momentem podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
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Projektowe;j, a okres regkojmi nie moze uplynaé przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji,
o ktérym mowa w ust. 1.

Niezaleznie od uprawnien z tytuhu regkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na wykonang Dokumentacj¢ Projektowa na okres réwny okresowi gwarancji na roboty
budowlane, przy czym gwarancja rozpocznie bieg z momentem podpisania protokotu
odbioru Dokumentacji Projektowej, a okres gwarancji nie moze uptynaé przed uplywem
okresu rgkojmi 1 gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleZnie

od uprawnien z tytutu gwarancji.

§25
[Odstgpienie od umowy]

Niezaleznie od wypadkéw przewidzianych w przepisach powszechnie obowiazujacego

prawa, a w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od niniejszej umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp;

2) w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, co utrudnia lub uniemozliwia realizacje umowy;

4) gdy Wykonawca nie przystapi do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwie wykonywanie rob6t bez przyczyny i niezwlocznie nie wznowi
robot pomimo wezwania Zamawiajacego do wznowienia robot;

5) gdy Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejsze;
umowy, W szczegdlnoSci niezgodnie Dokumentacja Projektowa, ustaleniami
koordynacyjnymi oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokona ich
naprawy oraz nie przystapi do wilasciwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty
wezwania przez Zamawiajacego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji niniejszej umowy przy udziale
Podwykonawcy, na zasoby ktorego powotywat sig na zasadach okre$lonych w art. 118
inast. Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jezeli
w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo
nie wykaze, ze samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany

w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;
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7) jezeli Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji niniejszej umowy przy udziale osdb
skierowanych do jego realizacji zgodnie ze ztozona przez siebie oferta, jezeli w terminie
7dni Wykonawca nie wskaze Zamawiajacemu nowych odpowiednich o0sdb,
spetniajacych warunki okreslone w SWZ,;

8) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (1j. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
przez Zamawiajacego bezposdredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartoSc1 wynagrodzenia brutto,
okreslnego w § 16 ust. 1;

9) jezeli Wykonawca opdznia si¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy o co najmniej 30 dni
w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2;

10) w przypadku odmowy wyplaty na rzecz Zamawiajacego $rodkdéw z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt2 — 7 110

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach stanowigcych podstawe

odstgpienia, badZz od bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu

Zamawiajacego do usunigcia uchybien; Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyny

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 9 w terminie 30 dni od dnia uptywu okreslonego w niej terminu.

Odstapienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia go Wykonawcy.

Odstapienie jest mozliwe w calym okresie obowigzywania umowy, a takze po uplywie

terminu jej wykonania.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedhug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 wykona niezbedne roboty zabezpieczajace
robo6t wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow lub wurzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia.

5) Wykonawca na swdj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstapienia usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych robét przerwanych 1 wykonanych do dnia

odstgpienia i w przypadku dokonania odbioru zaptaci wynagrodzenie za te roboty.

42



W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, koszty
inwentaryzacji, zabezpieczenia robét przerwanych i wykonania niezbednych robét
zabezpieczajacych rob6t wykonanych - obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy
Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o odstgpieniu od umowy, Zamawiajacy wykona te czynnosci
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody
powstate w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, ktére powstang w wyniku braku

odpowiedniego zabezpieczenia.

§26
[Zmiany umowy — art. 455 ust, 1 pkt 1 Pzp]

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, na nast¢pujacych warunkach:

1) w przypadku wystapienia konieczno$ci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o czas opOznienia, jezeli takie opoOzZnienie jest lub bedzie mialo wplyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

¢) wystapienia silty wyzszej,

d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych sig przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu podmiotowi,
dokonujacego czynnoSci na zlecenie Zamawiajacego na placu budowy,

e) znalezienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

f) wystapienia odmiennych od okre$lonych w Dokumentacji Projektowej warunkow
geologicznych,

g) wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

h) konieczno$ci zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z przyczyn, ktdrych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

przy czym Zamawiajacy zaznacza, ze wobec warunkéw dofinansowania Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydluzenie

terminu realizacji umowy, nawet w razie spelnienia okreslonych w umowie
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przeslanek, uwarunkowane bedzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa Rady

Ministréw na zmiane warunkoéw uzyskanej przez Zamawiajacego promesy.

2) w przypadku wystapienia zmian bgdgcych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie

3)

4)

5)

Zamawiajacego:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznoéci wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej;

w przypadku powstania okoliczno$ci bgdacych nastgpstwem dziatania organow

administracji, w szczegdlnosci przekroczenia zakresSlonych przez prawo termindw

wydawania przez organy administracji rozstrzygnieé, a w szczego6lnosci decyzji,
uzgodnien, zezwolen;

w przypadku powstania koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy

zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane

w Dokumentacji Projektowe;:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, itp.), skutkujacych niemozliwos$cia
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach
technologicznych,

¢) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkow terenowych, w szczegoélnosci stwierdzenia istnienia nieujetych
w Dokumentacji Projektowej podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bgdg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie
byly znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowe;,

e) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa

z tym, ze kazda ze wskazanych w lit. a — e zmian moze by¢ powiazana ze zmiang

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w pkt 5).

W takim przypadku Wykonawca wykona wyceng robdt budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metodg szczegoélowa, przy zastosowaniu nastgpujacych

no$nikéw cenotworczych:

a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego

wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,
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b) koszty posrednie Kp (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzgdzania kosztorysu,

c¢) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku, ceny
materialdw 1 sprzgtu zostana przyjg¢te na podstawie ogodlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny

zawierac:

1) opis zmiany i jej charakter;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia;

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany

umowy, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoéci bedacych podstawa zmiany.

Whniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z postanowien umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzglgdu na zaistniale okolicznoéci — uprawniajace

do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku zloZenia wniosku o zmiang, druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga

Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek 0 zmiang;

2) wezwaé Strong wnioskujacg o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;
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10.
11.

12.

13.

3) zaproponowac podjgcie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane umowy, nie
stanowi bezwzglednego zobowiazania Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczenn Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ dokonania zmian osobowych personelu kluczowego
Wykonawcy wskazanego w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli
zmiana stanie sig¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okre§lonej funkcji
(zar6wno na state, jak i na okreslony czas) bedzie spetniaé wszystkie warunki okreélone dla
tej funkcji w SWZ dla postepowania poprzedzajacego zawarcie umowy, na dzieh ziozenia
wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze uprawnienia
proponowanego personelu oraz do§wiadczenie (jezeli dotyczy), beda takie same lub wyzsze
niz uprawnienia oraz do$wiadczenie (jezeli dotyczy) personelu wymienione w SWZ.
Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowia zmiany umowy i nie wymagaja zawarcia
aneksu do umowy. Wykonawca obowigzany jest zlozy¢ wniosek o zmiane osobowa
personelu kluczowego Wykonawey, w ktéorym wskaze co najmniej dane personalne
proponowanej osoby, jej uprawnienia i do§wiadczenie (jezeli byto wymagane), Wykonawca
do wniosku obowiazany jest dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane przez nowa
osobg uprawnienia, kwalifikacje 1 doSwiadczenie (jezeli bylo wymagane). Dopuszczenie
nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji
przedmiotu umowy uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwosé zmiany Podwykonawcy, na ktérego zdolnosSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca ubiegajac sig¢ 0 zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, Ze zastgpujacy podmiot speinia
okreslone w dokumentacji zamoéwienia warunki udzialu w postgpowaniu. Zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy 1 nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia
Zamawiajacego.

Do zawiadomienia nalezy dolaczy¢ dokumenty majace na celu potwierdzenie posiadane
przez ten podmiot zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczna okreslonych w SWZ.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bgdacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych

w rejestrach publicznych.
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§27
[Zmiana umowy — art. 436 pkt 4 Pzp]

Zamawiajacy na podstawie art. 436 pkt 4 Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

wynagrodzenia okre§lonego w § 16, w przypadku wystapienia:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawce.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 bgda dokonywane wedlug zasad

opisanych ponizej:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, niezaptacona cze$é
wynagrodzenia ulegnie zmianie o warto$é roznicy pomigdzy nowg warto$cia podatku od
towarow 1 ushug (ustalona w oparciu o nowa stawke podatku od towardéw i ushug), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ushug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardéw i ustug). W takiej sytuacji cena brutto, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim bedzie obejmowala stawke i warto§¢ podatku, wynikajaca z przepisow
obowigzujacych w dniu wystawienia faktury. Cena netto wynagrodzenia nie ulegnie
zmianie;

2) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, ceny danego
elementu przedmiotu umowy zostang zmienione o kwote odpowiadajaca wartosci
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadajacego na dang cene elementu
Przedmiotu Umowy, wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych czynnosci objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy do wysokosci
aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoSci
minimalnej  stawki  godzinowej, 2z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej tych osdb;
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3)

4)

w przypadku wystapienia okolicznosdci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy, zostang zmienione o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang ceng elementu Przedmiotu Umowy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych czynno$ci
objgte dang ceng elementu Przedmiotu Umowy;

w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa wust. 1 pkt 4, ceny danego
elementu przedmiotu umowy zostang zmienione o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dana ceng elementu Przedmiotu Umowy, jakg bedzie
on zobowiazany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych czynnosci

objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem dokonania

zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu

wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zmiany

danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w szczegolnoSci:

1)

szczegdlowq kalkulacja kosztow pracy ponoszonych na realizacje prac objetych dang

ceng elementu Przedmiotu Umowy obejmujgca:

2) imienny wykaz o0s6b bezposrednio wykonujacych prace objete dana cena elementu

Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem wielko$ci ich zaangazowania czasowego
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego, tj. udzialu procentowego prac
wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych

0séb;

3) wysokos¢ wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ stawki godzinowej osob, o ktorych

mowa powyzej i zwigzane z tym obciazenia publicznoprawne lub wysoko$¢ zmiany
skladek na ubezpieczenie spoleczne badZz zdrowotne uiszczanych dla oséb, bedaca
konsekwencjg zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia albo minimalne;j
stawki godzinowej lub wysoko$é zmiany kosztéw wynikajacych z wptat na pracownicze
plany kapitatowe i faczna kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcey w zwigzku z ww.

zmianami majacymi wpltyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) okreSlenie procentowego udzialu elementéw cenotworczych skladajacych sie na danag

5)

ceng elementu Przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym wykazaniem procentowanego
udziahu kosztéw pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy;
kopiami dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy

w kwotach wykazanych powyzej.
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4. Na podstawie dokumentdéw przedtoZonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezpo$redni wpltyw na koszty
wykonania prac objetych dang elementu Przedmiotu Umowy oraz okreslié stopiefi, w jakim
wplynie ona na wysoko$¢ danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym
sig do przedstawionej kalkulacji kosztéw, w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktérych celem
jest jednoznaczne 1 wyczerpujace wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 2-4 wplynegly na koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dana
ceng elementu Przedmiotu Umowy.

6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2:
1) dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zosta¢ ztoZony przez

Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepiséw bedacych przyczyna
ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie
wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu
Umowy, to wéwczas Strony przyjmowac beds, Ze zmiana przepisdéw nie ma wplywu
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

2) dotyczacy okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostaé¢ zlozony przez
Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego
planu kapitalowego bedacego przyczyng ich zmian. Jezeli Wykonawca w terminie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem
o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wowczas Strony przyjmowaé
beda, Ze zmiana przepiséw nie ma wplywu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

7. Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 2-4 majg wplyw na koszty
wykonania prac objgtych dana ceng elementu Przedmiotu Umowy, spoczywa
na Wykonawcy.

8. Zmiana wysokoSci cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio
wust. 1 pkt2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawce w sposob opisany
w niniejszym paragrafie, nastapi poczawszy od zaistnienia zdarzenia, o ktérych mowa
wust. 1 pkt2-4. Zmiany wysokodci cen elementéw Przedmiotu Umowy zostana
potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.

9. W przypadku, gdy dana okoliczno§¢ wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczy¢ bedzie
Podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca realizuje $wiadczenia wchodzace
w sklad Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowigzany
jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysoko$ci cen elementu Przedmiotu
Umowy w wysokosci wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 — 4, zostala uwzgledniona

w umowie taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.
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§ 28
[Zmiana umowy — art. 439 Pzp]

Zamawiajacy na podstawie art. 439 Pzp, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoSci

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow 1 kosztow zawiazanych z realizacja

zamoéwienia innych niz te wskazane § 261 § 27.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyZszenia lub
obnizenia) w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw wyrazajacej sie zmiang
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego (,, Wskaznik GUS”) o ponad 5 %;

2) warto§¢ zmiany Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy porownywana bedzie do warto$ci
Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym dzien otwarcia
ofert w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy (,,Bazowy Wskaznik
GUS”);

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od kwartahu, ktorego dotyczyt
bedzie komunikat Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego, podajacy Wskaznik GUS
wigkszy albo mniejszy o 5 % niz Bazowy Wskaznik GUS;

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czgSci wynagrodzenia przypadajacej
do zaplaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3;

5) ewentualna zmiana kwoty wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt3 powyZej, nastapi o procent
stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;

6) zaplata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5 powyzej dotyczy¢ bedzie
kwartatéw roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w odniesieniu do robot
budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku kwartalu, ktérego dotyczyt
komunikat w sprawie Wskaznika GUS podajacy ten wskaznik wyzszy albo niz 5 %
od Bazowego Wskaznika GUS;

7) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktorym Przedmiot
Umowy bedzie realizowany w warunkach opdZnienia niezawinionego przez
Zamawiajacego.

Strony ustalajg maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania

powyzszych postanowien na poziomie do 5 % kwoty nominalnej tacznego wynagrodzenia

netto okre$lonej w dniu zawarcia umowy.
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Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami
ust. 2- 3, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Jezeli w terminie, o ktorym mowa ust. 2, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie postanowien ust. 2 1 § 27, to Wykonawcy bedzie
nalezny wzrost wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedna z tych podstaw, w zalezno$ci

od tego, ktora z kwot zmiany bgdzie wyzsza.

§29
[Postanowienia koncowe]

W przypadku zaistnienia migdzy Stronami sporu wynikajacego z niniejszej Umowy lub
pozostajacego w zwigzku z Umowa, sadem wilasciwym do rozpoznania sporu bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Pzp i inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 Oferta cenowa Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
3) Zatacznik nr 3 SWZ
4) Zalacznik nr 4 Program funkcjonalno-uzytkowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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