Tychy, dnia 21.05.2021r.

WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania na: Budowa, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
znamionowej okolo 494 kWp wraz z uruchomieniem.

Na podstawie art. 284.1 ust 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych wyjasniamy:
Pytanie [:
Prosz¢ o potwierdzenie maksymalnego czasu realizacji zadania - 65 dni.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy potwierdza, iz maksymalny termin realizacji zadania to 65 dni.
Pytanie 2,3:

Czy w ramach zadania majg by¢ wykonywane zmiany w przylaczu energetycznym zgodnie z
wydanymi warunkami przylgczenia?

Jezeli tak to we wzorze Umowy nie ma na ten temat zadnego opisu a termin realizacji (czyli
przygotowania projektu modernizacji przylacza , jego akceptacja przez operatora, wykonanie
zamian 1 odbior przez operatora i podpisanie umowy i przekazanie dokumentu
umozliwiajgcego wyjscie energii do sieci ) jest praktycznie nie mozliwy do spelnienia w
okresie 65 dni. W zwigzku z tym proszg o uscislenie co jest przedmiotem odbioru koficowego
po wykonaniu zadania.

Odpowiedz 2,3:

W ramach niniejszego postgpowania Zamawiajacy nie przewiduje zmian w przylaczu
energetycznym.
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