Zamawiajacy: Wielopole Skrzynskie, dnia 04.10.2023 r.

Gmina Wielopole Skrzyrskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200

Wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn: » rermomodernizacja
Szkoly Podstawowej im. Sybirakow w Nawsiu” - oznaczonego symbolem:
RRz.271.31.2023.

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pozn.
zm.) — dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrocili sie do Zamawiajacego z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom
ubiegajgcym sig o przedmiotowe zamowienie tresé¢ zapytan do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego:

Pytanie 1.

Ponawiam prosbe o zmiang terminu realizacii | etapu na mozliwy do wykonania lub prosze o
wyjasnienie w jaki sposdb wykonawca jest w stanie zrealizowaé taki zakres w 45 dni w sezonie
jesiennozimowym? Samo oczekiwanie na okna trwa diuzej jak czas na realizacje catego
zakresu.

Pytanie 2.

Zwazywszy na fakt iz nie przyjmujg Panstwo do wiadomosci argumentacji wykonawcéw co do
braku mozliwosci realizacji | etapu w wyznaczonym terminie i chcemy zaznaczyé jak wygladaja
realne terminy: 1) lIzolacja fundamentéw 440 m2 - ok. 3-4 tygodnie (przy korzystnych
warunkach atmosferycznych na co wykonawca nie ma wptywu), trzeba wzigé tez pod uwage
dodatkowy bufor na utozenie sig $wiezego gruntu, ktorym beda zasypane fundamenty zanim
bedzie mozna bezpiecznie postawi¢ w tym miejscu rusztowania. 2) Wymiana okien - ok. 200
m2 - Po podpisaniu umowy mozna dokona¢ pomiaru po czym muszg Panstwo zaakceptowaé
karty materiatowe gdzie nie ma wyznaczonego na to terminu, kolejno produkcja u kazdego
dostepnego producenta to 4 tygodnie i minimum 2 tygodnie na montaz. 3) Elewacja - ok. 1100
m2 - okato 8-10 tygodni pryzmujgc korzystne warunki atmosferyczne i sprawng ekipe To tylko
roboty zewnetrzne, ktore bedg ze soba kolidowa¢ i w dobrych warunkach zajetyby
prawdopodobnie w granicach 3-4 miesiecy. Oczywiscie trzeba wzigé poprawke na okres
jesienno-zimowy i utrudnienia zwigzane z pogoda, przerwe $wigteczng itd. Z wigkszych robét
budowlanych w tym etapie jest jeszcze przewidziane docieplenie stropu na strychu (wetna +
podioga z ptyt OSB na legarach, ok. 460m2), ktére musiataby robi¢ réwnolegle dodatkowa
ekipa. W zwigzku z powyzszym rozumiemy iz wszyscy z wykonawcdéw muszg przyjaé w
kalkulacji z gory okreslone kary umowne, ktére zostana naliczone bez wzgledu na argumenty
wymienione wyzej. Prosze o potwierdzenie.

Pytanie 3.
Wnosze o zmiang terminu realizacji | etapu inwestycji w zwiazku z brakiem fizycznych
mozliwosci realizacji w wyznaczonym czasie..

Odpowiedzi na pytania od nr 1 do 3:
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Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje mozliwoéci wydtuzenia terminu realizacji | etapu
inwestycji. Termin ten podyktowany jest koniecznoscig rozliczenia otrzymanego
dofinansowania i Zamawiajgcy wymaga realizacji we wskazanymw ogtoszeniu i SWZ terminie.

Pytanie 4.

1. Wobec stwierdzenia rozbieznosci w wielu punktach przedmiaru z zat. 2a i 2b SWZ w
stosunku do wymagan projektowych i zapisow SWZ, czy s3 obowigzujgce szczegotowe
pozycie kosztorysowe wg specyfikacji jak w przedmiarze inwestora, czy mozna je w
przedmiarze ofertowym korygowac do stanu rzeczywistego? : pkt XXVII podpunkt 2 - Tresé
oferty musi by¢é zgodna z wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w dokumentach
zamowienia. i pkt XXVIIl podpunkt 2 - Do oferty wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
kosztorysy ofertowe sporzadzone wg zatgcznikoéw nr 2a i 2b do SWZ(...)

2. Brak szczegotowej specyfikacji technologii kottowni z charakterystyka urzadzen i armatury,
niezbedna do okreslenia standardu wyceny.

3. Czy dobrany bufor ciepta 150 | jest wystarczajgcy dla ekonomicznego wykorzystania
optymalnej wydajnoséci projektowanej pompy ciepta? Producent modelu zaleca bufor 500 |, co
przy doborze 15-18 | pojemnosci na kW mocy daje niewielki zapas, a minimalna pojemnosc¢
buforu wskazuje na ok. 300! Czestotliwos¢ pracy jednostki zewnetrznej jest mniejsza przy
wiekszym buforze ciepta, a ona decyduje o kosztach obstugi rozwigzania.

Odpowiedzi na pytanie nr 4:

Ad. 1. Zamawiajacy informuje, iz oferte nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcym wzorem
bazujac na opublikowanych zatgcznikach 2a, 2b i 2c wzoréw kosztorysow ofertowych i nie
dokonujac w ich tresci zmian.

Ad. 2. Technologie kottowni nalezy wyceni¢ na podstawie opublikowanej dokumentacji
technicznej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego jest wystarczajaca do wyceny oferty.

Ad. 3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania technologii przyjetej w dokumentacji
technicznej lub technologii do niej rbwnowaznej.

Zamawiajacy wskazuje ponadto iz wynagrodzenie za realizacje zadania ma charakter
ryczattowy i zatgczniki nr 2a, 2b i 2¢ — wzory kosztorysow ofertowych — stanowig jedynie
materiat pomocniczy w zakresie wyceny oferty (Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
oferty kosztorysy ofertowe sporzadzone wg zatgcznikow nr 2a, 2bi 2c do SWZ).
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