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Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.271.tp3.2022



Pytanie: W związku z projektem parkingu na ok. 11 tyś m2 wymagane będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Proszę zatem o przedłużenie wykonania terminu umowy o 6 miesięcy.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje termin realizacji zadania zgodnie z SWZ, jednocześnie informuje, iż wskazane są możliwości zmiany umowy, które Zamawiający dopuszcza w określonych sytuacjach w umowie.

