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GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

Nazwa zamówienia:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.
Adres obiektu budowlanego:

województwo podkarpackie

powiat M. Krosno

Gmina Miasto Krosno
Krosno, luty 2024
1. Uwagi ogólne
Konsultant będzie pełnić funkcję projektanta jak również będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru projektowego, zarządzania i kontroli oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją Umowy na roboty budowlane na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie” na warunkach określonych w Umowie z Konsultantem oraz zgodnie z polskim prawem i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na realizację robót.
Usługa obejmuje pełnienie przez Konsultanta obowiązków zgodnie z Umową, w szczególności:
- pełnienie nadzoru projektowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
- zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót,
- wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania, w tym. m.in. opiniowanie/weryfikacja wszystkich dokumentów przesłanych do Zamawiającego przez Wykonawcę np. dot. waloryzacji wynagrodzenia,
- sprawowanie nadzoru nad robotami w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie realizacji Umowy - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem robót budowlanych przez poszczególnych Wykonawców na styku sąsiadujących zadań oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta/Inspektorami sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku zadań wyznaczy Zamawiający.
Konsultant będzie działał w zakresie uprawnień wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Obowiązki Konsultanta

3.1. Ogólne obowiązki Konsultanta

1) Konsultant jest zobowiązany świadczyć Usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, umową wraz z załącznikami oraz Ofertą Konsultanta. 

2) Konsultant ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Konsultanta i jego pracowników oraz Podwykonawców Konsultanta. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy, jak również którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3) Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 8 umowy. 

4) Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta zobowiązani są świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością (racjonalne wydatkowanie środków publicznych) oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie świadczenia Usługi. 

5) Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie. W szczególności Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej umowy. Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

6) W trakcie świadczenia Usługi oraz po jej zakończeniu Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są do ochrony przed nieuprawnionym udostępnieniem prawnie chronionych informacji. Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są w szczególności do nieudostępniania jakiejkolwiek osobie trzeciej żadnej informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz wszelkich wiadomości i informacji w szczególności informacji finansowych, programowych, prawnych, technicznych, handlowych, organizacyjnych, oraz informacji związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących. Konsultant zobowiązany jest do nieudostępniania tych informacji do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego (zgoda Zamawiającego nie dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy) lub obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7) Na każdym etapie realizacji zadania Konsultant jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania, z tym zastrzeżeniem, iż czynności te nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy umowy. 

8) Konsultant jest zobowiązany zapewnić pracę weryfikatorów/inspektorów/ekspertów, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Konsultanta wynikających 
z umowy w celu realizacji zadania. 

9) Konsultant pełni funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

10) Wszystkie działania Konsultanta będą zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych (PZP).

11) Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy. 

12) Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń, w tym finansowych, związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

13) Konsultant zobowiązany jest: 

a) do prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy; 

b) do sprawdzania prawidłowości i zgodności z umową z Wykonawcą oraz z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa, w tym w ustawie PZP dla umów podwykonawczych, zgłoszeń umów o podwykonawstwo (których przedmiotem są roboty, dostawy lub usługi), a w szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę Wykonawcy nie może dotyczyć zakresu prac, do wykonania, których zobowiązał się Wykonawca; 

c) do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, sprzeciwu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Konsultanta. 

14) Konsultant, w przypadku: 

a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę od umowy lub jego części, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę. Konsultant określi również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

b) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę albo przez Podwykonawcę Wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi stronami, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę Robót lub odmówić takiego zatwierdzenia. Konsultant zweryfikuje również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Konsultant jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu Robót.
3.2. Obowiązki Konsultanta 
Zakres obowiązków Konsultanta został opisany w § 5, § 6, § 7 Umowy na pełnienie nadzoru projektowego oraz inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.
4. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest pełnienie Usługi polegającej w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi, a także współpracy z Zamawiającym.
W ramach Usługi Konsultant winien zapewnić nadzór nad realizacją robót zgodnie z Umową w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie obiektów przez użytkowników, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy, aż po ostateczne rozliczenie Umowy.
5. Opis i charakterystyka zadania inwestycyjnego, nad którym sprawowany będzie nadzór
Zakres inwestycji nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje budowę odcinka drogi klasy G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową dwóch wiaduktów nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wraz z:

· budowę dwujezdniowej drogi "G" rozdzielonej środkowym pasem dzielącym,

· rozbudowę istniejącego zjazdu publicznego, zlokalizowanego po stronie prawej drogi "G", poprzez dobudowę pasa do skrętu, zapewniającego dostęp do terenów, na których zlokalizowane jest centrum handlowe, 

· budowę wlotu zjazdu publicznego wraz z pasem do skrętu, zlokalizowanego po stronie lewej drogi "G", zapewniającego dostęp do terenów, na których zlokalizowane będzie centrum handlowe, opracowywane wg odrębnego opracowania projektowego,

· budowę dwóch obiektów inżynierskich (wiaduktów) nad linią kolejową nr 108,

· budowę ścian oporowych wzdłuż drogi "G",

· budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zapewniających obsługę komunikacyjną terenu przylegającego do drogi "G",

· budowę ciągów pieszo - rowerowych po obu stronach drogi "G" oddzielonych bocznym pasem zieleni, składających się z dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości od 2.0m do 3.0m i chodnika o szerokości od 1.50m do 2.00m,

· przebudowę i budowę urządzeń służących odwodnieniu dróg (m.in. rowy trapezowe, przepusty, dreny, ścieki, elementy prefabrykowane korytkowe),

· zabezpieczenie powierzchniowe skarp nasypów,

· budowę kanalizacji deszczowej,

· montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

· przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego,

· przebudowę i zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych,

· przebudowę i zabezpieczenie istniejących gazociągów,

· przebudowę i zabezpieczenie istniejących elementów sieci ciepłowniczej,

· wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją.
6. Cel inwestycji
Budowa drogi jest inwestycją o znaczeniu regionalnym. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.
Celem inwestycji jest wykonanie łącznika pomiędzy ul. Bieszczadzką a ul. Sikorskiego oraz połączenie ul Bieszczadzkiej z I i II etapem połączenie miasta Krosna z droga krajową nr 19 oraz nowobudowaną drogą ekspresową S19.

7. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów, będących przedmiotem nadzoru:
- umowę roboty budowlane,
- ofertę Wykonawcy Robót,
- inne będące w jego posiadaniu dokumenty.

8. Korespondencja

Konsultant będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego [image: image2.jpg]


przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami winny być rozpatrzone przez Zamawiającego, nieprawidłowego rozdzielenia korespondencji i dokumentów, skutkujące powstaniem roszczenia Wykonawcy robót budowlanych.
9. Wymagania:
9.1. Personel Konsultanta
Nadzór nad realizacją Umowy będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Konsultanta oraz osobom zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową.
Konsultant na każdym etapie trwania Umowy zapewni Personel niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu realizacji zamówienia Konsultant zapewni odpowiedni:
1) Personel Konsultanta - Eksperci Kluczowi, Projektanci, Inspektorzy Nadzoru, Specjaliści, Inni,
2) Personel biurowy.
Dla okresu realizacji robót budowlanych min. 1 osoba do obsługi techniczno-administracyjnej itp.
W zakres obowiązków osoby/osób tworzących Personel biurowy wchodzą w szczególności:
- przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu,
- prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- nadawanie numerów korespondencji wychodzącej,
- obsługa urządzeń biurowych,
- odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Konsultanta,
- systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta,
- archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (skany) zgodnie z przyjętym systemem,
- wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu oraz stronom trzecim, przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie),
- przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o „możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby,
- dostarczanie Konsultantowi bieżącej korespondencji,
- przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom,
- współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego [image: image3.jpg]


 wyposażenia technicznego.
Personel Konsultanta będzie biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym i technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, Konsultant zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak j wiedzą techniczną.
Konsultant będzie odpowiedzialny za pracę swojego Personelu oraz Personelu biurowego i pomocniczego.
Konsultant powinien tak zorganizować pracę Personelu Konsultanta oraz Personelu biurowego, aby uwzględnić postanowienia dotyczące godzin pracy zawarte w umowie na projektowanie i roboty budowlane, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy Wykonawcy Robót, dostosowaniem zakresu i intensywności prac w okresach letnich itp.
Konsultant oraz pozostałe osoby personelu Konsultanta powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.
Konsultant na każdym etapie trwania Umowy zapewni Personel niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Personel biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biura Konsultanta w minimalnym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na wszystkich etapach Umowy.
9.2. Kluczowi Eksperci
1) Projektant branży mostowej – 1 osoba

- osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej,
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji projektowej na stanowisku projektanta branży mostowej,

2) Inspektor Nadzoru branży mostowej / Inspektor Nadzoru Koordynator – 1 osoba
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, 
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót mostowych lub kierownika budowy/robót mostowych na zadaniach inwestycyjnych polegającym na budowie obiektu mostowego (most, wiadukt, estakada) o minimalnej rozpiętości przęsła 25 m oraz klasie nośności A lub klasie obciążenia I.
9.3. Inni Eksperci
Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących.
Nie mniej jednak Inni Eksperci, których obowiązki zawodowe wymagają posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych, przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa czy opłat związanych z ubezpieczeniem OC muszą legitymować się takimi dokumentami i być każdorazowo zgłoszeni do Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed skierowaniem ich do rozpoczęcia pracy wraz z przedstawieniem dokumentów, o których mowa wyżej.
Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Konsultant zapewni na etapie realizacji usługi ekspertów z następujących branż:
- branża drogowa – projektant, inspektor nadzoru,

- branża konstrukcyjna – projektant, inspektor nadzoru,

- branża teletechniczna – projektant, inspektor nadzoru,
- branża elektroenergetyczna – projektant, inspektor nadzoru,

- branża gazowa – projektant, inspektor nadzoru,

- branża sanitarna – projektant, inspektor nadzoru

- inni w zależności od potrzeb np. specjalista ds. rozliczeń, prawnik, geodeci, geolog itp. 

9.4. Koszty administracyjne
1) Biuro Konsultanta
Konsultant zobowiązany jest zapewnić (np. dostarczyć, wynająć) oraz zorganizować, urządzić, wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt biuro na potrzeby Personelu Konsultanta i Personelu biurowego i pomocniczego.
Zaplecze Konsultanta będzie odpowiadać wymaganiom
· Ustawy Prawo Budowlane
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Kodeksu Pracy
· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
· innym, właściwym przepisom prawa.
Konsultant zapewni warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. Konsultant zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę obiektów, poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób przebywających na terenie zaplecza.
Zaplecze będzie wyposażone we wszystkie elementy wymagane dla prawidłowego wykonania Usługi, w szczególności Konsultant zapewni:
· pomieszczenia, które będą mieć okna o powierzchni umożliwiającej odpowiednie oświetlenie i wentylację, a okna wystawione na bezpośrednie światło słoneczne podczas godzin pracy będą wyposażone w żaluzje (rolety),
· ogrzewanie na skalę mogącą utrzymać temperaturę w biurze 200C,
· podłogi w pomieszczeniach biurowych pokryte odpowiednio wytrzymałymi wykładzinami,
· we wszystkich toaletach ustępy ze spłuczkami i umywalki z podłączoną gorącą i zimną wodą. 
Konsultant powinien zapewnić wystarczającą dostawę wody dla odpowiedniej obsługi zaplecza. Wszystkie ustępy, umywalki, zlewy i rury odprowadzające winny być podłączone do odpowiednich instalacji odprowadzających, zatwierdzonych przez lokalne władze sanitarne i/lub wodnokanalizacyjne, wyposażenie w media: elektryczność, wod./kan., łącza telekomunikacyjne, łącza internetowe bez limitu danych o prędkości łączna co najmniej 50 Mb/s oraz wymagany odpowiednimi przepisami sprzęt bhp i ppoż, drogi dojazdowe i parking, 
Wymaga się, aby Konsultant dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i wyposażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Usługi.
Konsultant będzie ponosić wszystkie koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją biura Konsultanta, w szczególności:
· koszty zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, miejsc parkingowych, wyposażenia biura i zabezpieczeń,
· koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem biura - m.in. opłaty za energię elektryczną, internet, usługi telekomunikacyjne, ogrzewanie, klimatyzację, wodę,
· wywóz nieczystości, śmieci, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wynajem pomieszczeń, koszty środków transportu,[image: image4.jpg]



· koszty usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego (jeśli to konieczne),
· koszty ubezpieczeń
Biuro może być wykorzystywane wyłącznie do pełnienia Usługi.
W ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych Konsultant zapewni pomieszczenia biurowe na okres wykonywania robót, które będą w odległości nie większej niż 10 km od terenu budowy.
Zamawiający dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, pracę każdego z Weryfikatorów dokumentacji projektowej (Eksperci Kluczowi i Inni Eksperci) poza Biurem Konsultanta. Niniejsza zgoda Zamawiającego może zostać cofnięta bez podania przyczyn i staje się wiążąca dla Konsultanta od kolejnego okresu rozliczeniowego (miesiąca). Powyższe nie zwalnia Weryfikatorów jw. od uczestniczenia w spotkaniach dotyczących Umowy.
3) Środki transportu i łączności
Konsultant niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi. [image: image5.jpg]


W celu identyfikacji pojazdów samochody Konsultanta będą odpowiednio oznakowane i wyposażone w lampy ostrzegawcze.
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W terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji Usługi Konsultant zapewni adres konta poczty elektronicznej wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
4) Zdjęcia dokumentujące postęp prac
[image: image15.jpg]


W okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do wystawienia Protokołu odbioru końcowe robót Konsultant będzie wykonywał w każdym tygodniu co najmniej 20 różnych zdjęć „wykonanych z poziomu ziemi" (minimum 300 dpi). Zdjęcia wykonywane będą w tych samych miejscach, tak aby obrazowały faktyczny postęp prac. Ponadto w czasie realizacji robót budowlanych Konsultant wykona zdjęcia dokumentujące każdą wykonaną działkę roboczą każdej warstwy konstrukcji nawierzchni wszystkich dróg w momencie jej odbioru jako roboty ulegającej zakryciu i zanikającej. Zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz ze szczegółowym opisem (miejsce, data wykonania, opis elementu robót) będą na bieżąco umieszczane na serwerze FTP założonym przez Konsultanta. Raz na kwartał zdjęcia będą przekazywane Zamawiającemu w postaci nośników cyfrowych (dvd). Niezależnie materiały będą przekazywane na każde życzenie Zamawiającego. Zdjęcia będą służyły także Zamawiającemu do celów monitorowania zadania w zakresie postępu robót.
W okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót - Konsultant będzie wykonywał w każdym miesiącu co najmniej 20 różnych zdjęć „wykonanych z powietrza" (tzw. zdjęć lotniczych, minimum 300 dpi) obejmujących cały odcinek inwestycji. Zdjęcia wykonywane będą w tych samych miejscach, tak aby obrazowały faktyczny postęp prac. Zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac będą na bieżąco umieszczane na serwerze FTP wraz ze szczegółowym opisem (miejsce, data wykonania, opis elementu robót), z funkcją powiększania zdjęć. Raz na kwartał zdjęcia będą przekazywane Zamawiającemu w postaci nośników cyfrowych (dvd). Niezależnie, zdjęcia będą przekazywane na każde życzenie Zamawiającego. Zdjęcia będą służyły także Zamawiającemu do celów monitorowania zadania w zakresie postępu robót.
Zdjęcia z poziomu ziemi mają być wykonywane aparatem fotograficznym:
- z obiektywem/obiektywami zapewniającymi fotografowanie z wykorzystaniem różnych ogniskowych w zależności od tematu zdjęcia,
- wyposażonym w matrycę rozmiaru co najmniej 20 Mpx lub większą, co najmniej systemu mikro 4/3 lub większą,
- zapisującym zdjęcia w formacie JPG.
Zdjęcia z powietrza mają być wykonywane dronem z kamerą:
- wyposażoną w matrycę o wielkości co najmniej 1 cala lub większą, rozmiaru 20 Mpx lub większą, [image: image6.jpg]



- zapisującą zdjęcia w formacie JPG, lub aparatem fotograficznym:
- z obiektywem/obiektywami zapewniającymi fotografowanie z wykorzystaniem różnych ogniskowych w zależności od tematu zdjęcia,
- wyposażonym w matrycę rozmiaru co najmniej 20 Mpx lub większą, co najmniej systemu mikro 4/3 lub większą,
- zapisującym zdjęcia w formacie JPG.[image: image7.jpg]
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