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          Załącznik nr 9 do SWZ 

Projekt umowy 
 
zawarta w dniu ……………………………… w Andrychowie pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą w Andrychowie 34-120,                                                                 
ul. J. Dąbrowskiego 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000015878,                                     
NIP: 551-21-23-091, REGON: 000805666, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Piotr Kopijasz – Dyrektor Szpitala,  
a 
…………………………………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….,  
 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania                   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)                                        
znak: TZ/2500/1/2023 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym w Andrychowie” a polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania 
budynku pralni na Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, budowie miejsc                             
postojowych wraz z drogą manewrową, budowie kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie 
terenów utwardzonych, budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie obiektów małej             
architektury w miejscu publicznym.    

2. Przedmiot umowy należy wykonać na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie                                               
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiOR) będącymi integralną częścią umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1                     
do Umowy a także zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 
określonym umową.   

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej będącej 
integralną częścią niniejszej umowy, w skład której wchodzi projekt budowlano – wykonawczy 
obejmujący zagospodarowanie terenu, przebudowę budynku, wykonanie instalacji elektrycznych, 
wykonanie instalacji sanitarnych, modernizację rozdzielni.  

4. Teren budowy umiejscowiony jest w obrębie  funkcjonującego szpitala, w związku z czym                            
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób                     
gwarantujący niezakłóconą możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala w zakresie świadczenia usług 
zdrowotnych. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach                                      
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poszczególnych mediów dla części szpitala niebędącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonawca, w terminie do 7 dni od podpisania umowy zobowiązany jest opracować i złożyć                                              
do akceptacji Zamawiającego, projekt organizacji placu budowy i zaplecza. Zaakceptowany przez 
Zamawiającego projekt stanowi integralną część niniejszej umowy.  

 
§ 2 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
1. Strony ustalają, że termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem                           

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, ustala się do dnia 10 listopada 2023 r.                               
2. Strony przyjmują, że Przedmiot Umowy uważa się za wykonany przez Wykonawcę w dniu                       

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   
3. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawierał będzie zastrzeżenia co do wad, usterek 

lub braków, za moment wykonania przedmiotu Umowy Strony uznaje się datę podpisania                        
protokołu odbioru końcowego potwierdzającego ich usunięcie.  

4. Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo  
- Finansowym Robót, zwanym dalej „Harmonogramem”, sporządzonym przez Wykonawcę.                    
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Harmonogramu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a następnie do przedłożenia Harmonogramu Zamawiającemu                                                     
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy. 
Naruszenie obowiązku przygotowania harmonogramu może stanowić podstawę odstąpienia                      
od umowy z winy Wykonawcy.  

5. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez 
Wykonawcę. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu 
poszczególnych etapów prac, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego zmiany w terminie 
7 dni roboczych i przedłożenia do ponownej akceptacji Zamawiającego, której to akceptacji 
Zamawiający dokona w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę.   

6. Brak odpowiedzi Zamawiającego co do harmonogramu, w terminie, o którym mowa                              
w ust. 5, uznaje się za akceptację harmonogramu.  

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli zmiany  
w Harmonogramie nie mają wpływu na terminy, o których mowa w ust. 1,                                                                
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

8. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót                         
a także przyjmować płatności wynagrodzenia określone w §14 niniejszej umowy.  

 
§ 3 

Przedstawiciele Stron 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………………………., posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie                             w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej nr ………………………………………………………….. 

2. Kierownik Budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane. 
3. Osoba wskazana w ust. 1 pełni obowiązki osobiście. 
4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 
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4.1 ………………………………………………………………………….. 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w zakresie określonym w art. 25, 26 i 27 ustawy - Prawo 

budowlane. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania                                           

w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego                        
Wykonawcy, zmiany przedmiotu umowy lub dokonania innych zmian niosących skutki finansowe 
wykraczające poza zakres robót objętych umową.  

7. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty                                                
o znacznych rozmiarach inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje w imieniu                             
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że decyzje takie nie prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót wykraczających 
poza przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie dokona zapłaty                   
wynagrodzenia za tego typu roboty oraz roboty wykonane z naruszeniem obowiązku                                   
wymienionego w zdaniu pierwszym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru                           
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana 
osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany umowy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości powołania Koordynatora projektu, który                               
w imieniu Zamawiającego będzie nadzorował realizację projektu.  

 
§ 4 

Obowiązki Stron 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1.1 przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWiOR i kopii innych dokumentów                          

niezbędnych do realizacji zadania – określonych w SWZ; 
1.2 protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

Umowy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ubezpieczenia 
spełniającego wymogi określone w § 6 ust. 2 i 3 Umowy; 

1.3 dostarczenie Dziennika Budowy; 
1.4 zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
1.5 udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego do właściwych urzędów 

i innych jednostek opiniodawczych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich 
dokumentów formalno – prawnych związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

1.6 dokonywania odbiorów robót na warunkach określonych w niniejszej umowie; 
1.7 zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy; 
1.8 uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Wykonawcę                                            

w ramach udzielonej gwarancji; 
1.9 aktywnego i terminowego współdziałania z Wykonawcą we wszystkich kwestiach wymagających 

stanowiska Zamawiającego a związanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy; 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
2.1 sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu następujących opracowań: 
2.1.1 Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Robót – na warunkach i w terminie określonym                                             
w § 2 Umowy; 

http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl


 

Postępowanie znak: TZ/2500/1/2023  Andrychów dn., 24.01.2023 r. – MODYFIKACJA 06.02.2023 r.   

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666 

www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                         4 

 

 

2.1.2 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra                         
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                                         
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. nr 120 poz. 1126) -                                      
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy; 
2.2 należytego wykonania Przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń  
i sprzętu, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami 
prawa; 
2.3 przedstawienia dowodu ubezpieczenia spełniającego wymogi określone                                                                    
w § 6 niniejszej umowy; 
2.4 protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
2.5 zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robót z zachowaniem należytej                                             
staranności, w tym zachowania porządku na terenie robót; 
2.6 postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy                                  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
2.7 natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót; 
2.8 uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych, bez prawa                                       
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; 
2.9 przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie ich przed                           
zniszczeniem lub uszkodzeniem; 
2.10 bieżącego prowadzenia Dziennika Budowy, usunięcia wad stwierdzonych podczas robót oraz 
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych; 
2.11 zgłaszania i uczestnictwa w czynnościach odbioru, oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót objętych zakresem odbioru – 
zgodnie z § 10 – 13 niniejszej umowy; 
2.12 zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do obioru pogwarancyjnego na 15 dni przed upływem 
okresu gwarancji; 
2.13 zabezpieczenia oraz nadzorowania robót prowadzonych przez podwykonawców, w tym także               
koordynacja w zakresie bezkolizyjnej realizacji robót i dostaw oraz zapewnienie podwykonawcom                 
niezbędnego miejsca w zapleczu budowy 
2.14 przeprowadzenia prób i pomiarów oraz niezbędnych odbiorów technicznych stanowiących                  
warunek dopuszczenia do eksploatacji instalacji i urządzeń zamontowanych  w ramach realizacji                    
niniejszej umowy a także dokonania odpowiedniego przeszkolenia wytypowanych przez                                     
Zamawiającego pracowników mających eksploatować zamontowane urządzenia; 
3. Wykonawca na czas trwania budowy zobowiązany jest do zapewnienia własnych źródeł energii 

elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. 
3.1 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie  
mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający nie będzie miał obowiązku 
dostawy mediów dla Wykonawcy środkami zastępczymi.  
4. Wykonawca zgłaszając Przedmiot Umowy do odbioru końcowego, zobowiązany jest dostarczyć                
Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi pozwoleniami, opiniami, 
zgodami, zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami i przepisami prawa.  
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 winna być: 
5.1 przygotowana w języku polskim, 
5.2 wykonana w formie: 
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− elektronicznej (PDF, JPG) w ilości 1 egzemplarza, 

− elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, TXT, itp.) w ilości 1 egzemplarza, 

− papierowej w ilości 3 egzemplarzy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe na przekazanym 
przez zamawiającego terenie budowy, a przede wszystkim zobowiązany jest do: 
6.1 prowadzenia prac pożarowych niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej                           
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719); 
6.2 niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu pożarowym lub innym 
miejscowym zagrożeniu powstałym na skutek prowadzenia tych prac.   

§ 5 
Roboty zamienne i roboty dodatkowe 

1. Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych i dodatkowych za obopólną zgodą               
w przypadku, przy czym: 

1.1 Przez roboty zamienne rozumie się wykonanie przez Wykonawcę na wyraźne pisemne zlecenie 
Zamawiającego (pod rygorem nieważności) robót, które nie były objęte przedmiotem zamówienia 
(przedmiotem umowy). Kwalifikacja robót dodatkowych odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego,  
1.2 Przez roboty zamienne rozumie się wykonanie przez Wykonawcę na wyraźne pisemne zlecenie 
Zamawiającego (pod rygorem nieważności) robót objętych przedmiotem umowy, lecz w inny sposób, 
przy użyciu innej technologii bądź z innych materiałów niż przewidziano to w dokumentacji                            
projektowej.  
2. Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych i dodatkowych za obopólną zgodą                 
w przypadku:  
2.1 obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej 

warunkami technicznymi istniejącymi na placu budowy w trakcie robót budowlanych, między                   
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla których zachodzi potrzeba ich                          
przebudowy lub naprawy lub 

2.2 możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów                             
w stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, że nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

3. Wykonanie robót zamiennych nie może mieć wpływu na zmianę wysokości umówionego                            
wynagrodzenia ryczałtowego oraz nie może wydłużyć czasu realizacji zadania. 
4. Wykonawca w razie konieczności wykonania robót zamiennych zobowiązuje się                                                    
do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca celem uzyskania                  
akceptacji przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności robót zamiennych, potwierdzający                 
spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.  
5. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych samowolnie przez Wykonawcę, bez ich 
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym, bez podpisanego przez obie strony protokołu 
konieczności, czy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty cenowej dotyczącej ich wykonania 
nie stanowi podstawy żądania przez Wykonawcę zwrotu kosztów.  
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§ 6 
Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili końcowego odbioru robót,                            
Wykonawca ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie 
szkody wynikłe na tym terenie związane z realizacją umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszelkich 
szkód i strat materialnych, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 
Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość  wynagrodzenia należnego Wykonawcy                     
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy, tj. do dnia                        
podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże                
Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy kopię polisy ubezpieczenia potwierdzoną przez                  
reprezentanta Wykonawcy za zgodność z oryginałem. Kopię kolejnych polis ubezpieczeniowych 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem ważności 
poprzedniej polisy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa                                     
w ust. 2 i 3, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt                 
Wykonawcy, bądź wykona uprawnienia wynikające z § 19 ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy 
ani Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§ 7 

Materiały 
1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania umowy dostarcza Wykonawca. 
2. Wszystkie materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszą odpowiadać co do jakości                    

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz materiałom 
określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego                                   
do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: 

1.1 certyfikatów bezpieczeństwa, 
1.2 deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy 

zharmonizowane, 
1.3 aprobaty technicznej, 
1.4 atestów lub innych niezbędnych dokumentów. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie                                          

z terenu budowy materiałów niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie.          
Wykonawca nie ma prawa wykonać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wszystkie materiały pozyskane z demontażu, które Zamawiający uzna za przydatne, Wykonawca 
złoży we wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiającego  
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§ 8 
Inspekcje 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badań i pomiarów materiałów, 
urządzeń oraz prac – na koszt Wykonawcy.  

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają obowiązkowemu odbiorowi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne                                           
do przeprowadzenia badań i pomiarów przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Miejsce i termin dokonywania badań i pomiarów będą uzgodnione z inspektorem nadzoru                        
inwestorskiego. 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów inspektor nadzoru inwestorskiego                  
stwierdzi, że materiały, urządzenia lub roboty są wadliwe, lub użyte w inny sposób niezgodne                     
z Umową, może je odrzucić i polecić usunięcie wady. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę                    
i spowoduje, by odrzucona robota, materiał lub urządzenie odpowiadały wymogom Umowy. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 lub skorzystania z innych                     
uprawnień wynikających z Prawa budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi                   
z podaniem uzasadnienia Wykonawcę o terminie, w którym Wykonawca powinien zastosować się 
do polecenia. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru                
inwestorskiego, Zamawiający może upoważnić osoby trzecie do wykonania polecenia na koszt                    
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.  
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych                        

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane                                             

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,                                   
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji                                  
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                                                 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane                           
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca                     
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                              
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                           
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                                   
i do jej zmian w przypadku, gdy: 

7.1 nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
7.2 przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 
7.3 zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych.  
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie,                 
o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane                      
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                       
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej                                         
zawarcia. 

10.  Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 9, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                          
w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której                                 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptacje 
umowy przez Zamawiającego. 

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane                    
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz ich zmian, w terminie                              
7 dni od dnia jej zawarcia. 

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż                  
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokonanej zmianie 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 5–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
15.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                            
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                                    
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 złotych.  

16.  W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
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17.  W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy                            
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go                                                                                 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18.  Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                                                  

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są                                      
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku poświadczonej przez 
siebie za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

20. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy i dalszych                         
Podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek BHP z logo lub nazwą firmy,                                       
w której są zatrudnieni, pod rygorem usunięcia ich przez Zamawiającego z terenu budowy. 

21. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą nie powinna pozostawać w sprzeczności                           
z postanowieniami niniejszej Umowy w szczególności: 

21.1Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
21.2 materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami SWZ i dokumentacji; 
21.3 nie powinna zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty                       
uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy.  

§ 10 
Odbiory 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
1.1 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.2 odbiory częściowe, 
1.3 odbiór końcowy - po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy i otrzymaniu dokumentacji                
powykonawczej,  
1.4 odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 13 Umowy. 
2. Z czynności odbioru określonych w ust. 1 zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru. 
3. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz przekazanie 

Zamawiającemu pisemnego powiadomienia – złożonego w sekretariacie Zamawiającego                           
na dziennik podawczy. 

4. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Budowy. 
 

§ 11 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości                       
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zanikiem lub 
zakryciem. 
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2. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien                       
niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru                              
inwestorskiego będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zanikłych lub zakrytych 
robót lub wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania wykonanych robót bądź przywrócenia 
do stanu poprzedniego wykonanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 12 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy 
1. Przedmiotem odbiorów częściowych będą poszczególne etapy robót, obejmujące roboty                          

wykonane, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym i terminem zawartym                                      
w § ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego                     
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz pisemne zawiadomienie złożone                                   
na dziennik podawczy w sekretariacie Zamawiającego. 

3. W ciągu 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże                        
Zamawiającemu Dziennik Budowy oraz poniższe dokumenty przejęcia robót, właściwe                       
dla zakresu robót będących przedmiotem odbioru: 

3.1 dla odbioru częściowego – miesięcznego; 
a) protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokoły i zaświadczenie z przeprowadzonych pomiarów i badań a w szczególności                    

protokoły szczelności instalacji c.w.u., wody zimnej i c.o., 
c) rozliczenie, o którym mowa w § 14 umowy; 

3.2 dla odbioru końcowego: 
a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz wystawione przez producenta 

karty gwarancyjne i katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych,                        
wbudowanych przez Wykonawcę,  

b) opinie kominiarską o drożności przewodów wentylacyjnych (koszt Wykonawcy), 
c) odbiór  przez Urząd Dozoru Technicznego (koszt Wykonawcy), 
d) protokoły szczelności instalacji c.w.u., wody zimnej i c.o., 
e) protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystencji izolacji                      

instalacji elektrycznej, 
f) protokół badań urządzeń piorunochronowych, 
g) protokół z natężenia oświetlenia, 
h) protokół badań próbki wody, 
i) atesty, certyfikaty na zastosowane materiały a w szczególności na trudno zapalność                      

wykładziny PCV, antypoślizgowość płytek podłogowych, na szkło bezpieczne                                          
w drzwiach, certyfikaty zgodności zastosowanej stolarki przeciwpożarowej i klapy dymowej, 
atesty higieniczne na zastosowane materiały, DTR na zastosowane urządzenia i materiały, 
jeśli takie posiadają, 

j) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań, 
k) inne dokumenty niezbędne dla odbioru - wskazane między innymi w STWiORB                                          

i w SWZ, 
l)  rozliczenie, o którym mowa w § 14 umowy 
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m) dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym, 
n) oraz dokumenty wymienione w pkt 1 w zakresie nie przekazanym wcześniej przy odbiorach 

częściowych. 
o) prawomocne pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wadowicach - wszystkie koszty związane z uzyskaniem powyższego                       
pozwolenia ponosi Wykonawca. 

4. Odbiorów, o których mowa w niniejszej umowie dokonywać będzie Komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru robót, nie później niż 10 dni 
roboczych od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 
przejęcia robót. Zamawiający wyznaczy datę odbioru wyłącznie, jeżeli uzna, że roboty mające 
być przedmiotem odbioru zostały wykonane i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności                
i prawidłowości dokumentów przejęcia robót. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki odbioru robót nie zostały spełnione, odmówi                           
przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty lub obowiązki                           
Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla przystąpienia do odbioru częściowego 
lub końcowego. 

7. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez                    
Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub braki zostaną one ujęte                                     
w protokole odbioru, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania ich usunięcia                                         
w terminie przez siebie wyznaczonym. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający 
może odstąpić od dokonania odbioru.  

9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie obowiązków                           
wskazanych w ust. 8 Zamawiający może zlecić wykonanie tej części przedmiotu umowy osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zamawiający obniży odpowiednio                                     
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy o kwotę wynagrodzenia należnego osobie 
trzeciej, która wykonała tę część przedmiotu umowy lub pokryje poniesione koszty                                      
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz                              
o gotowości do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót. Postanowienia 
ust. 4 – 9 stosuje się odpowiednio. Usunięcie wad powinno być stwierdzone w protokole                     
odbioru. W przypadku wad, usterek lub braków stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 
Komisja odbiorowa po stwierdzeniu ich usunięcia sporządza bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

11. Protokół odbioru częściowego powinien określać w szczególności: 
11.1 zakres wykonanych robót, 
11.2 kwotę należną Wykonawcy za wykonany etap robót, 
11.3 ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej 

Umowy. 
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§ 13 
Odbiór ostateczny 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia                             
warunków odbioru ostatecznego. Komisja odbiorowa będzie składać się z przedstawicieli                            
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancji, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 

3. Zamawiający wystawi protokół odbioru ostatecznego, po upływie okresu gwarancji w ciągu 10 dni 
od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych                                               
w okresie gwarancji, przy czym protokół odbioru ostatecznego musi zawierać potwierdzenie                    
Zamawiającego, że wszelkie wady zaistniałe w okresie gwarancji zostały prawidłowo usunięte 
przez Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się                           
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 14 

Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności 
1. Za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

brutto  ………………………………… (słownie:……………………………………….. zł), tj. ………………………zł netto + 
należny podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr …..                                                    
do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane                              
z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

2.1 koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót,  
2.2 koszty urządzenia zaplecza robót,  
2.3 koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu na odległość, 
odpadów niebezpiecznych do utylizacji,  
2.4 koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w §4 niniejszej umowy,  
2.5 koszty związane z niezbędnymi uzgodnieniami,  
2.6 koszty ewentualnych prób i pomiarów niezbędnych do odbioru zadania,  
2.7 koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,  
2.8 pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.  
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem §20 ust. 1 pkt. 3 umowy.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne częściowo, zgodnie               
z etapami prac wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.   
5. Łączna wartość faktur częściowych (nie więcej niż trzy faktury częściowe) nie może przekroczyć 

90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym dwie                        
z wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych będą wynosić nie mniej niż 30% wartości 
wynagrodzenia brutto (każda), o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Podstawą do wystawienia faktury/faktury częściowej jest bezusterkowy protokół odbioru/odbioru 
częściowego, podpisany przez Strony. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie                           
do 50 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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8. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są łącznie: 
8.1 protokoły odbioru,  
8.2 prawidłowo wystawiona faktura, 
8.3 dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy za wykonane przez niego w danym etapie roboty 
budowlane wraz z oświadczeniem od tego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę 
wszelkich wymaganych płatności na rzecz Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, iż roboty 
objęte fakturą wykonał samodzielnie. 
9. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom                  
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 
10. Ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy z wystawieniem faktury końcowej nastąpi                           
po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
11. Płatności będą dokonywane w terminie 50 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.  
12. Terminem zapłaty jest dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
 

§ 15 
Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, płatność bezpośrednia 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego                 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł                          
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,                         
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po                                  
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                                           
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych                      
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej o jakiej mowa 
w ust. 1 zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz                    
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez                                    
zamawiającego, zamawiający może: 
5.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu                              

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
5.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl


 

Postępowanie znak: TZ/2500/1/2023  Andrychów dn., 24.01.2023 r. – MODYFIKACJA 06.02.2023 r.   

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666 

www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                         14 

 

 

5.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                   
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

8. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego                             
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy                                             
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
§ 16 

Odpowiedzialność za wady 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 

wskazany w formularzu ofertowym przez ………………. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego 
odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 5 lat od dnia                                
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez usterek. 

3. W przypadku stwierdzenia wad/usterek Przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi                                
i ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego - Zamawiający 
będzie uprawniony zlecić zastępcze usunięcie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.                            
W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo pokryć poniesione koszty w pierwszej                         
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustala się                   

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanym dalej „zabezpieczeniem”,                                            
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy                                            
tj. kwotę … zł (słownie: ...). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę                                                      
w formie ………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form wskazanych w art.  450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana 
jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego                   
wysokości. 

4. Zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego                            
za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego bez usterek), Zamawiający zwróci 70% kwoty 
zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

6.  Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona  
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (okres rękojmi wynosi 5 lat od dnia                          
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez usterek). 
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7.  Należyte wykonanie umowy zostanie przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego bez usterek. 

 
§ 18 

Kary umowne i potrącenia 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach                                                   

i wysokościach: 
1.1 za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 –                                              

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;  
1.2 za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym, w okresie gwarancji 

lub rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

1.3 z tytułu odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego                                                      
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego  
w § 14 ust. 1 Umowy; 

1.4 za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.5 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek; 

1.6 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                              
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.7 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek; 

1.8 w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w § 21 ust. 1 lub braku przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek; 

1.9 za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego                                             
w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

1.10 za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego lub ich 
aktualizacji – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty umownego terminu ich 
przekazania; 

2. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą 
powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, 
istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące 
się poza realną kontrolą stron umowy i których nie można było przewidzieć lub, które, choć 
przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Wykonawca ma 
obowiązek informowania na piśmie Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej.  

3. Zamawiający zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                               
na zasadach ogólnych w przypadkach, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody 
poniesionej przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego 
Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego                
w § 14 ust. 1 umowy. 

6. Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

 
§ 19 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części – w terminie 30 dni od dnia                            

wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia, w przypadkach, gdy: 
1.1 Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od dnia przejęcia                   

terenu budowy; 
1.2 Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, obowiązującymi 

przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej pomimo uprzedniego wezwania                      
i wyznaczenia 14 dniowego terminu do zaniechania naruszeń; 

1.3 Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 14 dni, nie mając zezwolenia od inspektora nadzoru                      
inwestorskiego; 

1.4 Wykonawca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich 
usunięcie; 

1.5 Wykonawca zawrze umowę z Podwykonawcą bez zachowania zasad określonych                                                
w § 9 Umowy; 

1.6 Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
skutkujących koniecznością wielokrotnego bezpośredniego dokonywania przez Zamawiającego 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy; 

1.7 Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa                                                   
w § 6 Umowy; 

1.8 Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 21. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub                                   
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub                   
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni                                   
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać                 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
4. Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej 

przez Wykonawcę. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji Przedmiotu 

Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty 

wykonane i rozpoczęte zostaną zinwentaryzowane i przekazane protokolarnie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Zamawiający może wskazać, których materiałów nie przyjmuje i zwrócić je                     
Wykonawcy. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji                         
wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, potwierdzonej przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość                    
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, których Zamawiający nie zwrócił Wykonawcy,                 
stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

9. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której zachowanie 
spowodowało odstąpienie lub rozwiązanie. 

10. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu                       
rękojmi i gwarancji co do wykonanych robót. W takim przypadku okres rękojmi i gwarancji biegnie 
od dnia dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień                          
odstąpienia od Umowy.  

11. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, kary umowne nie mają zastosowania.  
 

§ 20 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Pzp, stosownie                                        
do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania istot-
nych zmian postanowień niniejszej umowy: 

1.1 zmiana terminów wykonania umowy: 
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko o charakterze                                   

zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym                                                               
do przewidzenia i nieuchronnym, w szczególności: 

− klęsk żywiołowych, 

− warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemoż-
liwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób                                                     
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp., 

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, 
c) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które                         
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                  
w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie                    
ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy                           
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

− odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

1.1.1 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności mogących mieć wpływ na zmianę terminu 
wykonania Umowy – wymienionych w ust.1 pkt 1.1, termin ten może ulec odpowiedniemu                             
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia                           
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych                          
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przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 
1.2 zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy których Wykonawca 

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ. 
1.3 zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmianą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać                                     
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się                        
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się                          
odpowiednio. 

1.4       zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1.4.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  
1.4.2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                         
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

1.4.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

1.4.4 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                          
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.opracowniczych planach kapitałowych 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 

1.4.5 zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych 
materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany                              
wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.1 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności                    
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.2 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności                   
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość                    
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia                         
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany                        
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien                            
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 
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nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,                 
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.3 – 1.4.4 Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy                                                           
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania                             
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki                                       
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie              
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia                        
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.3 lub ppkt. 1.4.4 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4.  

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy                             
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie                   
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia                      
Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów                          
związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie          
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia                     
Wykonawcy po zmianie Umowy.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5-6 można nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy                                       
od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 
częściej niż 4 miesiące.  

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 
1.4.1 – 1.4.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę                                                                            
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia,                           
o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

10. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający                           
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy 
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem                     
złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
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Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.4 ppkt. 1.4.5,                       
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących                        
zobowiązania podwykonawcy.  

12. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również                      
w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt-2-4 i ust 2 ustawy PZP.  

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.  

15. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy                                        
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć                         
pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcę, o którym mowa wyżej winien zawierać 
przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcę z przywołaniem właściwych postanowień 
Umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. 
We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy.  

 
§ 21 

Zatrudnianie pracowników 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób                                                   

na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).  

2. Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające                     
zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę: 
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne takie jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 
izolacyjne, roboty murarskie, murowe, roboty tynkarskie, roboty zbrojeniowe, roboty 
konstrukcyjne, roboty betonowe, roboty posadzkarskie, układanie glazury, układanie wykładziny 
PCV, roboty stolarskie, montaż stolarki, roboty izolacyjne, wykonywanie pokryć dachowych,  roboty 
hydrauliczne, kanalizacyjne, roboty dot. instalacji co, cwu, roboty dot. wentylacji, instalowanie 
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty sanitarne, roboty elektryczne, 
roboty teletechniczne, roboty dot. instalowania systemów przeciwpożarowych, alarmowych,  
instalowanie linii telefonicznych, roboty malarskie, montaż windy, naprawa elewacji , roboty 
renowacyjne, roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, montaż 
ogrodzeń, roboty w zakresie małej architektury. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy                       
o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji                      
zamówienia, Zamawiający może żądać: 

3.1 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
3.2 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                
o pracę, 
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3.3 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
3.4 innych dokumentów:  
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
4. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 skutkować będzie naliczeniem kar umownych, 

o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 umowy. 
 

§ 22 
Cesja wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody 
podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o Działalności 
Leczniczej. 
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa                                                  
w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy                            
poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą 
podmiotową po stronie wierzyciela. 
3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem 
podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności      
wynikających z niniejszej umowy. 

 
§23 

Ustawa sankcyjna 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego, że 
przedmiotu umowy wykonywany będzie przez: 
1.1 obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą                                           
w Rosji; 
1.2 osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio                     
w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub 
1.3  osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub 1.2. 
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia 
informacji, o której mowa w ust. 1.  
 

§24 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i dla swej                               
ważności wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
wyjątków umową przewidzianych. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy                                          
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Kodeksu                    
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich 
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podstawie oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.  
3. Ewentualne spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla                               
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy 
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