
Miłosław, dn. 15.01.2024 r. 

Zamawiający: 

Gmina Miłosław 

ul. Wrzesińska 19 

62-320 Miłosław 

 

IŚR.271.ZP.27.2023 

 

Wykonawcy  

uczestniczący  

w postępowaniu 

 

 

Dotyczy:   

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku 

Skotniki-Biechówko w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 

284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ 

dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 

ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu na projekt oraz na budowę? 
Zakładając że szacowane terminy wykonania są następujące: 
- mapa do celów projektowych – do 60 dni 
- ZUD - 14-30 dni (w terminie uzgodnień) 
- uzgodnienia (starostwo-pojazd miarodajny, wodociągi, energetyka, telekomunikacja) – 30 
dni (w terminie ZUD) 
- pozwolenie na budowę – od 30 do 60 dni 
- do uzgodnień branżowych i ZUD wymagana jest mapa do celów projektowych. 
Szacunkowy termin uzyskania kompletnej dokumentacji pozwalających na rozpoczęcie 
robót wynosi od 17 – 21 tygodni. 
Założony przez Zamawiającego termin realizacji 22 tyg jest nierealny. 

 

Odpowiedź 1 

Termin realizacji wynika z uzyskanego przez Zamawiającego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych.  
 

 

  

     BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW 
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