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Akt Umowy

] ]

Zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa systemu wodociggowego i
zarzadzania gospodarka wodna w Gminie Zawonia
Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:
Gming Zawonia z siedzibg w Zawoni (55-106), ul. Trzebnicka 11 posiadajacg REGON 931934905
NIP 915-16-03-787,
reprezentowang przez:
Agnieszke Werste - Wéjta Gminy Zawonia
przy kontrasygnacie :
Jadwigi Kaczmarek - Skarbnika Gminy Zawonia

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawca”.

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybdr najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérej mowa w art.
271 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,Pzp”

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

§1

Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(@) niniejszy Akt Umowy;
(b)  Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty;

(c)  Warunki Szczeg6lne Umowy;
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(d) Specyfikacja Warunkéw zamowienia (SWZ) w zakresie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ -
czes¢ 111 SW2);

(e) Wymagania Zamawiajgcego w postaci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;
(f) Tabela cen;

(g) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) w zakresie Instrukcji dla Wykonawcéw (IDW -
czes¢ I SW2)

(h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

§3
Przedmiot Umowy:
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa systemu wodociagowego i zarzadzania
gospodarka wodng w Gminie Zawonia.

§4
Termin realizacji Umowy:

Strony ustalaja, ze Roboty zostang ukonczone w terminie do 21miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia w nich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy cene
ofertowq (wlacznie z VAT):

............................. PLN, (stownie: .....c.cicvererarannerrmsesesssesmsmsmsesnsssnsnsnsssnsnesd PLN)
W tym VAT .ciciicnnssnss s snasnsnanns PLN
(stownie: ...ciiiiirerirr s PLN)
2. Kontrakt jest finansowany z projektu: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych.

3. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zasadami wyplat
dofinansowania wskazanymi w otrzymanej przez Zamawiajacego promesie z
Rzadowego Funduszu Polski tad Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8 dla
inwestycji realizowanych w okresie dluzszym niz 12 miesiecy.

4. Zaptata dokonana bedzie w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigza Wykonawce.

6. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego suma
ptatnosci.
8§6

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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§7

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0sob upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (duzymi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (duzymi literami)]

W charakterze W charakterze

Bedac w petni upowaznionym przez Bedac w petni upowaznionym przez
[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]

Data ...ccccoevvveiiee, 2024r. Data ..o 2024r
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ROZDZIAL I - WARUNKI SZCZEGOLNE UMOWY

1. Postanowienia ogdlne

1.1.

1.2.

Skroty:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KRS - Krajowy Rejestr Sqdowy

PB - Prawo budowlane

Pzp - Prawo zaméwien publicznych

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

OPZ - Opis przedmiotu zamowienia

PZJ - Program zapewnienia jakosci

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie

nastepujacych pojec:

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021
poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane
zgodnie z Umowg. Wymagania w zakresie Dokumentacji Projektowej zostaty

szczegotowo opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym i OPZ.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane, przygotowang przez Wykonawce.

Dokumentacja Odbiorowa Budowy - oznacza zbiér dokumentéw budowy
przygotowanych przez Wykonawce, w szczegoélnosci Dokumentacje Powykonawcza z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane,
Dokumentacje budowy z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane, dokumenty
potwierdzajqce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiardw i prob potwierdzajacych jakosc

wykonanych Robét. Szczegdétowa specyfikacja zawartosci opracowania zostata
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okreslona w czesci III Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — Opisie Przedmiotu

Zamowienia.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 45)

Etap realizacji Umowy - wyodrebniony fragment przedmiotu Umowy, bedacy
celem czastkowym, zamknieta czasowo faza realizacji Umowy. Dzieli przedmiot

Umowy na samodzielne budzetowo czesci.

Gospodarka odpadami - oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm).

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
catosci, poszczegolnych czesci (Etapow realizacji umowy oraz zamknietych
elementéw robdt) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy w uktadzie
miesiecznym, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdéw

materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego

w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inzynier - Zarzadzajacy z upowaznienia Zamawiajgcego procesem budowlanym
zgodnie z Umowag. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz

~koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgacego do panstwowego

nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Kodeks cywilny - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.).

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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Komisja Odbioru - oznacza zespo6t 0sob powotany przez Zamawiajacego dla celow
Odbioru koncowego. Prace Komisji beda prowadzone przy udziale Inzyniera

i Wykonawcy.

Konsorcjum - poprzez Konsorcjum rozumie sie co najmniej dwa podmioty wspodlnie
ubiegajace sie o uzyskanie zamodwienia publicznego i wspdlnie wykonujgce Umowe,
ktérych wzajemne relacje oraz zasady dziatania wobec Zmawiajgcego w zwigzku z
realizacja Umowy reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym

charakterze.

Koncowe Swiadectwo Platnosci - dokument sporzadzony przez Wykonawce, po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i podpisany przez Strony ustalajacy szczegdétowe rozliczenie

wynagrodzenia przedmiotu umowy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot

Umowy.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju surowce, wyroby budowlane, aparatury,
wyposazenie, urzadzenia, maszyny majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robot
budowlanych, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w standardzie
okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig

lub ulegajq zakryciu.
Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét, stuzy do okresowych rozliczen za wykonane roboty budowlane

Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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Przeglad gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia

przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w

niniejszej Umowie oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Okres rozliczeniowy dla Umowy - oznacza przedziat czasu wyrazony w
miesigcach lub okres, w ktérym osiggniete zostalo wymagane Umowg
zaawansowanie robot wyrazone w procentach, po uptywie ktérego Wykonawca

uprawniony jest do wystawienia Swiadectwa Ptatnoéci.

Program funkcjonalno-uzytkowy - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajagcego obejmujace opis zadania budowlanego, w ktérym
podano wymagania w zakresie dokumentacji projektowej, przeznaczenie
ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Gdziekolwiek w Umowie
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego" nalezy je rozumie¢ jako
~Program funkcjonalno-uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajacego" beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-

uzytkowego".

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - oznacza dokument
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawcq, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robot budowlanych,
stanowiacych cze$¢ zamowienia publicznego albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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z wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartos$ci Umowy,
chyba, ze Zamawiajacy okreslit nizszg wartos¢ oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako nie podlegajacy obowigzkowi przedtozenia

Zamawiajgcemu.

Prawo zamowien publicznych - oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) wraz z aktami

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, obejmujacy w szczegolnosci:
a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw robodt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Iub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot oraz
Terminu wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument

przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy

zasady dziatania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot, w szczegdlnosci

organizacje kontroli jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacii,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg

wymagania zarzadzania jakoscia.

Projekt Organizacji Robot (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i

realizacji prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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prowadzonych robdt. Projekt Organizacji Robot powinien by¢ zgodny z planowang

technologia wykonania prac, dokumentacjgq techniczno-ruchowg, instrukcjami

eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi. Projekt Organizacji Robét powinien

zawiera¢ co najmniej:

opis przedmiotu i zakresu opracowania projektu,

informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie POR
(opracowat/sprawdzit/zatwierdzit),

okreslenie elementdéw, ktore Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ podczas
realizacji prac (zapewnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do
wykonywanych zadan, zapoznanie pracownikdw z zawartoscia POR,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac, zapewnienie
wlasciwej organizacji gospodarki odpadami, wskazanie pracownikom
pomieszczen sanitarnych i socjalnych itp.),

informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym
okreslenie zasad postepowania w sytuacjach niebezpiecznych,

okreslenie zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

sposOb  wygrodzenia stref pracy oraz zasady wygradzania stref
niebezpiecznych,

wykaz prac niosgcych ze sobg ryzyko wraz z opisem ogdélnym zabezpieczenia
pracownikéw i obiektu (transport pionowy i poziomy, prace na wysokosci,
materiaty i wyroby Ilub substancje niebezpieczne, prace pozarowo-
niebezpieczne, prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamknietych,
prace w wykopach, pod ruchem itp.),

opis ogdlnej technologii realizacji zadan - wykaz kolejno realizowanych prac
wraz z harmonogramem,

opis operacji szczegdlnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie -
dotyczy prac skomplikowanych, w  ktérych operacja wymaga
specjalistycznego przygotowania, (transport elementéw gabarytowych,
uzycie substancji chemicznych zracych, wybuchowych lub o duzym zagrozeniu
dla zycia lub zdrowia, otwieranie witazéw, prace pozarowo/wybuchowo
niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamknietych zagrozonych wybuchem,
prace specjalistyczne itp.),

opracowang procedure ratunkowg opisujacq dziatanie na wypadek zaistnienia

szczegolnych zagrozen,

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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e ocene ryzyka dla zagrozen i dla catego zadania, uwzgledniajagca zagrozenia
(hatas, zapylenie, temperatura, praca na wysokosci, w przestrzeniach
zamknietych, prace transportowe itp.) oraz zagrozenia generowane przez

operacje szczegdlnie niebezpieczne lub trudne technologicznie.

informacje o zasadach powiadamiania o zdarzeniach wraz z listg telefondéw

alarmowych ze wskazaniem lokalizacji apteczek i zabezpieczen ppoz.

Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robdét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzgadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu

prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument

potwierdzajacy odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr czesci robodt

wykonanych zgodnie z Umowa.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy usuniecie przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne Ilub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania

przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - upowazniony przez Wykonawce jego przedstawiciel
do jego reprezentowania na budowie i zarzadzania w jego imieniu umowg oraz

przyjmujacy od Inzyniera polecenia zgodnie z umowa.

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci - dokument sporzadzony przez Wykonawce
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera i podpisany przez Strony
potwierdzajacy wykonanie uzgodnionych zakonczonych elementéw robdt ujetych w

harmonogramie rzeczowo-finansowym w Okresach rozliczeniowych Umowy.

Rada Budowy - oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
celu zweryfikowania Robét oraz omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i

Robét objetych Umowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zwana
takze STWIORB, opis Robot zawierajacy w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg

niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454).

Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robdét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w

dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza

budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace projektowe oraz roboty

objete Umowa.

Umowa - oznacza Umowe , na ktdrg sktadajg sie dokumenty wymienione w Akcie
Umowy, oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujgcego w

Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg

a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez
sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie stanowi wiasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu Umowy zachodzi¢ bedzie w szczegdlnosci, gdy

nie zostang osiggniete wymagania techniczne i technologiczne okreslone w Programie

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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Funkcjonalno-Uzytkowym - wartosci zadeklarowane przez Wykonawce w ofercie

(wykaz gwaranciji).

Wada Istotna - oznacza Wade powodujacg (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak
cech umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci

bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.
Wada Nieistotna - oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazdq pozostatg Wade).

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Tabela cen,

dostarczone przez Wykonawce wraz z Ofertg i wtaczone do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku

formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

Zaplecze budowy - czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw,

sprzetu, itp.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych - oznaczajg regulacje
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

1.3. Interpretacje

1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie co$ innego.

3. Integralng czesciag Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty

wymienione w §2 Aktu umowy.
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4. Dla celéw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z
kolejnoscig podang w Akcie umowy.

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o
ktérej mowa w pkt 4.

6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedq sporzadzane w jezyku polskim.

7. Srédtytuty nie wptywajq na interpretacje postanowiert umownych.

8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do
dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sq
zgodnie z przepisami KC.

9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

10. W sprawach nieuregulowanych Umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
682 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1610 ze zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

1.4. Sposob komunikowania sie Stron

1. O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej, wszelka
korespondencja, ktora ma by¢ przekazywana w zwigzku z realizacjg postanowien
Umowy bedzie przekazywana na pismie:

a) osobiscie za potwierdzeniem odbioru, lub

b) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub

c) poczta kurierska, lub

d) drogg elektroniczng  (tylko  dokumenty podpisane podpisem
kwalifikowanym).

2. Korespondencje przestang drogg elektroniczng uwaza sie za odebrang w
nastepnym dniu roboczym po wystaniu pod warunkiem, ze nadawca nie otrzymat
powiadomienia o niedostarczeniu.

3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy dokonywane przez osoby do tego
upowaznione nie bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody wigzace dla Stron.

4. Notatki ze spotkan w tym z Rad budowy nie bedg traktowane odpowiednio jako:
zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody wigzace dla Stron.

1.5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow (jezeli bedg miaty zastosowanie)

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
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1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sgq do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie w terminie 14 dni od podpisania Umowy do
przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace podmiotow
wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania, wykonania i
ukonczenia roboty budowlane oraz usuniecia w nich wad, pod nazwa: Budowa stacji
uzdatniania wody wraz z budowa systemu wodociagowego i zarzadzania
gospodarka wodna w Gminie Zawonia, opisane Programem funkcjonalno-
uzytkowym i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ)
- Czes$¢ III SWZ, Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,Robotami” lub
~Robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie okreslone przedmiotem zamowienia
prace projektowe oraz roboty budowlane, opisane w OPZ zwtaszcza programem
funkcjonalno-uzytkowym, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Ustala sie podstawowe Etapy realizacji Umowy:
a) Etap I - projektowanie i uzyskiwanie koniecznych decyzji administracyjnych,
b) Etap II - realizacja robot budowlanych.

Wszystkie przepisy prawa, warunki techniczne odnoszace sie do prac projektowych
oraz robét budowlanych, winny by¢ takie, jak obowigzujg w czasie kiedy dokonany
zostanie odbidér kofcowy. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Umowie
normy nalezy rozumiec¢ jako przywofanie wydania, obowigzujacego na 30 dni przed
terminem skfadania Ofert.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
Gminie Zawonia

17



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

2.5.

Jezeli po terminie okreslonym w ust. 2.4 wejdg w zycie zmienione lub nowe
obowigzujace normy, przepisy prawa, itd. to Wykonawca winien zwrdci¢ sie do
Inzyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢ propozycje dostosowania sie do nich.

3. Terminy

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Termin zakoniczenia realizacji Umowy, ustala sie do 21 miesiecy od daty
podpisania niniejszej Umowy.

Terminy zakonczenia poszczegdlnych Etapow realizacji Umowy:
a) Etap I - Zakonczenie najpdzniej do 9 miesiecy od daty podpisania Umowy,
b) Etap II - Zakonczenie NajpOZNi€j dO Luiieieaeaseeseessessennenncnenns

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w
terminie 60 miesiecy od dnia podpisania Protokotu koncowego odbioru robot, usunaé
wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy, na warunkach
okreslonych w Gwarancji jakosci.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy
w terminie 10 dni od dnia uzyskania i przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe badz dokonania skutecznego zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wraz z prawomocng decyzjq pozwolenia na
budowe os$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w Art. 41 Prawa
Budowlanego.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi w ciagu 14 dni

po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy przy
uwzglednieniu wymagan ostatniego akapitu ustepu 26.24.

4. Obowiazki Zamawiajacego

4.1.

4.2.

4.3.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Terendéw budowy w terminie okreslonym w rozdziale 3,

b) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji
przedmiotu umowy,

c) wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji,

d) zapfata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do dokonania

odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajacego Inzynier lub upowazniony przez niego Inspektor nadzoru

inwestorskiego.
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4.4.

4.5.

4.6.

Zamawiajacy dokona komisyjnego poswiadczenia osiggniecia Etapow realizacji
Umowy wyznaczajgc Komisje odbioru, dziatajacq przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia danego Etapu realizacji
Umowy i gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajac Komisje odbiorowgq, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz Inzyniera, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru. Odbidr
koncowy zostanie zakonczony w ciggu 15 dni roboczych.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia

sporzgdzenia Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkdéw lub szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym btedu Zamawiajacego lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach,
maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez
Wykonawce robot, ktore zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

5. Zarzadzanie realizacjq Umowy

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

ZamawiajaCy WYZNACZA lueeiseeesssseessssnesassnnesasannsnns do petnienia obowigzkéw Inzyniera
i jednoczesnie koordynatora Inspektoréow nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy
nadzoru sa personelem Inzyniera zgodnie 2z zawartg umowg pomiedzy
Zamawiajacym, a [

Zamawiajacy ustanowi Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z PB.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby
wskazanej w ust. 5.1.

Inzynier lub umocowany przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
upowazniony do m.in. biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym, do weryfikowania i potwierdzania zaawansowania robot w
Przejsciowych Swiadectwach Platnosci.

Inzynier zgodnie z umocowaniem wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy w imieniu ktérego
dziata Przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inzyniera do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu
przez Zamawiajgcego.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera powodujgce konieczno$¢ zmiany zatwierdzonej
Dokumentacji projektowej lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian i usankcjonowanych
aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inzyniera i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inzyniera.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inzyniera lub Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi zmiany Umowy.

W przypadku rozwigzania umowy z Inzynierem Zamawiajacy powota nowego
Inzyniera lub wymaganych inspektoréw nadzoru wraz z koordynatorem inspektoréw
nadzoru, ktérzy przejmuja funkcje dotychczasowego Inzyniera.

6. Rady Budowy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Inzynier oraz Zamawiajacy sq uprawnieni do zwotywania Rad Budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inzyniera oraz innych zaproszonych
0sOb. Ustala sie nastepujaca czestotliwo$s¢ Rad Budowy: nie rzadziej niz 1 raz na
dwa tygodnie.

Celem Rad Budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
Radach Budowy.

Inzynier informuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw Rady
Budowy o terminie i miejscu narady, prowadzi Rade i zapewnia jej protokotowanie, a
kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim Stronom.

Do ustalen zapisanych w protokole Rady, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciqgu 3
dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

Jedli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt
wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemow zwigzanych z
realizacjg Umowy, informujac o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
Gminie Zawonia

20



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

6.7. Wykonawca zapewni odpowiednie pomieszczenie na terenie budowy na potrzeby
prowadzenia Rad budowy.

7. Obowiazki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannosciq
zgodnie z Umowg, Ofertg i opisem przedmiotu zamodwienia w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inzyniera,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub S$mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych
oraz za jakos$c¢ zastosowanych do robot Materiatéw i urzadzen.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i
inne dokumenty konieczne dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i
skompletowania wniosku o uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie Robét lub
dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu Wykonawcy,
ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed lub w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do
tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby otrzyma
pethomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organdéw administracyjnych. Ponadto, Wykonawca, w imieniu
Zamawiajacego, powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem, o planowanym
terminie rozpoczecia robét budowlanych. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca w ramach Ceny ofertowej,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji

powykonawczej budowy,
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c)

d)

e)

f)

a)

h)

)
k)

n)

0)

p)
a)

wskazania Kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PB,

przekazywania Inzynierowi informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania prac projektowych i rob6t budowlanych oraz innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spefniajacych wymagania techniczne postawione w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodne z aktualng najlepsza wiedzg techniczng
oraz normami,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oraz organom nadzoru budowlanego.
Przedtozenia po zakonczeniu kazdego Okresu rozliczeniowego podanego w
Umowie, Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci z uwzglednieniem uzgodnionego
podziatu na zamkniete elementy robot ujetego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioru koricowego, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy.

dostarczania Materiatdw i urzadzen zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i STWIORB oraz postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za roboty, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia plandéw organizacji robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

ubezpieczenia budowy,

zabezpieczenie dostepu do mediéw na czas realizacji Umowy we wilasnym

zakresie i na swoj koszt,
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

r) opracowa¢ na wiasny koszt niezbedne rysunki warsztatowe potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy,

s) dostarczenie niezbednych dokumentéw/wykazéw dotyczacych srodkow trwatych
na potrzeby ich podziatu zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych oraz
wytycznymi Zamawiajacego,

t) zabezpieczenie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej,

u) przeprowadzenia wszelkich badan, préb i rozruchu urzadzen i instalaciji,

v) sporzadzania na biezgco w trakcie realizacji robot dokumentacji fotograficznej,

w) uzyskanie pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z
transportami ponadnormatywnymi,

X) wystgpienie (z kopig do Zamawiajgacego) o zgode na zajecie pasa drogowego
oraz uzyskanie wymaganej zgody,

y) uzyskanie zgody oraz poniesienie wszelkich optat zwigzanych z niezbedng
wycinka drzew,

z) powiadomienie Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu
mediow (elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do tych prac, pod warunkiem uprzedniego

pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi i/lub wtascicieli medidw.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét z prob i badan wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
¢) dziennik warunkéw atmosferycznych,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z zatwierdzonym STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie Inzynierowi do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,
¢) Programu zapewnienia jakosci,

d) Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia i archiwizacji nastepujacych
dokumentéw:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) informacji o wytwarzanych odpadach, w tym kart odpadoéw.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inzyniera o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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7.11

7.20

.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania robdot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu pierwotnego drdg
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu pierwotnego mienia
Zamawiajacego, znajdujacego sie na terenie budowy, zniszczonego podczas
wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przygotuje Dokumentacje Odbiorowa Budowy zgodnie z instrukcjg
sporzadzania i minimalnym zakresem zawartosci okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia.

. Dokumentacja Powykonawcza oraz Dokumentacja Odbiorowa Budowy kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

.Dokumentacja Powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

. Skompletowana i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru inspektorskiego
Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedtozona Zamawiajgcemu na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana
w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i wersji elektronicznej.

. Skompletowana i zweryfikowana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inspektorskiego Dokumentacja Odbiorowa Budowy zostanie przekazana
Zamawiajacemu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

. Raportowanie i sprawozdawczos¢

1) Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po zakonczeniu
kazdego kwartatu — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) - kwartalne raporty
o postepie robét w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

2) Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym ztozy koncowy Raport

podsumowujacy realizacje robét w ramach Umowy.

3) Raport o postepie robot winien obejmowacé w szczegolnosci:

a) Opis wykonanego zakresu robdt z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robét na podstawie Wykazu cen - z uwzglednieniem elementow
robét przewidzianych w Harmonogramie :

— w okresie sprawozdawczym,
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

— narastajaco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:

—  w okresie sprawozdawczym,
— narastajaco.

c) Zaawansowanie finansowe (%)
—  w okresie sprawozdawczym,
— narastajgco.

d) Opis robdét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym (z uwzglednieniem
elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e) Opis robot planowanych (z uwzglednieniem elementéow przewidzianych w
Harmonogramie);

f) Opis probleméw i podjetych dziatan naprawczych;

g) Opis roszczen i wprowadzonych zmian do Umowy;

h) Opis zgodnosci postepu robét z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,

— wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
—  wptyw stanu zaawansowania robét na termin realizacji umowy.

i) Zestawienie umow z Podwykonawcami narastajgco wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisanymi przez upowaznione
osoby (wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym) o otrzymaniu catego naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty ujete w miesiecznym raporcie o postepie
robot za poprzedni miesiagc wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (tj. wyciag z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub
przelew wierzytelnosci w formie pisemnej na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

)) Wykaz wnioskéw materiatowych, protokotdw robét zanikajacych oraz badan i
prob;

k) Oswiadczenia o zatrudnieniu na etat pracownikéw zgodnie z wymaganiami
Umowy;

[) Ksero stron dziennika budowy;

m) Ksero kart przekazania odpaddw;

n) Raport o stanie BHP;

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robét branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je
zaangazowaty.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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8. Potencjat Wykonawcy

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi:......cocooovioicoiiieciiiceeeeceee e, (nazwa
podmiotu trzeciego) na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie: ........cccccevvveeneene. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................ (nazwa podmiotu trzeciego trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobdow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................ . (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobdéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
okreslajacy szczegotowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $Swiadczenia
zostanie okreslony w Umowie sktadanej w trybie jak dla Podwykonawcow.

Zamawiajacy okresla wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, zwigzane z
realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymog zatrudnienie na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg i osobiscie wykonujacych czynnosci oraz oséb kierujacych
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budowa, wykonujgcych ustugi geodezyjne, osob swiadczacych ustugi transportowe i
sprzetowe oraz dostawcow materiatu.

8.6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujacych wskazane w ust. 8.5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8.7. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
8.5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1781), (tj. bez adreséw i nr Pesel pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce

do ubezpieczen ze wskazaniem imienia i nazwiska.
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8.8.

8.9.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 8.5 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w rozdziale 36 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8.5 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Kierownik budowy i Przedstawiciel Wykonawcy

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

Wykonawca wyznacza a Zamawiajacy ustanawia Pana / Panig ............ jako
Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy
w granicach okreslonych art. 22 Prawa Budowlanego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy oraz ztozonych w ofercie przez Wykonawce po poinformowaniu
0 zamiarze zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 11.1 - 11.3,

Kierownik budowy ma obowigzek statego przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca wyznacza Pana / Panig .......cccceeeeeeeen. Jako Przedstawiciela Wykonawcy
i wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy wedtug Umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia
Inzyniera zgodnie z umowa.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje
odwotaé. Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem
przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela
Wykonawcy, wymieniajgcego osobe i precyzujacego delegowane lub odwotane
petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Podwykonawcy

10.1. Wymagania ogdlne
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1.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,

tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedgq w imieniu i na rzecz

wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkdéw

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania

pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcdéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w

jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz

z tlumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych

Robdt niz wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Klauzuli

stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia

przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy.

Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego

okreslonych w Warunkach Umowy.

Na wniosek Zamawiajgqcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca

dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcow:

a) w zakresie rozmiaru prac powierzonych;

b) zakresu prac wykonanych;

c) faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

d) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do
dnia sporzadzenia takiej informacii.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie dla dalszych

podwykonawcdw.

10.2. Przedktadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do projektu umowy nalezy dotaczy¢ dokumentacje, z ktorej bedzie wynikac jaki
szczego6towy przedmiot robét budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w
tym: wyceniony przedmiar/wycene robét zbiezng z pozycjami harmonogramu
rzeczowo-finansowego, rysunki, mapy lub nalezy wskaza¢ ktérej czesci
dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza. Wycena robdét zleconych
podwykonawcy powinna byc¢ sporzgdzona przez podwykonawce wg szczegétowosci wyceny
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ofertowej Wykonawcy z uwzglednieniem zatwierdzonego podziatu na zamkniete elementy

robot zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy:

a. niespetniajacej wymagan okreslonych w ustepie 10.3 niniejszej Umowy

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

c. gdy postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy , w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw
wyptaty wynagrodzenia sq dla niego mniej korzystne niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane  postanowieniami Umowy  zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, akceptuje umowe, odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub
zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o
ktérych mowa w pkt 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do
umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy przystgpienia do realizacji zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienia,
wg zasad wskazanych w pkt 1., zmienionego projektu umowy lub aneksu do
umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajgcego.

11. Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wptywu na opdznienie, ani na zmiane terminu
wykonania zamowienia.

12. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
w pkt 10 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot ktéregokolwiek podwykonawcy.
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13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14. Rowniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodq Zamawiajacego.
Jezeli zmiana dotyczy Podwykonawcy, na ktérego potencjat powotywat sie
Wykonawca sktadajac oferte, co bylo przedmiotem badania przez
Zamawiajgcego w toku przeprowadzonego postepowania, nhowy Podwykonawca
ma obowigzek spetniaé te same wymagania, zmiana musi by¢ ekwiwalentna, co
do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci niniejszej Umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen lub materiatéw niezbednych do
realizacji niniejszej] umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, jako niepodlegajqcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

16. W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg na dostawy lub ustugi na danym
kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z
chwilg przekroczenia dla sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo progu 50
000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

10.3. Wymagania dotyczace Umow o podwykonawstwo na roboty budowlane

1. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi
zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) zakresu robdét budowlanych, ktéry nalezy jednoznacznie opisa¢ dokumentacjg
projektowa,

c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na
pozycje wyceny zbiezne z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

d) Wycena robét zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez
Podwykonawce wg szczegdtowosci wyceny ofertowej Wykonawcy z uwzglednieniem
zatwierdzonego podziatu na zamkniete elementy robdt zawartego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

e) terminu pfatnosci, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f)  terminu realizacji,

g) bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) wymagania dotyczace dalszego podwykonawstwa,

i) Kazde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawieralo postanowienia
upowazniajace Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane
na Zamawiajacego na mocy przeniesienia (cesji) wierzytelnosci, jezeli lub kiedy
zajdg okolicznosci przewidziane Umowg lub w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego na mocy ustepu 32.
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j)  Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

k) Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Powyzsze informacje nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy beda uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robdt zapozna
sie z opracowang przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjg bezpieczenstwa
pracy;

b) realizacja robdt bedzie odbywac sie z uwzglednieniem s$rodkow bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak
aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;

4. Zamawiajacy wyrazi sprzeciw do umowy na roboty budowanie o
podwykonawstwo z  dalszymi podwykonawcami, w  szczegolnosci
w nastepujacych przypadkach, gdy:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci umowy z tytutu
wykonywania robét;

c) do umowy podwykonawczej nie dotgczono tabeli wyceny robot, z ktérych wynika
wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaptaty
od Zamawiajacego za wykonany zakres robdt;

e) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

f)  umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane prace

g) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

h) zlecenie czesci robdét podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

i) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego,

j)  z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedban, niewfasciwego wykonania powierzonych robét,
uszkodzen w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy,
za ktére winien odpowiadag,

k) umowa Podwykonawstwa zawiera fagodniejsze warunki odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie robét niz umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

) postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki dalszego Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia sg
dla niego mniej korzystne niz prawa i obowigzki Podwykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Wykonawca a Podwykonawca.

m) umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie
(tworzenie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia
z naleznos$ci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
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(np. uprawnienie Wykonawcy do potracenia z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy) okreslonej kwoty z kazdej faktury. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracanie kwot, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zamawiajacy moze uzalezni¢ odstgpienie od zgtoszenia zastrzezen Ilub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo od zawarcia pomiedzy Wykonawcg,

a

Podwykonawcg umowy przelewu wierzytelnosci (naleznych Wykonawcy z

tytutu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po dokonaniu odbioru
robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bezposrednio

p

rzelat nalezne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiajgcego od diugu

solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie
moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

pfatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
inwestorskiego odbioru wykonanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce robdot Iub od wystawienia przez Inzyniera Przej$ciowego
Swiadectwa Pfatnoéci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce Iub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

b) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu

kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego;

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacy rozliczenie

tego samego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg, na podstawie
Umowy;

d) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwiloke,

e) nakazujacych Podwykonawcy |lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie

f)

zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inng
forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

przewidujacym utworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
potracenia kwot z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

g) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy , w

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia mniej korzystnych niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

h) zezwalajgcych na cesje wierzytelnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

10.4. Odpowiedzialnos¢, obowiazki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy

1.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
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2. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, uchybienia, zaniedbania i
zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow jak za swoje wiasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy nie
spetniajg warunkéw Umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robdét wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

4. Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robét
po ustaleniu przez Zamawiajacego i Wykonawce umowy o roboty budowlane
zakresu robot, ktére Wykonawca wykona osobiscie, oraz zakresu, ktéry zostanie
powierzony Podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

10.5. Bezposrednia zaptata

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, ustug lub dostaw
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

2. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego na podstawie art. 647 [1] § 5 K.c, lub przepiséw ustawy PZP i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowana przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, i ztozy dokumenty
potwierdzajgce wykonanie i odbior zafakturowanych robdt, dostaw lub ustug,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zlecone przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego w Przejéciowych / Koricowym Swiadectwach Platnoéci.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustepie 10.5 pkt 1., dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i
kar umownych naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W sytuacji okreslonej w punkcie 2. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia
zaptaconej kwoty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci pienieznej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego, badz
uzyskania jej z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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6.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 10.5. pkt 2, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku uchylania sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 10.5. pkt 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

10.6. Zasady ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

1.

Ptatnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce:
a) Podstawg ptatnosci mogq by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez
przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
(Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy).

b) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z kwartalnym raportem o postepie
robdt, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez
upowaznione osoby (wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym) o otrzymaniu catego
naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty ujete w raporcie Wykonawcy za
poprzedni kwartat wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (tj.
wyciag z rachunku Ilub potwierdzenie dokonania przelewu) Iub przelew
wierzytelnosci w formie pisemnej na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

c) Do os$wiadczenia nalezy rowniez dotaczy¢ rozliczenie umowy o
podwykonawstwo tj. dotychczas zaptacone kwoty, kwoty nalezne niezaptacone
(w tym niewymagalne i wynikajace z potracen), kwoty pozostate do zapfaty
wynikajace z umowy. W przypadku nie wuzyskania petnej wiedzy o
wynagrodzeniach przystugujacych podwykonawcom, Zamawiajacy lub Inzynier
moze zada¢ dodatkowych dokumentéw, a Zamawiajacy wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia do momentu przedstawienia kompletnych dowodow.

d) Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo.

e) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez
upowaznione osoby o petnym =zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z rachunku lub potwierdzenie dokonania
przelewu).

f) W przypadku nieprzedtozenia oswiadczenia wraz z dowodami zapfaty lub przelewu
wierzytelnosci dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy
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bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci kwoty naleznego
wynagrodzenia z faktury Wykonawcy, stanowigcg sume kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw, do «czasu uregulowania przez Wykonawce
zobowigzan wobec Podwykonawcy i przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie tego przelewu.

g) Naleznos$¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
moze by¢ przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy, po otrzymaniu
o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej wraz z dowodami zaptaty tego
wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu wierzytelnosci moze byc¢
przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodnie z dyspozycjq ptatniczg dotaczong do faktury zgodng z umowag przelewu
wierzytelnosci.

h) Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy oraz kar umownych.

i) Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktére
bezposrednio zaptacit Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, badz
rownowartos¢ kwoty skierowanej do depozytu sgdowego.

j) Kazda wyptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy obniza zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy,
wynikajace z niniejszej umowy, o0 wyptacong facznie kwote na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku solidarng
odpowiedzialnosciag Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyptaty
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje
juz wynagrodzenie za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyptat.

2. Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego na
piSmie o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowe przelewu
wierzytelnosci (cesje).

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw
dotyczacy zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji, o ktorej mowa w ust. 10.6. pkt 2.

4, W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10.6. pkt 3., w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
Gminie Zawonia

36



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

5. Wykonawcy nie przystugujq odsetki od nieterminowej zaptaty za fakture, jezeli
zaptata zostanie wstrzymana z powodu braku dowodéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

6. Strony uznajg brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie
niniejszej Umowy przez Wykonawce.

7. Powyzsze zasady majq zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw robdt
budowlanych, dostaw lub ustug o ile byli zgtoszeni i/lub zaakceptowani przez
Zamawiajgcego.

8. Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
umow podwykonawczych.

9. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0s0b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o
ktorych mowa w ust. 11.1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych o0so6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 11.1., wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Inzynier jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 11.4., Wykonawca

wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11.1. i
ust. 11.2.
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12.

Obstuga geodezyjna, geologiczna oraz nadzor autorski

12.1. Obstuga geodezyjna

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg projektowg oraz
decyzjg pozwolenia na budowe wytyczenie w terenie wszystkich czesci robaot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dokona zgloszenia Zamawiajagcemu podmiotu $wiadczacego
przedmiotowg ustuge

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inzyniera o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 28 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany
na mapach w zasobach geodezyjnych.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

12.2. Obstuga geologiczna

1.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geologiczng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dokona zgloszenia Zamawiajacemu podmiotu $wiadczacego
przedmiotowgq ustuge.

Wykonawca prac geologicznych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich badan na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane wyniki
badan.

12.3. Nadzor autorski

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci beda uczestniczy¢ w dyskusjach
z Zamawiajgacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych
momentach, az do uptywu okresu rekojmi lecz w okresie realizacji robot
budowlanych nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez autorow dokumentacji projektowej,
posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen. Zakres nadzoru autorskiego
obejmuje w szczegdlnosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z pefnienia

nadzoru autorskiego,
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajgcego zmiane
decyzji pozwolenia na budowe, w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przy
czym koszty opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej
dziatanie lub zaniechanie jest przyczynag jego wykonania,

4) udzialtu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,

5) udziatu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
koncowym na wezwanie Zamawiajacego,

6) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,

7) wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajacego,

8) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z Umowag,

przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski petniony

bedzie przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzgcego w sktad personelu

Wykonawcy Ilub podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie

wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od fgczacych ich stosunkéw prawnych
oraz takze po ich ustaniu.

Cena ofertowa zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych

z petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

Projektant, petnigc nadzoér autorski w czasie realizacji robét budowlanych, jest

zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie

Zamawiajgcego lecz nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu jak wskazano w pkt 1.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej mogg by¢ dokonane wytacznie po

uprzednim, pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaopiniowania i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram
rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w wersji edytowalnej elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i
graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow realizacji umowy. W
harmonogramie Wykonawca obligatoryjnie wyznaczy $ciezke krytyczng realizacji
umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy
realizacji umowy i nastepnie na zamkniete elementy robdt z uwzglednieniem Tabeli
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

cen poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania
prac projektowych i robot budowlanych oraz bedzie zawierat harmonogram
ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych bedg taczone
w grupy pod jedng nazwa. Zamkniete elementy robot powinny byé naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu prac
projektowych i robét budowlanych, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdot Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego oraz inne okolicznosci
mogace mieé¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w ust. 3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) podziat robdt budowlanych na etapy realizacji umowy oraz czasowe
umiejscowienie realizacji poszczegdlnych etapow;

b) kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe i roboty
budowlane stanowigqce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty
rozpoczecia i zakonczenia robot skfadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot budowlanych, co najmniej
na poziomie okreslonym przez Inzyniera;

¢) o0golny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdw realizacji Umowy;

d) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych
typodw sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub
realizacji etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

e) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto i brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz
koszty ogodlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 13.1., w ciqgu 10
dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym
terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, PFU lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 13.6 bedq uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
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13.9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.10. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw
robot (jezeli etapy sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robat.

13.11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany Terminu zakonczenia robdt lub etapow realizacji umowy, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.12. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
stosuje sie odpowiednio procedure wg ustepéw od 13.6 do 13.8.

13.13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron. Kazda aktualizacja
bedzie kolejno numerowana i opisywana datg aktualizacji.

13.14. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robdét, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg
inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Program naprawczy.

13.15. Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania
robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

13.16. Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakoniczenia etapu robét budowlanych
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inzyniera i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapdw robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.

13.17. Inzynier poprzez upowaznionego Inspektora nadzoru moze wstrzymaé wpisem do
Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w
przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdéb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkédw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
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Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad

13.18.

13.19.

13.20.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Budowa

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 13.17., Inspektor nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13.18, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych
nie nastagpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét
(przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Sila wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy spowodowane przez okolicznosci
traktowane jako Sita Wyzsza, powstate po dacie podpisania Umowy.

Przez Site Wyzsza rozumie sie nadzwyczajne zdarzenia niezalezne od Stron
(pozostajgce poza kontrolg kazdej ze Stron), ktorych nie mogty one przewidzie¢ ani
ktorym nie mogty one zapobiec (nawet po przedsiewzieciu przez Strony wszelkich
uzasadnionych krokéw dla przewidzenia takich zdarzen badz zapobiezenia takim
zdarzeniom), a ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg realizacje Umowy. W
szczegoblnosci za Site wyzsza uwaza sie:

1) trzesienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pozary, uderzenia pioruna lub
epidemie,

2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotazu i terroryzmu, strajki, lokauty,

3) powszechnie obowigzujace akty wiadzy panstwowej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktora moze by¢ traktowana jako Sita Wyzsza,
Strona, ktérej taka okolicznos¢ uniemozliwia lub utrudnia realizacje jej zobowigzan
wynikajacych z Umowy, niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 7 dni od dnia
zaistnienia ww. okolicznosci, powiadomi drugg Strone o ww. okolicznosci i jej
przyczynie. Przedmiotowa okoliczno$¢ powinna zosta¢ udokumentowana przez
Strone, ktéra wystepuje z ww. powiadomieniem.

Na skutek powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 14.3 powyzej, Strony, na
podstawie wspdlnych uzgodnien, ustalg, czy okoliczno$¢ wskazana w tym
powiadomieniu ma cechy Sity Wyzszej i w jaki sposdb wptywa ona na realizacje
Umowy. W przypadku, gdy Strony zgodnie ustalg, ze ww. okoliczno$¢ ma cechy Sity
Wyzszej, do Umowy mogg zosta¢ wprowadzone zmiany na zasadach okreslonych w
klauzuli 31 - Zmiany Umowy.
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15.3.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

W przypadku niedokonania przez Strony wspodlnych uzgodnien, o ktérych mowa w
ust. 14.4 powyzej, zadna ze Stron nie moze powotywal sie na wytaczenie
odpowiedzialnosci wynikajace z tego przepisu, a zastosowanie znajdujg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa dotyczace sity wyzszej.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przediozy¢é Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PB i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prac
geologicznych, geodezyjnych, projektowych i nadzoru autorskiego dla przedmiotowej
umowy.

Ubezpieczenie ma by¢ zawarte wytacznie na potrzeby przedmiotowej umowy.

W ramach ubezpieczenia ochronga zostang objete szkody wyrzadzone przez
Wykonawce, jego pracownikdw oraz jego podwykonawcéw - firmy lub osoby
pracujgce w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej
z Wykonawcg, za ktére ten ponosi odpowiedzialno$¢. Ochrong objete bedq szkody
osobowe i rzeczowe, powstate w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogq
powstac, ujawnic sie lub by¢ zgtoszone takze po zakonczeniu okresu ubezpieczenia z
zachowaniem okresu przedawnienia roszczen okreslonym w kodeksie cywilnym.

Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 100 000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w petni obowigzujgce i wazne od 7 dni
od daty podpisania umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac
budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng 1 000 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia.
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16.4. Ubezpieczenie OC, o ktorym mowa w ust. 16.3, winno obejmowac réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow, oraz pozostate firmy lub osoby
formalnie zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonego zadania.
Projektanci / firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy - tylko i
wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy / montazu.

16.5. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim
wlasnym mieniem znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:
a) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy;
b) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania;
C) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgadzenia niezbedne do montazu;
d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

16.6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu
okreslonym w ust. 16.5, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie.

16.7. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 16.5, bedzie zawarte na wspdlne imie
Zamawiajacego i Wykonawcy, winno obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw, oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione
przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonego zadania.

16.8. W ubezpieczeniach zakazuje sie wytgczania nastepujacych ryzyk:
a) Szkdéd w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych
instalacjach,
b) Szkdéd w wyniku zalania, powodzi i wichury,
c) Szkdéd w srodowisku,
d) Szkdd wyrzadzonych przez opady,
e) Szkdd powstatych w wyniku pozaru,
16.9. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
a) dla robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatdw lub elementéw
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,
b) dla sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowiacych zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.
16.10. Dopuszczalna kwota potracen:
a) Dla ubezpieczenia wymienionego w ust. 16.1 - 1 000,00 zt
b) Dla ubezpieczenia wymienionego w ust 16.3 - 1 000,00 zt
c) Dla ubezpieczenia wymienionego w ust 16.5 - 6 000,00 zt
16.11. W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz
i udziatdw witasnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla
uzyskania jak najlepszej wtasnej ochrony.

16.12. Wina umys$lna i razace niedbalstwo beda dotyczy¢ wytacznie Personelu
Zamawiajacego, w zadnym wypadku nie bedgq obejmowal osdb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne.
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Budowa

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.
16.1, 16.3 i 16.5 przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajacego Koncowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub
szkod spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan,
wilacznie z czynnosciami wynikajgcymi z usuwaniem wad i usterek w okresie
gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét,
zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-e)
dowodow (-u) wptat (-y) skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej
niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Cc) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy
do dnia Odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Uzgodnienie zasad dostepu do terenu osdéb i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposodb, aby nie zaktéca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

stacji uzdatniania wody wraz z budowag systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarkg wodng w

Gminie Zawonia

45



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli
posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekazac¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajacemu najpozniej do
dnia Odbioru koncowego robat.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 17.7, Inzynier ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inzyniera do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrodet, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone i objete ceng podang w Ofercie.

W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje
fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po
ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca witaczy do
Dokumentacji Odbiorowej Budowy.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowow
odwadniajacych, wodociagdéw i gazociggow, stupoéw i linii energetycznych, kabli,
punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
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niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robét. Wszelkie uzgodnienia z instytucjami zewnetrznymi zwigzane z organizacjq
ruchu poza terenem budowy obcigzajgq Wykonawce.

Organizacja ruchu po zakoniczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjq projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng podang w Ofercie.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drdg i obiektédw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane opisem przedmiotu zamdwienia, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inzyniera/Zamawiajgcego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢é wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakoniczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 20.1. lub przekazania informacji, ktéorej mowa w ust. 20.2., Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wpltywu na Termin wykonania robot oraz
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22.3.

przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 20.1., ktore nie
powstaty z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje
opoOznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania
Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony
do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdot i do zwrotu Kosztéw poniesionych
wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegd6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez
przedstawiajgce znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wilasciwym organem jest
zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed
przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub
przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego, Inzyniera oraz witasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera/Zamawiajacego
dotyczace wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inzyniera spowoduje koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego i uprawnienia do przedtuzenia Terminu wykonania robodt.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wilasciwy organ.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw Gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami. Dokumentacja ta stanowi element dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska Iub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych Iub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska Iub
przyrody. W przypadku zaptaty przez zamawiajgqcego kar , optat lub innych sankcji,
za naruszenie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej w wysokosci odpowiadajacej natozonym karom, optatom lub innym
sankcjom.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylgczeniem wykonanych robdét przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust.
23.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb
zapewniajacy zgodnosc¢ robdét i materiatéw z wymaganiami zatwierdzonej STWiORB,
odpowiednimi normami, ocenami technicznymi, i obowigzujacymi przepisami
prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w ust. 23.2.
powstaty wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko
Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw
naprawy oraz wydfuzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania
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24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady =zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program
zapewnienia jakosci.

W terminie nie pozniejszym niz 10 dni przed rozpoczeciem realizacji robot
budowlanych Wykonawca przygotuje i przedlozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Inzynier jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w PB oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi m.in. kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci/deklaracji
wiasciwosci uzytkowych na Materiaty uzyte do wykonania Umowy w formie wniosku
materialowego uzgodnionego z Inzynierem.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ Zasadom wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz
zatwierdzonej STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty/oceny techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw 0sdéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej
Umowag jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robdét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz
robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt
okreslonymi w odrebnych przepisach oraz zatwierdzonym STWiORB.
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24.10.

24.11

24.12.

24.13

24.14

24.15.

24.16.

24.17.

24.18.

24.19.

Inzynier moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.
24.7. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan zatwierdzonej STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag_polecen Inzynier

w terminie wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, bez odrebnego upowaznienia Sadu lub innych organéw
administracyjnych.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier ustali, ze jakos$¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 24.7, niezwfocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Inzyniera Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inzyniera.

. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce

lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 24.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inzyniera
Materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 24.7, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w zatwierdzonym STWIiORB, Dokumentacji projektowej i
Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robdt budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
Materiatdow i robdt budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inzynierowi
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robét.
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24.20.

24.21.

24.22.

25.
25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

26.
26.1.

26.2.

Budowa

Badania Materiatdbw mogq by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawczej.

Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow Iub robot
budowlanych, ktdére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami zatwierdzonej STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majq
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas
wyniki badan wykazg, ze Materialy badZz roboty sg zgodne z wymaganiami
zatwierdzonej STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie
aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonywania robo6t budowlanych
niezgodnie z Umowg Ilub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
Inzynier jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 25.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

Budowa

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt
Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty. Na podstawie odbioru czesciowego potwierdza sie jedynie fakt
ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbiér czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci
robét ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi
i gwarancji jakosci. Ocena techniczna dokonywana przy tych odbiorach dotyczy
wytacznie rozliczanych robot, podlega zas ostatecznej analizie i moze by¢ zmieniona
przy ocenie technicznej catosci robot, dokonywanej przy Odbiorze koricowym.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, w Okresach rozliczeniowych dla Umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inzynierowi dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z
ust. 27.2

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inzyniera i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdét wykonanych czesciowo, w
terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Wykaz robodt, o ktéorym mowa w ust. 26.7., jest akceptowany i korygowany przez
Inzyniera i Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu wykonanych
i odebranych robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inzyniera i lInspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu:
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26.12.

26.13.

26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

Budowa

1. na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentow pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, pozytywne
opinie instytucji wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego, protokoty
odbioréw technicznych, protokoty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, mape geodezyjng
powykonawczg oraz Dokumentacje Powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy w tym réowniez zmian nieistotnych zgodnie z art. 57
ust 2 Prawa budowlanego oraz wniosek do nadzoru budowlanego o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie wraz ze wszystkimi zatacznikami wymaganymi
zgodnie z art. 57 ust.1 Prawa budowlanego.

2. Dokumentacje Odbiorowg Budowy przygotowang zgodnie z ustepem 7.14.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inzyniera i Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru wpisem do
Dziennika budowy oraz w formie pisemnego wniosku. Komisja zakonczy prace w
terminie 28 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do obioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrocic¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

stacji uzdatniania wody wraz z budowag systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarkg wodng w

Gminie Zawonia

54



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

26.19. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:
a) co 12 m-cy do uptywu okresu rekojmi i
b) co 12 m-cy do uptywu okresu gwarancji jakosci.

26.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

26.21. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.22. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.23. Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukornczone Roboty winny odpowiada¢ normom
technicznym kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony
$rodowiska, prawom odnoszacym sie do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz
innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszgacym sie do Robét
lub ustalonym w stosownych prawach.

26.24. Odbiory dokumentacji projektowej, STWIORB oraz innych dokumentow
Wykonawcy:

1) Jezeli w PFU nie ustalono inaczej, to zaden przeglad nie powinien trwac¢ dtuzej
niz 21 dni, liczonych od dnia w ktéorym Inzynier i Zamawiajacy otrzyma
Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. List przewodni winien
stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy, zaréwno do
przegladu jak =zatwierdzenia. List przewodni powinien takze =zawierac
o$wiadczenie o zgodnosci Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie,
w jakim zakresie wystepuje niezgodnosé.

2) W okresie przegladu Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy i podac zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i
zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

3) Z wytaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, dla kazdej czesci Robdt:

(a) w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat przedtozony do

zatwierdzenia przez Inzyniera stosownie do specyfikacji:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres
w jakim to ma miejsce w stosunku do Umowy;

(ii) wykonywanie tej czesci Robot nie rozpocznie sie, dopdki Inzynier nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz

(iii) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z
uptywem Okresu Przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy
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odnoszacych sie do projektowania i wykonania danej czesci Robot, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie
zgodnie z paragrafem (i);

(b) wykonanie takiej czesci Robdt nie rozpocznie sie przed uptywem Okresu
Przegladu dla wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, odnoszacych sie do jej
projektowania i wykonywania;

(c) taka czes¢ Robot bedzie wykonana zgodnie z tak przejrzanymi i
zatwierdzonymi w wymaganym zakresie Dokumentami Wykonawcy; oraz

(d) jezeli Wykonawca zechce zmieni¢ projekt Ilub dokument, uprzednio
przedtozony do przegladu i zatwierdzenia w wymaganym zakresie, to
powinien o tym niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, a nastepnie przedtozy¢
zmienione dokumenty Inzynierowi zgodnie z powyzszg procedurg.

Wykonawca sporzadzi niezwiocznie dalsze Dokumenty Wykonawcy, jezeli

Inzynier wyda takie polecenie.

4) Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu na mocy
niniejszej klauzuli lub na innej podstawie, nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego
zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

5) Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentéw Wykonawcy winien uzyska¢ w ciggu
7 dni akceptacje Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych.
Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajqcego dla Projektu budowlanego, Wykonawca
wystgpi w imieniu Zamawiajacego i za jego petnomocnictwem o decyzje
Pozwolenia na Budowe.

6) Po otrzymaniu decyzji Pozwolenia na Budowe, Wykonawca powiadomi nadzér
budowlany o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych i tak szybko jak to
racjonalnie mozliwe, bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez
zbednej zwtoki.

27. Wartos¢ zamowienia i warunki ptatnosci

27.1. Wartos¢ zamowienia

1. Strony ustalajq wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci

(1<) u o zt (stownie: .............. ztotych 00/100),

podatek VAT w wysokosci .............. zt (stownie: ............... 00/100),

co lacznie stanowi kwote brutto w wysokos$cCi ...icviinieiinnranainan. zt
(stownie: ...cciiiiiriiers s e ztotych 10/100),

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie robdét i prac
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z warunkami okreslonymi w ustepie 27.2.

3. Zadanie jest finansowane z projektu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

4. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna 2z zasadami wyptat
dofinansowania wskazanymi w promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad
Programu Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie
dtuzszym niz 12 miesiecy.

5. Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych okresla zasady
wypfaty $rodkéw pochodzacych z dofinansowania. Nie wyklucza przy tym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

mozliwosci wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy ze $rodkow wtasnych
Gminy w terminach/transzach innych niz wyptata dofinansowania. Gmina bedzie
zatem finansowac¢ wyptaty na rzecz Wykonawcdéw, a nastepnie refundowac
poniesione wydatki w ramach transz dofinansowania okreslonych w Programie.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowg. Okresem rozliczeniowym jest miesigc
kalendarzowy.

Faktury czesciowe za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiane bedg po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego okreslonej czesci robot. Ciezar
udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania robot spoczywa na
Wykonawcy.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastgpi w oparciu o
fakture koncowa, wystawiong po zakonczeniu robdt, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem, ze ptatnosci czesciowe dokonane
przez Zamawiajgcego w roku 2024 nie przekroczg kwoty brutto 500 000,00 z,
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
Umowy bedgq realizowane przez Zamawiajgacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego
na rachunek bankowy WykonawcCy O NI .. .
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek jest numerem
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe i jest wiasciwy dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
361).

Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dokona zaptaty wynagrodzenia wskazanego w ust.
27.1 ppkt. 1 umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug. Strony zgodnie uznajg, iz dokonanie ptatnosci we
wskazany wyzej sposob stanowi zaspokojenie roszczenia Wykonawcy z tytutu
naleznego wynagrodzenia z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z kompleksowg realizacjg
Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia.

W przypadku wstrzymania robot na zadanie Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktdre odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona
wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie protokolarnie
stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.
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27.2. Warunki Platnosci

1. Warunki wyptaty wynagrodzenia uwzgledniaja wymagania dofinansowania z
Programu Rzgadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Rozliczenie Okresowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Po zakonczeniu kazdego Okresu rozliczeniowego dla Umowy Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace
szczegdtowo kwoty, do ktdrych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego wraz
z dokumentami towarzyszacymi, np. protokoty prdob, badan, pomiardw,
szkice.
Inzynier weryfikuje zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Swiadectwa Platnosci.
Inzynier wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien Ilub uzupetnien
Swiadectwa Ptatnoséci w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem.
Poswiadczone przez Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajgacego
zestawienie wartoéci wykonanych robdt ujete w Swiadectwie Ptatnosci w
okresie rozliczeniowym stanowi podstawe do ptatnosci czesciowej.
Wykonawca wraz z Swiadectwem Ptatnoéci przediozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o biezgcym
zafakturowaniu przez nich robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia.
Rozliczenie Koncowe
1) Po podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru koncowego robdt
Wykonawca przediozy koricowe Swiadectwo Platnosci, a Inzynier
nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z ustepem 27.2. pkt 3. ppkt 2)
-5)

2) Wykonawca wraz z koncowym Swiadectwem Ptatnoéci przediozy

Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia.

Zaptata faktur, wystawionych zgodnie z niniejszg umowg, nastgpi w formie

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidlowo wystawionych faktur wraz z kompletem zatgcznikoéw, o ktérych
mowa w ust. 27.2. pkt 2 lub 3., z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy.

27.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

27.4. Wierzytelnosci
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27.5.

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub
jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 27.5. pkt. 1.,
wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 27.5.
pkt. 1., dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej
do akceptadiji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Waloryzacja wynagrodzenia

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zakresie, o ktérym

mowa w art. 439 Pzp.

Wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ skorygowane dla oddania zmiany

(wzrostu lub zmniejszenia) cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Po uptywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, Strony mogg dokonaé¢ zmiany

wynagrodzenia wytgcznie w przypadku gdy:

a. ze wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogotem opublikowanego
przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statycznego w danym miesigcu, w
porownaniu do wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w
ktérym zostata podpisana niniejsza Umowa, wynika¢ bedzie, iz cena zmienita
sie co najmniej o +/- 3%,

b. w okresie po zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27.5 pkt. 3 ppkt.
a, ze wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogdtem
opublikowanego przez Prezesa GUS, wynika ze tgczna suma wartosci zmian
wskaznikéw (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca) w stosunku do
wskaznika. w ktérym zostata dokonana ostatnia zmiana wynosi wiecej niz +/-
1,5%,

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

pozostate do wykonania, nie ujete w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnosci.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane

ze zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub

zamienne;

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu

wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

taczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg ustepu 27.5

osiqgnie limit +/- 6% wynagrodzenia okreslonego w ust 27.1 pkt 1.
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28.
28.1.

8. Waloryzacja odbywac bedzie sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano
montazowej ogdétem publikowany przez Prezesa Gtéownego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS;

9. Obliczenie wysokosci kwot waloryzacji nastgpi wg. wzoru:

Kw =Kp *W /100

gdzie:

Kw - kwota waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem;

10. Obliczona w sposob okreslony w pkt. 9 kwota waloryzacji zostanie dodana jako
dodatkowa pozycja w Swiadectwie Ptatnoéci.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 Pzp
ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12. Zakres waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy jest uzalezniona od tego czy
waloryzacja Wykonawcy obejmuje zakresem zamiany materiatéw lub kosztéw
Podwykonawcy.

13. Wykonawca, w cigqgu 7 dni od daty zawarcia aneksu do umowy w zakresie
zmiany, o ktérej mowa w art. 439 Pzp przekaze Podwykonawcom tresc
niniejszego aneksu wraz ze szczegdtowq informacja, ktore pozycje kosztowe
Wykonawcy byty podstawg dokonanej waloryzacji.

Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umownej Ceny,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 2509), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegodlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami
itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci wskazanych w ust. 28.2. Réwnoczes$nie
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

Cc) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposdb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ustepu 28.1. i 28.2. stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.
28.2. moze nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w
pofaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku =z
nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania saqdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby Iub 0sdb zgtaszajacych roszczenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
do utworéw (w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych)
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28.7.

28.8.

28.9.

29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

stworzonych przez Wykonawce lub przekazanych Zamawiajagcemu w wykonaniu
przedmiotu Umowy, nie zawart z zadnym z autoréw umowy o niewykonywaniu praw
osobistych oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych praw autorskich.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ z tytutu stusznych roszczen oséb
trzecich, wynikajacych z naruszenia przez Wykonawce praw autorskich tych oséb,
zgtoszonych w stosunku do Zamawiajgcego.

W ramach umownej Ceny, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Dokumentacja wykonana w ramach Kontraktu moze by¢ uzyta przez
Zamawiajacego lub przez inne jednostki do celéw ewentualnej rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji
lub do innych inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgacego
autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 28.1., nie zostang przeniesione
na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg
odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody
na zlecenie przez Zamawiajacego kontynuowania realizacji zamowienia z
wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czesci zamoéwienia - innemu
podmiotowi.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru korncowego
catosci robot objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres L., miesiecy za
wyjatkiem robdt w zakresie zakupu, dostawy i wymiany wodomierzy oraz zakupu,
dostawy, wykonania i uruchomienia inteligentnego systemu zarzadzania gospodarka
wodng, dla ktoérego okres gwarancji wynosi 24 miesigce, liczac od daty Odbioru
koncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach okreslonych
w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny, stanowigcy karte gwarancyjng, zgodny z Zatacznikiem do Umowy w
dacie Odbioru korncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
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29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.

29.11.

29.12.

29.13.

30.
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym
catosci robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usuniecia wady istotnej dla czesci lub catosci Robdt,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady, odpowiednio dla czesci
lub catosci Robot. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé
wady, ktdre zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa do obnizenia ceny (art. 569
K.C.) obnizenie moze by¢ réwne takze $redniemu szacunkowemu kosztowi usuniecia
wady.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej
Drutto W fOrmie e e e eneesnneesnnsannnennns

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wytacznie z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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30.6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

30.7. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposdb:

1) 70 % wartoséci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie zamoéwienia
za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony Protokotu odbioru
koncowego dla ostatniego z zadan objetego przedmiotem Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

30.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

30.9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

30.10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapfacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

30.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie
pozniej niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

30.12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

30.13. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem
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oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkdéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

30.14. Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajgc w dokumentacji kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem. Zwrot
oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono
zabezpieczenie.

30.15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w
okresie rekojmii gwarancji — nie usunietych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy
dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru
wad lub odpowiada¢ bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

31. Zmiana Umowy

31.1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych dopuszcza sie
mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych
przypadkach majgcych na celu prawidtowg realizacje przedmiotu umowy w zakresie:

1) Podwykonawstwa - w szczegolnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednig
zgodaq Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robdt w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktdra na etapie realizacji zamdwienia
zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu
podmiotowi niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2) Terminu zakonczenia robot / etapu realizacji umowy - o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt / etapu
realizacji umowy oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw, lub o okres o jaki
ulegnie skrdceniu Termin zakonczenia robdot / etapu realizacji umowy spowodowany
odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot / Kamieni Milowych beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W szczegélnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt / Kamieni Milowych;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe
typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajace prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w
szczegdblnosci:

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 °Cw ciggu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem Robot lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;
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ii. wysokie temperatury powietrza powyzej 35 °C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem Robét Iub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

iii. krotkotrwate intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m2, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonywanie robdt;

iv. silny (huraganowy) wiatr powyzej 100km/h, uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych;

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkdow;

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczno$¢ wykonania innych
robot, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

d) wystapig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym wyzej wymienione
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

f)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym odmowy
udostepnienia przez wtascicieli posesji wejscia na ich teren celem realizacji robdt;

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

h) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawo Budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

i) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robét
budowlanych przez Zamawiajacego;

j) kolizja z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem;

k) wystgpienie warunkdédw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w opisie przedmiotu zamédwienia
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., koniecznosc
odwodnienia terenu w zakresie odbiegajgcym od wynikajacego z OPZ, powodujaca
koniecznos¢ zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia
i/lub wykonania dodatkowych robdt), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych
koniecznos¢ zlecenia robot specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty
budowlane mogg by¢ przediuzone o okres trwania tych robét);

I)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w OPZ, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bifednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Iub innych obiektéw budowlanych, w
tym w szczegdlnosci wymagajacych wstrzymania robét; termin wykonania moze by¢
przesuniety o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robdét ze wzgledu na
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m)

n)

0)

p)

koniecznos¢ dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na koniecznos$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usuniecia sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robot nie objetych
zamoéwieniem podstawowym;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamowienia;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w
trakcie realizacji zamdwienia;

wykonanie dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce
nieobjetych zamodwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

wykonanie robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materiatdéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych Ilub
technologicznych, niz wskazane w OPZ, a w szczegolnosci wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tego opisu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robdt, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w zatwierdzonej
Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane a wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia;

wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w OPZ (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od opisanego w OPZ, powodujaca koniecznos¢ zastosowania
dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych
robdt), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w OPZ, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg
skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosci wymagajacych wstrzymania robot;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

nastapia, istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania;
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)

7)

k)

m)

n)
0)

p)

a)

r

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w OPZ, zgtoszonych przez Kierownika budowy Iub Inspektora
nadzoru inwestorskiego;
zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane;
zmiany warto$ci zamowienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Tabele cen;
bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, w
szczegoblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéow i technologii robét;
w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;
w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznosc
lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian Umowy;
gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:
— moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
— moze przyczynic sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrdocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,
— moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegdblnosci jezeli s spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
> pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robét,
> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak roéwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
> niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzehn wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej Iub technicznej spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéow lub urzadzen;
przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia lecz nie
uniemozliwiajag prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamodwienia, moze zostac
sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy réwnoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajacego;
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
— stawki podatku od towaréw i ustug, z tym, ze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,
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— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokos$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy i

Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktorych mowa powyzej w ust. 31.1. pkt 3) lit. r).

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 31.1. pkt 3) lit. r) tiret pierwszy wartosc
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie znowelizowanych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.1. pkt 3) lit. r) tiret drugi wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, oraz
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwiekszenia
minimalnej stawki godzinowej o0sob bezposrednio wykonujacych zamodwienie
do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 31.1. pkt 3) lit. r) tiret trzeci i czwarty
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 31.1. pkt 3) lit. r) moze dotyczy¢
wyfacznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku kazda ze stron Umowy,
moze zwroci¢ sie do drugiej strony o wprowadzenie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosci okreslonej w
ust. 31.1. pkt 3) lit. r) tiret pierwszy jest ztozenie do strony umowy wniosku
zawierajacego uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia ceny wraz z okresleniem
wplywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosci okreslonej w
ust. 31.1. pkt 3) lit. r) tiret drugi, trzeci i czwarty jest zlozenie przez Wykonawce
wniosku zawierajacego uzasadnienie i szczego6towy sposéb wyliczenia ceny wraz z
okresleniem wptywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawienie
dowodow dotyczacych zatrudnienia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie oraz
wykonywania na podstawie umoéw o prace, umow zlecenia i innych umoéw o
Swiadczenie ustug czynnosci przez osoby bezposrednio wykonujace zamowienie.
4) Pozostatle zmiany:
a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
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b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celdw Umowy, dla ktorych zostata
ona zawarta,

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

wystarczajagce jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,

obejmujacych w szczegdlnosci:

a) zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby
wymagan stawianych im w SWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

b) zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét budowlanych w zakresie
termindw realizacji poszczegdinych zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujgce zmiany terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w ust. 3.1.
niniejszej Warunkéw Szczegdélnych Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 31.1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania
przedmiotu Umowy bedzie mniejszy lub wiekszy niz w ofercie. W przypadku, gdy
koszt wykonania Umowy ulega zmniejszeniu, o takg kwote moze ulec zmniejszeniu
wynagrodzenie umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zwiekszeniu, o takg kwote moze ulec zwiekszeniu wynagrodzenie umowne.

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 31.2. zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krotszy lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoniczenia robdt moze
zosta¢ dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkdéw lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia robét spowodowany
odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega
skroceniu, o taki okres moze ulec skroceniu termin wykonania Umowy. W przypadku,
gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec
przedtuzeniu termin wykonania Umowy.

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
obie Strony Umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien
zostac przekazany niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych
od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie majg charakter trwaty. Wszelkie zmiany
Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy i wymagajq podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg systemu wodociggowego i zarzadzania gospodarka wodng w
Gminie Zawonia

70



Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ II - Projektowane postanowienia umowy

31.7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
kazdym zdarzeniu mogacym mie¢ wptyw na niewykonanie umowy w terminie.

31.8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

31.9. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach
budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych w Ofercie zostanie
ustalona z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

jezeli roboty odpowiadajq opisowi pozycji w Tabeli cen, jest mozliwe ustalenie
nowej ceny poprzez interpolacje danej pozycji z Tabeli cen,

jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit.
a) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kalkulacje
Ceny tych robot z uwzglednieniem S$rednich cen i stawek publikowanych w
wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla wojewoddztwa dolnoslaskiego, za
kwartat poprzedzajacy wystgpienie okolicznosci uprawniajacych wykonawce do
zmiany w robotach,

jezeli nie mozna wycenic¢ robdét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit.
a) oraz b) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera co
najmniej dwie oferty rynkowe potwierdzajgce wycene robét.

32. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

32.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni
roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1.

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,
bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie roboét na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
Z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,
opoznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,
nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w razie koniecznosci:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedtozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z Rozdziatem 16 warunkéw Szczegdlnych Umowy lub przedtozyt ubezpieczenie nie w
petnej wysokosci,
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

33.
33.1.

33.2.

9. realizuje przedmiot zamowienia, ktéry nie spetnia wymogéw wskazanych w Umowie lub
jej zatacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
o$wiadczeniach Wykonawcy,

10. opodznia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wytacza mozliwosci naliczenia kar umownych,

11. jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spetniat wymogdéw wskazanych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa,

12. nie zapewnia wykonania przedmiotu zamodwienia przez personel Wykonawcy o
kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiajacego i wskazanych w ofercie Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy jezeli zaistniejg
okolicznosci wskazane w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstgpienie, wedtug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajqcy
w o$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu
o$wiadczeniu, bedzie sie uwazato, ze odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego
dokonania.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni
roboczych od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie, w przypadku, gdy:
1. zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,
2. zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robdt przekracza 28
dni roboczych.
3. na skutek polecenia Zamawiajacego gdy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 3 miesigce
Odstgpienie od Umowy nastepuje na piSmie pod rygorem niewaznosci za
posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgacego za pokwitowaniem, po uptywie 14 dni od
otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
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34.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem
od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione, materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru
robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj
dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego i Inzyniera, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy ponosi
Strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.
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36.
36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

Kary umowne

Ze wzgledu na poczynione dotychczas przez Zamawiajacego naktady oraz poniesione
juz koszty planowania i przygotowania inwestycji, ktéra ma zosta¢ zrealizowana
przez Wykonawce, zastrzezone w rozdziale 36 kary umowne majg na celu
zrekompensowane Zamawiajgcemu wszystkich negatywnych  konsekwencji
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania Wykonawcy, obejmujacych
zarowno szkode majatkowq jak i wszelkie inne uszczerbki, w tym majace charakter
niemajatkowy oraz trudne do oszacowania i wykazania.

W oparciu o ust 36.1, zastrzega sie nastepujace kary umowne:

1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy, o
jakim mowa w ust. 3.1. Warunkéw Szczegdélnych Umowy - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem Vat) za kazdy dzien zwtoki, liczony od
nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania.

2. za zwloke w wykonaniu przedmiotu objetego Etapem realizacji umowy, w stosunku do
terminu wykonania Etapu, o jakim mowa w ust. 3.2. Warunkéw Szczegdlnych Umowy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia danego Etapu realizacji Umowy brutto (z podatkiem
Vat) za kazdy dzien zwtoki, liczonego od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania
Etapu realizacji Umowy.

3. zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem vat), za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4. w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokoséci 20% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem Vat),

5. za niewykonanie obowigzkéow wynikajacych z zapiséw rozdziatu 16 niniejszych Warunkéow
Szczego6lnych Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem
Vat), za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

6. za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 8.7 Warunkdw
Szczegolnych Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500
zt za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

7. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 13.1, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

8. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 13.7., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 1000 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do momentu
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki czy opdznienia, ustalonych za
kazdy rozpoczety dzien staje sie wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki / opdznienia - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki / opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w klauzuli 33.
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36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

36.11.

36.12.

Warunkow Szczegdlnych Umowy - w wysokoséci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w ust. 27.1 Warunkdw Szczegdélnych Umowy.

Oprécz przypadkow wskazanych w ust. 36.1. Wykonawca obowigzany jest do zaptaty
na rzecz Zamawiajacego nastepujgcych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -
10% wartosci tego wynagrodzenia netto;

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robdt
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -
0,2% wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwiloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3 000,00 zi, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 3 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o Podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - 5 000,00 zi.

Kazda z kar umownych wymienionych w ustepach od 36.1 do 36.3 jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy kwoty
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 27.1 Warunkéw Szczegdlnych
Umowy.

Kary umowne okreslone w niniejszej klauzuli nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos$¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajacego z tytutu
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone
korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos¢ moze
by¢ potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku opéznienia w zapfacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
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36.13.

36.14.

36.15.

37.
37.1.

37.2.

37.3.

do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, kazda ze stron
zachowuje prawo dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w Rozdziale 36
wynikajacych z okolicznosci, zaistniatych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy.

Wykonawca moze wnioskowac o zmniejszenie kary umownej (ugody dotyczacej kar
umownych), gdy kara umowna jest razgco wygorowana. Miarkowanie kary umownej
moze nastgpi¢ wytgcznie na wyrazny wniosek Wykonawcy, a ocena czy kara jest
razaco wygoérowana powinna by¢ dokonywana w odniesieniu do okolicznosci danego
przypadku.

Zawarcie ugody, o ktérej mowa w ust. 36.14, okreslajacej wysokos¢ kary umownej
nie moze naruszac przepiséw ustawy Pzp, innych przepisow prawa, zasad wspotzycia
spotecznego ani stanowi¢ obejscia prawa. Ugoda wymaga dla swojej waznosci
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Procedury rozstrzygania sporow

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajda polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacag inne polubowne rozwigzanie sporu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ROZDZIAL II - KARTA GWARANCYINA

piecze¢ Gwaranta

Zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa systemu wodociggowego i

zarzadzania gospodarka wodna w Gminie Zawonia

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest

Zamawiajacy:

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na Roboty

wraz z urzadzeniami, ktore zostaly wykonane zgodnie z Umowg. Wykonawca udziela gwarancji na

sprawne dziatanie i niezaktdcong eksploatacje obiektu.

1.

1.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII I UStUGI SERWISOWE]
Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr..... z dnia........

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci

realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci na zrealizowane Roboty budowlane WyNOSi Lssssssssssasas miesiecy, za
wyjatkiem robdt w zakresie zakupu, dostawy i wymiany wodomierzy oraz zakupu, dostawy,
wykonania i uruchomienia inteligentnego systemu zarzadzania gospodarkg wodna, dla ktérego

okres gwarancji wynosi 24 miesigce.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia catosci robot potwierdzonego w Protokole odbioru

koncowego.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin nie dtuzszy niz 21 dni. W przypadku wystapienia wad, ktérych z
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powoddw technicznych nie mozna usuna¢ (np. termin dostawy czesci, materiatu itp. dtuzszy niz
21 dni) Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcg dtuzszy termin na wniosek Wykonawcy. Jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia Ilub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i

usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

6. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.
3. INNE WARUNKI GWARANCII

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniktych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu

wady Wykonawcy

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.
4. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji

2. Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej jeden upowazniony przedstawiciel wyznaczony przez Gwaranta
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4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla

waznosci i skutecznoséci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwiocznie przesta¢ Gwarantowi

jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
5. KARY
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujacych sytuacjach:

1. za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem vat, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

2. za nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,01 % za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu dodatkowego terminu

wyznaczonego na usuniecie wad.

Nalezno$¢ wynikajacg z naliczonych kar Zamawiajacy moze potraci¢ z pozostatej czesci kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzi¢ od Gwaranta.
6. KOMUNIKACIA
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie lub za
pomocg poczty elektronicznej (e-mail) przedstawiciela gwaranta. Komunikacja telefoniczna lub
e-mailowa bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile jej tres¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona na piSmie, tj. poprzez nadanie pocztg lub kurierem listu potwierdzajgcego tresc
powiadomienia telefonicznego lub wystanego e-mailem. Data otrzymania tak potwierdzonego

zgtoszenia bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
3. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta€ na adres: ........cccecveivveininnsinsecnns
4. Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres: ........cccoeveveeereereeceeeceeerenas

5. 0O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio

znany adres za skutecznie doreczona.
7. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatgcznik nr......... do Umowy z dnia.......ccceeeuennes

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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