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+Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

UMO W A Nr ZP.272.9.2024 /projekt umowy/

zawarta w Byczynie, w dniu ............... 2024 r.

pomiedzy Ochotniczg Straza Pozarng w Byczynie, ul. Czestochowska 1, 46 — 220 Byczyna,
zarejestrowang w Rejestrze stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr 0000048082, posiadajgcg nr NIP 7511603298

zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Grzegorza Gorczowskiego — Prezesa Zarzadu uprawnionego do samodzielnej reprezentac;ji

a

.............................................. Z Siedzibq Wi....eeeeeeecvecvvsenieee PIZY Ul
zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sqdowego w ............... pod nr ............ ,
kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. , Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)
...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych dla zadania
pn.: ,Budowa pumptrack w Byczynie” obejmujgcych w szczegélnosci:
a) budowe toru rowerowego pumptrack,
b) montaz 2 sztuk koszy na odpady,
c) montaz 1 sztuki stojaka na rowery,
d) wykonanie oswietlenia zewnetrznego,
e) montaz monitoringu.
— zwane dalej ,przedmiotem umowy”.
2. Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ)
2) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB),
3) ztozona oferta,

Strona1z31



4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentdw:

1) dokumentacja projektowa-wykonawcza,

2) STWIORB,

3) przedmiary robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg, STWiIORB, w petnej
zgodnosci z technologig robdét wynikajgcy z instrukcji producentéw i dostawcdw materiatéw,
etyka zawodowq oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest swiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkow,

w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w dokumentacji projektowej i STWiORB,

d) zapoznat sie z dokumentacjg projektows, STWIORB i oswiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktdrych bedga realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 31 maja 2024 r.

2. Zamawiajacy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych

od daty podpisania umowy.

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru korncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze zlozeniem wszystkich wymaganych
dokumentéow o ktdrych mowa w § 5 ust. 3 pkt 4, chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych lub odebrat roboty z wadami — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robét
budowlanych lub odebrat z wadami uznaje sie, ze termin wykonania robdt budowlanych
okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robot
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
koncowego.

Strona2z31



4. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. n).

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujagcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Harmonogram powinien obejmowac:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji,

b) terminy rozpoczecia i zakoriczenia realizacji robét,

c) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogdw wskazanych w ust.1i 3,

d) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z
jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartos$é.

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnosciag na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

11.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

12.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

13.Powyisze nie wytgcza uprawnied Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwioki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.
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10.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — ......cccoeeveevervennnnn. zt
b) podatek VAT - .....cccvvvverernes zt
c) kwota brutto — ....ceeeeenene zt (stownie: ....cvveenne. i /100 ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Koszty robdt i ustug nieujetych w Dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
itp.; koszty wykonania niezbednych: prdb, badan, uzgodnien, nadzordw, wpie¢, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu
urzadzen, a takze koszty i opfaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem
szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 1 i 2, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé
prac nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt kosztorysy wskazujgce sposéb wyliczenia
ceny ofertowej za roboty budowlane z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z
wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 bedg stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 6;

d) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);

e) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, wskazujg sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorysy, o ktédrych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorysy szczegétowe zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust.8 lit. c) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi  metoda  szczegétowa, sporzadzonymi na  podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..

c) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sSredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktdrym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wfasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2

zrealizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz

ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych w

ktorejkolwiek czesci projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robot

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie

moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja

zapfacie.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego robot.
Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposéb: Nabywca/Odbiorca: ....oevevverrerereenen.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokdét odbioru koncowego

przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw odbioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci
zatgcznika zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce wraz z

ich wartoscia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czeSciowe) zostang optacone, pod
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warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawecy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen

3)

finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw — poswiadczone ,za zgodno$é z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez

Wykonawce lub Podwykonawce.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczen dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcéw robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentédw wskazanych w
ust.4.
Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zapfaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje pfatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie okreslonym powyzej.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2022.931 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.
Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie podatnikéw
VAT (wykaz podatnikbw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansow:
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16.

17.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentow,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptata faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikbw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowe;j
Ministerstwa Finanséw.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koricowy,
3) odbidér gwarancyjny.
Odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajacego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zgdanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbiér koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujgcych zasad:

1) Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakorniczeniu wszystkich robdt sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robdt w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania robdét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakornczeniu robét i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

4) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) Kosztorys powykonawczy,

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robot, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

e) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych roboét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

h) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

5) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Brak ktéregokolwiek z dokumentéow odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowag i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robdét.

8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdét lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajacego
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy,

b) biezacej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego,

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go
do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,

b) wstrzymania robdt stosownie do zalecen Paristwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie do 10 dni roboczych dni liczgc od dnia podpisania
umowy.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 13 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb umozliwiajacy jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujgce na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robot.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdt zgodnie z
Harmonogramem bez opdznien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw dotyczgcych zadania lub podczas wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i
zakonczeniu robot oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdg, rowdw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
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usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

10. Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,

b) zapewnia mozliwo$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, 0sdéb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego
z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci s3gsiadujgcych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do
zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w
pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

13. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktdre zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdét;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego;
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7) dokonania wszelkich wytaczen i przetagczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

8) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

9) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardow, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

10) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdércg odpaddw powstatych
w zwigzku z realizacjg zamdéwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023.1587) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady
Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza;

13) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

14) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgca zielenig;

15) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

18) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

19) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;
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21) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplyng¢ na jakos$¢ robot
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

23) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

24) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

26) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omédwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopienrt zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

2. Uzyte materiaty musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Na kaide z7adanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreslone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia

stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatéow Ilub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniac takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
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10.

ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone bedg stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawecy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach badz wtasnosé
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z rozbidrki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru

inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego

podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru

robdt, czy to czesciowego czy koncowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian

Umowy.

Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy, zgodnie z

przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w

ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek

zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w

Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do kierowania pracami budowlanymi w

specjalnosci:

1) konstrukcyjno — budowlanej jest: ......coeeeenens , posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu ............. Nr tel. ...................., email: ................ — petnigcy funkcje
kierownika budowy,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen jest: ... , posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ..........ccunee.
wydane w dniu .............

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac

zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia , Wykazie osob”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyzsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia prac.
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11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

1. Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamodwienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-0w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamoéwienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

2. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajgcy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

3.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

6. Wykonawca zobowigzuje sie iz :
a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtoza
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

8. Zapisy ust. 5i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian uméw.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne zw ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
13. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
14. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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27. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

28. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetfniajg warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

30* Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

31** Wykonawca oswiadcza, ze podmiot .............cccceveeveueuna. (nazwa podmiotu), na zasoby ktdrego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (w jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktdre stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

32 **Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

33 **Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 32 wylgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {tgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdéw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqcy zqda przedfozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentéw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktorej mowa w ust. 33.

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocq podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
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30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia

odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane

materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy

moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos$é

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl| niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

. - cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie dla robdt,
zamontowanych materiatéw i urzadzeh — od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i
8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢ zamawiajgcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
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usuwania wad bedy pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
Mail: o

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rédwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
1] FR PR zt.

STOWNIC: e i .../100 ztotych.

W formie: weeescsessnnnens

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwaranc;ji jakosci.

. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni

od daty dokonania odbioru kornicowego robét.
Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 11 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
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8. Zwolnienia kwot o ktédrych mowa w ust. 2 i 3 nastepowaé beda zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 13. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2023.1465).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia

(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.

3. Wymaodg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0so6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcow materiatdw budowlanych. Wymadg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

4. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.

5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikédw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 14. Kary umowne
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1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwltoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazidy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek z osobna;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia
czynnosci opisanych w §13 ust. 2 niniejszej — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktéorym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

j) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych Ilub odmowe zlozenia
dokumentéw o ktérych mowa w §13 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

k) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajacy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby s3 wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

I) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub
6 umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbidr powinien sie rozpoczg¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu.
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3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedfozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy na zasadach ogélnych.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczngj: ....ceceveeeveennne.

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robodt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, Zamawiajgcy moze
dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powaziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7,8, 9i 10 ustawy Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

6) biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania rob6t w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,
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7) wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

8) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
witasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,

e) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty naleizgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

7. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawecy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obciazy ich kosztami wykonawce.

8. W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezapfacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5
ust. 4 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 4,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami
wykonania obcigzy Wykonawce.

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajgc Wykonawce.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.
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§ 16. Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujacymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

4. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w
Dokumentacji projektowej lub STWiIORB w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w w/w dokumentacji, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadku, gdy inne rozwigzanie zostanie narzucone
przez Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkow,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztow wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$é wystapienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takie w
przypadku, gdy inne rozwigzanie zostanie narzucone przez Wojewddzkiego Opolskiego
Konserwatora Zabytkow.

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu
koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy
moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu
poszczegdlnych etapow realizacji umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,
2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdt budowlanych z
powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig
wtasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
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atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

b) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wifasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem
(zmiana) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

c) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedfuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,

koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakornczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robdt;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
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7) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindw realizacji
poszczegdlnych Etapdw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznos$ci uzasadniajgcych
zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub
zamiennych, tj.:

1) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

2) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

3) zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkdw,

4) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja,

5) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

6) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizije z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

7) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

8) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

11

~

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych taka zmiane. Jezeli
okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.
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12.Zmiana podwykonawcy roboét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pisemng zgodg Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajgcy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zapisow Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majacych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkdw musza spetniaé wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpic¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad
pfatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegoblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 18. Ochrona danych osobowych
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktdre beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
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15.

16.

17.

18.

19.

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$é¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: ........ tel. ... e-mail: cccooereieiee.

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamédwienia.

Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

§ 20. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
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nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).
Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

2) Woydruk z KRS z CEIDG Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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