PROJEKT

Przebudowa budynku Urzedu Miejskiego polegajgca na dostosowaniu dla osdb niepetnosprawnych

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibg w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza Jozwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnoéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.4.2023 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zm.) (zwang dalej: ,,Pzp”)
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia pn.:
»Przebudowa budynku Urzedu Miejskiego polegajaca na dostosowaniu dla  oséb
niepelnosprawnych” zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i dokumentacjg projektows,
stanowigcymi integralng cz¢§¢ umowy.

2.  Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do kontrolowania postepu robdt budowlanych.
TERMIN
§2.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentow przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacje przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zgdanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§4.
Obowiazki Zamawiajacego:
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.
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2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty nalezneg0 wynagrodzenia na warunkach okre§lonych
niniejszg umows.

§s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczego6lng
starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujagcymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

3. Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,

a takze przepiséw i wytycznych odnoszacych si¢ do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przy zachowaniu szczegdlnej 0Stroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego 0 problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla o0sob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezagcOo usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujacymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jakos¢ uzytych materiatéw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
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istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanegd w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty niezbgdne

do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej do dnia bezusterkowego oraz wolnego
od wad odbioru robét budowlanych.

19.Naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa powyzej stanowi

nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15 ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli

wykonanie wyzej wymienionych czynno$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot  przedtozy = Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy 0 prace zatrudnionego pracownika.
Na zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tre$ci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez 0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.
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Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawee na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy koniecznoSci zmiany wyniklej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0s6b, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiang 0Soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t, a kierownik rob6t podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO

§ 8.

. Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia.

§ 9.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane ma obowiazek przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o0 podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa W ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow

o0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajagcego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy 2z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodza wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca wyplacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych rob6t zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

2) odbior czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czgsci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czgs$ciowemu, okreslony zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokonac¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢é robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy begdzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je na whasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

7. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11
1. Wykonawca udziela ....... miesigcy rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
2. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru petnego zakresu robot).
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materialy i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na OKres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze¢$ci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna si¢:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarniec. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuni¢cia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktérych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedtuzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rekojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usunig¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecig, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuni¢cia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostana wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania UmoOwy zostanie zwrdcone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) kwota .......oooevieiininnnnnn, zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koficowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota .......cooviiiiiiin, zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie

zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caly okres

realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na

caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpoézniej na 30 dni przed uptywem

terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez

Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia ha pienigzng poprzez wyptate kwoty

dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajgcym

zabezpieczenie.
KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy lub robdt
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnoscl,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  po$wiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,
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10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzief zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o0 ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego Kkary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych Korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty

Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:

....................... zt i brutto (wraz z podatkiem VAT) ............cooeeiiiiiiieennen..... (stownie:

.................................................................................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnos$ci i koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwo$ci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢

wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamoéwienia i projektem,

stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto

moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okre$lonej przepisami ustawy o podatku

VAT.

. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo

wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe, jednak nie wigcej niz 3,

potwierdzone czesciowymi odbiorami robdt, przy czym platnos¢ koncowa musi wynosié

od 8 do 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ust. 1.

. Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie

przedmiaru robdt. Kosztorys ma charakter wylgcznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu

platnosci czesciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji

przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

. Ztozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji

Zamawiajacego.

. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze

nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajacego.

. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgSciowego odbioru robot zobowigzany jest

sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabelg elementéw rozliczeniowych

(TER), obejmujacg zakres realizowanych robdt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
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robot budowlanych w trakcie odbiorow czg$ciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnosci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza zlozong przez Wykonawce oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca wykonuje zaméwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

Wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bg¢dzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistnieja okolicznos$ci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia Z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigkszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawg okre§lenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,
Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materialy przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia 0d umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1)

dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,
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2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

1. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

9)
h)
i)
)

wystgpienia  konieczno$ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

wystapienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

prowadzenie prac,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia innych szczegdlnych okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemia wirusa COVID-19, obejmujacych nieobecnos¢
pracownikow Wykonawcy lub osob o ktorych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku
z udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opdznienie
w dostawie materiatbw powstale w zwigzku z wprowadzeniem krajowych lub
miedzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostalego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,
2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:
1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wplywajg na niemoznos¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawce,
2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a)
b)

zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

wykonanie robot zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawié¢ jako$¢ lub wytrzymato§¢é przedmiotu

umowy.
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3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

W przypadku wystapienia zdarzen stanowiagcych podstawe do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbg¢dny

do wykonania czynnosci powodujgcych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czg$¢ wynagrodzenia, ktora nie zostala objeta

fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgca warunki okreslone

W ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przedlozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajagcym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodia
danych.

Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostala przyijeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jakos¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokot Koniecznosci nie pdzniej niz W terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawce.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Konieczno$ci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartoSci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§17.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie o$§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCE: et
Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowiazku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, W tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng cz¢s$¢ umowy Stanowia zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikna¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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