Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 08/DA/24

ooooooooooooooo

w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spétka z o graniczona
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L.6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rédmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS pod numerem 000001 5840,
o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa St¢pnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
08/DA/24 w przedmiocie:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig garazowa w parterze wraz
z niezb¢dnymi urzadzeniami budowlanymi na nieruchomosci polozonej w Lodzi przy
ulicy Skierniewickiej 8/10, dziatka ewid. nr 23 i 24 w obrebie W-29 — PRACE
PRZYGOTOWAWCZE”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane



1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

PZP — Prawo zaméOwien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, opfat i
innych obciazefi publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,,”(STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okres§lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegdlnych rodzajow robdt objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig wspélnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczego6lno$ci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robo6t stanowiacych Przedmiot

Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w formie iloczynu

iloéci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
7 przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie

ilogci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.



1.2.11. Odbiér czgsciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robot.

1.2.12. Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznoSci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoéci usuniccia
przez Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIOR,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoéé prawna,
ktéra:

a)

b)

zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace cze§é zamoOwienia
publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreSlonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdzniefi powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a)

b)

propozycje nowych termindw realizacji poszczegélnych etapéw robét, ktérych
termin wykonania juz uptynal, a ktoére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw robot oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokol koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidlowej realizacii
Przedmiotu Umowy.



1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa czeSci robot budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokél odbioru konicowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbi6r robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreSlajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w

~ dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakohczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rOwniez



sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcey albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzecie;j.

1.2.31. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacjq projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnoscei zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawceg materiatéw, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralna cze$cia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5.Srodtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.

1.3.6.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlno$ci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).



1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: o ek e e e

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci 1
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wsp6lprace podmiotéw wehodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspOlnie podjely sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania 1
przyjmowania o$wiadczefi woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calo$ci lub czgsci
rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa:
,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz¢scia garazowa w parterze wraz
z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi na nieruchomosci polozonej w Lodzi przy
ulicy Skierniewickiej 8/10, dzialka ewid. nr 23 i 24 w obrebie W-29 — PRACE
PRZYGOTOWAWCZE”



na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozone;j ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 08/DA/24,
ktore stanowia integralng cze$¢ Umowy.

2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace prace
przygotowawcze (,,Przedmiot Umowy”):

a) Prace ziemne zwiazane z niwelacja terenu, wywiezieniem urobku i jego utylizacja,

b) Pomiary geodezyjne zwiazane z wstgpnym tyczeniem wykopu pod budynek wraz z
wpisem geodety do dziennika budowy,

c) Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowego budowlanego.

3. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowigcych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a zlozona oferta i ustalona cena obejmuje calo$¢ prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

c) jest czynnym ptatnikiem podatku VAT

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wiasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

c) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowoéci do odbioru robét

zanikajacych oraz zakorczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

e) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

f) usunigeie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:

- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza byé usuwane
natychmiast tj. najpézniej do 24 godzin,

- pozostale wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) dostarczenie i uzycie na wlasny koszt materialow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatow certyfikat ich zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnosci z PN.
i) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru



koncowego,

1) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wyw6z odpadéw budowlanych i $mieci na wiasny koszt,
zapewnienie przeno$nej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci Zamawiajacego i 0sob
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziataf ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasnosci,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstatej z tego tytutu szkody w catosci,

1) uregulowanie Zamawiajacemu naleznosci za zuzyta energig elektryczna i wode —
wedlug ich faktycznego zuzycia, ‘

m)  wykonywanie prac w sposéb minimalizujacy ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancow i
sasiadéw, w szczegdlnosci emisje hatasu i pylu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00,

n) zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace
Przedmiotem Umowy,

0) wykonania robét rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

2. 0Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i §mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakoficzeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego robot.

6. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegétowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztoZenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z
§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreSlonych w §138
ust. 3.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

8. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.

9. Wykonawca zapewnia na swoj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace
wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w iloci zapewniajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy, sprzgt i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy.
Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za dostawy materiatéw, ich rozladunek i



przechowywanie.

10. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda sig na biezaco informowaé o ewentualnych

problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania
umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

P

2.

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) dokonywanie odbiordéw czgéciowych i robot zanikajacych;

¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

d) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

e) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbe¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia;

f) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robét .

§5

Terminy

. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamowienia w terminie od dnia zawarcia

umowy do dnia 19 lipca 2024 r.
Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce najp6zniej w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Terminem zakonczenia zaméwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) formularz cenowy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami.

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwoéci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkoéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

2.

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty,

§7
Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowa realizacia JESt: .......ouieiiiiitiii e
Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym



do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa
realizacja przedmiotul ZAMOWIENIA JEST: ....oveviriiviirieinieecrccc

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt W 0SObI€: ...c.ccveveivieininiiciiiiiiiinn
NI UPTaWNIeA: . ... vvveininiiiiiiiiiaaerene

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki

Wykonawey
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac uprzednio
Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym
przez obie Strony. Termin nawiazywaé bedzie do daty rozpoczgeia prac wedtug
uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.
. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre§lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie placu budowy.
. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.
. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy z materialéw wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikoéw i sprzet niezbedny do
wykonania robdt w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakoSciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakoSci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw whasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoéci wykonywanych robot i wbudowanych materialéw, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczeg6lnoSci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamOwienia i na warunkach ustalonych



niniejsza umowsa,.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czg$ci zamoéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiécie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg§ci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:

a) Nazwa POAWYKONAWCY: . ..euiniiiiiiiii e

. Opis powierzonej czgSci zamoOwienia: .

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby Wykonawca pOWOhlJG SIQ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcy .........................................

. Opis powierzonej czesci zamdwienia: .
. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powohlje SlQ na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)
4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje cze$ci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, Ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umo6w zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonaweca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia



niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegolnosci:
a) okreglenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspblnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektoérymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
€) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy O pracg 0s6b
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
2) wymagana tre$é postanowiefi projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treici zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzeZenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczona przez przedkltadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnoscei gdy:
a) nie bedzie spetniala wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacjq przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czesci kluczowej czgsci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o



podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;

) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegélno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig;

2) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okreSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okreSlonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sig réwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.  Wpykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub



ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usuna¢ wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a W szczegblnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, t. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) Roboty ziemne,
b) Roboty rozbioérkowe,

przez caly okres wykonywania tych czynnoSci.

2. W odniesieniu do 0séb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtoZenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracg, lub

c) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
* pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawcg do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktorych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. ‘Wykonawca uprawniony jest do czg§ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig 1
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas najaki umowa zostata zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce Iub podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w catym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do Zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6. Spelnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢



odpowiednio.
. Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetienie obowiazku,
o0 ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.
§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokoSci:

NELO: o 71,

(stownie netto

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ),
Brutto: .oeeveeveeceieeeeeeeee e, 71,

(stownie brutto:
.......................................................................................................................................... ),
w tym podatek VAT: ......cccovvenrevininreinreecene, zt,

(STOWIIE: ..ottt ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywacé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie na podstawie
zakonczonych i odebranych rob6t obejmujacych zakonczenie poszezegolnych prac
wyszczegélnionych w §2 ust.2 pkt. a-c). Podstawa wystawienia faktur czesciowych
beda podpisane przez obie Strony protokoly odbioru czgéciowego oraz pozostale
dokumenty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaptata naleznoéci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treéci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnoéci rozpoczyna sie od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazaf podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw 1 ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towar6w i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objgte dana fakturg czesci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest



10.

11.

12.
13.

dotaczy¢ oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze byé wystawione z data weze$niejsza niz protokoét odbioru danej
cze$ei Przedmiotu Umowy. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur cze$ciowych przy ptatnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego 1
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udzial w
realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakonczeniu catosci robét i ich odbiorze
koticowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodéw zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z platnosciami. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy.

W.przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszezenia z tego tytutu, w
szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wiszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

¢) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnos$ci nie sa
wymagalne.

Wartosci faktur cze$ciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.
Za Przedmiot Umowy niewykonany, choé objety formularzem cenowym wynagrodzenie

nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktorym mowa w par 12 ust 1

15.

zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamdwienia
okre§lonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.



Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mogt przewidzieé na etapie skladania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;j.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czeci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzied
dokonywania ptatnosci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze bedzie dokonywatl platno$ci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustlug oraz zmianie
niektdrych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczef z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktdre nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktore wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robdét

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okre§lony dzien roboczy
Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czeSciowego/koficowego robot  bedacych
przedmiotem umowy. Odbidr czeSciowy dotyczy zakoriczenia poszczegdlnych prac

wyszczegolnionych w §2 ust.2 pkt. a-c).

2. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczesniej, aby
Wykonawca miat mozliwo$¢ zakonczenia danego zakresu robét/przedmiotu zamoéwienia, w

terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czgSciowego maksymalnie w ciagu 3

dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaly odbiorom przejSciowym, jakie beda
odbywaly si¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o

miejscu 1 terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciagu 3

dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomié¢ Zamawiajacego o
zakonczeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia

odebrania prac, tak aby mozliwe bylto zweryfikowanie poprawnoéci ich wykonania.

7. Prawidlowo§¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym

protokotem lub notatka.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego /koficowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sig do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastgpuje

odbior),
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

e jezeli wady nie wplywaja na mozliwo§¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,



o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapié¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku

wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

9. Z czynnoéci odbioru czeSciowego/koficowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach 1
wysokosciach:

terminy

a) za opOznienie w stosunku do terminu zakoficzenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania

zamOwienia okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy.

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia

liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny

dzien przerwy powyzej 3 dni,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

¢) za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia w stosunku
do terminu rozpoczecia robét wynikajacego z uzgodnionego z Zamawiajacym

harmonogramu przebiegu robot stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zZlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za razace nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 500 zt za
kazdorazowe przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie

pisemnej,

j) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie

okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 zi,

k) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci karq umowna w
wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 za kazde

naruszenie oddzielnie)

1) zaniewywiazywanie sig z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczeg6lnionych powyzej, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 2000 zt,

za kazde naruszenie oddzielnie.



2. Maksymalna taczna wysoko$§¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartoSci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawceg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazane;
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia;

5 Zamaw1ajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytulu nalezno$ci za naliczone kary umowne z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot
umowy.

2. Okres gwarancji jakoSci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koficowego okres gwarancji jakos$ci i rekojmi na wykonany zakres Robét skonczy sig
................... *miesigcy liczac od dnia usuniecia wad.

3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmoéwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone



bez potrzeby potwierdzenia ich dorgczenia przez Wykonawce.

§16
Odstapienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym

wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 7 dni

roboczych od daty dorgczenia tego wezwania,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreSlonego w § 12 ust. 1,

g)od cze$ci zambéwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi¢
szczegOlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzié wykaz tych materialéw konstrukcji lub urzadzef, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr rob6t przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,



b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sig posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoSci ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisoéw;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzeZeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamdéwienie do  wysoko$ci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie



d)

f)

o0 warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do 0s6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawcg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staty sie niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaty tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$é wykonania rob6t zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opbzniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materialéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowocze$niejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia Iub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem

okre§lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiagca warunkow

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie rob6t przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostaloSci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

— koniecznoéci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub konieczno$ci wykonania



rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian begdacych nastgpstwem dziatania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) konieczno$ci usunigcia bledow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazah zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) konieczno$ci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych
wykonanie wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zamdwienia,

i) wydluZenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwigzania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamdwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

j) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiange wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zamOwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protokét konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostang ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach ofertowych,

— skladniki cenotwoércze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamoéwieniu podstawowym zostang ustalone w wysoko$ci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawcg kosztorysach ofertowych,

— w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w zaméwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
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o0

jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji S$rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow cenotwoérczych podanych w
kosztorysie szczegdtowym/odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegétowej
weryfikacji kalkulacji.
Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany

wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwiazanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialow i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej

€)

f)

faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ushug brokera:
4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem



dostawy/odbioru towaru/ustugi.
g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozeri epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogly
uniknag lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwoluje sig do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczna (e-mail) druga strone, przy czym nie pézniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i §rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktora dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzsze;j, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rdwniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sig dluzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
cafosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktora Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapic¢ poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznoS$ci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

a) Zalaczniknrl - Formularz ofertowy Wykonawcy,.

b) Zataczniknr2 - SWZ,

¢) Zalaczniknr3 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy —
Skierniewicka 8/10 — Roboty przygotowawcze,

d) Zalaczniknr4 - Wz6r o§wiadczenia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



........

Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla 0s6b prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza)

..................... (miejscowos¢, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz¢$cig garazowa w
parterze wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami budowlanymi na nieruchomosci polozone;j
w Lodzi przy ulicy Skierniewickiej 8/10, dzialka ewid. nr 23 i 24 w obr¢bie W-29 —
PRACE PRZYGOTOWAWCZE”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu wlasnym*

niniejszym oéwiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Skierniewickiej 8/10 w Lodzi:

a)

b)

d)

na dzief zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON: .ottt ettt e e eaaans w ramach realizacji ww.
inwestycji;

FITTTIA voeeneeerceronsensonsesasnaonnsessonsossocsssosscssssssssnssnsosssnsansostonsossssassssnssnsanss
na dzieh ztozenia oéwiadczenia dokonata na mojq rzecz zaptaty catego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia,

nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON . ettt ettt ettt ettt et st e ettt e aatenreane e anaanas ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacja ww.
inwestycji;

nie zlecatem wykonania robét/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

................................................................................

Data, Miejscowo$¢ Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy



Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla Spoétek)

........................... (miejscowos$é, data)

.......................................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cz¢scia garazowa w
parterze wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami budowlanymi na nieruchomosci polozonej
w Lodzi przy ulicy Skierniewickiej 8/10, dzialka ewid. nr 23 i 24 w obrebie W-29 —
PRACE PRZYGOTOWAWCZE”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy Skierniewickiej 8/10 w £odzi niniejszym
o$wiadczam ze:

a) Na dzien zlozZenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spotke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

b) Firma .cceeeeeiiecncncnenrcnnnn, REGON: «ccitiiiiiiiiiiiiiiitnienieneeeeeeernsarenesecenses
na dzien zlozenia o$wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaptaty calego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

¢) Reprezentowanej przeze mnie Spétce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecala wykonania robot/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................



Miejscowos¢, Data Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy



