
ZP.240.23.2021                                                                               
 Poznań, dnia 25 maja 2021 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) pn.  Modernizacja Oddziału Rataje – budowa hali

tenisowej z zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zmianami)  Zamawiający  przedstawia  pytania

Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 

I

1. W PFU pkt. 1.4.2 jest mowa o istniejącej betonowej płycie sprężonej o wymiarach 18x36 m Czy 

istniejąca płyta ma być zadaszona?

2. W PFU pkt. 1.4.3 jest mowa o budowie kortu tenisowego o nawierzchni akrylowej. Czy należy 

zaprojektować nowy kort tenisowy niezadaszony o wymiarach 18x36 m?

Odpowiedź  na  pytania  1  i  2:   Kort  tenisowy  o  nawierzchni  akrylowej  ma  powstać  na

istniejącej  płycie  betonowej,  która  obecnie  jest  wykorzystywana  jako  betonowy  kort

tenisowy. To ten kort ma zostać zadaszony.

3. W SWZ pkt VI jest informacja ze opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

powinno być wykonane w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji

projektowej.  Prosimy  o  wydłużenie  tego  terminu  do  60  dni,  gdyż  wykonanie  mapy  do  celów

projektowych,  na którą oczekuje się od momentu wykonania pomiarów w terenie do momentu

zatwierdzenia przez ośrodek geodezyjny, trwa minimum 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji tego etapu zamówienia o 15 dni. 

Nowe brzmienie zapisu: „opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – w
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terminie 45 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji projektowej”.

„4. Proszę o informację czy odwodnienie z istniejącej płyty kortu tenisowego jest kierowane do

istniejącej  kanalizacji  deszczowej?  W  jaki  sposób  ma  być  odprowadzana  woda  z  nowej

nawierzchni akrylowej?

Odpowiedź:  Odwodnienie  hali  do  zbiornika  bezodpływowego  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami.  Odwodnienie kortu o nawierzchni akrylowej nie będzie konieczne, gdyż kort

będzie zadaszony halą.

5. Proszę o informację czy zadaszenie kortu ma być na konstrukcji stalowej czy drewnianej? 

Odpowiedź: Zadaszenie kortu ma być na konstrukcji stalowej. 

6. Czy zamawiający dysponuje dokumentacją płyty sprężonej, na której ma być posadowiona hala

tenisowa.  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  w  celu  oceny  możliwości

posadowienia hali.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia  część  dokumentacji powykonawczej z 2017 roku, w

którym mowa jest o płycie.  Dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści

SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Dział VI – Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

1) etap pierwszy: łącznie 122 dni,  w tym:

-  przedłożenie  koncepcji  projektowej  Zamawiającemu –  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania

umowy,

-  opracowanie  pełnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  –  w  terminie  45  dni  od  dnia

zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji projektowej,
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-  uzyskanie   pozwolenia  na  budowę  –  w  terminie  70  dni  od  dnia  zaakceptowania  przez

Zamawiającego pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2)  etap  drugi:  60  dni  od  dnia  odbioru  bez  zastrzeżeń  przez  Zamawiającego  dokumentacji

projektowej  przygotowanej  w  ramach  etapu  pierwszego  wraz  z  uzyskanym  pozwoleniem  na

budowę. 

2. Projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ

§ 4 ust. 1 pkt 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3)  w  terminie  do  45  dni  od  daty  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  roboczej  koncepcji

projektowej Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektowo-kosztorysową, na którą składają

się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót, kosztorys oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w branżach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d)  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych -

i przekaże ją do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej,

pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w  w § 9 ust. 1 umowy”.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich opublikowania.

/-/ Łukasz Miadziołko

Dyrektor POSiR

Sprawę prowadzi:

Filip Waligóra, ZP

tel. 61 835 79 07
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