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Adres obiektu  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wrocław 

 
Lokalizacja obiektu działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj 

jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 
 
Zamawiający  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
    
 
 
 
 
Zakres robót objęty zamówieniem wraz kodami CPV 
 
Grupa  71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Klasa  71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
Kategoria 71540000-5 Usługi zarządzania budową 
  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
Klasa  71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

i zagospodarowania trenu 
Kategoria 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
Klasa  71300000-1 Usługi inżynieryjne 
Kategoria 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Klasa  71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
Kategoria 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

Grupa  45000000-7 Roboty budowlane 
Klasa  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria 45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45420000-7 Roboty budowlane w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
Klasa  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Kategoria 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Klasa  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

Kategoria 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównywanie terenu 

  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Klasa  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kategoria 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Grupa  39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, (…) 
Klasa  39300000-5 Różny sprzęt 
Kategoria 39370000-6 Instalacje wodne 
  39330000-4  Urządzenia dezynfekujące 
Klasa  39100000-3 Meble 
Kategoria 39190000-0 Tapety papierowe i inne okładziny ścienna 
  39180000-7 Meble laboratoryjne 
  39150000-8 Meble różne i wyposażenie 
  39130000-2 Meble biurowe 
  39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
  39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane 
 
Dodatkowe kody opisujące zadanie: 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
24111500-0 Gazy medyczne 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku nr 1 na po-
trzeby apteki szpitalnej z możliwością nadbudowy dalszych kondygnacji”, w zakresie którego jest opracowa-
nie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, wy-
konanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ,           
ul. R. Weigla 5, 53-350 Wrocław. 
 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 
2023 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ obsługuje IV Obwód Profilaktyczno – Leczniczy MON na obsza-
rze województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. 

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

1.1.1.  Cel zadania inwestycyjnego 

Celem zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie i optymalizacja procedur medycznych na terenie szpitala              
w zakresie: 
 przyjmowania dostaw, magazynowania, ekspedycji produktów leczniczych, preparatów żywienia pozajelito-

wego, wyrobów medycznych, 
 produkcji leków i preparatów żywienia pozajelitowego. 

1.1.2.  Zakres zadania inwestycyjnego 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane związane z: 
a. rozbudową istniejącego budynku szpitalnego nr 1 poprzez dobudowę w jego wewnętrznym dziedzińcu (pomię-

dzy skrzydłem I, II a III) dwukondygnacyjnego budynku apteki powiązanego z istniejącym budynkiem łączni-
kiem komunikacyjnym, obsługiwanym przez istniejącą klatkę schodową K3 oraz wyposażenie obiektu                       
w sprzęt medyczny, technologiczny, meblowy i gospodarczy (pierwsze wyposażenie) 

b. przebudową, rozbiórkami i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji zewnętrznych, 
sieci i urządzeń 

c. przebudową układu drogowego w zakresie obsługi komunikacyjnej: pieszej i samochodowej z uwzględnieniem 
dostaw, 

d. wycinką drzew, zagospodarowaniem i rekultywacja terenów zielonych. 
 
Zadanie inwestycyjne musi być zrealizowane: 

 w technologii mieszanej: 1 kondygnacja (piwnica) w technologii żelbetowej, 2 kondygnacja (parter) w techno-
logii modułowej, gwarantującej 80% prefabrykacji na terenie zakładu produkcji modułów 

 zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy 
 w sposób umożliwiający w przyszłości nadbudowę planowanego budynku o kolejne trzy kondygnacje użytkowe 

(Klinika Chorób Wewnętrznych: Oddział Wewnętrzny i Endokrynologia, Klinika Kardiologii, Centrum Endosko-
pii Diagnostyczno-Zabiegowej) 

 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do: 

 wykonanie badań, uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, opracowań, map i warunków technicznych 
przyłączenia do sieci niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz uzyskanie za-
świadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie przyłączenia do sieci, 

 opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektów wykonawczych           
i technologicznych, kosztorysów, przedmiarów, zestawienia kosztów zadania, specyfikacji wykonania i odbioru 
robót i innych opracowań niezbędnych do realizacji zadania, 

 przygotowania placu budowy, 

 realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnień, 
decyzji, opinii i warunków technicznych gestorów mediów, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego, 
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 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie decyzji dopuszczających zainstalowane urządzenia, przeprowadzenie prób szczelności i dopusz-
czenia instalacji i urządzeń, 

 realizację pierwszego wyposażenia w sprzęt medyczny, technologiczny, meblowy, gospodarczy i przeciwpo-
żarowy, 

 szkolenia personelu w zakresie zainstalowanego sprzętu medycznego, 

 uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie. 

1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego 

1.2.1.  Lokalizacja 

 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wrocław 

 działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 
 wewnętrzny dziedziniec pomiędzy skrzydłem I, II a III budynku szpitalnego nr 1 

1.2.2.  Planowane parametry zadania inwestycyjnego 

Parametry planowanej inwestycji w oparciu o Projekt koncepcyjny opracowany w grudniu 2023 r. przez MW Tech-
nic: 
 Planowana powierzchnia terenu przekształconego około 4420 m2 
 Planowana powierzchnia zabudowy   około 1532m2 

 Planowana wysokość budynku    około 5,7 m – budynek niski (N) 
 Planowana kubatura     około 12 000,00 m3 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikają z lokalizacji przedmiotu zamówienia i warun-
ków jego realizacji. 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa 
Weigla 5, 53-350 Wrocław. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnej jednostki służby zdrowia. 
 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 
2023 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ obsługuje IV Obwód Profilaktyczno – Leczniczy MON na obsza-
rze województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. 
 
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we Wro-
cławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim 

1.3.1.  Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren pod budynek apteki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany jest w wewnętrznym dzie-
dzińcu budynku szpitalnego nr 1, pomiędzy skrzydłami części I, II i III. 
Powiązany jest z istniejącym układem wewnętrznej komunikacji szpitala. W stanie istniejącym dziedziniec pełni 
funkcję gospodarczą: jest miejscem dostaw dla szpitala (apteka, kuchnia) oraz miejscem parkingowym dla perso-
nelu szpitala. 
Rzędne terenu w stanie istniejącym 122,88 - 123,53 m n.p.m. 
Zadanie inwestycyjne musi być zrealizowane w sposób umożliwiający w przyszłości nadbudowę planowanego bu-
dynku apteki o kolejne kondygnacje użytkowe. 
Szczegóły stanu istniejącego według Inwentaryzacji opracowanej przez MW Technic Sp. z o.o. w październiku 
2023 r.: Załącznik nr 03 i 04. 

1.3.2.  Istniejący układ komunikacyjny 

Teren powiązany jest z istniejącym układem wewnętrznej komunikacji szpitala. 
W stanie istniejącym dziedziniec pełni funkcję gospodarczą: jest miejscem dostaw dla dostaw szpitala oraz miej-
scem parkingowym dla personelu szpitala. 
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1.3.3.  Istniejący układ dendrologiczny 

Teren jest skwerem wewnątrz kompleksu budynków szpitalnych składającym się z 2 zieleńców i pasów zieleni 
wokół budynków. Prócz wnętrza urbanistycznego do zakresu opracowania przynależą fragmenty zieleni towarzy-
szące wewnętrznym ciągom komunikacyjnym. 
Układ zieleni opiera się na zadrzewieniu o charakterze zagajnika z powierzchnią trawnika pomiędzy drzewami oraz 
z ciągów żywopłotów obwódkowych rzędów drzew i pojedynczych krzewów. W warstwie drzew wyróżniają się liczne 
brzozy, klony i jarzęby szwedzkie, oraz grab i lipa. 
 
Drzewa 
Dominantą wysokościową ogrodu wewnętrznego wysokie brzozy brodawkowate (Betula verrucosa), 30 sztuk. Do-
minują drzewa liściaste, iglaste reprezentowane są głownie przez świerka pospolitego (15 egz.). 
Zagajnik brzozowy sprawia wrażenie spontanicznego zadrzewiania zaadaptowanego na potrzeby zieleńca, niestety 
część drzew jest w stanie zamierania lub są zupełnie martwe. Pozostałe drzewa to prawdopodobnie nasadzenia 
planowe.  
Drzewa nie spełniają kryteriów pomnikowych ze względu na podstawowe parametry, najstarsze ma kilkadziesiąt 
lat. Nie stwierdzono na nich w trakcie inwentaryzacji gatunków chronionych ani zasiedlonych gniazd ptaków. 
Na terenie znajduje się 10 egzemplarzy drzew martwych i 2 zamierających – suchych (powyżej 80% uschniętych 
koron), które wymagają usunięcia. Pozostałe drzewa są w stanie dostatecznym i dobrym. 
 
Krzewy 
Na terenie stwierdzono krzew w formach strzyżonych żywopłotów i obwódek: berberysy, ligustry irgi oraz grupy 
krzewów niskich i okrywowych - irgi szwedzkiej. Jedynymi swobodnie rosnącymi krzewami wyższymi są derenie z 
gatunku dereń biały (Cornus alba). Żywopłot z ligustru zwyczajnego (Ligustrum vulgare rośnie w pasie zieleni przy 
budynku. Krzewy lilaka i małe drzewa iglaste takie jak cyprysik, czy żywotnik pojawiają się w kompozycjach z krze-
wów zdobnych przed wejściami do budynków jako pojedyncze egzemplarze. Stan krzewów jest dobry. 
 
Trawniki i powierzchnia biologicznie czynna gruntu pod drzewami w średnim stanie, w miejscach zacienionych nie 
ma pokrywy roślinnej. 
 
Na etapie projektu koncepcyjnego opracowano dokumentację dendrologiczną, jednak na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania, po stronie Wykonawcy jest zapewnienie jej aktualizacji dla po-
trzeb zaplanowanych robót budowlanych. 
Szczegóły stanu istniejącego oraz zaplanowane wycinki według Inwentaryzacji dendrologicznej opracowanej przez 
MW Technic Sp. z o.o. w październiku 2023 r.: 
PFU Załącznik nr 06 Inwentaryzacja dendrologiczna 
PFU Załącznik nr 07 Inwentaryzacja dendrologiczna PZT – rysunek 
PFU Załącznik nr 08 Inwentaryzacja dendrologiczna – tabela 
PFU Załącznik nr 09 Inwentaryzacja dendrologiczna – tabela wycinka 

1.3.4.  Istniejące sieci, instalacje zewnętrzne i urządzenia 

Teren zadania inwestycyjnego jest uzbrojony w sieci podziemne. Projekty przebudowy i budowy sieci i instalacji 
zewnętrznych muszą uwzględniać zapewnienie ciągłości pracy istniejących sieci i instalacji zewnętrznych. Na eta-
pie planowania robót budowlanych należy przewidzieć rozwiązania tymczasowe, o ile nastąpi taka konieczność. 
 
Sieci i instalacje wodociągowe 
Szpital posiada dwa opomiarowane przyłącza wodociągowe: pierwsze od ul. Weigla o średnicy Ø 160 mm i drugie 
od ul. Pułtuskiej Ø 100 mm. Na terenie Szpitala znajduje się zbiornik wody pitnej zasilany ze studni głębinowej, 
stacja uzdatniania wody w budynku nr 12 oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa pełniąca również funkcję insta-
lacji ppoż. 
 
Sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej 
Szpital posiada trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej: pierwsze od ul. Weigla o średnicy Ø 250 mm, drugie od             
ul. Weigla o średnicy Ø 250mm (Poliklinika)  i trzecie od ul. Pułtuskiej Ø 250 mm. Na terenie Szpitala jest zewnętrzna 
instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Sieci i instalacje kanalizacji deszczowej 
Szpital posiada dwa przyłącza kanalizacji deszczowej: pierwsze od ul. Weigla o średnicy Ø 300 mm, drugie od       
ul. Pułtuskiej Ø 500 mm. Na terenie Szpitala jest zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
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Drenaż 
Instalacje drenarskie na terenie Szpitala wpięte są do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 
 
Sieci i instalacje cieplne 
Na terenie Szpitala znajduje się sieć ciepłownicza Fortum 2xDN200. 
 
Sieci i instalacje elektroenergetyczne 
Stacja transformatorowa R-4096 
Na każdej sekcji (SI i SII) zabudowany transformator suchy o mocy znamionowej 1000kVA. W układzie zabudowany 
jest agregat prądotwórczy DELTA POWER, typ STOCKHOLM 650DP, 020/2013, o mocy znamionowej 
650kVA/520kW. Agregat rezerwuje sekcję I rozdzielnicy nn. Obecne maksymalne obciążenie dla sekcji 1 wynosi 
około 450kW, dla sekcji 2 wynosi 350kW. 
Stacja transformatorowa R-8037 
Na każdej sekcji (SI i SII) zabudowany transformator suchy o mocy znamionowej 2000kVA.W układzie zabudowany 
jest agregat prądotwórczy EPS System GP825S, 167014, 4006-23TAG2A, DGBF6487 U2004OW, 825kVA/600kW. 
Agregat rezerwuje sekcję II rozdzielnicy nn. Obecne maksymalne obciążenie dla sekcji 1 wynosi około 110kW, dla 
sekcji 2 wynosi 402kW. 
 
Kanalizacja kablowa 
Kompleks szpitalny posiada istniejącą kanalizację teletechniczną. 

1.3.5.  Istniejąca klatka schodowa nr 3 (K3) 

Poziomy kondygnacji muszą być dostosowane do poziomów kondygnacji w budynku nr 1 ze względu na planowane 
wykorzystanie istniejącej klatki schodowej K3 w budynku nr 1 i zapewnienie bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej 
z wykorzystaniem urządzenia dźwigowego. 
Na etapie projektu koncepcyjnego opracowano przez MW Technic Sp. z o.o. inwentaryzację istniejącej klatki scho-
dowej K3 jednak na etapie opracowywania dokumentacji po stronie Wykonawcy jest zapewnienie zgodności stanu 
istniejącego z zaplanowanymi przez niego robotami budowlanymi. 
Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego w związku z planowaną budową nowego budynku         
w bliskim sąsiedztwie opracowana przez MW Technic Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 05. 

1.3.6.  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badań podłoża 

Na etapie projektu koncepcyjnego opracowano Opinię geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża grunto-
wego (załącznik nr 11 PFU), jednakże Wykonawca na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego i wykonawczego) zweryfikuje, czy dostarczone przez Zamawiającego opracowanie jest wystarcza-
jące do zaplanowania robót budowlanych związanych z niniejszym zadaniem. Dodatkowe badania podłoża i opra-
cowanie nowej opinii geotechnicznej znajdują się po stronie Wykonawcy. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia 

2.1.1.  Założenia funkcjonalno-użytkowe 

Budynek zaplanowano jako dwukondygnacyjny (poziom piwnicy i poziom parteru), przy czym pierwsza kondygnacji 
(piwnica) zagłębiony jest w stosunku do poziomu gruntu o około 1,50 m. Poziomy kondygnacji muszą być dostoso-
wane do poziomów kondygnacji w budynku nr 1 ze względu na planowane wykorzystanie istniejącej klatki schodo-
wej K3 w budynku nr 1 i zapewnienie bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej poprzez zaplanowany łącznik.  
 
Planowany układ funkcjonalny Apteki Szpitalnej: 

 poziom piwnic komora przyjęć towaru, pomieszczenia magazynowe, 
pomieszczenia sekcji DAM (Działu Aparatury Medycznej) szatnie pracownicze,              
pomieszczenia gospodarcze i techniczne    

 poziom parteru pomieszczenia administracyjne, pracownie żywienia pozajelitowego i leków, 
pomieszczenia ekspedycji, szatnie pracownicze i pomieszczenia socjalne oraz punkt od-
bioru leków dla pacjentów indywidualnych z poczekalnią 
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Do budynku apteki prowadzą trzy dojścia: 
 z poziomu terenu dla personelu apteki i pośrednio do komory dostaw 
 z parteru istniejącego budynku dla pacjentów i osób nie będących pracownikami apteki 
 piwnic istniejącego budynku – dla pracowników apteki i dla dostaw leków i pozostałego asortymentu niezbęd-

nego do funkcjonowania apteki. 
Dostawy realizowane na poziomie terenu poprzez komorę dostaw i zwożone dźwigami do komory przyjęć zlokali-
zowanej w piwnicy projektowanego budynku. Tam następuje rozdział produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych do poszczególnych magazynów, a następnie zgodnie z zapotrzebowaniem, rozdział i wywóz na poszczególne 
oddziały i komórki organizacyjne szpitala.  
Na obu poziomach apteka posiada połączenie z pozostałą częścią szpitala, umożliwiając dostawy leków na od-
działy. Komunikację stanowi łącznik, który zostanie dobudowany do istniejącej klatki schodowej K3. Przy łączniku 
usytuowano dźwig towarowo – osobowy umożliwiający transport leków i materiałów. 
W magazynie leków zakłada się w przyszłości możliwość montażu wielkogabarytowego modułu dystrybucji i ma-
gazynowania leków. Planowane obciążenie to ok 2t, na 33% deklarowanej powierzchni. 
Na poziomie parteru zlokalizowano punkt odbioru leków dla pacjentów indywidualnych z poczekalnią oraz WC. 
Wejście do poczekalni z łącznika przy klatce K3, bezpośrednio z poziomu terenu lub przez komunikację we-
wnętrzną na parterze istniejącego budynku. 
Planowane zestawienie pomieszczeń zawiera załącznik nr 13 i 14 do PFU. 
 
Uwaga: 
Po zaopiniowaniu Projektu koncepcyjnego przez Użytkownika zgłoszona została konieczność zmian w zakresie:  
a) układu funkcjonalnego zespołu pomieszczeń DAM (Działu Aparatury Medycznej): 
 przekształcenie Pomieszczenia technicznego (pomieszczenie -1.25) na Magazyn kategorii II dostępny z po-

mieszczenia -1.26 
 przekształcenie Magazynu kasacji DAM (pomieszczenie -1.26) w tzw. Warsztat cichy i połączenie go dwu-

skrzydłowymi drzwiami z pomieszczeniem -1.30 (Warsztat głośny) 
 adaptację Warsztatu DAM (pomieszczenie -1.30) w tzw. Warsztat głośny (większe naprawy) 
 przekształcenie Magazynu kategorii II (pomieszczenie -1.27) w Magazyn kategorii I 
 przekształcenie Magazynu kategorii I (pomieszczenie -1.28) w Magazyn podręczny DAM 
 przekształcenie części Pomieszczenia technicznego (pomieszczenie -1.02) w Szatnię i łaźnie dla pracowników 

DAM, dostępną z pomieszczenia -1.29 
b) układu funkcjonalnego w zakresie pracowni cytostatycznej i izby ekspedycyjnej przez zoptymalizowanie wiel-

kości pomieszczeń celem powiększenia powierzchni boksu aseptycznego (pomieszczenie 1.17) i zwiększenia 
widoczności w pomieszczeniu biura (pomieszczenie 1.13) 

Korekty układu funkcjonalnego będą miały wpływ na załącznik nr 39 do PFU, który Wykonawca musi zaktualizować 
w oparciu o dodatkowe wymagania Użytkownika. 
 
Zatrudnienie 
W aptece zatrudnionych będzie ogółem ok 60 pracowników w systemie 1-zmianowym. 
 
Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza ± 10 % odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane po-
wierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm oraz zapewnią spełnienie wymagań w zakresie użytko-
wania. 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do Projektu koncepcyjnego będącego załącznikiem do 
niniejszego PFU. Wszelkie proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację: Użytkownika (Wydział Zaopatrzenia 
Medycznego), Działu Inwestycji, Służb BHP i Ochrony przeciwpożarowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego                
z Polikliniką SPOZ we Wrocławiu. 
Przy projektowaniu lub zmianie układu funkcjonalnego należy uwzględnić wytyczne zawarte w: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, 

 obowiązujących przepisów BHP, ergonomii i Sanepidu, 
 obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca musi uwzględnić w swojej opracowywanej dokumentacji, że wprowadzane przez niego i zaakcepto-
wanego przez Zamawiającego zmiany w układzie funkcjonalnym będą generowały zmiany w pozostałych obsza-
rach niniejszego PFU i załączników do niego. 
Układ funkcjonalny musi być zaprojektowany z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku apteki o kolejne trzy 
kondygnacje. 
Układ funkcjonalny musi być uszczegółowiony i uzgodniony z Użytkownikami: Wydział Zaopatrzenia Medycznego 
oraz Dział Aparatury Medycznej przy akceptacji Działu inwestycji. 

2.1.2. Zagospodarowanie terenu 

Wytyczne projektowe w zakresie zagospodarowania terenu na podstawie Projektu koncepcyjnego opracowanego 
przez MW Technic Sp. z o.o. w grudniu 2023 r.  – załącznik do PFU. 
 
Bilans terenu 
 Planowana powierzchnia terenu inwestycji   6 328,00 m2 
 Planowana powierzchnia przekształcona wynikająca  5 074,00 m2 

bezpośrednio z rozbudowy budynku nr 1 o budynek 
apteki z łącznikiem oraz przebudowy instalacji zewnętrznych    

 Planowana powierzchnia terenów biologicznie czynnych  703,00 m2 
(razem z rekultywacją) 

 Planowana powierzchnia terenów utwardzonych   2 243,00 m2 
 
Drogi i place 
W zakresie zadania znajdzie się przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego i dostosowanie go do potrzeb 
projektowanego obiektu z uwzględnieniem istniejącej obsługi komunikacyjnej dla potrzeb gospodarczych szpitala 
oraz zaplanowanie dróg przeciwpożarowych i parkingów dla personelu szpitala. 
W przypadku prac związanych z przebudową lub budową sieci i instalacji zewnętrznych należy zaplanować prace 
odtworzeniowe nawierzchni. 
Rozwiązania wysokościowe należy dostosować do rzędnych wjazdów, poziomu kondygnacji naziemnej oraz do 
rzędnych istniejącego układu komunikacyjnego pieszego i samochodowego. 
Planowanym nawierzchniom zapewnić odwodnienie. 
Nawierzchnie ewentualnych dróg wewnętrznych i placów manewrowych wykonać z kostki betonowej brukowej za-
pewniającej nośność dla pojazdów osobowych i dostawczych. 
Obramowanie nawierzchni dróg wykonać krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. Krawężniki wy-
konać jako wystające, ze „światłem” równym 10cm. Zapewnić przejścia dla osób niepełnosprawnych i wózków 
dziecięcych. 
Na połączeniach nowych nawierzchni z istniejącymi wykonać betonowy opornik drogowy na ławie betonowej. 
Uzupełnienia nawierzchni i prace odtworzeniowe wykonać z materiału rozbiórkowego lub nowego, o tych samych 
właściwościach, co istniejący. 
W przypadku robót budowlanych sieciowych należy odtworzyć nawierzchnie, a zastosowaną technologię wykona-
nia dostosować do istniejących warunków. 
W zakresie robót budowlanych znajdują się również istniejące rampy do budynku nr 1 oraz murki oporowe i inne 
elementy architektoniczne, które przewidziane są do remontu / odtworzenia. 
 

Zakres robót budowlanych w zakresie dróg, placów i chodników 

 Zabezpieczenie terenu objętego pracami budowlanymi 

 Prace remontowe przy istniejących elementach architektoniczno-budowlanych w obrębie dziedzińca we-
wnętrznego 

 Wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni 

 Zabezpieczenie istniejącej nawierzchni  

 Wykonanie robót instalacyjnych z uwzględnieniem instalacji odwodnienia nawierzchni 

 Przygotowanie podbudowy pod nowe nawierzchnie 

 Wykonanie nowych obrzeży i nawierzchni 

 Prace porządkowe 
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Ukształtowanie terenu i zieleń projektowana 
W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie procedury wycinki drzew i uzgodnienie nasadzeń kompensa-
cyjnych oraz prace związane z rekultywacją terenów zielonych w obszarze robót budowlanych związanych z bu-
dową budynku, budową i przebudową sieci i instalacji zewnętrznych oraz robotami w zakresie dróg i chodników. 
Konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych zostanie ustalona z Zamawiającym po określeniu wysokości 
opłat za planowane usunięcia drzew i krzewów. 
Na terenie inwestycji przewidzieć tereny zielone z elementami małej architektury przy zachowaniu możliwości prze-
jazdu dla samochodów. 
 
Zakres robót budowlanych w zakresie ukształtowania terenu i zieleni 

 Wykonanie wycinki drzew na podstawie uzyskanych opinii decyzji administracyjnych 

 Zabezpieczenie istniejących drzew i roślinności 

 Po zakończeniu robót budowlanych związanych z rozbudową budynku nr 1 i niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, prac w zakresie dróg, placów i chodników – należy przeprowadzić rekultywację terenów zielonych wraz 
z nasadzeniami kompensacyjnymi. 

Planowana powierzchnia terenów biologicznie czynnych (razem z rekultywacją) 703,00 m2  

2.1.3.  Architektura i konstrukcja 

Architektura obiektu 
Budynek zaplanowano jako dwukondygnacyjny (poziom piwnicy i parteru), przy czym pierwsza kondygnacji (piw-
nica) zaplanowana została w technologii żelbetowej, natomiast 2 kondygnacja (parter) w technologii modułowej. 
Poziomy kondygnacji muszą być dostosowane do poziomów kondygnacji w budynku nr 1 ze względu na planowane 
wykorzystanie istniejącej klatki schodowej K3 w budynku nr 1 i zapewnienie bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej 
poprzez zaplanowany łącznik. 
 
Planowane parametry według Projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik do PFU. 
 Planowana powierzchnia zabudowy   1 532,00 m2 
 Planowana powierzchnia całkowita   3 014,00 m2 
 Planowana powierzchnia netto     2 714,46 m2 

 Planowana wysokość budynku    5,70 m – budynek niski (N) 
 Planowana kubatura     około 12 000,00 m3 
 Planowany poziom ±0,00     123,08 m n.p.m. 
 Planowany poziom terenu przed wejściem do budynku 123,00 m n.p.m. 
 Poziom kondygnacji piwnicy budynku nr 1  poz. -1,20 m do poz. terenu 

 Poziom kondygnacji parteru budynku nr 1  poz.+1,50 m do poz. terenu 
 Poziom kondygnacji     dostosowany do poz. kondygnacji w budynku nr 1 
Minimalna wysokość użytkowa pomieszczeń zgodnie z §72 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690): 
 pomieszczenia pracy dla ponad 4 osób, boksy jałowe 3,00 m  
 pomieszczenia pracy  do 4 osób   2,50 m  
 sanitariaty, pomieszczenia WC    2,50 m  
 korytarze wewnętrzne, komunikacja   2,40 m 

 magazyny      3,50 m 
Ze względu na lokalizację pomieszczeń na stały pobyt ludzi na kondygnacji, której poziom podłogi jest poniżej 
poziomu terenu, konieczne jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. 
 
Ogólne minimalne wymagania w zakresie technologii wykonania obiektu modułowego: 

 technologia obiektu musi zagwarantować przyszłą nadbudowę obiektu o kolejne trzy kondygnacje użytkowe 
 przegrody należy wykonywać według technologii i zaleceń producenta wybranego systemu 
 przegrody muszą spełniać kryteria izolacyjności cieplnej, hydroizolacji, akustyki oraz ochrony przeciwpożaro-

wej według obowiązujących norm i przepisów 

 konstrukcja obiektu o możliwie niskim wbudowanym śladzie węglowym 
 nie dopuszcza się spawania elementów konstrukcji stalowej na budowie 
 posadowienie dostosować do lokalnych warunków gruntowych i wodnych, w razie konieczności należy wyko-

nać dodatkowe badania i opracowania 
 kolorystyka oraz materiały wykończeniowe musi nawiązywać do pozostałych obiektów na terenie szpitala 
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Ogólne wymagania dla elementów architektoniczno – budowlanych 
Sposób posadowienia i konstrukcja budynku 
Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować zgodność gruntów występujących w wykopie 
z warunkami założonymi do projektowania i dokumentacją geotechniczna. Podczas prac fundamentowych niedo-
puszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub też gruntowymi – w razie potrzeby zapewnić 
należy mechaniczne odwadnianie wykopu.  
Dla kondygnacji piwnicy należy przewidzieć konstrukcje żelbetową: siatka słupów i ścian będących podporą pod 
zabudowę modułów. 
Dla kondygnacji parteru (oraz kolejnych kondygnacji w ramach dalszej nadbudowy budynku – przyszłe zadanie 
inwestycyjne) należy przewidzieć modułową technologię wykonania w konstrukcji stalowej. 
 
Technologia budynku modułowego 
 Moduły o możliwie dużych gabarytach oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie 

mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia 
wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. 

 Orientacyjne wymiary modułu – dostosowane do układu funkcjonalnego budynku: 
szerokość 3,80-4,10 m x długość 11,00 – 14,00 m x wysokość 3,60 – 4,20 m 

 Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfi-
kowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji 
i przegród 

 Wymagane uwzględnienie obciążeń użytkowych 5 kN/m2 
 Zastosowany system modułowy musi gwarantować: 

 łatwy i całościowy demontaż elementów 
 dawać możliwość posortowania poszczególnych jego elementów z oceną możliwości ich ponownego uży-

cia oraz recykling lub prawidłowej utylizacji 
 Konstrukcja modułów: 

 główna konstrukcja nośna stalowa rama spawana + słupki narożne i słupy pośrednie 
 konstrukcja podłogi  rama belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych 
 konstrukcja dachu  rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dźwigary 

 konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja za-
kładu wykonawcy) 

 udział materiałów konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nośnej, potwierdzony deklaracją 
producenta 

 wszystkie materiały użyte w przegrodach oddzielenia pożarowego w klasie reakcji na ogień A 

 Ściany zewnętrzne: 
 ściany o budowie szkieletowej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym 
 wymagana możliwość budowy ścian o klasie odporności ogniowej zgodniej z wymaganiami warunków 

ochrony ppoż. dla budynku (do REI120) i wysokiej odporności na uderzenia od wnętrza budynku 

 Poszycie zewnętrzne ściany zewnętrznej (osłonowej) wykonane z płyty cementowo – wiórowej o min. gru-
bości 16 mm oraz płyty G/K typ DF; poszycie wykonane z płyty konstrukcyjnych dopuszczonych do stoso-
wania wewnątrz i na zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach 

 Strop międzykondygnacyjny: 
 warstwa wykończeniowa/ użytkowa zgodnie z opisem wykończenia 

 podłoga/ warstwa konstrukcyjna podłogi wykonana z płyt cementowo – wiórowych, układana dwuwar-
stwowo o grubość min. 24 + 12 mm, podłoga wykonana z płyt o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopusz-
czonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w suchych i wilgotnych warunkach 

 konstrukcja stalowa modułów 
 obudowa konstrukcji stalowej stropu wykonana z płyt cementowo – wiórowych o grubość min. 16 mm 

 warstwa docelowa sufitu 
 wymagana możliwość montażu sufitu podwieszonego 

 Stropodach: 
 membrana dachowa PCV (montaż poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, wymagana wytrzymałość 

na wysokie i niskie temperatury, odporność na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co naj-
mniej NRO) 

 warstwy spadkowe z EPS, λ≤ 0,038 W/(m*K) 
 płyta jastrychowa/konstrukcyjna wiórowo-cementowa 
 konstrukcja stalowa 
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 płyta jastrychowa/konstrukcyjna wiórowo-cementowa 
 paraizolacja 
 warstwa docelowa sufitu – w zależności od wymagań p.poż. 

 montaż sufitu podwieszonego 
 na stropodachu należy zastosować system asekuracyjny oraz przewidzieć możliwość montażu urządzeń 

wentylacyjnych 
 konstrukcja stropodachu oraz zastosowane rozwiązania muszą umożliwić dalszą nadbudowę przez mon-

taż kolejnych modułów (w zakresie opracowanej dokumentacji do niniejszego zadania należy uwzględnić 
projekt technologii nadbudowy dalszych kondygnacji) w sposób nieinwazyjny dla funkcjonowania budynku 

 należy zapewnić dojście do stropodachu przez systemową drabinę z kabłąkami zabezpieczającymi 
 Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowe, wykluczone jest odprowadzenie wód opadowych 

poprzez elementy konstrukcyjne modułów; elementy systemu - stalowe, ocynkowane z powłoką polimerową; 
każdą rurę spustową wyposażyć w osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami). 
 

Podłogi i posadzki 
 dostosowane do funkcji pomieszczeń o odpowiedniej klasie antypoślizgowości (min. DS./R10), z kontrolą wy-

ładowań elektrostatycznych, odporność na nacisk, zabrudzenia, chemikalia, itp. 
 uwzględniające parametry obciążenia wyposażeniem 

 zapewniające należyte zabezpieczenia hydroizolacyjne, termoizolacyjne i akustyczne 
 dla podłogi na gruncie oraz podłogi zabudowy modułowej należy przewidzieć odpowiednie dylatacje w płasz-

czyźnie konstrukcyjnej i wykończeniowej 
 uwzględniające wymagania higieniczno-sanitarnych (płytki ceramiczne / gresowe, homogeniczne PVC) 
 połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający jego mycie 

i dezynfekcję; narożniki ścian wykonane jako wyoblone w celu łatwego mycia i dezynfekcji 
 w części magazynowej, warsztatach, komorach przyjęć zastosować oznaczenia poziome dróg i miejsc odstaw-

czych zgodnie z zasadami BHP; oznaczenia poziome malować metodą natryskową typem farby dostosowa-
nym do materiału podłoża 

 nie przewiduje się wbudowanych wycieraczek wewnętrznych; wycieraczkę zewnętrzną ocynkowaną, monto-
waną w zagłębieniu granitu  płomieniowego, należy przewidzieć przed wszystkimi wejściami do budynku 
 

Ściany wewnętrzne międzymodułowe oraz działowe 
Ściany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z płyt o podwyższonej odporności mechanicznej (gipsowo-
włóknowymi). Wymagane rozwiązania systemowe, o udokumentowanej przez dostawcę systemu odporności og-
niowej i/lub izolacyjności akustycznej/termicznej (zależnie od wymagań). 
 
Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe 
W całej przestrzeni projektowanego budynku, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych sufity podwieszane mineralne 
(modułowe) z przeznaczeniem do obiektów medycznych. 
Nad sufitami powłoki malarskie z farby higienicznej. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane, o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń od-
porne na wilgoć i środki dezynfekujące.  
W pomieszczeniach technicznych i wybranych pomieszczeniach magazynowych brak sufitów podwieszanych - 
stropy płytowane, malowane na biało z dopuszczeniem obniżeń wynikających z przebiegu instalacji.  
Sufity spełniające określone przepisami wymagania akustyczne dla poszczególnych funkcji pomieszczeń. 
Sufity podwieszane o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków i wysokim współczynnik odbicia i rozprasza-
nia światła od powierzchni sufitów > 80%.  
Jako podkonstrukcję sufitów podwieszanych należy użyć systemowych profili ze stali ocynkowanej. 
We wszystkich typach sufitów podwieszanych osadzane będą oprawy oświetlenie, elementy systemów wentylacyj-
nych, nagłośnienia, instalacja bezpieczeństwa i ostrzegawczych. 
 
Okładziny ścian 
Okładziny elastyczne PVC na ścianach przewidziane są w pomieszczeniach technologicznych i mokrych. 
Okładziny stanowić mają jednolite wykończenie bez widocznych połączeń między pasmami. 
W wybranych pomieszczeniach płytki ceramiczne. 
W łazienkach nad umywalkami lustra klejone bezpośrednio do ścian, w wymiarze około 60x80 cm. 
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Wykończenie ścian płytami zabezpieczającymi   
Należy zastosować system ochrony ścian i narożników w skład którego wchodzą arkusze winylowe, taśmy 
ochronne (200 mm), narożniki ochronne (ze stali nierdzewnej klasy 304 lub aluminiowe – w zależności od funkcji 
pomieszczenia), odbojoporęcze (systemowe z twardego PCV) i inne w zależności funkcji pomieszczeń 
 
Malowanie ścian wewnętrznych 
Ściany pomieszczeń gruntowane (zależnie od wymagań producenta farb) i malowane dwukrotnie farbą lateksową 
higieniczną. 
Farba wykończeniowa do wnętrz powinna być zmywalna oraz posiadać atest higieniczny do malowania pomiesz-
czeń użyteczności publicznej – w tym służby zdrowia, a także kartę charakterystyki zgodną z Rozporządzeniem 
(WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. 
 
Wymagania dla cleanroom 
Wytyczne w sprawie organizacji cleanroom: norma ISO 14644, porozumienie CSM oraz standardy farmacji szpital-
nej, Standardy Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego określają  rodzaj materiałów, z których powinny być zbudowane ściany, 
podłogi czy sufity w strefach kontrolowanych: 
 wszystkie materiały dedykowane dla pomieszczeń czystych nie mogą uwalniać cząstek ze swojej powierzchni; 

powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków myjących oraz dezynfekcyjnych 
 okładziny ścienne - panele z blachy stalowej, ocynkowanej, pomalowanej proszkowo; w panelu poprowadzone 

będą gniazdka, instalacje oraz wszelkie podłączenia; połączenia na stykach zabudowy modułowej będą siliko-
nowane specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym do pomieszczeń cleanroom 

 sufity metalowe, w postaci płyt o rastrze 600 x 600 mm, wieszane na stelażu metalowym i silikonowane 
 podłoga z żywicy wysokiej jakości lub w postaci wykładziny PCV musi cechować się wyjątkową odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne oraz trwałością użytkowania. 
 
Elewacje 
Elewacje zaplanowano w systemie BSO z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym, w strefie cokołowej okła-
dziną nawiązującą do okładziny z piaskowca w istniejącym budynku; Zamawiający dopuszcza inny system o ile 
będzie miał on uzasadnienie ekonomiczne i użytkowe 
 
Okna, parapety, żaluzje  
 aluminiowa alternatywnie PCV w kształcie nawiązującym do okien budynku nr 1 
 szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym od wewnątrz min. 33:1 
 szklenie szkłem selektywnym 

 okna otwierane / uchylne / stałe w zależności od funkcji pomieszczenia 
 klasa odporności ślusarki otworowej wg EN1627 - RC2 
 odporność szklenia wg EN356 - P4A 
 ciepły montaż okien (piana poliuretanowa montażowa o minimalnej przyczepności 90 kPa wg PN-EN 1607) 
 parapety zewnętrzne – blacha tytanowo cynkowa, min 1,00 mm 

 parapety wewnętrzne – konglomerat kamienny, brzegi wyoblane lub fazowane 
 żaluzje zewnętrzne aluminiowe, sterowane elektrycznie alternatywnie żaluzje wewnętrzne zaciemniające speł-

niające wymagania dla obiektów medycznych 
 
Drzwi i bramy 
 drzwi wzmocnione, o wydłużonej gwarancji na użytkowanie, dedykowane obiektom użyteczności publicznej,    

z ościeżnicami bez progowymi 
 drzwi stalowe / aluminiowe, płycinowe w zależności od funkcji pomieszczeń 
 drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, przesuwne w zależności od funkcji pomieszczeń 

 ościeżnice systemowe 
 drzwi wyposażone w blendy na dole skrzydeł 
 klamki, klucze, samozamykacze, kratki nawiewne i inne wyposażenie dodatkowe wg funkcji pomieszczeń 
 klasa odporności ślusarki otworowej wg EN1627 - RC2 dla drzwi zewnętrznych i wybranych wewnętrznych 

 odporność szklenia wg EN356 - P4A dla drzwi zewnętrznych i wybranych wewnętrznych 
 bramy wewnętrzne rolowane, szybkobieżne z elementami przeziernymi na wysokości wzroku człowieka 
 bramy zewnętrzne ocieplane, szybkobieżne z elementami przeziernymi na wysokości wzroku człowieka 
 bramy z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego od zewnątrz i wewnątrz z zaczepami za-

bezpieczającymi przed samoczynnym zamknięciem się 



Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z możliwością nadbudowy dalszych kondygnacji 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 
14 

 

 w przypadku zastosowania kratek wentylacyjnych w dolnych panelach – konieczność zabezpieczenia ich przed 
gryzoniami 

 dymoszczelność i ognioodporność według warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 
 
Kabiny sanitarne w WC 

 drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awa-
ryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne / zajęte”, wykonane z płyty wiórowej 18mm dwustronnie melami-
nowanej. 

 ściany kabin wykonane z płyty wiórowej 18mm dwustronnie melaminowanej; profil usztywniający przednią 
ścianę ukryty za drzwiami; elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego; ścianki działowe 
oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja 
wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego. 

 wszystkie krawędzie elementów z płyt wiórowych oklejone obrzeżem PCV 2mm 

 płyta wiórowa pokryta melaminą o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania oraz działanie wysokich 
temperatur; powierzchnia płyt łatwo zmywalna, struktura powierzchni płyt gładka 

 
Balustrady i pochwyty 
Balustrady wewnętrzne w klatkach schodowych z materiału odpornego na czyszczenie i środki chemiczne; nie 
dopuszcza się zastosowania balustrad szklanych 
 
Zadaszenie wejść do budynku 
Nie dopuszcza się stosowania szklanych zadaszeń nad wejściami’ przewidzieć inne formy zadaszenia na drzwiami 
wejściowymi i rampami dostawy towarów. 
 
Kolorystyka elementów architektoniczno-budowlanych: 
 ściany zewnętrzne (elewacja) RAL 1013 / NCS S 1505-Y30R 
 opaski i wnęki okienne i drzwiowe RAL 9010 / NCS S-0500N 

 cokół obiektu    okładzina kamienna (granitowa) lub nawiązującą do płyt z piaskowca 
w istniejącym budynku nr 1  

 elementy odwodnienia dachu  blacha tytanowo-cynkowa / stal, ocynkowana z powłoką polimerową 
 ściany wewnętrzne   RAL 9003 / NCS S-0500N 

 posadzki    RAL 9018 – (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 okładziny ścienne   RAL 9003 / NCS S-0500N / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 elementy zabezpieczające ściany RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 okna    RAL 9003 / NCS S-0500N 
 drzwi zewnętrzne*   RAL 9003 / NCS S-0500N 

 drzwi wewnętrzne*   RAL 9018 (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 
 
* ościeżnice w kolorze kontrastującym ze ścianą – antracytowe - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji              
i Rozwoju - „standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” 
 
Dopuszcza się wprowadzenie elementów / akcentów o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiającym. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wszystkie prace izolacyjne, hydroizolacyjne, wykończeniowe w zakresie po-
sadzek, wykończenia ścian (tynki, malowanie, okładziny ścienne), montaż sufitów podwieszanych, montaż okien, 
parapetów, żaluzji, rolet, drzwi, wykonanie obróbek montaż drabin, zadaszeń, schodów, pochylni oraz innych ele-
mentów architektonicznych, które są niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu oraz wymogami Użyt-
kownika. 
Planowane wymagania należy rozpatrywać razem z projektem koncepcyjnym stanowiącego załącznik do PFU, przy 
czym priorytet stanowią dane zawarte w PFU. 
Rozwiązania techniczne w zakresie wykończenia powierzchni oraz rozwiązań w zakresie ślusarki otworowej  muszą 
być uszczegółowione i uzgodnione z Użytkownikami: Wydział Zaopatrzenia Medycznego oraz Dział Aparatury Me-
dycznej przy akceptacji Działu inwestycji. 

2.1.4.  Sanitarne: sieci, instalacje, urządzenia, przyłącza, instalacje wewnętrzne 

Podczas projektowania i odbioru instalacji/sieci sanitarnych należy uwzględnić wymagania techniczne Warunków 
technicznych wykonania i odbioru dla poszczególnych instalacji/sieci zawartych w zeszytach COBRTI INSTAL. 
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Dla przedmiotowego Zadania opracowano projekt koncepcyjny, który należy rozpatrywać łącznie z PFU. Jeśli               
w określonych przypadkach dokumenty się wykluczają, należy brać pod uwag zapisy w PFU.   
Rozwiązania koncepcyjne, w uzgodnieniu z Inwestorem, mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań projek-
towych. 
 
2.1.4.1. Przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych 
Zadanie obejmuje następujące rozbiórki: 
 istniejących sieci kolidujących z nowymi elementami zagospodarowania terenu 
 zbiornika kanalizacyjnego 
 studzienek kanalizacyjnych 

 hydrantów 
 instalacji c.o. 
W ramach zadania należy przebudować istniejące instalacje zewnętrzne kolidujące z nowymi elementami zago-
spodarowania terenu: 

 kanalizację deszczową i drenaż 
 kanalizację sanitarną 
 instalację wodociągową 
 instalacje ciepłowniczą 
 studzienki kanalizacyjne ( w przypadku gdy pozostaje istniejąca studzienka to należy wyczyścić kinetę, zaśle-

pić niepotrzebne wyloty, wykonać nowe wyloty, zwieńczenia studni wymienić i dopasować doprojektowanych 
nawierzchni ) 

Realizacja zewnętrznych instalacji, które będą włączone do sieci miejskich powinna się odbywać w uzgodnieniu      
z gestora sieci. 
Materiały: 

 Studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane z kręgów łączonych na uszczelkę z kinetą monolityczną 
typu PERFECT z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studzienki wyposażone w montowane fabrycznie 
klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE lub stopnie włazowe żeliwne typu ciężkiego oraz właz żeliwny w 
klasie dostosowanej do obciążenia nawierzchni z zabezpieczeniem antykradzieżowym, w drogach z wkładkami 
tłumiącymi. 

 Rury kanalizacyjne tworzywowe, lite, min. NS8, łączone na uszczelki. 
 Wpusty uliczne żeliwne wyposażone w kosze na zanieczyszczenia. 
 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. W przypadku lokalizacji w terenie zielonym obudowane opaską                 

z utwardzonej nawierzchni ulepszonej wraz z zasuwą odcinającą. Oznakowanie znakiem przestrzennym i ta-
bliczką orientacyjną. 
Hydranty: nadziemne DN80/2150 PN16; z podwójnym zamknięciem kulowym; z zaworem napowietrzającym 
umożliwiającym odwodnienie hydrantu; trzpień, wrzeciono, śruby ze stali nierdzewnej; z zabezpieczeniem        
w przypadku złamania;  kolor czerwony; materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję. 
Montaż hydrantów zgodnie z instrukcją producenta. 

Wybudowane instalacje zewnętrzne kanalizacyjne należy poddać kamerowaniu. 
 
Budowa przyłączy 
W ramach zadania należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej FORTUM. 
Zaprojektować i wykonać przyłącza ciepłownicze zgodnie ww. warunkami na moc docelową dla budynku. 
Orientacyjna długość przyłączy ciepłowniczych 240m, rzeczywista długość będzie wynikała z warunków przyłącze-
nia oraz uwarunkowań projektowych. 
Składając wniosek o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy uwzględnić eta-
powanie realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przyłącze ciepłownicze zgodnie z uzyskanymi Warunkami przyłączenia we 
współpracy z Zamawiającym oraz osobami wyznaczonymi przez FORTUM. 
 
2.1.4.2. Instalacje sanitarne wewnętrzne 
W projekcie należy uwzględnić etapowanie inwestycji. Należy zaprojektować szachty instalacyjne umożliwiające 
rozbudowę budynku, bez konieczności wstrzymywania działalności w części budynku objętego pierwszym etapem 
realizacji. 
Do zaprojektowania są następujące instalacje: 
 wody: z.w.u., c.w.u., cyrkulacji, ppoż 
 wody destylowanej 
 kanalizacji sanitarnej 
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 kanalizacji deszczowej i drenarskiej 
 centralnego ogrzewania 
 ciepła technologicznego 

 wentylacji mechanicznej 
 wody lodowej 
 klimatyzacji 
 gazów medycznych 
 inne, które wynikać będą z technologii medycznej 
 
Instalacja wody użytkowej: z.w.u., c.w.u., cyrkulacji, ppoż 
Źródłem ciepła na potrzeby c.w.u. będzie węzeł trzyfunkcyjny zlokalizowany na poziomie piwnic w pomieszczeniu 
węzła cieplnego.  
Na wejściu instalacji wody ciepłej do budynku należy zastosować generator jonów srebra i miedzi (sygnały wpięte 
do BMS) dla pierwszego etapu a dla drugiego etapu przewidzieć miejsce na to urządzenie. 
Instalację c.w.u. należy wykonać dla pierwszego etapu. W projekcie należy uwzględnić miejsca prowadzenia insta-
lacji c.w.u. dla drugiego etapu tak, aby było możliwe wykonanie instalacji bez wstrzymywania pracy w budynku. 
Instalację z.w.u.  i ppoż. poziom i pion należy wykonać uwzględniając również zapotrzebowanie na media dla dru-
giego etapu. 
Materiały: 
 woda ciepła i cyrkulacja:  

 poziomy i piony: rura PP-R stabilizowana włóknem szklanym, PN20 
 rury biegnące w posadzkach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 

 woda zimna:  

 poziomy i piony: rura PP-R, PN20 
 rury biegnące w posadzkach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 

 instalacja ppoż:  
 stal nierdzewna przemysłowa 1.4401 

 
Instalacja wody destylowanej 
W pomieszczeniu Nr 1.39 „Receptura pracownia krople oczne” należy wykonać instalację wodociągową do podłą-
czenia Destylatora DE- 20 ( bez zakupu destylatora) zgodnie z DTR ww. destylatora. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wykonując instalację kanalizacji sanitarnej (przebieg, średnice) należy uwzględnić rozbudowę budynku.  
Piony kanalizacyjne powinny być prowadzone w szachtach instalacyjnych, zaizolowane akustycznie wełną mine-
ralną o grubości min. 5 cm.  
Podejścia kanalizacyjne prowadzić w ścianach i w posadzce. 
Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przez przegrody 
oddzielenia pożarowego należy wykonać atestowane przejścia ppoż. i oznaczyć odpowiednimi naklejkami. Na od-
cinkach poziomych należy umieszczać czyszczaki. 
Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym.  
Należy wykonać instalację skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadą antyzapachową, umiejscowio-
nymi tak, aby był do nich dobry dostęp. 
Instalację wewnętrzną kanalizacyjną należy wykonać z systemu rur niskoszumowych. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej i drenaż 
Instalację kanalizacji deszczowej i drenażu projektowanego budynku należy dostosować do przebudowywanych 
instalacji zewnętrznych.  
Wykonując instalację kanalizacji deszczowej (przebieg i średnice) należy uwzględnić rozbudowę budynku.  
Wpięcia instalacji kanalizacyjnej do istniejących studzienek kanalizacyjnych wykonać za pomocą nawiertki i syste-
mowego przejścia szczelnego. 
Instalację wewnętrzną kanalizacyjną należy wykonać z systemu rur niskoszumowych. 
Część pod posadzkową instalacji wykonać z rur: PCV, SN8 KL.S LITA. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Źródłem ciepła na potrzeby c.o. i c.t. będzie węzeł trzyfunkcyjny zlokalizowany na poziomie piwnic w pomieszczeniu 
węzła cieplnego.  
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Instalacje: c.o. i c.t. należy wykonać dla pierwszego etapu. W projekcie należy uwzględnić miejsca prowadzenia 
instalacji c.o. i c.t. dla drugiego etapu tak, aby były możliwe do wykonania bez wstrzymywania pracy w budynku. 
Przyjęte rozwiązanie powinno być energooszczędne, zapewniać wymagane prawem temperatury. 
Instalację c.t. należy wykonać ze stali szlachetnej. 
Węzeł cieplny 
W zakresie zadania jest wykonanie trzyfunkcyjnego węzła cieplnego dla pierwszego etapu realizacji inwestycji. 
Rozdział w pomieszczeniu węzła przyłączy c.o., c.t. i c.w.u. na pierwszy i drugi etap. Przyłącza drugiego etapu 
należy zakończyć zasuwami. W pomieszczeniu węzła należy przewidzieć miejsce na węzeł cieplny drugiego etapu 
oraz miejsce na prowadzenie rurociągów. W projekcie należy uwzględnić miejsca prowadzenia instalacji c.o., c.t. i 
c.w.u. dla drugiego etapu tak, aby były możliwe do wykonania bez wstrzymywania pracy budynku. 
Orurowanie węzła cieplnego, elementy takie jak wymienniki, rozdzielacze itp. należy wykonać ze stali szlachetnej. 
Konstrukcja i wyposażenie studzienki schładzającej powinna zapewnić odpływ schłodzonych ścieków do kanaliza-
cji. 
Sterowanie i monitoring węzła cieplnego powinien być wpięty do systemu BMS Szpitala. 
 
Wytyczne dotyczące układów klimatyzacji i wentylacji 
Układy klimatyzacji, wentylacji, chłodnicze, mają za zadanie spełniać kryteria higieniczne, klimatyczne, energoosz-
czędne, pracować cicho, być niezależne dla każdego z pomieszczeń w pełni konfigurowalne oraz oparte na pełnej 
automatyce zapewniającej łatwość użytkowania, spójny interfejs, oraz integrację z systemem BMS i SSP szpitala.   
Funkcjonalność układów klimatyzacyjno – wentylacyjnych zakłada monitorowanie pracy z poziomu BMS oraz usta-
wianie parametrów działania takich jak wilgotność oraz temperatura z poziomu użytkownika. Przede wszystkim 
jednak mają to być układy przystosowane do charakteru pracy pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
a) Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające: 

 kanały mają zapewniać odpowiednią izolację (termiczną, akustyczną, przeciwkondensacyjną i ogniood-
porną) 

 kanały izolować od central do pomieszczeń oraz od pomieszczeń do central 
 kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
 kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy 

ocynkowanej 
 w miarę możliwości kanały mocować na standardowych zawiesiach i podporach     

 wyloty powietrza montować z żaluzjami tłumiącymi   
 zabudowa kanałów musi zagwarantować wytrzymałość materiałów i estetykę wykonania 
 należy przewidzieć zespół przepustnic, aby uzyskać jak największy poziom elastyczności sterowania         

w pomieszczeniach 
b) Klapy przeciwpożarowe: 

klapy przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych spełniające wymagania Aprobaty Technicznej określone 
przez Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, przebadane w warunkach dynamicznych 
wg PN EN 1366-2: 2001, ze sterowaniem elektrycznym za pomocą siłowników 24 V lub 230 V, monitorowane 
w systemie SSP oraz SMS. 

c) Chłodnice: 

 chłodzenie wodą lodową od 6 º do 18º C (z dodatkami przeciwko zamarzaniu); nie stosować chłodnic 
freonowych, 

 zapewniające schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci,  
 zapewniające osuszanie powietrza 

d) Nagrzewnice: 
 zasilane z sieci ciepła technologicznego,  
 zasilanie pompą ciepła, opcja do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parame-

trów pracy urządzenia) 
e) Nawilżacze: 

nawilżanie z własną wytwornicą elektryczną, zasilane z rurociągu wody użytkowej. 
f) Wentylatory: 

 odśrodkowy z łopatami powietrza, 
 napęd elektryczny wentylatorów regulowany wyłącznie za pomocą falowników. 

g) Filtry i presostaty: 

 na każdym z filtrów Hepa, 
 w każdej z central klimatyzacyjno – wentylacyjnych.  

h) Agregaty chłodnicze: 
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 agregaty wody lodowej, 
 preferowana funkcja free-cooling lub odwróconego obiegu - pompa ciepła; do uzgodnienia (po analizie 

porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urządzenia), 
 zasilanie zgodnie z wytycznymi do projektowania w części elektroenergetycznej, 

 zabezpieczenie akustyczne i termiczne wokół agregatu,   
 nie stosować agregatów chłodniczych freonowych. 
 należy przewidzieć magistrale wody lodowej celem umożliwienia zasilania klimakonwektorów 
 przewody chłodnicze prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym z 

blachy ocynkowanej 
i) Recyrkulacja i rekuperacja 

urządzenia do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego stosować jedynie w pomieszczeniach niezwiązanych 
z występowaniem bakterii chorobotwórczych. 

j) Klimatyzatory / klimakonwektory 

 Należy przewidzieć klimakonwektory w przestrzeniach, gdzie będzie to wymagane technologicznie oraz 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Klimakonwektory zasilać z agregatów wody lodowej. 

 Klimatyzatory typu split mogą być zainstalowane w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zama-
wiającego. 

k) AKPiA układów chłodniczych: 
Układy klimatyzacji i wentylacji, kanały nawiewno –wywiewne oraz agregaty chłodnicze, pompy ciepła mają 
być kompatybilne i zintegrowane z systemem BMS i p.poż, SMS budynków znajdujących się na jego terenie. 

l) Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne nawiewno-wywiewne: 
 pompa ciepła, do uzgodnienia (po analizie porównawczej kosztów eksploatacji i parametrów pracy urzą-

dzenia), 

 funkcje nawilżania (nawilżacze elektryczne), rekuperacji (pompa odzysku ciepła), chłodzenia (jedynie za 
pośrednictwem wody lodowej), grzania (ciepło technologiczne szpitala), 

 funkcja free-cooling. 
Kanały wentylacyjne po wykonaniu należy poddać kamerowaniu. Należy wykonać czyszczenie i dezynfekcję insta-
lacji wentylacji, próby mikrobiologiczne czystości powietrza, badanie filtrów HEPA. 
 
Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie z dokumentem rekomendowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia: "Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą." 
 
Izolacje termiczne  
Instalacje sanitarne muszą być izolowane termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instalację wody zimnej zaizolować izolacją antyroszeniową. 
 
Przejścia przez przegrody ppoż.  
Wszystkie przejścia przewodów instalacji przez przegrody należy zabezpieczyć w zakresie wynikającym z przepi-
sów oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 
 
Wyposażenie w sprzęt sanitarny: 
 umywalki białe, ceramiczne, podwieszane z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń z syfonem ze 

stali nierdzewnej w kolorze chrom 

 baterie umywalkowe stojące z mieszaczem, głowicą ceramiczną, z wylewką ze zintegrowanym perlatorem 
wyposażone w fotokomórkę z transformatorem sieciowym 

 miski ustępowe wiszące z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń w komplecie z deską sedesową 
twardą, wolnoopadającą 

 pisuar biały z natynkową spłuczką ciśnieniową z możliwością regulacji wypuszczanej wody instalowany na 
stelażu 

 stelaże do WC ze spłuczką z funkcją oszczędnościową - 3/6/ 
 biały montaż i armatura w toalecie dla niepełnosprawnych muszą być przystosowane dla użytku osób niepeł-

nosprawnych 

 grzejniki gładkie higieniczne z zaworami termostatycznymi i głowicami termostatycznymi z blokadą zakresu 
regulacji i z zabezpieczeniem przed kradzieżą 

 wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej 
 w kabinach prysznicowych szklane drzwiami wnękowe, przesuwne z powłoką typu Easy Clean 
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 baterie prysznicowe ścienne, jednouchwytowe z zestawem prysznicowym 3-funkcyjnym z drążkiem, chromo-
wane z systemem zabezpieczającym przeciw osadom wapiennym 

 
Instalacja gazów medycznych 
Do pomieszczenia warsztat DAM należy doprowadzić instalacje gazów medycznych: tlen, próżnie i sprężone po-
wietrze. 
Montaż po jednym gnieździe dla wymaganych gazów w panelu med.- kolejność gniazd zgodnie z technologią mon-
tażu od lewej: O , AIR, VAC. Każde doprowadzenie do gniazda musi być wyposażone w odcinający zawór kulowy 
przeznaczony do gazów med. Panel powinien być umiejscowiony nad stołem roboczym na wysokości ok. 120 cm 
od podłoża – zawory odcinające ok 30 cm nad Panelem.  
W przypadku instalacji AIR istnieje konieczność zainstalowania zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 25 l, 
który zniweluje ew. skoki ciśnień. Zbiornik powinien być zainstalowany nad zaworem odcinającym (np. przy linii 
sufitowej). 
Źródłem zasilana ww. instalacji gazów medycznych są istniejące instalacje biegnące w piwnicy budynku nr 1 Szpi-
tala. 
System rurociągowy do gazów medycznych musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadające certyfikaty zezwalające na wykonywanie, 
certyfikowanie i atestowanie systemów rurociągowych do gazów medycznych 

2.1.5.  Automatyka 

Należy wykonać projekt automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Wykonać automatykę w zakresie: 
a) wentylacji i klimatyzacji zapewniającej komunikację z systemem BMS szpitala w zakresie: 

 awarii wentylatora wyciągowego i nadmuchu 
 awarii zasilania 

 stan pracy klap przeciwpożarowych 
 krotności wymian powietrza 
 stanie zabrudzenia filtrów w centralach 
 stanie zabrudzenia filtrów absolutnych 
 awarii układu grzewczego (temperatura, spadek ciśnienia -nieszczelność układu, stan pracy siłowników: 

otwarty/zamknięty) 
 awarii układu chłodzącego (temperatura, spadek ciśnienia –nieszczelność układu, stan pracy siłowników: 

otwarty/zamknięty) 
 awarii nawilżaczy, stanie zużycia elektrod 

 możliwość komunikacji z systemem p.poż szpitala w zakresie: stanu pracy klap przeciwpożarowych            
w kanałach wentylacyjnych (otwarta/zamknięta) – w systemie SMS 

 interfejs użytkownika umożliwiający ustawienie parametrów z poziomu panelu użytkownika: liczba osób 
przebywających w pomieszczeniu, krotność wymiany powietrza, wilgotność, temperatura   

b) instalacji ciepłowniczej ( c.o., c.t., c.w.u.) zapewniającej komunikację z systemem BMS szpitala w zakresie: 

 bieżących parametrów sieci (przepływy, ciśnienie, temperatura) 
 stanu położenia zaworów (otwarty/zamknięty oraz % otwarcia) 
 temperaturę na zasilaniu i powrocie sieci cieplnej  
 temperaturę na zasilaniu i powrocie instalacji c.o.  
 temperaturę na zasilaniu i powrocie instalacji c.t.  

 temperaturę na zasilaniu instalacji c.w.u. za zasobnikami oraz w poszczególnych zasobnikach oraz tem-
peraturę powrotu cyrkulacji c.w.u.  

 sygnalizacja przekroczenia zadanych parametrów 
 pomiar zużycia ciepła (nr licznika, stan licznika, zużycie za dany miesiąc, jednostka pomiaru,  w jakim 

pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczeń, które zasila instalacja, na której znajduje 
się licznik, nr węzła, nazwa kolektora, źródło ciepła, zużycie wody z.w.u., c.w.u. i cyrkulowanej oraz zuży-
cie wody sieciowej, 

 zestawienia poboru ciepła w poszczególnych miesiącach (dane zebrane z poszczególnych ciepłomierzy), 
z możliwością konwersji do arkusza Excel. 

c) Instalacji gazów medycznych z systemem BMS szpitala w zakresie: 
 monitorowanie wskazań oraz stanów awaryjnych skrzynek kontrolno-zaworowych 
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2.1.6.  Elektroenergetyczne i elektryczne: sieci, instalacje, urządzenia, przyłącza, instalacje we-
wnętrzne 

Układ Zasilania 
Na terenie Zamawiającego znajduje się abonencka stacja transformatorowa o numerze R-8037 z dwoma transfor-
matorami suchymi o mocy 2000kVA/każdy. Aktualne obciążenie sekcji I jest na poziomie 100kW, sekcji II 400kW.  
Na potrzeby inwestycji stację tą należy rozbudować poprzez dobudowę pół w sekcji I oraz II z dodatkowymi polami 
odpływowymi (min. 4 odpływy w każdym polu). Należy zaprojektować minimum jeden rozłącznik 1000A (wyposa-
żony w analizator) celem rezerwy dla dalszego wykorzystania przez Zamawiającego. Na etapie tworzenia doku-
mentacji projektowej powyższe założenia dot. poziomu mocy zapotrzebowanej dla budynku należy zrewidować            
i ewentualnie skorygować odniesieniu do konkretnych kart materiałowych urządzeń, które będą instalowane w 
obiekcie. W trakcie prac projektowych obowiązkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejącej infrastruktury 
energetycznej oraz zaprojektowanie rozwiązania spełniającego wymagania. W projekcie należy policzyć ochronę 
przeciwporażeniową. 
Należy wykonać instalację GWP dla projektowanej rozdzielnicy głównej.  
Na potrzeby prowadzenia wyżej wymienionych tras kablowych pomiędzy stacja R-8037, a projektowanym budyn-
kiem należy wykonać kanalizację kablową 6 otworową złożoną z rur o średnicy min. 110mm. Trasy powinny być 
prowadzone odcinkami prostymi, na załamaniach należy stosować studnie kablowe betonowe o nośności zależnej 
od miejsca lokalizacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre studnie znajdują się w terenie gdzie znajduje się ruch 
kołowy w związku z tym ich nośność musi być dostosowana do spodziewanego obciążenia od pojazdów.  
Każda ze studni powinna posiadać wywietrznik.  Należy dodatkowo wykonać połączenie kanalizacji z kanalizacją 
do stacji R-4096. W przypadku braku rezerwy miejsca pomiędzy istniejącą studnią a stacją R-8097 należy ułożyć 
dodatkowe rury. Dla powyższego Zadania projektuje się nowy agregat prądotwórczy o parametrach zgodnych            
z koncepcją.  
 
Oświetlenie zewnętrzne 
Teren bezpośrednio przyległy do budynku należy przebudować istniejące oświetlenie zewnętrzne z wykorzysta-
niem istniejących obwodów oświetlenia zwracając uwagę, aby latarnie nie świeciły bezpośrednio w kierunku po-
mieszczeń budynku istniejącego oraz projektowanego. Na terenie objętym zadaniem przewidzieć oświetlenie ze-
wnętrzne z zastosowanie opraw LED. 
 
Oświetlenie 
We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zaprojektować nowe oświetlenie spełniające wy-
magania normy PN–EN 12464-1 – 2012, wyposażonych w źródła oświetlenia typu LED, z dostosowaniem roz-
mieszczenia opraw oświetleniowych do podziału pomieszczeń wg branży architektonicznej. 
W pomieszczeniach mokrych zastosować lampy o klasie ochrony obudowy rzędu IP44/54. 
W pomieszczeniach „czystych” zainstalować oprawy typu Clean IP65 o współczynniku oddawania barw CRI≥90 
dostosowanych do montażu w sufity szczelne. 
Podział grup opraw należy ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W zależności od zaprojekto-
wanego sposobu sterowania należy dobrać odpowiednie oprawy oświetleniowe.  
Wszystkie oprawy sygnalizacyjne / informacyjne należy wymienić i wykonać je zgodnie z zaleceniami producenta, 
stosując w tych oprawach źródła oświetlenia LED. Sposób sterowania zgodnie z zaleceniami producenta. Zama-
wiający rezygnuje ze sterowania oświetleniem podstawowym za pomocą BMS, w zamian za to należy przewidzieć 
oprócz lokalnego sterowania oświetleniem, dodatkowe centralne sterowanie oświetleniem za pomocą Tablicy Ste-
rowania Oświetleniem. 
Wszystkie instalacje oświetleniowe oraz siłowe wykonać kablami bezhalogenowymi N2XH-J zgodnymi z CPR oraz 
z normą PN-EN 50575. Instalacje wykonać zgodnie z N SEP-E-007:2017-09 
 
Oświetlenie awaryjne 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektować oświetlenie awaryjne: awaryjne oświetlenie ewakua-
cyjne. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN- EN 
50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne składać się ma z opraw oświetlających drogi ewakuacyjne.  
Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z zapisami w koncepcji. System ma być kompatybilny z istniejącym syste-
mem oświetlenia AW. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany technologii na oprawy autonomiczne z centralą monitorującą. 
  
Instalacja gniazd wtykowych 
Ilość gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzętu komputerowego) 
należy dostosować do potrzeb technologicznych określonych w projekcie technologii oraz potrzeb Użytkownika. 
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Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizację, sposób opisania, standard wykonania, konfigurację opisano poniżej 
Wszystkie obwody należy oznaczyć i zidentyfikować wraz z przedstawieniem schematów rozdzielnic. 
 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla zakresu opracowania i projektowanego urządzenia i jego infrastruktury należy zaprojektować połączenia wy-
równawcze. Połączenia wyrównawcze należy przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S. TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09: 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Na zasilaniu głównej rozdzielnicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje 
odpowiedni stopień ochrony przepięciowej. 

2.1.7. Telekomunikacyjne: kanalizacja kablowa, sieci, instalacje, urządzenia, instalacje we-
wnętrzne 

Dla przedmiotowego Zadania opracowano projekt koncepcyjny który należy rozpatrywać łącznie z PFU. Jeśli             
w określonych przypadkach dokumenty się wykluczają, należy brać pod uwag zapisy w PFU.   
Wszystkie instalacje oświetleniowe oraz siłowe wykonać kablami bezhalogenowymi zgodnymi z CPR oraz z normą 
PN-EN 50575. Instalacje wykonać zgodnie z N SEP-E-007:2017-09. 
 
Telefon VOIP 
Należy wyposażenie w telefony VoIP. Telefonię VoIP należy uzgodnić z Ośrodkiem Informatyki 4WSzKzP. 
 
System BMS  
Dla wszystkich urządzeń technologicznych(urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, inne wskazane do  
monitorowania stanów pracy określone przez projekt technologiczny) należy włączyć do istniejącego systemu  
zarządzania budynkiem BMS. W szczególności: 
 monitoring zużycia oraz parametrów energii elektrycznej, z liczników en. el. oraz analizatorów parametrów  
 sieci realizowany będzie za pomocą protokołów komunikacyjnych: 

 monitoring wodomierza głównej zimnej wody 
 monitoring licznika ciepłej wody 
 monitoring ciepła 
 sterowania i monitoringu parametrów central wentylacyjnych – poprzez protokół komunikacyjny. Z poziomu 

BMS możliwy będzie monitoring oraz zmiana wartości/zadawanie parametrów. Komunikacja z systemem BMS 
realizowana będzie poprzez protokół komunikacyjny TCP/IP. 

 monitoringu parametrów agregatów chłodniczych – poprzez protokół komunikacyjny. Należy zapewnić dwu-
kierunkową komunikację pomiędzy agregatami, a systemem BMS. Jako protokół komunikacyjny należy za-
stosować protokół TCP/IP.  

 monitoring i sterowanie węzła cieplnego – sterowanie pracą poszczególnych urządzeń węzła cieplnego 
(pompy, zawory, falowniki itp.), rejestracja pomiarów i zdarzeń, alarmowanie o błędach, diagnostyka pracy 
węzła, kontrola poziomu zużycia energii, analiza zużycia mocy, możliwość dokonywania zmian w programie 
sterującym. 

Pozostałe parametry zgodne z koncepcją.  
 
Instalacja KD 
Należy przewidzieć system KD zgodnie z zapisami w koncepcji. Należy przewidzieć wizualizację w szpitalnym sys-
temie Iprotect. 
 
Instalacja SSWIN 
Należy przewidzieć system SSWIN zgodnie z zapisami w koncepcji. Dodatkowo należy wykonać wizualizację sys-
temu w Szpitalnym systemie Iprotect.  
 
System SSP 
Pomieszczenia objęte opracowaniem należy objąć ochroną całkowitą zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje 
podłączyć do centrali SSP producenta Schrack Seconet. Dodatkowo należy wykonać wizualizację systemu w Szpi-
talnym systemie Iprotect. Pozostałe zapisy zgodne z koncepcją. 
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Instalacja oddymiania 
Należy wykonać instalacje oddymiania zgodnie z koncepcją. Dodatkowo należy przewiedzieć przyciski przewie-
trzania dla klatek schodowych.  
 
System CCTV 
Należy przewidzieć system CCTV  zgodnie z zapisami w koncepcji. 
Projekt CCTV  ma zakładać również wizualizację projektowanych urządzeń w szpitalnym systemie SMS IProtect 
Aurora oraz VDG. 
 
Instalacja teleinformatyczna 
Zapis z koncepcji „Urządzenia aktywne w postaci switchy, urządzeń aktywnych sieci WiFi nie są w zakresie  
niniejszego zamówienia” należy potraktować jako nieaktualny. Urządzenia są w zakresie zamówienia.  
W obiekcie szafy dystrybucyjne krosowe znajdują się na każdej kondygnacji (oznaczenie szafy w piwnicy APT0, 
parter APT1). Zastosować szafy o wymiarach 2000x800x800 /wys x szer x gł/ otwierana z trzech stron z zamyka-
niem na klucz, drzwi frontowe szklane.  
Wyposażenie szafy krosowej: 
Przełączniki po2 na szafę w standardzie (Aruba CX 6300M Sfp56 (przykładowy model switch-a JL659A)+ 1m DAC 
Cable [1 szt. na przełącznik]) wraz z licencją  (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device 
License E-LTU). 
 panele krosowe keystone kat. 6A  24xRJ45 
 półkę światłowodową wysuwaną 

 panel telefoniczny 48xRJ11 ze złączami umożliwiającymi krosowanie,  
 listwę zasilającą z min 8 gniazdami 230V z sygnalizacją zasilania i wyłącznikiem listwy 
 Access Point-y 
Ilość zapewniająca pokrycie sygnałem obiektu Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio 
Integrated Antenna Instant AP i AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount 
Kit) wraz z licencjami w odpowiedniej ilości (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device 
License E-LTU). 
 
Pomieszczenia z szafami krosowymi powinny być klimatyzowane. 
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nr kondygnacji(kropka) nr panela/ nr kolejny na panelu np. 0.1/1 
Oznaczenia gniazd elektrycznych DATA wg nomenklatury: nazwa szafy- nr bezpiecznika (nr obwodu)  np. RK/0-1 
Wszystkie połączenia światłowodowe wykonać światłowodem jednomodowym zewnętrznym 9/125um OS2 o min. 
12 włóknach zakończonych gniazdami typu LC/UPC. 
Podłączyć światłowodem serwerownię (z budynku ZBO pom 1.222) z szafą krosową APT0 w piwnicy (prowadzić 
piwnicą istniejącego i projektowanego budynku).  
Podłączyć światłowodem szafę krosową D0 (z budynku nr1) z szafą krosową APT1 (prowadzić kondygnacją 0 
istniejącego i projektowanego budynku).  
Podłączyć szafę krosową APT0 światłowodem z szafą krosową APT1. 
Podłączyć kablem telefonicznym zakończeniowym 25x4x05 centralę telefoniczną (z budynku nr1 pom 01066) z 
szafą krosową APT0 w piwnicy (prowadzić piwnicą istniejącego i projektowanego budynku), zaszyć w panelu tele-
fonicznym 48xRJ11.  
Podłączyć szafę krosową APT1 telefonicznym zakończeniowym 25x4x05 z szafą krosową APT0 (skrosować połą-
czenia między szafami) . 
Preferowana technologia modułów RJ45 firmy Schrack. 
 
Punkt elektryczno-logiczny PEL1  wg specyfikacji: 

 2x gniazdo zasilania  ogólnego przeznaczenia 
 4xDATA w kolorze czerwonym z blokadą 
 2x 2RJ45  kat 6a 
 
Punkt elektryczno-logiczny PEL-A wg specyfikacji: 

 2x gniazdo zasilania  ogólnego przeznaczenia 
 2xDATA w kolorze czerwonym z blokadą 
 1x2RJ45  kat 6a 
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Dokumentacja powykonawcza: 
W opisie PEL umieścić oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nr kondygnacji(kropka) nr panela/ nr ko-
lejny na panelu (np. w piwnicy -1.1/1 parter 0.1/1) 
Oznaczenia gniazd elektrycznych DATA wg nomenklatury: nazwa szafy- nr bezpiecznika (nr obwodu)  np. RK/1 
Oznaczenia Acces Point wg nomenklatury: AP i numer kolejny np. AP1 
 
Ilości i specyfikacja sprzętu komputerowego według specyfikacji z koncepcji. 
 Komputer stacjonarny AiO z Office 54szt. 
 Drukarka A4 mono 22szt. 

 Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono 8szt. 
 Telefon bezprzewodowy analogowy 34szt.. 

2.1.8.  Technologia medyczna 

Technologię medyczną wykonać z uwzględnieniem wytycznych: 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, 

 Technologa medycznego 
Technologia medyczna dla projektu koncepcyjnego została opracowana przez MW Technic załącznik nr 39 do 
PFU. Technologia medyczna musi być uszczegółowiona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej                
i uzgodniona z Użytkownikami: Wydział Zaopatrzenia Medycznego oraz Dział Aparatury Medycznej przy akceptacji 
Działu inwestycji 

2.1.9.  Wyposażenie 

Wyposażenie wykonać z uwzględnieniem wytycznych: 
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, 

 Technologa medycznego 
Zestawienie wyposażenia dla projektu koncepcyjnego zostało opracowane przez MW Technic – załącznik nr 39 do 
PFU Wyposażenie musi być uszczegółowione i uzgodnione z Użytkownikami na etapie opracowywania dokumen-
tacji projektowej: Wydział Zaopatrzenia Medycznego oraz Dział Aparatury Medycznej przy akceptacji Działu inwe-
stycji 
 
Zakres wyposażenia obejmuje: 
a. meble i sprzęt AGD 

 meble i blaty z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, wszystkie brzegi obklejone 
 cokoły mebli zabezpieczonej igielitem 
 szuflady z mechanizmem samodomykające 
 zawiasy o koncie otwarcia min 90° 

 uchwyty i inne elementy odporne na środki dezynfekujące 
 kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 – (kolor popielaty),  RAL 5014 (kolor szaroniebieski) 

lub kolory zbliżone 
 sprzęt AGD: zlewy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, chłodziarki medyczne i inne niezbędne wg techno-

logii medycznej 
b. sprzęt medyczny wg opracowanej technologii medycznej 
c. elementy armatury sanitarnej 

 umywalki ceramiczne; nad umywalkami lustra klejone do ściany 
 umywalka (odpowiednia geometria i wysokość montażu) i toaleta dla niepełnosprawnych (wysokość mon-

tażu) 
 kolorystyka: biała 

d. sprzęt gospodarczy i technologiczny 
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 sprzęt jakościowo dedykowany obiektom służby zdrowia: dozowniki do mydła i płynów dezynfekujących, 
pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, pojemniki na odpady, szczotki do toalet, uchwyty           
w toalecie dla niepełnosprawnych 

 kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 – (kolor popielaty),  RAL 5014 (kolor szaroniebieski), 
INOX lub kolory zbliżone 

e. sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej dokumentacji projektowej 
f. elementy informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej, wayfinding wewnętrzny i zewnętrzny, oznakowanie 

bhp i ppoż., oznakowanie dróg i wjazdów według opracowanej dokumentacji projektowej 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnień i 
decyzji 

2.2.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji i opracowań w ramach realizacji przedmiotu za-
mówienia: 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 1 ETAPU: 
a. Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, pozyskanie zasobów kartogra-

ficznych i opracowanie mapy do celów projektowych wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w RZI Wrocław – aktualizacja w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przez Wykonawcę 
Mapa do celów projektowych (MDCP) opracowana musi być przez uprawnionego geodetę w zakresie niezbęd-
nym do realizacji zadania. 
Pozyskanie zasobów kartograficznych i opracowanie mapy do celów projektowych należy przeprowadzić wg. 
procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław. 
Wszystkie rysunki dołączone do dokumentacji projektowej muszą być opracowane na podstawie MDCP przy-
jętej do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław. 
Koszty opracowania MDCP pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy. 
 

b. Prace geodezyjne i odkrywki – o ile będą wymagane 
Prace geologiczne muszą być prowadzone przez uprawnionego geologa w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania.  
Po zakończeniu prac teren musi zostać uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed prowadzonych prac. 
Wszelkie awarie, usterki i zniszczenia mienia szpitala oraz osób trzecich powstałe wskutek prowadzonych prac 
pokrywa Wykonawca. 
Koszty prac i opracowań geologicznych pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot Umowy. 
 

c. Projekt technologii medycznej  
 

d. Projekt prefabrykacji i założeń do projektu budowlanego 
Opracowanie zawierające wytyczne do zrealizowania ETAPU 2A z uwzględnieniem podstawowych założeń do 
projektu budowlanego w zakresie układu funkcjonalnego, konstrukcji i istotnych elementów wyposażenia in-
stalacyjnego na podstawie którego możliwe będzie zweryfikowanie poprawności wykonania prefabrykacji kon-
strukcji w zakładzie produkcyjnym modułów. 
 

e. Projekt budowlany wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego z póź. Zmianami 
Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego: 
 projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

 projekt architektoniczno-budowlany, 
 projekt techniczny, 
 załączniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa               

w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki       
z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy –              
w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4 
Strony projektu budowlanego oraz załączniki do niego numeruje się kolejno. 
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Dla każdego elementu projektu budowlanego stosuje się oddzielną numerację. W przypadku oprawy wieloto-
mowej oddzielną numerację stosuje się dla każdego tomu projektu zagospodarowania działki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego. 

 
f. Projekty wykonawcze wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowe, z póź. zmianami o w zakresie: 
 Zagospodarowania terenu (sytuacja, projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu, plansza sie-

ciowa koordynacyjna, dendrologia, elementy małej architektury, ochrona przeciwpożarowa) 

 Drogi i place (drogi, place, parkingi, chodniki, bilans powierzchni przekształconej i nieprzekształconej) 
 Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia sanitarne: 

 bilans mediów (z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku) 
 wykonanie obliczeń pozwalających na ustalenie źródeł zasilania w poszczególne media z analizą 

opłacalności podziału na etap pierwszy i budynek docelowy 

 analizę możliwości i opłacalności  zastosowania instalacji OZE 
 profile podłużne sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy 

 Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia elektroenergetyczne (sieci SN, sieci nN, złącza ka-
blowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie zewnętrzne) 

 Sieci, instalacje zewnętrzne, przyłącza i urządzenia telekomunikacyjne  
 Architektura i architektura wnętrz 

część opisowa 
 rodzaj i kategoria obiektu budowlanego wraz ze współczynnikiem wielkości obiektu 
 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 zestawienie powierzchni 
 układ funkcjonalny 
 układ przestrzenny i forma architektoniczna 
 elementy architektoniczno-budowlane (z oznaczeniem zakresu temperatur, Ucmax, Ucproj, λ, parame-

trów ppoż, kolorystyki) 
 podłoga na gruncie: konstrukcja, dylatacje, posadzka, oznaczenia poziome 
 strop międzykondygnacyjny: konstrukcja, dylatacje, przebicia, sufit podwieszany, posadzka 
 stropodach: konstrukcja, dylatacje, przebicia, obróbki, sufit podwieszany, elementy odwodnienia, 

elementy asekuracji, inne elementy 

 schody istniejące i projektowane: konstrukcja, elementy wykończeniowe, balustrady i pochwyty 
 dźwigi i pochylnie: konstrukcja, parametry techniczne, elementy wykończeniowe 
 ściany zewnętrzne: konstrukcja, nadproża, dylatacje, przebicia, obróbki 
 ściany wewnętrzne: konstrukcja, dylatacje, przebicia, obróbki 

 ślusarka otworowa i bramowa: okna, drzwi, bramy 
 ochrona przeciwpożarowa 
część rysunkowa 
 rzuty kondygnacji – układ funkcjonalny 
 rzuty kondygnacji – elementy architektoniczno-budowlane + zestawienia elementów 

 rzuty kondygnacji – rzuty koordynacyjne wielobranżowe 
 rzuty posadzek – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów instalacyjnych, spad-

ków, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 
 rzuty sufitów podwieszanych – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów konstruk-

cyjnych, elementów instalacyjnych, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 
 przekroje charakterystyczne – z uwzględnieniem elementów architektoniczno-budowlanych i instala-

cyjnych + detale 
 Zestawienia ślusarki otworowej + detale 
 Elewacje – z uwzględnieniem kolorystyki 

 Elewacje – z uwzględnieniem lokalizacji i rozmieszczenia elementów instalacyjnych 
 Rozwinięcia ścian z rozmieszczeniem elementów armatury sanitarnej, elementów wykończeniowych 

ścian z uwzględnieniem wyposażenia pomieszczeń + detale + zestawienia 
 Inne detale i zestawienia niezbędne do zweryfikowania zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych                 

i technicznych 

 Konstrukcja 
 opis materiałów konstrukcyjnych 
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 opis elementów obiektu 
 klasyfikacja konstrukcji ze względu na kategorię korozyjności atmosfery 
 geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

 obliczenia statyczne 
 niezbędne rysunki i schematy 

 Instalacje sanitarne  
 bilans mediów (z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy budynku) 
 bilans mocy cieplnej 

 obliczenia zysków ciepła 
 obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego 
 obliczenia instalacji 
 opis techniczny z listą części poszczególnych instalacji 

 rzuty, przekroje i rozwinięcia wszystkich instalacji 
 zbiorczy rysunek wszystkich instalacji z opisaniem w miejscach skrzyżowań wysokości montażu po-

szczególnych instalacji 
 Automatyka systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

 Instalacje elektryczne (rozdzielnice główne i strefowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja gniazd wtycz-
kowych 230V, gniazd wtyczkowych 230V DATA, instalacja oświetlenia podstawowego, oświetlenia awa-
ryjnego i ewakuacyjnego, instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, zasilania urządzeń niskoprądowych, 
zasilania urządzeń technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównaw-
czych, wyłączniki przeciwpożarowe i instalacja przeciwpożarowa, bilans mocy elektrycznej z uwzględnie-
niem przyszłej rozbudowy budynku) 

 Instalacje elektryczne niskoprądowe (instalacja okablowania strukturalnego, SSWiN – system sygnalizacji 
włamania i napadu), CCTV – system telewizji dozorowej, SSP – system sygnalizacji pożaru, system tele-
fonii VoIP, system BMS, instalacje dla potrzeb urządzeń technologicznych oraz pozostałe instalacje objęte 
koncepcją 

 Technologia medyczna 

 Wyposażenie (pierwsze wyposażenie w sprzęt meblowy, gospodarczy i przeciwpożarowy) 
Projekty wykonawcze należy wykonać jako opracowania branżowe jednotomowe oprawione w segregatorze 
formatu A4 zawierające część opisową oraz część rysunkową 

 
g. Książka pomieszczeń - zestawienie efektów rzeczowych zamierzenia 

Opracowanie zawierające tabelę pomieszczeń z określeniem ich parametrów, podstawowych elementów wy-
kończeniowych oraz ich wyposażenia.. 

 
h. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdego elementu powołanego w projekcie wy-

konawczym 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 
 

i. Kosztorysy inwestorskie metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) oraz metodą kalkulacji szczegółowej (KI sz); 
dla każdej z branż oddzielne opracowanie 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
 

j. Przedmiary robót budowlanych dla każdej z branż oddzielne opracowanie 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 
 

k. Zestawienie Kosztów Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 
r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz Decyzji Nr 119/MON Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i rea-
lizacji centralnych planów rzeczowych. 
 

l. Scenariusz pożarowy  
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Dokumentacja 4 ETAPU: 
m. Dokumentacja powykonawcza obejmująca wszystkie zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowla-

nego, projektów wykonawczych i technologicznych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika 
budowy, a wszystkie zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż 
 

n. Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja po-
wykonawcza) wg. procedur Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław 
 

o. Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 
 dziennik budowy 

 wymagane prawem dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń  
 protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych 
 protokoły prób i badań instalacji 
 protokół z badania jakości wody 

 protokół z pomiarów skuteczności wentylacji 
 protokół badania wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej 
 protokół kominiarski 
 protokół z rozruchu technologicznego systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

 dokumentację techniczna—ruchową urządzeń, instrukcje obsługi, kopie kart gwarancyjnych 
 instrukcję eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem serwisowym urządzeń 
 wykaz urządzeń objętych WDT  
 wykaz urządzeń objętych ustawą F-gazową  
 protokół ze szkolenia Użytkownika 

 protokół potwierdzający rozliczenie mediów komunalnych 
 oddzielna dokumentacja powykonawcza obejmująca zabezpieczenia ppoż. instalacji 

2.2.2.  Zakres uzgodnień i decyzji 

Zakres uzgodnień i decyzji do uzyskania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w ramach zadania: 
a. Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych 
b. Uzyskanie warunków technicznych i warunków przyłączenia do sieci 
c. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji budowlanej na 

terenach zamkniętych 
d. Uzyskanie prawomocnych decyzji środowiskowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile będą wymagane 

e. Uzgodnienie projektu budowlanego z: 
 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 
 Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 

 Kierownikiem Ośrodka Informatyki 4WSzKzP 
 Użytkownikiem 
 Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP 
 Służbami BHP 4WSzKzP 

 Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz  zgłoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
 Rzeczoznawcą ds. bhp oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 
 Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 

f. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespołem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej) przy RZI we Wrocławiu 

g. Zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zaświadczenia o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

h. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
i. Uzyskanie oświadczenia gestorów o włączeniu do sieci 
j. Uzgodnienie projektów wykonawczych z: 

 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 
 Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 
 Kierownikiem Ośrodka Informatyki 4WSzKzP 
 Użytkownikiem 
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 Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP 
 Komendantem Ochrony 4WSzKzP 
 Służbami BHP 4WSzKzP 

 Rzeczoznawcą ds. p.poż. 
k. Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania urządzeń ciśnieniowych i hydraulicznych od Wojsko-

wego Dozoru Technicznego 
l. Uzyskanie decyzji na użytkowanie przez jednostki nadrzędne: 

- Wojskową Delegaturę Ochrony Przeciwpożarowej 
- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 

m. Uzyskanie decyzji na użytkowanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  
 
Po stronie Wykonawcy znajdują się również wszystkie inne niezbędne badania, opracowania, opinie i decyzje, które 
nie zostały ujęte w PFU są konieczne do realizacji poszczególnych faz realizacji zadania według harmonogramu, 
aż do uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie obiektu. 
 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych 
oraz opisywać pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez projektowany obiekt budow-
lany pełnej zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wyma-
gań stawianych przez Zamawiającego i Użytkownika. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed organami 
administracji publicznej, wojskowej i gestorami sieci oraz oświadczenie PB-5. 
 
Wykonawca, jako Pełnomocnik Zamawiającego, zobligowany jest do niezwłocznego przekazywania koresponden-
cji z organami administracji publicznej, wojskowej, gestorami sieci dotyczącymi realizacji niniejszego zadania. 
Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginałów wszystkich opinii i decyzji Zamawiającemu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty administracyjne  jako oryginał bez-
pośrednio lub jako wymagany przepisami prawa załącznik w dokumentacji. 

2.2.3.  Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji 

Każde opracowanie dla niniejszego zadania musi posiadać Kartę dokumentacji, zawierające listę wszystkich opra-
cowań stanowiących przedmiot umowy według załącznika nr 01 do PFU. 
Nr opracowania wskazany w Karcie dokumentacji należy oznaczyć każde opracowanie na stronie tytułowej. 
 
Część rysunkową dokumentacji należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, z uwzględ-
nieniem obowiązujących norm: 
PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków 
PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń 
PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń 
PN-EN ISO 6284  Rysunek budowlany Oznaczanie odchyłek granicznych 
PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu 
PN-B-01025  Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-B-01027   Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania  

działki lub terenu 
PN-B-01029   Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rys. architektoniczno-budowlanych 
PN-EN ISO 5261  Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników 
PN-EN ISO 2553  Spajanie i procesy pokrewne. Umowne przedstawianie na rysunkach. Złącza spajane 
PN-EN ISO 5845-1  Rysunek techniczny Przedstawianie uproszczone zespołów z częściami złącznymi 

Część 1: Zasady ogólne 
PN-ISO 9836   Właściwości użytkowe w budownictwie Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubatur 
 
Oznaczenia na rysunkach zgodnie z powołanymi normami 
Rysunki zwymiarowane w [mm] oraz w [m] w przypadku PZT 
Parametry elementów architektoniczno-budowlanych należy podawać w [mm] / [m] 
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Dokumentacja projektowa: 
a. Mapa do celów projektowych    1 egzemplarz w wersji papierowej 
b. Projekt budowlany      4 egzemplarze w wersji papierowej 
c. Projekty wykonawcze i technologiczne   4 egzemplarze w wersji papierowej 
d. Książka pomieszczeń     2 egzemplarze w wersji papierowej 
e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 2 egzemplarzy w wersji papierowej 
f. Kosztorysy inwestorskie    1 egzemplarz w wersji papierowej 
g. Przedmiary robót budowlanych   1 egzemplarz w wersji papierowej 
h. Zestawienie Kosztów Zadania    1 egzemplarz w wersji papierowej 
i. Scenariusz pożarowy     1 egzemplarz w wersji papierowej 
j. Dokumentacja powykonawcza    3 egzemplarze w wersji papierowej 
Wszystkie strony w opracowań muszą być ponumerowane i zgodne z załączonym do opracowania spisem treści. 
 
Każdy element dokumentacji należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na 
płycie CD lub innym nośniku danych (wersja edytowalna + wersja PDF). 
Rysunki w formacie dwg muszą być opracowane w skali rysunku 1 = 1 mm. 
Rysunki w formacie dwg muszą być wykonane na „warstwach” odpowiadającym poszczególnym elementom archi-
tektoniczno-budowlanym, instalacyjnym; wymiary i opisy muszą być na odrębnych „warstwach”. 
Dokumentacja przekazana w wersji edytowalnej i w formacie PDF musi być opisana i pogrupowana zgodnie z Kartą 
Dokumentacji według wzoru: 
91573 PZT_O,   91573 PW_A_O   dla opisu 
91573 PZT_01 Sytuacja,  91573 PW_A_01 Rzut poz. 0,00 dla rysunków 
Załączniki stanowiące część danego opracowania (opisu) muszą być integralną częścią dokumentacji zapisanej w 
formacie PDF. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod 
względem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiającemu. 
 
Wykonawca dokumentacji załączy oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przekazanie dokumentacji następuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy między Zamawiającym, a Wy-
konawcą. 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie robót budowlanych 

Opis ogólnych wymagań Zamawiającego dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla zadania 91573 „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z moż-
liwością nadbudowy dalszych kondygnacji”. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego do-
kumentacją projektowo - kosztorysową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz do przeka-
zywania elementów przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie. 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i w porozumieniu z nim dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją 
inspektorów nadzoru. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wyko-
nawcy. 
Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej, szczegółowych instrukcji producentów, wytycz-
nych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Wa-
runków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz sztuki budowlanej.  
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Przekazanie terenu budowy 
Rozpoczęcie robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem i przekazanie placu budowy 
możliwe będzie po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem przez Wyko-
nawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiają-
cego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami  zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót.  Zabez-
pieczenie i oznakowanie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarte w cenie ryczałtowej 
umowy. 
 
Zaplecze budowy  
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegającej akceptacji Zamawia-
jącego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do odbioru 
końcowego, a w szczególności: 
- zabezpieczenia i zagwarantowania warunki bezpiecznej pracy oraz nienaruszalność mienia, zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- odpowiada za ochronę punktów pomiarowych do zakończenia robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geode-

zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 
- we własnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy; koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 

kwocie przedmiotu umowy; utrzymanie pomieszczenia w zadawalającym stanie technicznym oraz sprzątanie 
jest w zakresie obowiązków Wykonawcy, 

- do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy mediów do zaplecza i placu budowy; koszty wykonania, 
utrzymania i demontażu ujęte są w kwocie przedmiotu umowy, 

- uporządkowania placu budowy. 
 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie władze miejscowe i wojskowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły i niezwłocznie powinien informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie swoich wystąpień i zezwoleń oraz inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzy-
manie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywat-
nej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne będące na terenie 
budowy . Wszelkie roboty wykonywane w pobliżu zinwentaryzowanych sieci muszą być poprzedzone przekopami 
kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania 
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 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę 

Wszystkie negatywne skutki prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę ujawnione po od-
biorze końcowym, a wynikające z jego zaniedbań obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziaływanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań Wykonawcy.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i zawarte są w cenie umownej. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń oraz zieleni istniejącej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-
sażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich uszkodzeń związanych z transportem realizowanym dla potrzeb 
przedmiotu umowy. 
 
Wjazd na teren szpitala 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pomia-
rów geodezyjnych, prac geologicznych, inwentaryzacji oraz prac odkrywkowych załączając miejsca prowadzenia 
odkrywek, odwiertów i innych prac. W zgłoszeniu Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac, 
pojazdy, które wjadą na teren szpitala, określi termin prowadzenia prac. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy warunki wjazdu na teren szpitala w związku z prowadzeniem przez niego robót 
budowlanych. 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca niezwłocz-
nie przedstawi  wniosek materiałowy dotyczący proponowanego materiału.  
Do wniosku Wykonawca dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego materiału 
zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy 
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkol-
wiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiał / urządzenie niż wskazany w Dokumentacji projektowej lecz 
o równoważnych lub lepszych parametrach niż określa Dokumentacja, to przed zgłoszeniem do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru musi on uzyskać opinię Nadzoru autorskiego o możliwości wbudowania proponowanych mate-
riałów / urządzeń. Dodatkowo do wniosku materiałowego zaopiniowanego przez Nadzór autorski należy przedłożyć 
uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzyści dla Zamawiającego np. niższy koszt, krótszy czas 
realizacji itp. 
 
Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje 
się, że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) 
mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urzą-
dzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie 
gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt wbudo-
wanych materiałów. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać wydłużenia terminu realizacji robót i zwrotu ponie-
sionych kosztów. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu. 

2.3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Umowie. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym  
i w gotowości do pracy. 

2.3.3.  Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

2.3.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty zgodnie z Umową, a także nie-
zbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na terenie budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składo-
wej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usy-
tuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca.  
 
Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: „Projekt organizacji placu budowy” oraz „Zasady prowa-
dzenia robót”.  
Opracowanie pn.„Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierać: 
część rysunkową, na której należy oznaczyć m.in. lokalizację biura budowy, szatni dla pracowników, kontenery 
sanitarne, kontenery magazynowe, place składowe, stanowiska p.poż., ogrodzenie placu budowy, drogi wjaz-
dowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celów budowy oraz lokalizację przyłączy energii elektrycznej i 
wody oraz część opisową, uszczegółowiającą część rysunkową. 
Opracowanie pn. „Zasady prowadzenia robót” powinno opisywać w szczególności czas w jakim w ciągu dnia mogą 
być prowadzone roboty, ustalenia dotyczące pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania się pracowników         
i pojazdów wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgód od Zamawiającego, zasady 
przeprowadzenia koniecznych prób, sprawdzeń, wyłączeń itp., gdzie wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody 
Zamawiającego. Uzgodniony 1 egzemplarz opracowań jw. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 
 
Raporty miesięczne 
Wykonawca sporządzi Raporty miesięczne z przebiegu prac oraz przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do dnia 
2 każdego miesiąca w całym okresie realizacji robót budowlanych. Raporty będą przekazywane w formie pisemnej 
w  2 egz. oraz elektronicznej.  
Raport miesięczny powinien zawierać (między innymi): 
 opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej tak jak kosztorys ofertowy 

wraz z przedmiarem robót zawierającym ilości zrealizowane w danym miesiącu (w formacie ath oraz pdf), 
 opis robót planowanych do wykonania w okresie następnego miesiąca, 
 zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót (narastająco i w miesiącu sprawozdawczym) wraz z wykazem 

złożonych faktur, 
 porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w przy-

padku niezgodności wskazanie działań naprawczych, 
 listę personelu i sprzętu na budowie, 
 dokumentację fotograficzną ważniejszych zdarzeń i robót prowadzonych w miesiącu sprawozdawczym (6-8 

zdjęć). 
 
Harmonogram rzeczowy 
Wymaga się aby zgodnie z umową, Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu w termi-
nach umownych Harmonogram rzeczowy opracowany na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego sta-
nowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wskazać: 

 opis zadania oraz przypisane mu szczegółowe czynności i roboty, 
 planowane daty rozpoczęcia i zakończenia, 
 wartości za wykonanie  poszczególnych  czynności i roboty oraz wartości za zadania, 
 przewidywane sprzedaże w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, wartości brutto. 
Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli terminowej realizacji prac projektowych i uzgod-
nień. W przypadku wystąpienia zmian terminów, Wykonawca w ciągu 1 tygodnia od daty wprowadzenia zmiany 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego i uzyskania ak-
ceptacji Zamawiającego. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu do akceptacji lub nie uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, Wykonawcę obowiązuje ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram. 
 
Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
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2.3.5.  Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej                    
i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach, 
wytycznych i instrukcjach branżowych. 
 
Pobieranie próbek 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone     
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,          
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające deklarację właściwości użytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzający  ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej lub  STWiOR. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określa-
jący w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Ma-
teriały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legali-
zacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

2.3.6.  Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  
Wykonawca dokumentuje wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż, a które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 1 tydzień przed protokolarnym dokonaniem 
odbioru oraz wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  1 tygodnia  licząc od  daty  
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, a wszyst-
kie odbiory i sprawdzenia instalacji muszą odbywać się w obecności Kierownika robót danej branży. 
Potwierdzeniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest Protokół odbioru robót zanikających           
i ulegających zakryciu. 
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Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót w zakresie: 
 odbiorów rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemo-

wych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, innych robót stanowiących całość technologiczną 

 odbiory wyposażenia meblowego i sprzętu gospodarczego 
 przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników wraz z instrukcjami 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Przegląd przedodbiorowy i Odbiór końcowy 
Zasady przeprowadzania przeglądu przedodbiorowego oraz  odbioru końcowego określa Zamawiający, zgodnie      
z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Przegląd przedodbiorowy przeprowadza Zamawiający po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy. Na przeglądzie przedodbiorowym dokonuje się oceny przygotowania budowy do od-
bioru końcowego oraz określa się szczegółowo zakres i formę dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca co najmniej 10 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
który odbędzie się komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika oraz organów nadrzędnych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) protokoły odbiorów częściowych Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 3 dni 

przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego. Potwierdzeniem odbioru częściowego jest protokół 
odbioru częściowego. 

c) certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urządzeń 
d) dokumentację powykonawczą 
e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i założeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z: 
 Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 

 Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
Za odbiór końcowy uważa się odbiór robót dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w przypadku 
nie dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, dokumentów, protokołów i certyfikatów. 
 
Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi, przeglądy gwarancyjne  
Odbiory te są dokonywane w trakcie użytkowania obiektu, na który Wykonawca udzielił rękojmi, gwarancji.  
 
Odbiór ostateczny 
Po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiający zorgani-
zuje odbiór ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego. 
Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  
a) Protokół odbioru końcowego 
b) dokumenty potwierdzające usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem przedstawiciela 
Użytkownika. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających                 
z umowy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

2.3.7.  Podstawy płatności 

Podstawą płatności wynagrodzenia są protokoły odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy we-
dług warunków opisanych w umowie. 

2.3.8.  Uwagi 

Nie wymienienie jakiejkolwiek kategorie, grupy i podgrupy wg. CPV czy normy nie zwalnią Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w MON. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszyst-
kich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych. Złożona oferta Wykonawcy musi obejmować cały zakres niezbędnych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robót oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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II. Część informacyjna 

1. Przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego, z późniejszymi zmianami 
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych 

f. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami, 

g. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, z późniejszymi zmianami 

h. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami 
i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 
j. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z późniejszymi zmia-
nami 

k. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami 

2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a. Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we 
Wrocławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. 
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 
 

b. Należy uzyskać zgodę właściwego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej dla pomieszczeń pracy usy-
tuowanych poniżej poziomu terenu oraz w związku z koniecznością zapewnienia oświetlenia światłem dzien-
nym pomieszczeń przeznaczonych do pracy stałej. 
 

c. Decyzja Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej 
„Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej obiektów, 
uwzględniających ochronę środowiska w komórkach i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych” 
 

d. Załącznikiem do niniejszego PFU jest Projekt koncepcyjny oraz opracowania dodatkowe (Opinia geotech-
niczna wraz z dokumentacja badań podłoża, Inwentaryzacja dendrologiczna, Inwentaryzacja PZT, Inwentary-
zacja klaki schodowej nr 3, Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego, Technologia me-
dyczna) przygotowane  przez MW Technic Sp. z o.o. Opracowania te stanowią podstawę do określenia war-
tości przedmiotu niniejszego zadania oraz wytyczną do realizacji przedmiotu umowy.  
 

e. Zamawiający informuje, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy uwzględnić uwagi Użyt-
kownika zmieniające załączony projekt koncepcyjny w zakresie pracowni cytostatyków oraz zespołu pomiesz-
czeń DAM. Należy przewidzieć, że mogą wystąpić inne zmiany. 
 

f. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przez Wykonawcę do założeń zawartych w tych opracowaniach 
pod warunkiem uzyskanie przez niego akceptacji Użytkownika, Inspektora ochrony p.poż. 4WSzKzP, Służb 
BHP 4WSzKzP oraz Działu inwestycji. 
Wykonawca musi uwzględnić w swojej opracowywanej dokumentacji, że wprowadzane przez niego i zaakcep-
towanego przez Zamawiającego zmiany w układzie funkcjonalnym będą generowały zmiany w pozostałych 
obszarach niniejszego PFU i załączników do niego. 
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III. Załączniki 

PFU Załącznik nr 01 Karta dokumentacji wzór 
PFU Załącznik nr 02 MDCP 240214 
PFU Załącznik nr 03 Inwentaryzacja 
PFU Załącznik nr 04 Inwentaryzacja PZT rysunek 
PFU Załącznik nr 05 Inwentaryzacja klaki schodowej nr 3 – rysunek 
PFU Załącznik nr 06 Inwentaryzacja dendrologiczna 
PFU Załącznik nr 07 Inwentaryzacja dendrologiczna PZT – rysunek 
PFU Załącznik nr 08 Inwentaryzacja dendrologiczna – tabela 
PFU Załącznik nr 09 Inwentaryzacja dendrologiczna – tabela wycinka 
PFU Załącznik nr 10 Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego 
PFU Załącznik nr 11 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badań podłoża 
PFU Załącznik nr 12 Projekt koncepcyjny – architektura, konstrukcja, PPOŻ 
PFU Załącznik nr 13 Projekt koncepcyjny – architektura – zestawienie powierzchni i kubatur 
PFU Załącznik nr 14 Projekt koncepcyjny – architektura – zestawienie powierzchni + BHP 
PFU Załącznik nr 15 Projekt koncepcyjny – architektura – PZT 
PFU Załącznik nr 16 Projekt koncepcyjny – architektura – rzut piwnicy 
PFU Załącznik nr 17 Projekt koncepcyjny – architektura – rzut parteru  
PFU Załącznik nr 18 Projekt koncepcyjny – architektura – przekroje 
PFU Załącznik nr 19 Projekt koncepcyjny – architektura – elewacje południowa i północna 
PFU Załącznik nr 20 Projekt koncepcyjny – architektura – elewacje wschodnia i zachodnia 
PFU Załącznik nr 21 Projekt koncepcyjny – architektura – wizualizacje 
PFU Załącznik nr 22 Projekt koncepcyjny – PPOŻ rzut piwnicy 
PFU Załącznik nr 23 Projekt koncepcyjny – PPOŻ rzut parteru 
PFU Załącznik nr 24 Projekt koncepcyjny – PPOŻ przekrój BB 
PFU Załącznik nr 25 Projekt koncepcyjny – instalacje sanitarne 
PFU Załącznik nr 26 Projekt koncepcyjny – instalacje sanitarne – PZT 
PFU Załącznik nr 27 Projekt koncepcyjny – instalacje sanitarne – rzut piwnic 
PFU Załącznik nr 28 Projekt koncepcyjny – instalacje sanitarne – rzut parteru 
PFU Załącznik nr 29 Projekt koncepcyjny – instalacje elektryczne 
PFU Załącznik nr 30 Projekt koncepcyjny – instalacje elektryczne – PZT 
PFU Załącznik nr 31 Projekt koncepcyjny – instalacje elektryczne – rzut piwnicy 
PFU Załącznik nr 32 Projekt koncepcyjny – instalacje elektryczne – rzut parteru 
PFU Załącznik nr 33 Projekt koncepcyjny – instalacje elektryczne – schemat zasilania 
PFU Załącznik nr 34 Projekt koncepcyjny – instalacje SSP – rzut piwnic 
PFU Załącznik nr 35 Projekt koncepcyjny – instalacje SSP – rzut parteru 
PFU Załącznik nr 36 Projekt koncepcyjny – instalacje teletechniki – rzut parteru 
PFU Załącznik nr 37 Projekt koncepcyjny – instalacje teletechniki – rzut piwnicy 
PFU Załącznik nr 38 Technologia medyczna 
PFU Załącznik nr 39 Technologia medyczna – tabela zestawienie wyposażenia 
PFU Załącznik nr 40 Technologia medyczna – tabela zestawienie wyposażenia korekta DAM 
PFU Załącznik nr 41 Technologia medyczna – tabela zestawienie wyposażenia korekta 
PFU Załącznik nr 42 Uzgodnienie – Inspektor ochrony ppoż. 4WSzKzP 
PFU Załącznik nr 43 Uzgodnienie – Kierownik SRiET 
PFU Załącznik nr 44 Uzgodnienie – Inspektor BHP 4WSzKzP oraz WZM 

 


