Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Gtéwczycach — ZP.271.03.2023

Zatgcznik Nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy.

zawartaw dniu ................. w Gtéwczycach, pomiedzy:

Gming Gtowczyce 76-220 Gtéwczyce, ul. Kosciuszki 8,
zwang dalej w tekscie “Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Giéwczyce — Danute May

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Gtéwczyce — Marioli Barna

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn.
zm.) w ramach zadania pn. .: ,,Przebudowa oczyszczalni sciekow w Gtéwczycach”, w
ramach programu Rzgadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.”Nr
sprawy ZP.271.03.2023 zwanego w dalszej czesci postepowaniem, Zamawiajgcy zleca
Wykonawcy realizacje zamowienia o nastepujgcej tresci, zgodnego w tresci ze ztozong
przez Wykonawce oferta:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj wykonane w
ramach zadania pn. ,Przebudowa oczyszczalni sciekow w Gtowczycach”.
2. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej oraz
realizacje robot budowlanych na podstawie uzyskanych stosownych pozwolen.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja stanowigca zatgczniki od
nr 1 do nr 1.16 do SWZ w tym miedzy innymi:
1) opis przedmiotu zamowienia,
2) program funkcjonalno-uzytkowy,
3) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWIORB-00 Wymagania Ogodlne,
4) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-01Roboty geodezyjno-
kartograficzne,
5) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWIORB-02 Roboty rozbiérkowe,
6) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-03 Roboty ziemne,
7) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-04 Roboty drogowe,
8) warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiIORB-05 Roboty betonowe i
murowe,
9) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiIORB-06 Roboty montazowe,
10) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-07 Roboty
wykonczeniowe,
11) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-08 Wyposazenie
technologiczne,
12) warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych WWiIORB-09 Instalacje
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technologiczne i sanitarne,

13) warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB-10 Sieci technologiczne i
sanitarne,

14) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWIORB-11 Roboty elektryczne,

15) warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWIORB-12 AKPIA,

16) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWIiORB-13 Zielen,

17) koncepcja — modernizacja oczyszczalni Sciekow w Gtéwczycach wraz z
modernizacjg gtéwnej przepompowni sciekdw przy ulicy Skérzynskiej.

I pozostate stanowigce zatgczniki do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

6. Roboty budowlane muszg by¢ wykonane w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

7. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Programlnwestycji Strategicznych edycja druga.

8. W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z
Zaktadem Ustug Publicznych w Gtéwczycach Sp. z o. o. adres nr telefonu w
przedmiocie utrzymania ciggtosci pracy i funkcjonowania oczyszczalni Sciekdw w
Gtoéwczycach.

9. Dokumentacja projektowa bedzie uzgadniana i bedzie podlegata akceptacji przez
inzyniera kontraktu/inspektora nadzoru.

§ 2.
Termin realizacji
Termin wykonania zamowienia ustala sie na 1000 dni od daty podpisania umowy.

§ 3.
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywacC przedmiot umowy osobiscie, jednakze
dopuszcza sie realizacje przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcoéw pod
warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego na wykonanie danej czesci robot
budowlanych przez wskazanego podwykonawce na warunkach okreslonych w § 3.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku umdédw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000
zZtotych. Zamawiajgcy moze okreslic nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
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Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagajg formy pisemnej;
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
§ 4.
Podstawowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni przed przystgpieniem do realizaciji
robot budowlanych dostarczyé dokumenty umozliwiajgce zgtoszenie rozpoczecia
robot w szczegolnosci oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz z kopig wymaganych uprawnien budowlanych,

3) wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy do
dostarczenia harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji poszczegolnych
etapdéw robd6t budowlanych wynikajgcych z zakresu niniejszej umowy. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni zaakceptuje przedfozony harmonogram rzeczowo finansowy.
W przypadku braku akceptacji Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego dokona poprawek w przedmiotowym harmonogramie.

. Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe

wykonanie przedmiotu umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegaC przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg
techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszystkich swiadczen stanowigcych przedmiot
umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe obowigzki
wykonuje lub ktorym powierza ich wykonanie.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz ograniczeniami

wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosSci na terenie
prowadzonych roboét budowlanych.

. Wszystkie dziatania w trakcie budowy bedg prowadzone przez Wykonawce w sposob

jak najmniej ucigzliwy, tak by nie stwarza¢ utrudnien dla uzytkownikow obiektu objetego
inwestycjg oraz utrudnien w dostepie do drog publicznych lub prywatnych. Wszelkie
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koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce, ktory
zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkdéd przez niego wyrzgdzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych robdét zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robo6t na terenie budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze robot poza terenem budowy we wlasnym zakresie i
na witasny koszt.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia i

jest odpowiedzialny z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogg byc¢

spowodowane btedem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode kogokolwiek
uczestniczacego lub nieuczestniczagcego w przedmiocie umowy. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie mogtyby
zostaC przeciw niemu podjete wskutek naruszenia umowy przez Wykonawce w
jakimkolwiek obszarze jego kompetenciji lub podlegtym jego kompetenciji.

. Wykonawca zapewni statg ochrone obiektéw, materiatow i urzgdzen w obrebie terenu

budowy w celu zapobiezenia wypadkom pracownikéw, a takze kogokolwiek zaréwno
zatrudnionego przy jakiejkolwiek pracy na terenie budowy, jak rowniez o0so6b
niezatrudnionych na terenie budowy.

Materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu
umowy powinny by¢ fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego deklaracji
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczng dla
materiatéw uzywanych do realizacji zamdwienia.

Wykonawca winien uzywac¢ materiatdw zgodnie z ich przeznaczeniem i wylgcznie dla
potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad
fizycznych materiatdw, winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze uzywaC dla potrzeb niniejszej umowy
jakichkolwiek materiatéw, w odniesieniu do ktérych stwierdzit wystgpienie wad.
Wszelkie koszty zuzycia medidw zwigzane z wykonywaniem robét bedg ponoszone
przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
mediow niezbednych do realizacji roboét.

Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania
robot przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze zlozong ofertg(w tym kierownika
budowy oraz kierownika robét budowlanych). W przypadku zmiany osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy/rob6t powinna ona spetniaé wymagania okreslone w SWZ
i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcéw zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujgcych
wszystkie prace w zakresie realizacji zamdwienia dotyczgce robd6t budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia tj. pracownikdw zobowigzanych do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).
Obowigzek ten dotyczy osdb, ktére wykonywac¢ bedg nastepujgce czynnosci: roboty
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przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne, nawierzchniowe, wykonczeniowe, sanitarne i

montazowe w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b

wykonujgcych wskazane w ust. 15 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
w/w wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w umowie

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0soOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentow - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 15 czynnosci

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 9 umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 15 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot

wszelkich przepisow prawa i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatalnos¢ swych
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przedstawicieli, pracownikéw i innych os6b, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ zgodnie
Z niniejszg umowg. Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
wypadkdéw spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepiséw oraz jest zobowigzany
do zapewnienia Zamawiajgcemu petnej bezszkodowosci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajgce
Z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest, na swoOj koszt, sporzadzic dokumentacje
powykonawczg wraz z kosztorysem roznicowym w dwoch egzemplarzach, ktorg
przekaze Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia robot do odbioru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za aktualnos¢ wszelkich dokumentow i
uzgodnien zwigzanych z realizacjg robot.

§ 5.
Podstawowe obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaze Wykonawcy

protokolarnie teren budowy.

2.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu

ustalonych w umowie warunkdéw.

3. Czynnosci odbiorowe robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedag
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy tak, aby nie
hamowac postepu robaot.

4. Wyznaczenie terminu odbioru - w terminie 7 dni od wptywu pisma zgtaszajgcego
wykonanie robot.

§ 6.

Nadzér

. Nadzér nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego petni¢ bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego lub inzynier
kontraktu.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inzynier kontrakitu dziata w granicach

umocowania okreslonego w odrebnej umowie.

§7.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki ptatnosci.

. Zgodnie ze ztozong ofertg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632
kodeksu cywilnego, za przedmiot umowy wynosi:
cenanetto: .........ociiiiiiiinns zt
+ podatek VAT (23%), tj. .ccoevevieiiiiiiiinenee zt
cenabrutto: ..........ccoeiiiiiinnnns zt
(stownie brutto: ..........coiii )
. Rozliczenie robét nastgpi fakturami czesciowymi w nastepujgcy sposob:

Wykonawca wystawi faktury VAT;

1) | ptatno$é: w wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego po zakonczeniu
ustalonego z wykonawcg etapu prac inwestycji na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokédt odbioru czesciowego
przedmiotu umowy,

2) |l ptatnos¢ — | transza dofinansowania do 50 % kwoty dofinansowania po
zakonczeniu ustalonego z Wykonawcg | etapu prac inwestycji na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, w oparciu o protokét odbioru czesciowego
przedmiotu umowy,
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3) Il ptatnos¢ - Il transza dofinansowania w wysokosci pozostatej kwoty
dofinansowania po zakonczeniu inwestycji na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce, w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Rozliczenie koncowe robét budowlanych po wykonaniu catosci prac zwigzanych z
budowg i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Podstawg zaptaty bedzie
otrzymana przez Zamawiajgcego faktura wraz z protokotem odbioru robét
budowlanych i pozwoleniem na uzytkowanie.

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty uwarunkowana jest rozliczeniem sie
Wykonawcy z podwykonawcami. W przypadku wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow, do wystawionej faktury VAT
Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia.
Oswiadczenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w danym
okresie wynagrodzen wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo;

5) zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury z
tym, ze Wykonawca dostarczy fakture w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie dopuszczalnos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na
skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do

10.

11.

zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wyznaczonym zakresem, w tym
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nieujete, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia, m.in. koszty dotyczgce wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozorowania budowy, a takze podatek VAT.

. Dla zapewnienia nalezytej jakosci i terminowos$ci wykonywanych robo6t Wykonawca

wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej "gwarancjg
wykonania",  ktére  zostanie  wniesione przez Wykonawce w  formie
...................... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, w jednej z form okreslonych w
art. 450 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszgca 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 6 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci od tego ktory okres
bedzie diuzszy.

Faktura powinna by¢ wystawiona na Gmine Gtdéwczyce, ul. T. Kosciuszki 8,76-220
Gtéwcezyce, NIP 839-21-45-446.

Dniem zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia stanowi cato$¢ Swiadczenia wzajemnego Zamawiajgcego
naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Zobowigzanie Zamawiajgcego zostanie zatem
wykonane z chwilg zaptaty catosci wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma zadnych
dodatkowych $wiadczen od Zamawiajgcego tytutem wynagrodzenia, zwrotu kosztéw,
wydatkow lub naktadow.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umodw
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §3, uwarunkowana jest

8
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12.

13.

14.

15.

16.

przekazaniem Zamawiajgcemu dowodu potwierdzajgcego wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz 2z o$wiadczeniem od
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca zatgcza protokdt odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty bedg podstawg
dla Zamawiajgcego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawcy.

Rachunek bankowy nr ..., podany przez wykonawce jest
rachunkiem zgtoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw
VAT — Biata Lista Podatnikow. Ptatnos¢ bedzie odbywata sie za pomocg mechanizmu
podzielonej ptatnosci (Split Payment).

Wykonawca moze ztozy¢ fakture w formie ustrukturyzowanej Platformie
Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Inwestycja realizowana jest zgodnie ze ztozonym przez Gmine Giowczyce wnioskiem
oraz WSTEPNA PROMESA dotyczgcg dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/9042/Polski
tad - zwanego dalej ,Programem” na zasadach okres$lonych w Uchwale Rady Ministréw
nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zwanej dalej ,Uchwatg RM” i Regulaminu drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o
dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Programu, o ktéorym mowa w ust.14 i tym samym
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi s$rodkéw pienieznych
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

W szczegolnych przypadkach na wniosek Wykonawcy zamawiajgcy dopuszcza na
podstawie odrebnej umowy lub porozumienia stron cesje wierzytelnosci na wskazany
przez wykonawce podmiot.

§ 8.

Zmiany postanowien Umowy
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy po
udokumentowaniu przez Wykonawce w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach
wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i
sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;


https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

1.2)

b)

c)
d)

1.4)

1.5)

b)

d)

1.6)

1.7)

1.8)
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zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opo6znienie, w szczegdlnosci:

wystgpienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,
koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych
urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

w przypadku zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany
dotyczgcej wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw
administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w szczegoélnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli
lub uzytkownikdéw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycjg, ktore
spowodowaty niezawinione przez WWykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie
robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane
lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnienh
itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania
robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia roboét lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktdre spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
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1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym
pomiedzy Rosjg a Ukraing spowodowaty niezawinione przez \WWykonawce
opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.
Przy czym Wykonawca winien odpowiednio udokumentowac zaistniate okolicznosci z
wiarygodnych zrodet.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) powodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zuwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalaciji i urzadzen,

b) zuwagi na mozliwosc osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
zwiekszajgcych jakosc¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow
budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow wykonania robét lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie
kosztéw wykonania robét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

e) koniecznosc¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
(m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez
organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa,
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J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

I) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w
nastepujgcym zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatdw i technologii wykonania robat,

— zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen,

— zmiana zakresu robot objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,
— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana osob wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnaciji przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz rezygnacja
nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 % Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot
lub ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z
zawarciem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne,
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— zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

J) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej bgdz innej omyiki polegajgce;j
na niezgodnosci tresci Umowy z Oferta;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia
przez Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje
Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania
Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkacho ktérym mowa
w art. 439 PZP, na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Strony mogg zgdaé zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wartosc
wskaznika, o ktorym mowa w pkt 6), zmieni sie co najmniej w zakresie okreslonym
w pkt 13), jednak zgdanie zmiany moze zostaé ztozone drugiej stronie nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktorym limit okreslony w pkt 13) zostanie
osiggniety, przypadajgcego nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, a kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg sie odbywac co
najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy od miesigca, w ktérym poprzednio
ustalono wskaznik;

waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania po dacie ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg
Zzgdania zmiany wynagrodzenia;

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty

wykonane w terminie zakonczenia robét, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie

nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

waloryzacja bedzie sie odbywac:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - w oparciu o réznice pomiedzy biezgcg
wartosécig wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (tj. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a ostatnig znang
wartoscig odpowiedniego wskaznika opublikowanego najpézniej w dniu
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku,
gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - w oparciu o réznice pomiedzy biezgcg
wartoscig wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego
przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego (ij. ostatnig znang wartoscig
tego wskaznika opublikowanego najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia), a wartoscig, ktéra
stanowita biezgcg warto$¢ wskaznika przy poprzedniej waloryzacji. W
przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg
miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;
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7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kw=Kp * (WN-WO)/100 + Kp

gdzie:

Kw — kwota po waloryzacji

Kp — kwota przed waloryzacjg

WN —biezgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j (tablica nr 1)

OGOLEM w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

WO — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j (tablica nr 1) OGOLEM:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji — ostatni znany wskaznik opublikowany
najpdzniej w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w odniesieniu do roku poprzedniego;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji — stanowigcy biezgcy wskaznik przy
poprzedniej waloryzacji;

8) maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktdrej mowa w 439 PZP;

10)Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z
zastosowaniem niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6
miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje
sie odpowiednio;

11)zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegotowego sposobu wyliczenia, o ktébrym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementoéw wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacij;

12)obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13)strony mogg zgda¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy warto$¢
bezwzgledna wskaznika, o ktorym mowa w pkt 6), wyniesie co najmniej 2%.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3)
lit. a), d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robo6t, jak rowniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okres$lonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy Iub od dnia wskazanego w tre$ci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktdre nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany
terminu realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 18 Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, aw

przypadku:

1) zmiany terminu — do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot uwzgledniajgcego przewidywane opoznienie w wykonaniu
umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia — do przedtozenia szczegdtowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu
zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.

10. Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
11.Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac¢ ogdlnego jej charakteru.
12.Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§09.
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej lub wiedzy technicznej, dla zakresu robo6t objetych Przedmiotem Umowy
bedzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢
wykonania robot dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na
termin wykonania robo6t, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7
dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukohczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploataciji
robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robaot,
4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3.

Wszystkie zmiany Umowy w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i
zaniechanych wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z
zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone

15



Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Gtéwczycach — ZP.271.03.2023

przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug

wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegoblnych pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile
dane rodzaje robot w nim wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow
posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla
najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz
robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika
Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz
Srednie ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw
Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentow zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony
na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego
okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
koszt tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur
dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, Ze cena z oferty lub faktury jest
ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty
posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie
ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegoblnych pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile
dany rodzaj robét w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzgdzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie
nizszych, niz srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla
stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz
Srednieceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw
Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
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W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i
pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie
okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang
doliczone wiasciwe narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztéw
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robot/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
koszt tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i
bedzie podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz
Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie
kalkulacji wkasnych poprzez stosowanie wiasnych wspoétczynnikow
zwiekszajgcych/zmniejszajgcy nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§ 10.
Odbiory robét

1. Zakres i sposob odbioréow elementow robdét odbywac sie bedg zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz prawem budowlanym.

2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbior dokumentaciji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe;

2) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego lub inzyniera kontraktu na wniosek Wykonawcy - w postaci
wpisu w dzienniku budowy, zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub
odbioru wykonanie robot ulegajgcych zakryciu, bgdz robdt zanikajgcych; jezel
Wykonawca nie zgtosi tych robot inspektorowi nadzoru lub inzynierowi kontraktu,
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania roboét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

3) odbidr koncowy:

a) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skfadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczen kierownika budowy i robat;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy po uprzednim zgtoszeniu do takiej
gotowosci przez Wykonawce;

c) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawczg, ktérg Zamawiajgcy wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub inzynierem kontraktu zaakceptujg lub zwrécg do
uzupetnien w ciggu 7 dni od daty przekazania dokumentacji powykonawczej.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak roéwniez terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego ha usuniecie ujawnionych wad, z zastrzezeniem ze
termin ich usuniecia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

4. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem roboét, wymagajg formy pisemnej, protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznos$ci.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady istotne, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru
koncowego robot do czasu usunigcia wad w wyznaczonym terminie przez
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W N

Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad po

czym nastepuje wyznaczenie terminu odbioru.

. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

§ 11.
Rekojmia i gwarancja

. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

60 miesieczne] rekojmi wedtug przepiséw art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638
kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie w catosci, takze zamontowany osprzet i inne
urzgdzenia.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy.
. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

caty przedmiot umowy.

. Gwarancja obejmuje okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen

protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
usterek.

. Zgtoszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia.

Dopuszcza sie zgtoszenie wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym,
jezeli uptyw tego terminu nie wptywa ujemnie na skutki wynikte z tej wady.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad, jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
ich zgtoszenia.

. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do usuniecia

wady we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tego wezwania.

. Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuniecia wady Wykonawca jest zobowigzany do

naprawienia szkody w petnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdaC wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujgc
jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz naprawienie szkody.

§12.
Zwtoka i kary umowne

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamowienia
w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

2) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych przy
odbiorze lub w okresie gwaranc;ji jakosci lub rekojmi za wady w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z §11 ust. 5, § 11 ust. 6 i§ 11 ust. 7
niniejszej umowy;

3) w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, w przypadku odstgpienia od umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca;
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4)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy Ilub
Dostawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
niniejszej umowie za kazdy taki przypadek;

5) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieh opdznienia, nie wiecej jednak niz 2% wysokosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w niniejszej umowie;

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci
10.000 zt za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za
kazdy taki przypadek;

8) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robét niz wskazane w ofercie
bez zgody Zamawiajgcego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow
niz wskazani w ofercie na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu bez zgody
Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa W niniejszej umowie, za kazdy taki przypadek;

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia umowy o prace osob, ktore podczas
realizacji przedmiotu umowy bedg wykonywaé¢ czynnosci wskazane w § 4 ust. 15, tj.
prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zgodnie z zapisami niniejszej umowy za kazdy
petny dzien w wysokosci 500 zt; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za
kazdg osobe swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 1 pkt.

1-9 nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z wytgczeniem przypadku o ktérym mowa w § 13

ust. 1 pkt 1.3 ponize;.

. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania przekraczajgcego

wysokos$¢ zastrzezonych Kkar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku dokorczenia robdt, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

z zastrzezeniem art. 15r'ust 1ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z

2020 r poz. 1842 ze zm.).

§ 13.
Odstapienie

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci:

1.1)jezeli w terminie 10 dni od przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczat
realizacji niniejszej umowy;

1.2)jezeli umowa nie zostanie wykonana w terminie 10 dni od terminu zakonczenia

19



Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Gtéwczycach — ZP.271.03.2023

robot wskazanego w § 2 niniejszej umowy;
1.3)jezeli wystgpig istotne zmiany okolicznoéci powodujgce, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;
1.4)jezeli Wykonawca wykonuje umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
zmiany sposobu wykonania umowy, w szczegolnosci gdy:
a) roboty budowlane realizowane sg w sposob nieprawidtowy;
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez
podwykonawce, realizuje inny Wykonawca niz okreslony w umowie.
. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy przedtozg szczegodtowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.
. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty
zdarzenia bedgcego jego podstawg pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14.
Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, ktérg weryfikuje Zamawiajgcy.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawia Swiadectwo ptatnosci
obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatdw i urzgdzen nie
nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 15.
Zmiany umowy
. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmiange umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia w nastepujgcym
zakresie:
1) terminu realizacji umowy na skutek:

a) przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
srodkéw ochrony prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur
zamowien publicznych;

b) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji roboét
dodatkowych  lub  zamiennych,  podyktowanych  m.in.  zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdét, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot,
koniecznos$cig wykonania robot zwigzanych likwidacjg szkod powstatych w wyniku
zdarzenia losowego;

C) opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego;

d) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy, na skutek
sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

o ile okolicznosci te powodujg koniecznos¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie
bedg dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia terminu
wykonania umowy;
2) ceny, na skutek:

a) okolicznosci okreslonych w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy;
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b) odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu zamodwienia w efekcie
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ - wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot, od realizacji
ktdrych odstgpiono;

c) wystgpienia robdt wynikajgcych z koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
oraz/lub realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych;

3) sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentac;ji
projektowej oraz realizacji robét dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajgcych
poza zakres przedmiotu zamodwienia, podyktowanych m.in. zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robat,
koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku
zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powodujg koniecznos¢ zmiany sposobu
spetnienia swiadczenia;

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie.

5) wynikajgcych z przestanek okreslonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pozn. zm.) o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP dopuszcza rowniez zmiany umowy

bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia, ktorych tgczna

wartosc¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

§ 16.
Rozwigzywanie sporow
. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne
spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez
bezposrednie negocjacje.
. Strony zobowigzujg sie do poddania tych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy, witgcznie ze sporami dotyczgcymi jej
waznosci, interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostang rozstrzygniete polubownie,
bedg ostatecznie rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 17.
Ochrona danych osobowych
. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Urz.
z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz
administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Gtéwczyce (76-220
Gtoéwczyce, ul. Kosciuszki 8.
. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Gminy w Gtéwczycach: Adrianna
Gtuchowska - kontakt: auditor@auditorsecurity.pl;
. Podane dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 .
. Odbiorcami podanych danych osobowych bedg Podmioty uczestniczgce w realizacji
zlecenia.

21


mailto:auditor@auditorsecurity.pl

Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Gtéwczycach — ZP.271.03.2023

[ —

. Podane dane osobowe przechowywane bedg przez okres 6 lat lub w oparciu o

uzasadniony interes realizowany przez administratora.

. Udostepniajgcy dane posiada prawo do zgdania od administratora dostepu do danych

osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.

. Udostepniajgcy dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze

skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§ 18.
Postanowienia koncowe

. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
. Wszelkie zmiany muszg by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i

podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy

ustawy —Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy — Prawo
budowlane.

. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.
. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla

Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

. Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy sa:

1) Jarostaw Pospieszny — inspektor ds. budownictwa i inwestycji,
2) Paulina Dgbrowska — podinspektor ds. inwestyciji.

. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) w sprawach merytorycznych - .........ccooviiiiiiiii e ,
2) wsprawach pozostatych - ... .

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy

Zatgczniki do umowy:

1. Formularz oferty wykonawcy.

2. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Opis przedmiotu zamowienia (zatgczniki od 1 do 1.16 do SWZ) na nosniku

elektronicznym.

4. SWZ.
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