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Załącznik nr 4A do SWZ 
UMOWA nr RG.273. … 2024 

 
„Remont budynku Ratusza w Drezdenku”. Część II – nadzór nad realizacją zadania 
 
zawarta w dniu ………………………. r.  w Strzelcach Krajeńskich  pomiędzy: 
 
1) Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, 

NIP: 5992635973, REGON: 210967350  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Strzelcach Krajeńskich w osobach: 
1. Radosława Świekatowskiego – Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego, 
2. Bogusława Kierusa - Wicestarosty Strzelecko-Drezdeneckiego,  
przy kontrasygnacie skarbnika powiatu – Jacka Antropika, 
zwani dalej Zamawiającym, 

a 
 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej) 
_______________________________________ z siedzibą w __________________ przy 
ul. ______________________, ___- ___, ______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________ ___ pod numerem KRS 
______________________, NIP ________________, REGON __________________, wysokość 
kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ________________________ (w przypadku spółki akcyjnej 
– informacja o wysokości wpłaconego kapitału),  
reprezentowaną przez: 
_______________________________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_____________________________________ w ____________________________, NIP: 
________________, REGON: ___________________, 
reprezentowanym/-ą przez: __________________ (jeżeli dotyczy), 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej) 
1) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
____________________________________ w ___________________________, 
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: 
__________________________, 
2) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________________________________ w ____________________________, 
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: 
__________________________, 
3) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
__________________________________________ w ___________________________, 
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: 
__________________________, 
działającymi łącznie jako wspólnicy spółki cywilnej: ___________________________ 
w _________________, ul. _______________________, __-___, NIP: 
___________________________, 
REGON: ________________________- (jeżeli dotyczy) / 
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) 
reprezentowanymi przez _____________________________ - pełnomocnika, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r. (jeżeli dotyczy), 
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zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej także łącznie „Stronami”, a z osobna także 
„Stroną”, zaś niniejsza umowa zwana jest także „Umową”. 
 
Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) w wyniku postępowania 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, nr postępowania RG.272.14.2024 

„Remont budynku Ratusza w Drezdenku” Część II – nadzór nad realizacją zadania. 

 

§1 

Definicje i interpretacje 

 

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej 

im przypisane, chyba że kontekst wymaga inaczej: 

1)  Zamawiający - oznacza to Powiat Strzelecko-Drezdenecki z siedzibą w Strzelcach 

Krajeńskich przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. 

2) Wykonawca – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym poprzez zarządzanie, podejmowanie działań i 

decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją umowy o roboty budowlane 

oraz przyjmujący na siebie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego budowy. 

3) Koordynator/Kierownik zespołu Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 

organizowania pracy i koordynowania całością działań prowadzonych przez personel 

Wykonawcy w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na etapie realizacji robót budowlanych oraz przez okres gwarancji i rękojmi 

dla wykonanych robót budowlanych. Koordynator winien być osobą upoważnioną przez 

Wykonawcę do jego reprezentacji i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy w ramach 

obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

4) Wykonawca robót – oznacza wyłonionego odrębnym postępowaniem Wykonawcę robót 

budowlanych, nad którym nadzór jest przedmiotem niniejszej umowy. 

5) Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych uznaje się 

za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki: 

a) wykonawca robót zakończył roboty budowlane, w tym uporządkował teren inwestycji oraz 

przekazał do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzację 

powykonawczą wykonanych robót; 

b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu 

robót budowlanych oraz wpisy inspektorów nadzoru poszczególnych branż, potwierdzający 

taki stan rzeczy. 

6) Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron przedmiotu umowy w niej 

określonego w stanie gotowym do użytkowania, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny 

wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane (przed odbiorem końcowym Wykonawca 

winien skompletować dokumentację powykonawczą). Dokonanie odbioru końcowego 

potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna 

bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

7) Odbiór ostateczny - dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznaczonego 

Wykonawcy robót oraz usunięciu wad. Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument 

poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Odbiór ostateczny 

rozpoczyna bieg rękojmi dla Nadzoru Inwestorskiego. 
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8) Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana 

przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 

9) Teren budowy – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym będzie 

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. Pojęcie to jest tożsame z nazwą „teren inwestycji”. 

10) SST/STWiOR/ST (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne/Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i  Odbioru Robót/Specyfikacje Techniczne) - jest to zbiór dokumentów 

stanowiących integralną część dokumentacji projektowej, określających zasady wykonania                 

i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, a także wszelkie 

zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z  umową o roboty budowlane, 

11) Dokumentacja projektowa – projekty techniczne, budowlane, wykonawcze, Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne, dokumentacje i rysunki zamienne i uzupełniające, opracowane celem 

przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi, a w szczególności 

zgłoszeniem robót/pozwoleniem na budowę, na podstawie których można realizować roboty 

budowlane. 

12) Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57  

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletność dokumentacji 

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej kompletności  

i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy. 

13) Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec  

ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części  

lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, 

14) Nadzór autorski – podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie 

z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo Budowlane. 

15) Roboty podobne/dodatkowe - roboty, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach 

niniejszej umowy, niezbędne do wykonania umowy o roboty budowlane, udzielone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót w trakcie realizacji umowy na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Z tytułu nadzoru nad robotami 

podobnymi/dodatkowymi Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad 

wynagrodzenie ustalone w umowie, jeżeli termin realizacji robót budowlanych zostanie 

przedłużony powyżej 3 miesięcy. 

16) Zwłoka Wykonawcy – niedotrzymanie przez Wykonawcę realizującego nadzór inwestorski 

terminów wynikających z obowiązków opisanych w niniejszej umowie. Zwłoka Wykonawcy 

będzie podstawą naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami § 12 

niniejszej umowy. 

17) Nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy – istotne uchybienia, niewykonanie, 

niewykonywanie lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków opisanych w niniejszej umowie. 

Nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy będzie skutkować zastosowaniem przez 

Zamawiającego sankcji przewidzianych w niniejszej umowie tj. naliczeniem kar umownych 

zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy i/lub odstąpieniem od umowy zgodnie z warunkami 

opisanymi w § 13 niniejszej umowy i / lub poniesienia pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej względem Zamawiającego i osób trzecich. 

Pozostałe, niewymienione powyżej określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach 

niniejszej umowy. 
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§2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz Zamawiającego 

zadania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli nad realizacją robót, dostaw i usług oraz 

raportowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Ratusza w 

Drezdenku”. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania nadzoru inwestorskiego 

poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.  

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi branży budowlanej 

i elektrycznej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3. Usługi Nadzoru powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich robót objętych 

Umową z Wykonawcą robót i podwykonawcami oraz uzyskanie zaplanowanych efektów 

użytkowych, finansowych zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji, jak 

również zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków finansowych oraz jakość robót zgodną z 

wymaganiami Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego 

dokumentami, stanowiącymi załączniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem 

wykonania przedmiotu umowy według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą 

umową. 

5. Wykonawca oświadcza ponadto, iż: 

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny oraz osobowy 

zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy, 

2) zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji zadania i jego zakresem i nie 

wnosi uwag co do jego elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej realizacji 

usługi w cenie ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą umową, 

3) posiada praktyczną wiedzę w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu i znaczenia 

wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian, w tym z zakresu ustawy Prawo 

zamówień publicznych w odniesieniu do tego czy czynności związane z robotami 

budowlanymi wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnych z 

ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem dokumentów do 

przeprowadzenia wymaganej procedury, 

4) przedmiot umowy został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych 

i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie, 

5) posiada wiedzę z zakresu obowiązujących wytycznych odpowiednich instytucji krajowych 

powołanych do procedowania środków finansowych pochodzących ze środków dotacji 

celowej budżetu państwa, jak również przepisów krajowych oraz orzecznictwa polskich 

sądów powszechnych i administracyjnych, jak również Sądu Najwyższego mających 

zastosowanie do realizacji niniejszej umowy i zadania. 

5. Wykonawca będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami umowy, z 

zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy 

technicznej, inżynierskiej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach 
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związanych z umową, Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w 

kontaktach z innymi wykonawcami realizującymi zadanie inwestycyjne.  

6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty, 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 

3) Oferta Wykonawcy. 

Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej umowy, w 

kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być 

odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

 

§3 

Termin realizacji przedmiotu umowy i okres rękojmi 

 

1. Datą rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru w ramach umowy jest dzień jej zawarcia. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez: 

1) okres realizacji zamówienia przypadający na czas realizacji robót budowlanych wraz z 

czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru końcowego 

robót, przy czym zakładany termin realizacji robót wyznaczony jest na 15 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy z Wykonawcą robót; 

2) termin realizacji przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi 

Wykonawców robót budowlanych, który wynosić będzie maksymalnie 60 miesięcy; 

3. Okres rękojmi dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od 

daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, jaki wyznaczony został Wykonawcy robót. Rękojmia 

obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Wykonawcę nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§4 

Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. W zakresie zarządzania całością zadania obowiązki obejmują n/w czynności: 

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi 

obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących inwestycji, w tym także 

dodatkowych oraz robót realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony 

dla Wykonawcy robót (w tym, związanych z usuwaniem wad i usterek). 

2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością 

inwestycji.  

3) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby 

funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie  możliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym 

niniejszą umową i musi ona spełniać co najmniej wymagania określone w SWZ, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

4) Zatwierdzenie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, 

specyfikacji technicznych wyrobu oraz dokumentów dopuszczających wyrób do 

zamierzonego zastosowania, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce. 

5) Dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, 

zgodnie z wymaganiami STWiOR, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 
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z powiadomieniem Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia 

zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego 

wykonania. 

6) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 

7) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

z  realizacją umowy.  

8) Sprawowanie nadzoru nad działaniami Wykonawcy robót wynikającymi z planu BIOZ, 

przestrzegania przepisów p.poż i BHP, przez wszystkich uczestników procesu realizacji 

inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące 

przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania porządku na terenie 

budowy. 

9) Egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy oraz przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa. 

10) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu  

lub niezgodnie z wymogami umowy o roboty budowlane. 

11) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu 

robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których 

mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

12) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 

robotami. 

13) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie procesu 

przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań. 

14) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (Projektantem), Wykonawcą robót 

w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

15) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych 

problemach, a także podejmowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 

likwidacji. 

16) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

Kontraktu. 

17) Udostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją inwestycji. 

18) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 

b) dokumentów z czynności odbiorowych,  

c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 

d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 

e) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, rysunkami 

i  wyceną robót. 

19) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 

ubezpieczeń, harmonogramów, programów zapewnienia jakości, wniosków o akceptację 

materiałów, projektów umów z  Podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących 

kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem 

skompletowanych dokumentów Zamawiającemu. Swoje stanowisko, opinię winien 

Wykonawca składać Zamawiającemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania tych 

dokumentów.  
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20) Dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane. 

21) Przewodniczenie oraz organizowanie narad dotyczących postępu robót, spraw technicznych 

oraz sporządzania protokołów z tych narad i  przekazywania ich Zamawiającemu i 

Wykonawcy robót w terminie do 2 dni od dnia narady. 

22) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby oraz sporządzanie protokołów z tych 

narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie do 2 dni od dnia 

narady. 

23) Bieżące egzekwowanie wykonania przez Wykonawcę robót powykonawczych pomiarów 

geodezyjnych wykonanych robót wraz z ich inwentaryzacją i ilością wbudowanych materiałów 

(w  postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie zgodności usytuowania obiektów 

z  projektem budowlanym. 

24) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których  

nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu na kompletną 

realizację zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów. 

25) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy robót o roboty dodatkowe, zamianę 

materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, dokumentacji 

oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

Wykonawca winien dokonać jego weryfikacji i w tym terminie przedłożyć Zamawiającemu 

Protokół konieczności. 

Wykonawca ma podstawę by odrzucić wniosek Wykonawcy robót jeżeli jest on niekompletny, 

tj. gdy nie zawiera on choćby jednego z niżej wymienionych elementów: 

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 

b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb: obliczenia, specyfikacje 

techniczne) lub niezbędnych rysunków, które byłyby opatrzone opinią Nadzoru 

Autorskiego; 

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian; 

d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z umową o roboty budowlane lub 

zawiera kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z umową o roboty 

budowlane; 

e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 

Odrzucenie przez Wykonawcę wniosku Wykonawcy robót  z powodu jego niekompletności, 

wymaga formy pisemnej z  powiadomieniem Wykonawcy robót i Zamawiającego w terminie 

7 dni od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy wskazać w  jakim zakresie wniosek jest 

niekompletny. 

Jeżeli Wykonawca w sprawie wniosku Wykonawcy robót nie zajmie pisemnego stanowiska 

w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bądź weryfikację wniosku wraz z 

opracowaniem Protokołu Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę Wykonawcy 

w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

26) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/  

podobnych/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 

określenie kosztów oraz załączniki: 

a) wniosek Wykonawcy robót, 

b) zweryfikowaną przez Wykonawcę kalkulację/wycenę robót opracowana przez Wykonawcę 

robót, 

c) rysunki projektowe lub dokumentację projektową (w tym stosowne obliczenia specyfikacje 

techniczne) zaopiniowane przez Nadzór Autorski, 



  Źródło dofinansowania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

8 
 

d) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót, 

e) opinię Nadzoru inwestorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót, 

f) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych dokumentów 

(np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 

Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 

podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór Autorski, inspektora 

nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora kierującego zespołem Wykonawcy. 

Do jednego z egzemplarzy winny być dołączone oryginały załączników. 

27) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy robót, innych niż określone w pkt 25 

niniejszego ustępu, w terminie 7 dni od ich otrzymania – w niniejszym terminie Wykonawca 

winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie 

do rozpatrywanej sprawy). Niezajęcie pisemnego stanowiska Wykonawcy w sprawie tych 

wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Wykonawcy 

w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

28) Wizytowanie budowy (w tym również z udziałem pracowników Zamawiającego):  

1) Kierownik Zespołu Wykonawcy– wymagana obowiązkowa obecność min raz w tygodniu 

po 1 godzinie i na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego na terenie budowy oraz 

udział na każdej Radzie Budowy; 

2) Inspektorzy nadzoru odpowiedniej branży – wg potrzeb wynikających z realizacji 

poszczególnych zakresów robót oraz raz w tygodniu na Radzie Budowy, w nagłych 

przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w ciągu maksymalnie 1 

dnia roboczego od powiadomienia o zdarzeniu; 

3) wyznaczonych osób z zespołu podczas narad koordynacyjnych na etapie projektowania. 

2. W zakresie dokumentacji projektowej  obowiązki obejmują n/w czynności: 

1) Kontrolę i egzekwowanie prawidłowości wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w 

rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne obowiązujące przepisy oraz 

warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu realizacji inwestycji. 

2) Uzgadnianie z pracownią projektową (Projektantem) pełniącym Nadzór Autorski rysunków 

wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót. 

3) Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (Projektantem), Wykonawcą robót 

w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych. 

3. W zakresie rozliczeń finansowych do Wykonawcy należy: 

1) Sprawdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego sporządzonego przez Wykonawcę 

robót w oparciu o Wykaz cen, stanowiący integralną część umowy o roboty budowlane i ofertę 

Wykonawcy robót, a także harmonogram rzeczowo - finansowy oraz z oparciu o wymagania 

i regulamin Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

2) Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego pod względem merytorycznym 

i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod względem zgodności z zaawansowaniem 

rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarów, dokumentów złomowania, składowania, 

zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości wykonanych robót. Zatwierdzenie 

protokołu potwierdza Wykonawca stosownym wpisem na protokole (protokół winni podpisać: 

koordynator zespołu oraz inspektorzy nadzoru branż, które ujęto w danym protokole). 

Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego (końcowego) przez Wykonawcę stanowi dla 

Wykonawcy robót podstawę do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokół odbioru 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

3) Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem 

merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy robót pod względem 
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merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze stosownym wpisem 

koordynatora zespołu Wykonawcy. 

4) Sprawdzanie regulowania zapłaty wierzytelności przez Wykonawcę robót na rzecz jego 

Podwykonawców – egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu finansowym 

z  Wykonawcą robót wykazu Podwykonawców wraz z określeniem finansowo-rzeczowym 

robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy należnej 

im zapłaty. 

5) Pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które Podwykonawca 

wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę.  

6) Egzekwowanie od Wykonawcy robót harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, ich 

aktualizacji oraz  dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz ze swoją opinią, 

w  terminie 7 dni od ich otrzymania. 

7) Rozliczenia umowy w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania wraz z  przeprowadzeniem 

inwentaryzacji. 

8) Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych 

i  prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby 

prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu przekazania 

środka trwałego OT wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń z Zamawiającym i 

przekazanie tych dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4. W zakresie kontroli realizowanej inwestycji obowiązkiem Wykonawcy jest:  

1) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, a także pod 

względem zgodności z dokumentami przedłożonymi do zatwierdzenia materiałów.  

2) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót przez wizualne oględziny, badania kontrolne 

i  powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego wykonania. 

3) Przestrzeganie zasad odbioru robót określonych w SST. 

4) Kontrola ilości wykonywanych robót. 

5) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość, co do ich jakości. 

6) Dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawcę robót badań kontrolnych dla głównych 

elementów robót w ilości określonej w SST.  

7) Dopilnowanie prawidłowego pobierania próbek do badań, przeprowadzanych przez 

Wykonawcę robót, Wykonawcę lub Zamawiającego. Każda pobrana próbka winna  

posiadać protokół pobrania/etykietę. Protokół pobrania/etykieta powinien(a) zawierać 

wyczerpujące informacje, a  w szczególności:  

a) rodzaj, ilość, przeznaczenie pobranego materiału, 

b) sposób pobrania i opakowania próbki, 

c) imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę, przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawcy 

robót oraz osób z Laboratorium i Zamawiającego, 

d) datę pobrania próbki, 

e) warunki przechowywania próbki, 

f) warunki atmosferyczne panujące podczas pobierania próbki, 

g) imię i nazwisko osoby transportującej próbkę do Laboratorium, 

h) miejsce pobrania próbki, 

i) podpisy osób uczestniczących w pobieraniu próbek. 
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8) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 

dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 

Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

9) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach ich wyprodukowania i na placu 

budowy. 

10) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta. 

11) Zatwierdzenie materiałów (wynikających z dokumentacji) do wbudowania na podstawie 

atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości. W przypadku zastosowania 

materiałów równoważnych Wykonawca zatwierdza materiały w oparciu o pełną 

dokumentację ich równoważności i opinię Nadzoru Autorskiego.   

12) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

13) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

miejsc składowania po zakończeniu robót. 

14) Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności 

udokumentowania  ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, 

zezłomowanych lub zutylizowanych.  Wykonawca dokona weryfikacji merytorycznej 

opracowania dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów rozbiórkowych i potwierdzi 

ilości tych materiałów. Opracowanie stanowić będzie część dokumentacji powykonawczej. 

5. W zakresie terminowości realizacji inwestycji obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) Nadzór nad terminowością wykonywanego zadania zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. 

2) Ciągłe monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i  zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy na roboty 

budowlane harmonogramem rzeczowo - finansowym robót. 

3) Sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji umowy przez Wykonawcę robót i jego 

ewentualnych Podwykonawców. 

4) W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy robót do przedłożenia 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 

rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego ukończenie 

robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a 

zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany to Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach, które 

należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z umowy o roboty budowlane. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne 

jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót. W przypadku, 

gdyby postęp robót nie był zadawalający z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do 

obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich 

środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 

zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

5) Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót dotyczących zmiany umownego terminu realizacji 

robót. 

6) Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentów 

dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego w pismach. 

6. W zakresie sprawozdawczości do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów oraz udział w przygotowywaniu 

protokołów wymaganych przez Zamawiającego,  

2) Sporządzanie pisemnych protokołów z realizacji inwestycji w tym: 
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a)  Raport otwarcia –powinien zawierać między innymi: 

– dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia/terenu przyległego, 

sporządzoną nie później niż na dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy robót; 

– dokumentację należy wykonać w sposób umożliwiający identyfikację terminu 

wykonania zdjęć (nadruk daty na zdjęciu) oraz umiejscowienia obiektów 

uwidocznionych na zdjęciu (dokumentacja winna być wykonana również pod kątem 

udokumentowania stanu przed rozpoczęciem robót w  celu zapobiegnięcia  

przed ewentualnymi niesłusznymi roszczeniami osób trzecich w  stosunku do 

Zamawiającego lub w celu udokumentowania ewentualnych roszczeń Zamawiającego 

w  stosunku do Wykonawcy robót); 

– komentarz dotyczący ogólnej realizacji umowy o roboty budowlane. 

b) Protokoły z rad budowy z postępem prac budowlanych i stanem faktycznym 

realizowanego kontraktu. W protokole należy zawrzeć: 

− opis robót zakończonych i rozpoczętych, 

− roboty planowane do wykonania w najbliższym czasie, 

− zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji i ilości robót, 

za okres rozliczeniowy poprzedzający dany protokół,  

− analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, 

− napotkane trudności i środki zaradcze, 

− opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane, 

− listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia 

zmian, 

− roszczenia stron. 

c) Raport końcowy – dostarczyć w terminie nie później niż 14 dni po odbiorze końcowym. 

Powinien on zawierać między innymi: 

– dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia/terenu przyległego, 

sporządzoną nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego – dokumentację 

należy wykonać w sposób określony w lit. a) niniejszego punktu, 

– pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych 

prac, wartość zadania, 

– informację czy odbiór jest bezusterkowy, w przypadku stwierdzenia usterek – wykaz 

usterek. 

7. W zakresie czynności związanych z odbiorami do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 

związanych z: 

a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorem częściowym, 

c) odbiorem końcowym, 

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi, 

ustalonego dla Wykonawcy robót. 

2) Dokonanie w Dzienniku Budowy/Dzienniku Robót wpisu potwierdzającego termin 

zakończenia realizacji robót budowlanych. 

3) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej - ze sprawdzenia 

dokumentacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu swoje  pisemne oświadczenie 

o sprawdzeniu oraz o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami SWZ, stanowiącym 

integralną cześć umowy, (oświadczenie winno być podpisane przez koordynatora zespołu 

oraz przez inspektorów nadzoru wszystkich branż występujących w ramach zadania). Braki 
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w dokumentacji nie zwalniają Wykonawcy od  zajęcia pisemnego stanowiska co do 

kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej (wówczas 

Wykonawca przedkłada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentacji powykonawczej). 

Stosowny dokument Wykonawca winien przedłożyć nie później niż na dzień dokonania 

odbioru końcowego. 

4) Ponowne weryfikowanie poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

po uzupełnieniach wad/usterek wykazanych przez Wykonawcę – prawidłowość 

sporządzenia dokumentacji winna być potwierdzona stosownym oświadczeniem 

Wykonawcy lub ponownym wezwaniem Wykonawcy robót do usunięcia wad/usterek. 

5) Przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu wraz ze 

sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego przy współudziale Komisji odbiorowej 

powołanej przez Zamawiającego. 

6) Protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 

realizowanych w  okresie gwarancji i rękojmi, jaki został wyznaczony dla Wykonawcy robót. 

8. W zakresie czynności w okresie trwania gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych: 

1) Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą robót,  w celu 

wyegzekwowania wszelkich postanowień umowy w okresie gwarancyjnym wyznaczonym 

dla Wykonawcy  robót, a w szczególności: 

a) dokonywanie przeglądów robót objętych okresem zgłaszania wad, 

b) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zakres i daty ujawnionych wad, wyznaczone 

terminy na ich usunięcie oraz daty usunięcia poszczególnych wad, 

c) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawcę robót, 

d)  określenie zakresu robót niezbędnego do wykonania celem usunięcia wad z podaniem 

terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót 

usuwających wady, 

e) pisemne poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót,  

f) w przypadku, gdy Wykonawca robót nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przygotuje wyliczenie wartości szacunkowej tego zamówienia 

celem zlecenia innemu Wykonawcy robót. 

2) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 

dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 

Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

3) Przygotowanie zamówienia pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym w 

celu zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy, w przypadku jeśli Wykonawca robót nie 

usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z postępowaniem w rozumieniu Prawa 

Zamówień Publicznych i warunków umowy z Wykonawcą robót. 

 

§5 

Zobowiązania i upoważnienia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie ma uprawnień do: 

1) zmiany technologii robót, 

2) dokonywania zmian materiałowych, 

3) zmiany terminów umownych wykonania zadania, 

4) zmiany wartości umowy o roboty budowlane, 

5) jakichkolwiek odstępstw od postanowień umowy o roboty budowlane. 

2. Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą 

umową i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego 

wykonania czynności objętych niniejszą umową. 
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3. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót z  jakichkolwiek 

jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. 

5. Wykonawca będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy 

podejmowane przez Wykonawcę  decyzje będą wymagały takiej akceptacji zgodnie z  zapisami 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów jakości robót i 

dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak 

również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami ST. 

W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony 

do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej 

zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej. 

§ 6 
Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: ………………………………………. zł netto powiększone o podatek VAT w  kwocie: 
……………………. zł, co stanowi kwotę: …………………………… zł brutto (słownie: 
…………………………………………………. …./100), zwane w dalszej części Umowy 
„Wynagrodzeniem”. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowiązań 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione 
Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi niniejszą Umową. 

5. Strony zgodnie ustalają, że wypłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie oparta na 
zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w 

ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków https://www.bgk.pl/programy-i-
fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust.5 w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę Wynagrodzenia Wykonawcy (etap 2, etap 3 i etap 4 
płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) -4) - finansowanych z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na zasadach określonych w Regulaminie Naboru, tj. w 
trzech częściach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) -4), z tym zastrzeżeniem, że zapłata całości 
(czwartej części wynagrodzenia – etap 4 płatności, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4)) nastąpi po 
wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie w części niepokrytej udziałem Własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę płatności częściowej za etap 2, 3 i 4. 

9. Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków została przekazana Wykonawcy przed podpisaniem 
Umowy w celu sporządzenia przez Wykonawcę HRF w zakresie podziału etapów płatności. 

 

 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
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§ 7  
(płatność)  

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i końcowej, wystawionych do 
3 dni roboczych od dnia podpisania protokołów, o których mowa w ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem 
ust. 11, nie później jednak niż do 10 dnia danego miesiąca, w następujący sposób:  

1) etap 1 – płatności częściowe, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty 392,00 zł brutto (do wartości wkładu własnego, o którym mowa w § 
7 ust. 9)  

2) etap 2 – płatność częściowa, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokości 
………………………………….zł, (20% dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 7);  

3) etap 3 – płatność częściowa, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokości 
………………………………….zł, (30% dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 7);  

4) etap 4 - płatność końcowa - rozliczenie inwestycji zgodnie z HRF, w wysokości 
………………….…………... zł, (pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 7);  

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą: a) za etapy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 
ust. 1 pkt 3) – Protokoły Odbioru Częściowego.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej za etap, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) - Protokół 
Odbioru Końcowego. 

4. Płatności odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na adres:  

NABYWCA: Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce 
Krajeńskie, NIP: 599-26-35-973;  
1) Adres wysyłki faktury w wersji papierowej: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich ul. 

Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie; 
2) Adres mailowy: starosta@fsd.pl 
3) Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: PEPROL/numer NIP jednostki 

nadrzędnej: 5992635973 Powiat Strzelecko-Drezdenecki. 
4) Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie 

PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
Wykonawca oświadcza, że:  

zamierza  
nie zamierza  
wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 
pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie 
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni 
przed taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.  
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do 

dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w 
związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.  

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

7. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do 
zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności.  

mailto:starosta@fsd.pl


  Źródło dofinansowania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

15 
 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 z 
późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

10. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 10, dowody 
potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców wraz z aktualnym oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz z dowodami ich zapłaty 
(bankowymi lub kasowymi).  

12. W przypadku nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 18 Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 2 
pkt 1 lit g). 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 
przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 20 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata według ust. 21 powyżej obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 20 powyżej. Termin zgłoszenia uwag wynosi 7 
dni od daty doręczenia tej informacji Wykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z umową o 
podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi 
Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 20 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej możliwości z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z 
wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie 
umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, 
kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, 
roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami: 
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1) protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany przez strony niniejszej umowy, 

proporcjonalnie określonym zakresem finansowym w stosunku do zaawansowania robót/usług 

Wykonawcy, 

2) zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców 

fakturami, za usługi pełnione w ramach nadzoru inwestorskiego nad zakończonymi i odebranymi 

dostawami lub robotami wynikającymi z protokołu odbioru częściowego/końcowego Wykonawcy, 

3) kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi 

Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury. 

20. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatność końcową będzie przedłożenie przez 

Wykonawcę uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Raportu końcowego, o którym 

mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) lit. c) umowy oraz dowodów OT i książki obiektu budowlanego. 

21. Termin płatności - 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

22. Należności za wykonane usługi będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o 

podwykonawstwo. 

24. Wejście w życie przepisów prawa wprowadzających obligatoryjne stosowanie Krajowego 

Systemu e-Faktur w Polsce spowoduje zmianę sposobu wystawiania i dostarczania faktur z 

ustalonego przez Strony umowy na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy 

System e-Faktur. Powyższa zmiana nie powoduje konieczności zawarcia aneksu, a zapisy 

umowy dotyczące dostarczania faktur przestaną obowiązywać. 

 

 

§8 

Odpowiedzialność i związane z nią ubezpieczenia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) w terminie do 7 dni od podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Koszt umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w szczególności składkę 

ubezpieczeniową, pokrywa w całości Wykonawca. 

3. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru do 

postępowania opisanego w ust. 8 poniżej. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w  

terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego w ust.1. 

6. Wykonawca będzie utrzymywał wskazane w ust. 1 ubezpieczenie do dnia wystawienia 

Protokołu odbioru ostatecznego. 
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7. Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenie wymienione w ust.1 straci swoją ważność 

Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku określonego ust. 7 Zamawiający będzie 

uprawniony wedle swojego wyboru:  

1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczenia 

wymienionego w ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź też zaspokoić je 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy  dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenia wymienionego w 

ust.  1 i przedłożenie dowodów uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym 

upływie rozwiązać umowę. 

 

 

§9 

Zawieszenie wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania usługi pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w przypadku zawieszenia robót budowlanych z tytułu: 

1) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację prac 

Wykonawcy, 

2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 

3) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 14 niniejszej umowy, 

4) wystąpieniu wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

5) stwierdzenia w toku prowadzonych robót wystąpienie form ochrony przyrody. 

2. Zawieszenie nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy, 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zawieszenia. 

 

§10 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia.  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie 

lub zaniechanie.  

5. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do wykonania 

podwykonawcy części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 1, co najmniej 21 dni przed 

zamierzoną datą powierzenia do wykonania Podwykonawcy.  

6. Informacja, o której mowa w ust. 5 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do wykonania 
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przez Podwykonawcę, dane identyfikacyjne Podwykonawcy oraz planowaną datę powierzenia 

Podwykonawstwa (zawarcia umowy). 

7. Niedozwolone jest powierzenie Podwykonawcom wykonania całego zakresu umowy. 
8. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i wskazaniem przyczyn odstąpienia/rozwiązania. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również po 

złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania 

umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych 

skutków odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji 

wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu 

inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy 

umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół inwentaryzacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencję, akta 

spraw administracyjnych itp., dotyczące budowy, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy oraz 

udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących prac wykonanych w 

ramach umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy/rozwiązaniem umowy za 

porozumieniem stron umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie do 30 dni od 

dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

1) jeżeli przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 

2) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, które 

mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi lub przerwał ich wykonanie, zaś 

przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni, 

3) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu obowiązków określonych w 

umowie, co najmniej o 7 dni, 

4) Wykonawca co najmniej 3-krotnie popadł w zwłokę w wykonaniu swoich obowiązków ponad 

terminy umowne, terminy wyznaczone przez Zamawiającego, bez konieczności 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

5) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy  

na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa 

zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

6) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej umowie i  gdy 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła poprawa w wywiązywaniu 

się z tych obowiązków w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu 
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7) jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku posiadania ważnej/aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 

o której mowa w § 7 niniejszej umowy, 

8) naruszenia przez Wykonawcę, jego zespół lub inną osobę z nim współpracującą, przepisów 

prawa w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

9) jeżeli Wykonawca dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

10) utraty przez Wykonawcę lub osoby działającej w jego imieniu w ramach umowy uprawnień, 

zezwoleń wymaganych przy wykonywaniu umowy, 

11) jeżeli podjął zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taką konieczność. 

5. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może odstąpić od umowy w 

okolicznościach opisanych w art. 456 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Strona z powodu, której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe  

z odstąpienia od umowy. 

 

§12 

Kary umowne i odszkodowania 

 

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie 

możliwość naliczania kar umownych. 

2. Kary umowne będą mogły być naliczone w następujących okolicznościach i wysokościach: 

1) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w  przypadkach: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu lub należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku, kiedy termin 

wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie to zwłoka 

Wykonawcy liczona będzie od upływu tego terminu. Gdy termin nie jest określony w 

umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania 

zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie 

tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 

będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę, 

b) za podjęcie przez Wykonawcę zobowiązań lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 

uzyskania zatwierdzenia/zgody Zamawiającego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taką 

konieczność – naliczenia każdorazowo kary w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 

00/100), za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za potwierdzenie przez Wykonawcę obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego 

podstawę płatności dla Wykonawcy robót, które naraziło Zamawiającego na jej 

nienależne dokonanie zapłaty, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100), za 

każdy stwierdzony przypadek, 

d) za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub 

zgody Zamawiającego (w formie pisemnej), nieposiadające wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień bądź doświadczenia, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) 

za każdy stwierdzony przypadek, 

e) w razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecności osoby kluczowego personelu, o 

którym mowa w SWZ na naradach, odbiorach, przeglądach  zostanie naliczona kara 
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umowna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)  za każdy stwierdzony 

przypadek 

f) za niezgłoszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z Podwykonawców - w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdego Podwykonawcę; 

g) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w wysokości, 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)  za każdy 

taki przypadek; 

h) za odstąpienie od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy, 

i) za odstąpienie od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy 

pozostałego do zrealizowania po odstąpieniu od umowy. 

3. W przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 

Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na  7 dni od daty przekazania Wykonawcy 

wezwania do zapłaty. Po upływie terminu do zapłaty i niespełnieniu świadczenia przez 

Wykonawcę Zamawiający dokonuje potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego 

wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w niniejszej umowie oraz poniesie 

z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób 

trzecich. 

7. Wykonawca jest zobowiązany naprawić na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji 

usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów jakości robót i 

dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak 

również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający 

będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

9. Wysokość kar, o których mowa w ust. 2 lit a-i niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1.  

 

§13 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy i personelu Nadzoru Inwestorskiego 

oraz warunki tych zmian 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455  
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział 
możliwość ich dokonania w treści dokumentów zamówienia, będących integralną częścią 
umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony 

aneksu do umowy. 
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3. Zmiana umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej postanowień przez Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót, a w szczególności konieczności 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

wprowadzenia robót dodatkowych/podobnych, dokonania zmiany kolejności wykonania 

robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 3-5 poniżej. W sytuacji wystąpienia 

okoliczności wskazanych w § 12 ust 3 pkt. 1-5, Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie proponowanych zmian. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy (w przypadku wpływu 

zmiany na wartość umowy). W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem 

na kalkulację ceny ofertowej.  

4. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w  przypadku: 
a) zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego, która będzie powodować 

zmianę kosztów  wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie 

dotyczyła wynagrodzenia za część pełnionych przez Wykonawcę usług 

wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki 

VAT i/lub podatku akcyzowego; 

b) zakończenia świadczenia usługi przez Wykonawcę przed terminem zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, np. z uwagi na odstąpienie Zamawiającego od umowy z 

Wykonawcą robót, od umowy z Wykonawcą; 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

d) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

e)   W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust 4 c) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
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wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które nie są konieczne w 

celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

f)   W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust 4 d) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 12 ust. 4 d); 

g) zmniejszenia/zwiększenia zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę z uwagi na 

zmniejszenie/zwiększenie zakresu robót Wykonawcy robót. Zmiana nastąpi na 

podstawie wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego. Wniosek winien zawierać 

uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie na podstawie proporcji zmiany 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy związanego ze zmianą zakresu robót 

budowlanych; 

h) wydłużenia terminu realizacji robót powyżej trzech miesięcy. W powyższym przypadku 

Wykonawcy będzie przysługiwał wzrost wynagrodzenia liczony za okres wydłużenia 

wykonywania usługi powyżej 3 miesięcy. Wynagrodzenie miesięczne za wydłużony 

okres pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej iloraz wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 i liczby 

miesięcy realizacji robót budowlanych określonych w umowie na roboty budowlane 

powiększonej o 3 miesiące. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 

okres krótszy niż 3 m-ce, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości 

wynagrodzenia; 

i) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę; 

j) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 4 i) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmiany zasad na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 12 ust. 3 i); 

k) Wysokość wprowadzonych zmian na podstawie powyższych postanowień umowy nie 

może przekroczyć łącznie 105 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 

umowy z chwili jej zawarcia. 
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l) Zmiany kosztów Nadzoru Inwestorskiego związanych z realizacją Umowy. Zmiana 
wynagrodzenia, o której mowa w lit. l) dokonana zostanie z uwzględnieniem poniżej 
wskazanych zasad: 

 
 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana w przypadku zmiany 

wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z 

wypłatami z zysku), zw. dalej „wskaźnikiem” 

(https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-iobwieszczenia/18,2023,kategoria.html), 

przy czym zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie na wniosek, a Strona 

wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązuje się wniosek uzasadnić, 

b) każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli 
wykaże, że doszło do zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku (+/-) o więcej niż 10% w 
stosunku do wysokości tego wskaźnika na dzień zawarcia umowy, chyba 
że umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, wówczas początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 
dzień otwarcia ofert, 

c) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

d) Strony ustalą wskaźnik zmiany za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zmiany 

według poniższego wzoru: 

 

𝑥 = (
𝑊𝑡𝑛

𝑊𝑡0
− 1) ∗ 100% 

 

x–wskaźnik zmiany za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zmiany [%] 

Wtn – wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

(włącznie z wypłatami z zysku) ogłoszonego w kwartale, w którym następuje dzień 

zmiany 

Wt0 – wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

(włącznie  

z wypłatami z zysku) ogłoszonego w kwartale, w którym zawarto umowę 

 

- jeżeli średnia arytmetyczna, o której mowa tirecie 1, będzie wynosiła więcej niż (+/-) 

10%, wówczas dokonuje się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy według poniższych 

wzorów: 

 

𝑊𝑍 = (
𝑊𝑡𝑛

𝑊𝑡0
− 1) ∗ 100%− 10% 

gdzie: 

Wz – wskaźnik zmiany wynagrodzenia Wykonawcy pozostałego do wypłaty na dzień 

zmiany  

 

𝑊𝑛𝑝𝑧 = 𝑊𝑍 ∗ 𝑊𝑝 

 

gdzie: 

Wnpz – wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

                   Wp – wartość wynagrodzenia Wykonawcy pozostała do zapłaty na dzień zmiany 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-iobwieszczenia/18,2023,kategoria.html
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- wartość powstała zgodnie z tiretem 2 (Wnpz) stanowić będzie wartość, o którą 

zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy. 

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie: 5 % wynagrodzenia 

wskazanego w §6 ust. 1; 

f) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 

wypłacone Wykonawcy przed dniem zmiany nie podlega modyfikacji; 

wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu zmiany nie podlega modyfikacji 

także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być 

wypłacone przed dniem zmiany, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku 

zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie, 

obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie 

za okres od dnia zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w lit. b). 

h) W przypadku wykonywania Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia tych podwykonawców na zasadach 

określonych w lit. l), w sytuacji, gdy zawarł z nimi umowy na usługi na okres 

przekraczający 6 miesięcy, a jego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z 

tymi zasadami. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu  realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego, 

b) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych, 

c) zmiany przepisów prawa, 

d) trwających lub przedłużających się procedur zamówień publicznych, oraz procedur 

związanych z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami 

administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej, 

e) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych powyżej trzech miesięcy, 

f) skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, 

g) zakończenia świadczenia Usług przez Wykonawcę  przed terminem zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, np. z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót,  

h) zawieszenia wykonywania usług przez Wykonawcę, 

i) podpisanie aneksu z Wykonawcą robót budowlanych zmieniającego termin zakończenia 

jego realizacji, 

j) zmiany umowy o dofinansowanie projektu, 

k) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

l) zmiany Wykonawcy robót budowlanych. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wniosku Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz informacje uzasadniające 

żądanie zmiany umowy. Nowy termin realizacji umowy będzie wynikał wprost ze  zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

6.  Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy, 

przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 

a) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 

b) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 

c) niewywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
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takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie 

wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

8. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 

w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

9. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wprowadzone do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy.  

10. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której 

mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ 

zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy.  

11. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który 

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, 

gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 

niniejszego paragrafu. 

 

§14 

Prawa autorskie 

 
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, 

za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane 

lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy 

oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca jak i zatrudniony lub 

zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 

trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, chyba że uzyskają na to 

uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla 

Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały 

redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami z chwilą przekazania 

Zamawiającemu ww. utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego i innych osób działających 

na jego zlecenie wszelkich opracowań z przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów, na 

potrzeby Zamawiającego związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 3, następuje bez ograniczeń, co 

do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz zadań 

Zamawiającego, 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach 
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nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. cd, dvd, blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, tym do 

Internetu,  

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 

6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

8) reemisja, 

9) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w 

sporach sadowych i sporach pozasądowych, 

12) wprowadzanie zmian, skrótów, 

13) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

14) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów 

samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 

3 pkt 2. 

8. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania umowy lub po rozwiązaniu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone 

przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie 

dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów 

niezwiązanych z umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

 
 

§ 15 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 

uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w 

szczególności: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
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3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3  są spełnione: 

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez osoby inne niż personel Wykonawcy 

lub Podwykonawcy, 

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej 

amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, 

powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 

przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 

opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy 

jest wynikiem zdarzenia siły  wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek 

od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć 

wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na 

piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu 

trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, 

Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających 

umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie 

od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy 

z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.  

 

 

§16 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia ze stosunku pracy osób 

wykonujących czynności związane z przedmiotem umowy 

 

1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą 

wykonywały przedmiot zamówienia, jeżeli wykonywanie przez te osoby powierzonych im 

czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)., gdyż obowiązek 

zatrudniania nie dotyczy osób wykonujących czynności, dla których realizacji wymagane jest 

posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

2. W zakresie pozostałych czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności polegające na kierowaniu zespołem, rozliczeniach, pracach biurowych 

obsługujących realizację nadzoru, o ile ich wykonywanie  polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy. Jeżeli 

czynności nie podlegają wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeksu Pracy, Wykonawca powinien to udowodnić Zamawiającemu 
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składając stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o 

podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 2. 

4. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, które osoby zatrudnione 

są na podstawie stosunku pracy, a które czynności nie podlegają wykonywaniu pracy wraz z 

uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej 

Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej  w wykazie. Zmiana 

osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy i/lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie stosunku pracy, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów pracowników zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy oraz innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogu, 

c) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które wykonują 

czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od 

daty zawarcia umowy, a każdą jego aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od 

daty zaistnienia potrzeby aktualizacji, 

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 

dni. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym 

mowa ust. 6 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika; 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie 

to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby upoważnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta 

bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w pkt. 6 powyżej. 

9. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6 powyżej, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§17 

Cesja na rzecz osób trzecich 

 

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być 

przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich, a także 

zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążących na Wykonawcy z wyjątkiem: przekazu 

wynagrodzenia zgodnie z art.9211kc na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

 

§18 

Ochrona danych osobowych 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych 

osobowych jest: 

1) administratorem danych osobowych jest Starosta Strzelecko-Drezdenecki z siedzibą w 

Strzelcach Krajeńskich  ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, tel. 95 7632380, fax 95 7631126, e-

mail: starosta@fsd.pl; 

2) podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 jest Powiat 

Strzelecko-Drezdenecki z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7; 

3) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem. 
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3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu 

do ich wniesienia. 

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.: b,c RODO w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

8. W wyniku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą 

przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi 

prawne i konsultingowe. 

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 

osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym 

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 

iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

w tym przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 
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13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na 

fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w 

szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych. 

 

§19 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

2. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład oraz zapisami Promesy Wstępnej, ewentualne 
spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej lub – jeśli strony tak zgodnie postanowią – przed wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeśli powyższe 
metody rozwiązywania sporów nie będą skuteczne każda ze stron będzie miała prawo 
skierować sprawy na drogę postępowania sądowego - właściwy będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy (dotyczy wyłącznie  umowy sporządzonej 

w formie papierowej). 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA:   


