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Stryków, dnia 28.11.2023 roku 

 

IZP.271.29.2023.IZ.PZP.12 
 

 

 

INFORMACJA 

 

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.)– dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1: 

W załączonej dokumentacji brakuje rysunków projektu konstrukcji stalowej pomostów 

komunikacyjnych i krat pomostowych na które powołuje się projekt architektury. Prosimy  

o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Pomosty komunikacyjne i kraty pomostowe wykonać wg rozwiązań systemowych. Układ 

poszczególnych elementów powinien wynikać z wytycznych wybranego systemodawcy. 

 

 

Pytanie 2: 

Z uwagi na fakt, że parametry nawierzchni poliuretanowej opisane w dokumentacji projektowej 

odnoszą się do starej, nieaktualnej normy prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni 

poliuretanowej, zgodnej z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02. Poniżej przesyłamy opis oraz 

parametry proponowanej nawierzchni.  

 

Nawierzchnia poliuretanowa typu „sandwich”, elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, 

nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ” 

(bezpośrednio na placu budowy).  

 

Łączna grubość nawierzchni ok. 13 mm.  

Właściwości Wymagana 

wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 1,00 

Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) 71 

Amortyzacja (%): 

10oC 

 

40 
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23 oC 

40 oC 

41 

43 

Odkształcenie pionowe (mm): 

10 oC 

23 oC 

40 oC 

 

1,9 

2,1 

2,5 

Odporność na zużycie (ścieranie Tabera) (g) 2,24 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie (%) 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax (%) 

 

6 

9 

Odporność przy przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 

- wydłużenie względne przy max Fmax (%) 

- amortyzacja (%) 

 

0,97 

79 

41 

Przepuszczalność dla wody (mm/h) 0 

Opór poślizgu (PTV) Mokro: 58 

Sucho: 89 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (g) 

- zmiana barwy, stopień skali szarej  

 

2,68 

4 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo (%): 

- piłka koszykowa 

 

108 

 

Nawierzchnia posiada następujące dokumenty: 

• Atest PZH 

• Certyfikat WORLD ATHLETICS 

• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta  

• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta 

• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 

• Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021 

• Krajowa Ocena Techniczna ITB 

Odpowiedź:  

Nawierzchnia posiadająca parametry mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej: 

1. Grubość:                                                      min 13 [mm] 

2. Wytrzymałość na rozciąganie:                          0,40 – 0,56 [MPa]  

3. Wydłużenie przy zerwaniu:                              40 - 50 [%]  

4.  Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23 °C:      39 – 50 [%] 

5. Odkształcenie pionowe w temp. 23 °C:             2,0 – 2,5 [mm]  

6. Współczynnik tarcia:                                      47 – 56 [TRRL]  

Nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację ogniową min. Cfl -s2. Nawierzchnia przyjazna dla 

otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych nie jest większa niż opisana 

w tabeli poniżej: 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

1.   Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. 

2.   Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu 

nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni. 

3.   Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu 

uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający wyszczególnione powyżej 

parametry badane przez World Athletics. 

4.   Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014, potwierdzający 

pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badan z różnych 

raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów 

5.   Atest Higieniczny PZH lub równoważny.  

6.   Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez 

niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali 

ciężkich zgodne z normą DIN 18035-6:2021. 

7.   Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 

 

Pytanie 3: 

Proszę o informację jakiego koloru ma zostać wykonana nawierzchnia poliuretanowa? Projekt podaje 

kolor niebieski RAL5015, jednak w tabelce poniżej jest opisany kolor czerwony/ceglasty. 

Odpowiedź: 

Kolor niebieski RAL5015. 

 

 

Pytanie 4: 

Na rysunkach podana jest dla styropianu lambda=0,038 oraz grubość 22cm  w specyfikacji ST-09 

Elewacja Tynkowana dla styropianu podana jest lambda=0,031 i grubość 20cm. Proszę o określenie 

parametrów termoizolacji. 

Odpowiedź:  

Termoizolacja powinna spełniać aktualne normy izolacji termicznej warstwy ściennej. Ściany mają 

spełniać warunek – u = 0,198 w/m.2x k 

Ściany mają spełniać warunek – u = 0,198 w/m.2x k 

 

 

parametr wartości w mg/l 

DOC - po 24 godzinach ≤ 17 

ołów (Pb) ≤ 0,01 

kadm (Cd) ≤ 0,003 

chrom (Cr)  

chrom VI (CrVI)  

≤ 0,01 

< 0,008 

rtęć (Hg) ≤ 0,001 

cynk (Zn)    0,01 

cyna (Sn) ≤ 0,01 
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Pytanie 5: 

Proszę o określenie sposobu montażu okładzin elewacji wentylowanej, w opisie technicznym podano 

mocowanie mechaniczne na nity w specyfikacji ST-09A Okładziny Elewacyjne podano sposób 

niewidoczny – klejone. 

Odpowiedź: 

Preferowanym sposobem montażu jest klejenie, o ile ze względów pożarowych konieczne będzie 

wykonanie montażu nitami, Projektant dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

 

Pytanie 6: 

Jaka jest konstrukcja daszka nad zachodnim wejściem do przedszkola, czy jest to konstrukcja stalowa 

obudowana płytami kompozytowymi? 

Odpowiedź: 

Jest to konstrukcja żelbetowa  obudowana płytami kompozytowymi. 

 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o przedstawienie detalu i sposobu wykończenia elementu attykowego budynku zaplecza tzn. 

materiały podkonstrukcji dla utrzymania tego elementu oraz z jakich materiałów są wykonane pionowe 

i poziome elementy maskujące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Detal wykonać według technologii wybranego w realizacji systemodawcy. 

Obudowa attyki jest zaprojektowana z płyt kompozytowych na podkonstrukcji stalowej mocowanej 

do ściany. 

 

 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o przedstawienie detalu i sposobu wykończenia elementu attykowego zadaszenia trybun tzn. 

materiały podkonstrukcji dla utrzymania tego elementu oraz prosimy o wskazanie z jakich materiałów 

są wykonane te pionowe i poziome elementy maskujące. 
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Odpowiedź: 

Pionowy element wykończenia zadaszenia jest zaprojektowany z płyt kompozytowych. Sufit – 

systemowy aluminiowy pełny. 

 

 

Pytanie 9: 

Czy w ramach przetargu należy wykonać również zjazdy z dróg publicznych na teren inwestycji?  

W załączonej dokumentacji brakuje projektów zjazdów wraz z uzgodnieniami. 

Odpowiedź:  

Ze względu na niemożność określenia podczas projektowania terminu wykonania przebudowy drogi 

dojazdowej, zjazdy są przewidziane  z drogi wewnętrznej na drogę gruntową.  

 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o załączenie detalu dla wykonania odwodnienia dachu dla trybun. Detale z dokumentacji tego 

nie dotyczą. 

Odpowiedź: 

Dach trybun odwodniony jest poprzez wpusty dachowe zlokalizowane centralnie. 

 

 

Pytanie 11: 

W załączonej dokumentacji brakuje: tabeli inwentaryzacyjnej zieleni, tabeli drzew i krzewów 

wskazanych do usunięcia oraz załącznika graficznego Z3 – schemat montowania ekranów przeciw 

korzennych. W dokumentacji powołuje się na nie projekt zieleni. Prosimy o udostepnienie tych 

dokumentów. 

Odpowiedź: 

Drzewa kolidujące z zabudową zostały usunięte. 

 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o informację jaki typ daszków i jakie warstwy izolacji znajdują się na 2 daszkach nad wejściami 

do szkoły w osi SH. Nie widać tego na przekrojach ani na rzutach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Daszki są zaprojektowane jako żelbetowe (płyta grubości 16 cm ) ocieplenie -wełna mineralna -10 

cm. 
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Pytanie 13: 

Prosimy o informację jaki typ daszku i jakie warstwy izolacji znajdują się na daszku nad wejściem do 

przedszkola w osi P14 Nie widać tego na przekroju A-A, ani na rzutach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Daszki są zaprojektowane jako żelbetowe (płyta grubości 16 cm ) ocieplenie -wełna mineralna -10 

cm. 

 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o informację jaki typ daszku i jakie warstwy izolacji znajdują się na daszku nad wejściem do 

przedszkola w osi P14 Nie widać tego na przekrojach, ani na rzutach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Daszki są zaprojektowane jako żelbetowe (płyta grubości 16 cm ) ocieplenie -wełna mineralna -10 

cm. 
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Pytanie 15: 

Prosimy o informację jaki typ daszku i jakie warstwy izolacji znajdują się na daszku nad wejściem do 

domu kultury w osi D 1. Nie widać tego na przekroju C-C , ani na rzutach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Daszki są zaprojektowane jako żelbetowe (płyta grubości 16 cm ) ocieplenie -wełna mineralna -10 

cm. 

 

 

Pytanie 16: 

"1Wg informacji od firmy MERCOR; 

– na klatkach schodowych klapa musi mieć siłowniki 24V a nie pneumatyczne. 

Natomiast co do wymiarów to można zaproponować klapy prostokątne o długości 180cm minimum 

aby mogły służyć jako wyłaz. 

Klapy od wymiaru długości 130 do 180, żeby mieć funkcję wyłazu, muszą mieć dwa siłowniki a to 

powoduje, że są niezgodne z certyfikatem. Można je wykonać ale bez DWU, w oparciu o jednostkowe 

dopuszczenie. 

Czy Zamawiający dopuszcza  zmianę obecnych  wymiarów, na klapy prostokątne. Natomiast jeśli 

wymagana jest kierownica, to klapa nie może służyć do wychodzenia na dach. 

Prosimy o odpowiedź." 

Odpowiedź: 

Projektant dopuszcza zmianę wymiarów klap pod warunkiem otrzymania wymaganych przepisami 

wielkości otworów. 

 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla placu zabaw: urządzenia oraz nawierzchnia. 

Odpowiedź: 

Nawierzchnie boisk i placy zabaw zaprojektowano jako bezpieczne jednolite nawierzchnie 

poliuretanowe w czterech kolorach: 

▪ niebieski RAL 5015 np. SAFEPLAY sky blue   

▪ zielony RAL 6025 np. SAFEPLAY rainbow green 

▪ kremowy RAL 1015 np. SAFEPLAY eggshell 

▪ fioletowy RAL 4005 np. SAFEPLAY purple 
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Elementy wyposażenia placy zabaw  

Poszczególne place zabaw wyposażono w zabawki dostosowane dla dzieci w różnych grupach 

wiekowych: 

plac zabaw dla dzieci przedszkolnych: 

- Z1 – zestaw domku z modułami edukacyjnymi i modułem ksylofonowym np. BUGLO 7123 (1.szt) 

- Z2 - huśtawka dwustanowiskowa siedzisko płaskie + gniazdo elastyczne np. BUGLO 3025 (1.szt) 

- Z3 - zestaw domku ze zjeżdżalnią i pomostem linowym oraz modułami edukacyjnymi np. BUGLO 

7115 (1.szt) 

- Z4 - piaskownica 298x340cm wysokość 34cm np. BUGLO 7115 (1.szt) 

- Z5 - samochód na sprężynie 38x98cm wysokość całkowita 66cm np. BUGLO 5016 (1.szt) 

- Z6 - bujak na sprężynie 145x45cmcm wysokość całkowita 85cm np. BUGLO 5030 (1.szt) 

- Z7 - karuzela 150x150cmcm wysokość całkowita 70cm np. BUGLO 4002 (1.szt) 

 

• plac zabaw dla starszych dzieci przedszkolnych i dzieci szkolnych klas 1-3 

- Z8 - huśtawka 264x37cm wysokość całkowita 114cm np. BUGLO 4001 (2.szt) 

- Z9 - beczka/kołowrotek 105x49cm wysokość całkowita 133cm np. BUGLO 4021 (1.szt) 

- Z10 - urządzenie składające się z drabinek stalowych przejść i wejść 685x744cm wysokość 265 np. 

BUGLO 1661 (1.szt) 

- Z11 - karuzela  stojąca 122x122cm wysokość 69cm np. BUGLO 4003 (1.szt) 

- Z12 - zestaw domku ze zjeżdżalnią, modułami edukacyjnymi ścianką wspinaczkową 430x427cm 

wysokość 355cm wysokość podestów 155cm np. BUGLO 1610 (1.szt) 

- Z13 - huśtawka trójstanowiskowa 2xsiedzisko płaskie oraz gniazdo elastyczne 185x633cm wysokość 

244cm np. BUGLO 3026 (1.szt) 

 

 

Pytanie 18: 

Czy wskazana na rysunku huśtawka ma być krótka, czy długa? Tzn. czy chodzi o huśtawkę wagową czy 

wahadłową? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie powyżej. 

 

 

Pytanie 19: 

Czy nawierzchnia ma być w postaci płytek, czy wylewana? Jeżeli w postaci płytek to proszę o wskazanie 

grubości płytek. 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy nawierzchnię wylewaną. 

 

 

Pytanie 20: 

"Prosimy o udzielenie informacji dotyczących: 

1. Braku wind w hali sportowej. 

2. Potwierdzenie wymiarów wind i drzwi podanych w tabelce oraz podanie tych wymiarów dla 

windy w szkole. Czy winda w szkole ma posiadać drzwi centralne, czy boczne?    
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3. Potwierdzenia, że wszystkie drzwi we wszystkich windach mają być bezklasowe. Jeśli nie, to 

prosimy o wskazanie które drzwi maja posiadać odporność ogniową i jaką. 

4. Wyspecyfikowania parametrów oraz wskazania na rzutach „Windy części gastronomicznej”. 

Patrz zał." 

 
Odpowiedź: 

Kompleks stanowi całość zadaszoną. Winda znajdująca się w holu łączącym halę z domem kultury 

obsługuję obydwa obiekty. Wymiary wind są do odczytania z projektu. 

 

 

Pytanie 21: 

W przetargu na roboty budowlane pn. "Budowa Centrum Rozwoju Strykowa", jednym z przedmiotów 

zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej. W dokumencie: 

Opis Technologia Sportowa Zewnętrzna, str. 7-9, zamieściliście Państwo parametry sztucznej trawy, 

wymaganej do budowy boiska. Jako uznany, polski producent tkanej sztucznej trawy pragniemy zwrócić 

uwagę na nieścisłości w opisanych przez Państwa parametrach.  

1. Opisane przez Państwa parametry sztucznej trawy (str. 8) charakteryzują produkt niskiej jakości, o 

niskich parametrach i krótkiej żywotności. Opisana przez Państwa sztuczna trawa to produkt oferowany 

na rynku około 10 lat temu. Nie oferuje się już sztucznych traw o tak niskiej grubości włókien. Nowe 

technologie pozwalają produkować trawy o grubości minimum 300 mikronów, które są znacznie 

trwalsze od tych, które Państwo wymagacie.  

2. Planujecie Państwo wybudować boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej, które ma być intensywnie 

użytkowane. W związku z powyższym, należy na boisku zainstalować sztuczną trawę o wysokich 

parametrach, która wytrzyma intensywne użytkowanie, a jednocześnie będzie komfortowa i 

bezpieczna dla użytkowników. Takie cechy charakteryzują tkane sztuczne trawy.  
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3. Na stronie 8. Wymieniony został zestaw dokumentów, wymaganych do proponowanej nawierzchni 

ze sztucznej trawy. Informujemy, iż ten zestaw dokumentów jest nieaktualny – certyfikat FIFA 2 Star 

został zastąpiony certyfikatem FIFA Quality Pro, natomiast wymaganie tylko Aprobaty Technicznej ITB 

lub Rekomendacji sprawia, iż ryzykujecie Państwo tym, że zainstalowany będzie najtańszy produkt 

dostępny na rynku.  

4. Na stronie 7. w przeznaczeniu sztucznej trawy wymagacie Państwo linii w kolorze białym, żółtym i 

niebieskim. Informujemy, iż na boiska do piłki nożnej instaluje się linie tylko w kolorze białym.  

5. Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany trawy syntetycznej na etapie realizacji inwestycji 

zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wziął pod uwagę weryfikację nawierzchni już na etapie 

składania ofert. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą nawierzchni na gorsze rozwiązania.  

W związku z powyższymi rozbieżnościami, prosimy Zamawiającego o zmianę parametrów sztucznej 

trawy i wymaganie sztucznej trawy tkanej o wysokich parametrach użytkowych i wytrzymałościowych.  

Prosimy Zamawiającego o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach:  

Sztuczna Trawa Tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept 

for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015), układana na podkładzie elastycznym 

(Shock-pad).  

Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym 

samym krośnie, w tym samym czasie. Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega 

pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na 

dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich 

parametrach użytkowych. 

 

1. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań 

niezależnego laboratorium dołączonym do oferty.  

2. Grubość podkładu elastycznego: 10 mm 

3.Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. 

4. Dtex pęczka – min. 12.000,  

5. Grubość włókna – min. 300 μm,  

6. Ilość pęczków – min. 10.000/m2,  

7. Masa runa – min. 1 600 g/m2, 

 8. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N  

9. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h  

10. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje 

przekrojów poprzecznych włókien.  

11. Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy  

12. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,  

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,  

14. Linie wklejane w nawierzchnie, Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań 

zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:  

-autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,  

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem 

nazwy inwestycji, - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, 
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 - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, 

potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie 

wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) na poziomie FIFA QUALITY PRO z 

określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez 

autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat), - badanie na zgodność z 

normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami 

dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, - certyfikat FIFA Quality PRO wystawiony dla 

oferowanego systemu nawierzchni - Raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do 

ponownego przetworzenia (recyclingu), - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z 

metryką producenta, - próbka maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem z badań 

laboratoryjnych. 

Odpowiedź:  

Trawa sztuczna powinna spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

Trawa syntetyczna o wysokości włókna 45 max 50 zasypywana piaskiem i granulatem gumowym 

EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. 

Parametry trawy: 

1. wysokość włókna min 45 max 47mm 

2. ilość pęczków min. 10 000/m2 

3. ilość włókien min 120 000/m2 

4. grubość każdego włókna min. 420 mikronów   

5. dtex min 15.500  

6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm 

7. wyrywanie pęczka po starzeniu min 70 N 

8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h 

9. typ trawy: monofil prosty  

10. rodzaj trawy: polietylen 

11. trawa tuftowana 

12. podkład: lateksowy 

13. typ trawy: monofil prosty o jednym kształcie włókna diamentu z min 4 żeberkami /rdzeniami 

lub X 

14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem 

laboratoryjnym 

15. trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni , 

wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA 

Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz 

potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 

Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)  

2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane 

laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia,  wypełnia EPDM z recyklingu i 

maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02  
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3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, 

potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań 

4. Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED 

PROVIDER (FPP)  

5. Atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek 

kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty 

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję  

7. Sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali 

ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie 

EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH  

8. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno 

oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być 

wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.   

9. Kształt włókna musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie 

z ISO/IEC 17025:2018. 

 

 

Pytanie 22: 

Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert do 18.12.2023 roku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że zmieni termin składania ofert. 

 

 

Pytanie 23: 

1. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił parametry sztucznej trawy na boisko treningowe 

do piłki nożnej na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo wymaga dostarczenie sztucznej trawy z 

certyfikatem FIFA 2 Star, co przy zmianie wymagań FIFA po 2015 roku jest niemożliwe. Czy Zamawiający 

określi minimalne parametry ze sztucznej trawy według poniższego opisu, aby otrzymać produkt o 

wysokiej jakości i trwałości? Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej na 

boisko piłkarskie - Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony 

rdzeniem (dwa różne kolory włókien) - Wysokość włókna: min. 60 mm max 62 mm - Grubość włókna 

monofilowego: min. 440 mikronów - Dtex: min. 15 600 dtex - Waga włókna: min. 2 100 gr/m2 - Waga 

całkowita: min. 3 000 gr/m2 - Ilość pęczków: min. 9 450 /m2 - Ilość włókien: min. 114 000/m2 - 

Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 52 N - Wytrzymałość klejenia łączonego: min. 150 N/100 mm 

– Przepuszczalność wody/przez system: min. 3 000 mm/h - Spód trawy: lateks - Wypełnienie 

nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu,  

2. Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany trawy syntetycznej na etapie realizacji inwestycji 

zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wziął pod uwagę weryfikację nawierzchni już na etapie 

składania ofert. Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy 

dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania 

zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie 

uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Czy Wykonawca powinien 
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potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni syntetycznej i dostarczyć 

wraz z ofertą następujące dokumenty? a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne 

laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący 

oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z 

recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf 

(edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów 

technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com); b) 

badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza 

minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy 

syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu); c) Certyfikat FIFA min. Quality na oferowany system 

nawierzchni (trawa syntetyczna i granulat EPDM z recyklingu); d) Raport na Ilość cykli Lisport 

(odporność na zużycie) na jedno z włókien potwierdzający test na 240 tyś. cykli; e) Atest PZH na 

nawierzchnię sztuczna trawa i granulat EPDM z recyklingu; f) Kartę techniczną potwierdzoną przez 

producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej 

trawy; g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; h) 

Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License). 

Odpowiedź:  

Minimalne parametry dla nawierzchni hybrydowej wynikające z założeń dokumentacji projektowej: 

Parametry techniczne maty: 

1. Mata tuftowana typu sztuczna trawa do nawierzchni hybrydowych, stosowana jako 

wzmocnienie traw naturalnych 

2. Włókna trawy monofilowe, polietylenowe 

3. Grubość każdego włókna min 360 mikronów 

4. Dtex min 13 000 

5. Podkład (drugi spód): stabilna i wytrzymała na rozciąganie tkanina PES o otwartym splocie, 

bez powłoki  

6. Waga całkowita min 1200 g/m2 

7. Waga włókna min 1000 g/m2 

8. Wysokość włókna min 55mm 

9. Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy min 40N 

10. Ilość pęczków: min 6.200/m2 

11. Ilość włókien min 74.800/m2 

12. Włókna wtuftowane, zgrzewane na gorąco  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

1. Autoryzacja producenta maty dla Wykonawcy z określeniem miejsca wykonania prac (nazwa 

inwestycji) 

2. Karta techniczna maty potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego, z 

określeniem miejsca wykonania prac (nazwa inwestycji) 

3. Próbka maty o wymiarach min 150mm x 200mm 
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Pytanie 24: 

1.Prosimy o udostępnienie przedmiarów Inwestorskich, które przyśpieszą proces uzyskiwania ofert od 

Podwykonawców i Dostawców.  

Odpowiedź:  

Przedmiary zostały udostępnione wraz z zestawem odpowiedzi nr 1. 

 

 

 

Pytanie 25: 

2. Prosimy o jak najpilniejsze udostępnienie rysunków w formacie edytowalnym DWG, które są 

niezbędne do prawidłowego sprzedmiarowania ilości robót budowanych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie udostępni plików w wersji DWG. 

 

 

 

Pytanie 26: 

1. Zwracam się z prośbą udostępnienia przedmiarów oraz dokumentacji w wersji dwg. 

2. Proszę o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg. 

3. Proszę o podanie parametrów stacji uzdatniania wody dla kotłowni gazowych. 

Odpowiedź: 

1. Przedmiary zostały udostępnione wraz z zestawem odpowiedzi nr 1. 

2. Zamawiający nie udostępni plików w wersji DWG. 

3. Po wykonaniu przyłącza wody należy dobrać parametry stacji na podstawie badań wody. 

 

 

 

Pytanie 27: 

1. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla Etapu I i Etapu II. 

2. Prosimy o doprecyzowanie jak Zamawiający rozumie stan surowy budynków dla Etapu I? 

Odpowiedź: 

1. Przedmiary zostały udostępnione wraz z zestawem odpowiedzi nr 1 

2. Stan surowy należy rozumieć jako stan surowy zamknięty wraz z wykonaniem  dachu „na gotowo” 

oraz montażem drzwi i okien zewnętrznych,  bez warstw elewacyjnych (ocieplenia, fasad, etc,).  

 

 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku. 

Czy dla układu warstw PG5 na folii nie powinna być wykonana płyta żelbetowa? 

Na przekroju architektonicznym F-F jest widoczna. Poniższej szczegół z dokumentacji. 
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Odpowiedź:  

Tak należy wykonać płytę żelbetową zgodnie z rysunkami konstrukcji. 
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Pytanie 29: 

1. Prosimy o przekazanie przedmiarów dla Etapu I i Etapu II.  

2. Prosimy o doprecyzowanie, jak Zamawiający rozumie stan surowy budynków dla Etapu I (zamknięty, 

deweloperski, inny).  

3. Dla usprawnienia wykonania przedmiarów prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie 

edytowalnej, np. pliki [DWG].  

4. Prosimy o potwierdzanie, że koszt materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i podzespołów w 

okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.  

5. W §7, ust.3, pkt. b) Umowy zamieszczony jest poniższy zapis: b) Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura 

budowy z możliwością korzystania z niego przez Zamawiającego, Inwestora zastępczego, Inżyniera 

Kontraktu w razie ich powołania przez Zamawiającego a także przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

a także pomieszczenia na potrzeby Rad technicznych dla około 15 osób, Prosimy o wskazanie, ile 

pomieszczeń wraz z wyszczególnieniem wyposażenia należy zapewnić na potrzeby Zamawiającego oraz 

jego służb. 

Odpowiedź: 

1. Przedmiary zostały udostępnione wraz z zestawem odpowiedzi nr 1. 

2. Stan surowy należy rozumieć jako stan surowy zamknięty wraz z wykonaniem  dachu „na 

gotowo” oraz montażem drzwi i okien zewnętrznych,  bez warstw elewacyjnych (ocieplenia, 

fasad, etc,).  

3. Zamawiający nie udostępni plików w wersji DWG. 

4. Zgodnie z zapisami umowy 

5. Należy zapewnić jedno pomieszczenie wyposażone w biurko, stół, krzesła oraz szafy na 

dokumentację projektową. 

 

 

Pytanie 30: 

Prosimy o wyjaśnienia rodzajów zastosowanych sufitów: 

Przedszkole, parter  – sala zająć 0.31 (oraz pozostałe  sale zajęć)– na rys. nr 601 „rzut sufitów parter – 

przedszkole”  – część środkowa sufitu to SF 8.3 (sufit akustyczny modułowy z częściowo ukrytą 

konstrukcją przypis 8.3 oznacza żółty – RAL 1018), natomiast ta sama część na rys. nr 720 „Przedszkole 

sala zajęć P. 031” to SF 8.1.Ż (sufit akustyczny modułowy z częściowo ukrytą konstrukcją przypis 1-

oznacza 8.1 - PIĘTRO I - NIEBIESKI NCS S 4020-R90B, mimo, że rozpatrujemy parter). 

Jaki sufit należy zastosować w centralnych częściach sal zajęć w przedszkolu na parterze?  

Opisy zgodnie z tabelą wykończeń: 

SF8.1.a - kolor jasny niebieski Najbliższy kolor wg NCS: S 2010-B, Odbicie światła: 46%SF8.1.b - kolor 

niebieski Najbliższy kolor wg NCS: S4020-R90B, Odbicie światła: 24%SF8.1.b - kolor ciemny niebieski 

Najbliższy kolor wg NCS: S 7020-R90, Odbicie światła: 7%SF8.1.d - kolor żółty Najbliższy kolor wg NCS: 

S 1040-G90Y, Odbicie światła: 61% 

patrz rysunek 
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Odpowiedź:  

Część środkowa sufitów w przedszkolu zarówno na parterze jak i na piętrze  - kolor żółty. Zmiana 

kolorów ze względu na piętra dotyczy szkoły. 

 

 

Pytanie 31: 

 
 

Proszę o skierowanie pytania do projektantów:

Wieniec hW.1 ma wysokość 350mm i znajduje się pomiędzy rzędnymi +4,02, a +4,37. Nadproże hN.4 znajduje się pomiędzy rzędnymi +2,80, a 

+3,20. 

Co z przestrzenią pomiędzy tj. od :3,20 do +4,02? Tą część murujemy? Czy te rozwiązanie, stosujemy analogicznie do innych takich przypadków?

patrz rysunek
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Odpowiedź:  

Ze względu na brak przyporządkowania miejscowego elementów których dotyczy pytanie odpowiedź 

nie może być udzielona. Elementy należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

 

Pytanie 32: 

Przekrój PS8 budynek przedszkola elewacja wschodnia - proszę o potwierdzenie stosowania EPS na 

stropach podcieni 

Czy każda kondygnacja budynków jest w oddzielnej strefie pożarowej - Czy każdą kondygnacje 

budynków należy oddzielić pasem wełny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Pasy między kondygnacyjne nie wiążą się koniecznie z różnymi strefami. Należy je zastosować 

zgodnie z przepisami. 

 

 

Pytanie 33: 

Proszę o informację czy na elewacji południowej na 2gim piętrze przy 3 pierwszych od lewej oknach są 

wstawki z elewacji wentylowanej czy nie - na widoku elewacji nie ma na rzucie są zaznaczone. 
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Odpowiedź:  

Zaznaczone fragmenty elewacji są zaprojektowane z drewnopodobnego hpl. Hpl powinno być 

montowane na stelażu , nie klejone do izolacji termicznej. 

 

 

Pytanie 34: 

Proszę o określenie sposobu wykończenia podcienia - warstwa PS6. 

Odpowiedź:  

Ze względu na brak przyporządkowania miejscowego elementów których dotyczy pytanie odpowiedź 

nie może być udzielona. Elementy należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

 

Pytanie 35: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje administracyjne w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, które są prawomocne i ostateczne oraz zachowują ważność 

w czasie realizacji prac. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku ważnych decyzji 

ich zmiana/uzyskanie nowych leży po stronie Zamawiającego, koszt nie obciąża Wykonawcy, a w 

przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź 

Według wiedzy Zamawiającego jest on w posiadaniu decyzji umożliwiającej realizacje przedmiotu 

zamówienia. Dokumenty zostały udostępniony w postepowaniu. 

 

 

Pytanie 36: 

Prosimy o załączenie decyzji środowiskowej znak ROŚ.6220.16.2022.AR z dnia 04.07.2022 r. wraz  

z Kartą informacyjną przedsięwzięcia jako element SIWZ lub sprecyzowanie wszystkich 

ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie prac.  

Odpowiedź: 

Decyzja środowiskowa nr ROŚ.6220.16.2022.AR z dnia 04.07.2022r. została udostępniona  

w załączniku nr 10 do SWZ- Projekt budowlany.pdf str. 164-187. Karta informacyjna przedsięwzięcia 

w załączeniu. 

 

 

 

 

 

mailto:strykow@strykow.pl


                                                 
 GMINA STRYKÓW                              

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 

21 
 

Pytanie 37: 

Prosimy o załączenie decyzji pozwolenie wodnoprawne znak WA.ZUZ.5.4310.793.2022.BG z dnia 

13.10.2022 wraz z operatem wodnoprawnym, który stanowi integralną część decyzji, jako element 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

Decyzja wodnoprawna nr WA.ZUZ.5.4310.793.2022.BG z dnia 13.10.2022r. została udostępniona  

w załączniku nr 10 do SWZ- Projekt budowlany.pdf str. 188-193. 

 

 

Pytanie 38: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne zezwolenie na wycinkę 

wszystkich drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji. Prosimy o załączenie decyzji jako 

element SIWZ lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie 

oferty i harmonogramie prac.  

Odpowiedź: 

Drzewa kolidujące z zabudową zostały usunięte. 

 

 

Pytanie 39: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą zielenią 

w czasie wykonywania prac, która nie została ujęta w posiadanych przez Zamawiającego decyzjach 

uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j.), leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat 

administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

 

Pytanie 40: 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin,  

zwierząt i grzybów gatunków chronionych. 

Odpowiedź: 

Nie stwierdzono. 

 

Pytanie 41: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych 

przed rozpoczęciem prac i/lub w czasie wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j.) na odstępstwa od zakazów w 

stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a 

w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Inwestor przedłuży termin realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy działania zgodnego z przepisami prawa, pozostałe 

zagadnienia reguluje Umowa. 

mailto:strykow@strykow.pl


                                                 
 GMINA STRYKÓW                              

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 

22 
 

Pytanie 42: 

8) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozpoczęcia robót w sezonie lęgowym ptaków tj. w 

terminie od 1 marca do 15 października w cenie oferty należy uwzględnić inwentaryzację przyrodniczą 

przed rozpoczęciem robót ziemnych i wycinką w celu wykluczenia obecności siedlisk i gatunków 

chronionych. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy działania zgodnego z przepisami prawa, pozostałe 

zagadnienia reguluje Umowa. 

 

 

Pytanie 43: 

Czy zmywarka kapturowa może być bez okapu? Czy Zamawiający dopuści wymiary 620x730x1400/1785 

i moc14,5kW/400V? 

Odpowiedź:  

Ma być z okapem. Wymiary dopuszczamy. 

 

 

Pytanie 44: 

Zmywarka do naczyń stołowych - czy Zamawiający dopuści moc 4,75kW/400V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 45: 

Segment bemarowy, pojemność 4xGN1/1 (bez pojemników GN) - czy Zamawiający dopuści wymiary 

1552x700x850 i moc 2,8kW/230V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 46: 

Segment bemarowy, pojemność 4xGN1/1 (bez pojemników GN) - czy Zamawiający dopuści wymiary 

1552x700x850 i moc 2,8kW/230V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 47: 

Wózek do talerzy z podajnikiem podgrzewany czy Zamawiający dopuści wymiary 865x435x850, do 

talerzy o śr. 280-310 i moc 1,25kW/230V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytanie 48: 

13.Szafka naścienna - czy Zamawiający dopuści wymiary: 1000x380x657, drzwi suw.? 

Odpowiedź:  

Wymiary  zgodnie z projektem, drzwi suwane- dopuszczamy. 

 

 

 

Pytanie 49: 

Szafka naścienna - czy Zamawiający dopuści wymiary: 800x380x657, drzwi suw.? 

Odpowiedź:  

Wymiary  zgodnie z projektem, drzwi suwane- dopuszczamy. 

 

 

 

Pytanie 50: 

Regał jezdny wysoki (1/1GN)-czy Zamawiający dopuści wymiary: 385x570x1630? 

Odpowiedź: 

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

 

Pytanie 51: 

Kocioł warzelny gazowy blokowy czy Zamawiający dopuści wymiary: 930x900x900, poj. 200l. i moc 

cieplna 17kW? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

 

Pytanie 52: 

Stół roboczy, neutralny czy Zamawiający dopuści wymiary: 800x700x280x/310 ? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 53: 

Podstawa otwarta-czy Zamawiający dopuści wymiary: 800x588x620, z półką? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytanie 54: 

Kuchnia gazowa 6- palnikowa z piekarnikiem elektr. GN2/1 i szafką-czy Zamawiający dopuści piekarnik 

elektr. o mocy 4,45kW? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 55: 

Patelnia elektryczna z misą przechylną czy Zamawiający dopuści moc znam. 8kW/400V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 56: 

Taboret grzewczy gazowy - czy Zamawiający dopuści wymiary:  590x640x500? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 57: 

Szafka naścienna- czy Zamawiający dopuści wymiary:  1200x380x657, drzwi suw. ? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem, drzwi suwane- dopuszczamy. 

 

 

Pytanie 58: 

Regał jezdny wysoki na tace 1/1GN-czy Zamawiający dopuści wymiary: 385x570x1630, 17 par 

prowadnic na tace GN1/1? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 59: 

Przedszkole(rozdzielnia) - zmywarka kapturowa (bez okapu). Czy Zamawiający dopuści wymiary: 

620x730x1400/1785 i moc 14,5kW/400V? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 

 

 

Pytanie 60: 

Przedszkole(rozdzielnia) -  Regał jezdny wysoki na tace 1/1GN. Czy Zamawiający dopuści wymiary: 

385x570x1630, 17 par prowadnic na tace GN1/1? 

Odpowiedź:  

Proszę wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytanie 61: 

Prosimy o wskazanie ilości poszczególnych urządzeń na placu zabaw. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedz pkt. 18. 

 

 

Pytanie 62: 

Prosimy o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia IT takiego jak komputery, 

rzutniki itp. Jeżeli tak to prosimy o załączenie szczegółowego zestawienia urządzeń. 

Odpowiedź: 

W zakres zamówienia wchodzi kompleksowa dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentach 

przetargowych. 

 

 

Pytanie 63: 

Prosimy o potwierdzenie, że załączone zestawienia dot. wyposażenia obiektów są kompletne i na ich 

podstawie należy sporządzić wycenę.   

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć wszystkie elementy jakie są wskazane w dokumentach i wynikają ze specyfiki 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 64: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z innym podziałem procentowych za 

poszczególne etapy niż został przedstawiony (innym niż 55/45). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 65: 

Prosimy o informację czy Załączniki z folderu Architektura wnętrz: Zestawienie mebli Dom Kultury, 

Zestawienie Mebli Hala Sportowa, Zestawienie Mebli Szkoła, Zestawienie Mebli Przedszkole obejmują 

cały zakres wyposażenia. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć wszystkie elementy jakie są wskazane w dokumentach i wynikają ze specyfiki 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie 66: 

Prosimy podanie ilości poszczególnych elementów małej architekury: ławek (Typ 1, Typ 2, Typ 3), koszy 

(DK), stojaków na rowery (DS). 

Odpowiedź:  

Ławki typ 1 - 16  ławki typ 2 -   15  ławki typ 3 -  8    kosze – 20 szt. Stojaki na rowery -  78 szt. 
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Pytanie 67: 

Prosimy o informację czy całość ogrodzenia ma zostać wykonana w II etapie Inwestycji.  

Odpowiedź: 

Tak, docelowe ogrodzenie należy wykonać w II etapie inwestycji 

 

 

Pytanie 68: 

Z uwagi na braki w dokumentacji, brak przedmiarów prac, na które powołuje się projekt oraz obszerny 

zakres inwestycji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 3 tyg.   

Odpowiedź: 

Zamawiający przesunie termin składania ofert. 

 

 

Pytanie 69: 

1. Prosimy o przekazanie specyfikacji dla krzeseł w ilości 53 szt., które należy zamontować na 

niezadaszonych zewnętrznych trybunach.  

Odpowiedź:  

KRZESŁA TOŻSAME Z KRZESŁAMI NA TRYBUNIE ZADASZONEJ (zestawienie mebli – Hala Sportowa). 

 

2. Prosimy o przekazanie specyfikacji dla krzeseł w ilości 38 szt., zlokalizowanych w strefach 

technicznych dla drużyn, sędziów i noszowych.  

Odpowiedź:   

krzesła plastikowe typu „ forza” lub równoważne: 

 

 

 

 

3. Prosimy o przekazanie specyfikacji dla nawierzchni zlokalizowanych w strefach technicznych dla 

drużyn.  

Odpowiedź: Nawierzchnia tożsama z boiskiem. 

 

4. Prosimy o przekazanie specyfikacji dla ewentualnych wiat zlokalizowanych w strefach technicznych 

dla drużyn.  

Odpowiedź: 

1. Rama wiaty: wytrzymałe aluminium z czarną poliestrową powłoką proszkową. 

2. Rama główna ma wzmocnioną aluminiową ramę o przekroju zewnętrznym 60mm  

i pomocniczą o przekroju zewnętrznym 40mm, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość  

i trwałość. 

3. Tylne panele: wyjątkowo gruby pusty poliwęglan o grubości 5mm (półprzezroczysty) – 

przepuszcza światło słoneczne i zapewnia prywatność od tłumów. 

4. Panele boczne: bardzo gruby PETG o grubości 5mm (przezroczysty) zapewnia graczom 

doskonały panoramiczny widok boiska. 
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5. Zarówno panele tylne, jak i boczne  nietłukące, odporne na warunki atmosferyczne, działanie 

promieniowania UV i mogą wytrzymać silne uderzenia piłek. 

6. Plastikowe fotele: tworzywo termoplastyczne formowane wtryskowo (HDPP) – grubość 

4mm i obróbka UV w celu ochrony przed uszkodzeniem przez słońce. 

7. Wiaty gwarantują najwyższą wytrzymałość,  ognioodporne i w 100% odporne na warunki 

atmosferyczne. 

8. Mocowania: nakrętki i śruby ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości są w 100% 

odporne na rdzę i korozję. 

9. Koła (OPCJONALNE): odporny na przebicie materiał zamocowany z tyłu dla łatwego 

przenoszenia. 

 

5. Prosimy o przekazanie specyfikacji dla strefy zeskoku (dot. Skoczni skoku o tyczce) w zakresie: 

podbudowy, nawierzchni i obramowania.  

Odpowiedź:  

Na powyższe pytanie odpowiedź jest zawarta w technologii sportowej zewnętrznej rys: 811 – 821. 

 

 

Pytanie 70: 

.1) Wg rysunku nr 203 (Rzut parteru – DOM KULTURY) słupy w osi D.A/D.6-D.15 nie posiadają 

termoizolacji. Znajduje to również odzwierciedlenie na rys. nr 300 (Przekroje A-A; B-B; C-C; D-D;) na 

przekroju B-B. Prosimy o potwierdzenie tego rozwiązania lub przedstawienie specyfikacji dotyczącej 

ewentualnej izolacji tych elementów.  

Odpowiedź:  

Należy ocieplić słupy pianka pir grubości 5 cm. 

 

2) Prosimy o podanie przykładowej specyfikacji dla materiału M 09 (wg opisu "systemowe żylety 

fasady").  

Odpowiedź:  

Aluminium. 

 

3) Na str. 43 opisu do projektu architektury zawarto informację o zastosowaniu na elewacji m.in. 

"żyletek" o wymiarach 10x30. Prosimy o wskazanie miejsc, w których zaprojektowano "żyletki" o 

wymiarach 10x30.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z rysunkami elewacji. 

 

4) Prosimy o informację, który z opisów ma się znajdować nad wejściem do szkoły – czy "SZKOŁA" wg 

widoku A1 zamieszczonego na rys. nr 400 (Elewacje – SZKOŁA), czy "SZKOŁA PODSTAWOWA W 

STRYKOWIE" wg opisu architektury na str. 43 

 

Odpowiedź:  

Na potrzeby przetargu przyjmijmy „ szkoła podstawowa w Strykowie” jego ostateczna wersja  będzie 

kwestią uzgodnienia z inwestorem . Wchodzi w grę zamiana słowa w Strykowie na imię patrona. 
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Pytanie 71: 

1. Czy zamówienie obejmuje dostawę bramek, koszy, zeskoków lekkoatletycznych, piaskownic do 

skoków w dal itp.?  

Odpowiedź:  

W zakres zamówienia wchodzi kompleksowa dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentach 

przetargowych. 

 

2. Na rys 811 "Rzut Boiska treningowego, bieżni i skoczni lekkoatletycznej", cała strefa pomiędzy 

boiskiem a bieżnią, gdzie znajdują się skocznie skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku ma nawierzchnię 

poliuretanową. Zgodnie z rysunkami 819 i 820 tylko bieżnie skoczni mają nawierzchnie poliuretanową 

a poza obrzeżami jest trawa naturalna. Prosimy o wyjaśnienie jak należy wycenić te zakresy?  

Odpowiedź:  

Proszę wykonać nawierzchnię zgodnie z pzt i rys. 819 i 820. 

 

3. Prosimy o wyspecyfikowanie, które elementy wyposażenia są objęte przetargiem?  

Odpowiedź:  

W zakres zamówienia wchodzi kompleksowa dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentach 

przetargowych. 

 

4. Czy zamówienie obejmuje dostawę wszystkich mebli zawartych w "Zestawieniach Mebli"?  

Odpowiedź:  

W zakres zamówienia wchodzi kompleksowa dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentach 

przetargowych. 

 

5. W "Zestawieniu Mebli Przedszkole" są takie elementy Domino Dotykowe, Wiersze logopedyczne, gry 

typu memo itp. Czy one też są objęte przetargiem? 

Odpowiedź:  

W zakres zamówienia wchodzi kompleksowa dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w dokumentach 

przetargowych. 

 

 

Pytanie 72: 

UMOWA 1. §40 ust. 2 lit g) Umowy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu 

wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw 

Urządzeń/ Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 

zmniejszenie w przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania Dokumentacji Projektowej i zgłoszenia ewentualnych 

roszczeń z tym związanych nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem 

utraty prawa powoływania się na braki lub wady Dokumentacji Projektowej.  W ocenie wykonawcy 

zapis ten w sposób nieuprawniony przenosi na niego odpowiedzialność za dokumentację dostarczaną 

przez Zamawiającego wraz z nałożeniem na niego sankcji w postaci zrzeczenia się roszczeń w przypadku 

niezgłoszenia uwag do dokumentacji projektowej w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.  
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Zapis ten narusza art. 16 pkt 2) PZP (zasada przejrzystości) oraz art. 99 ust. 1 PZP (obowiązek ujęcia w 

opisie przedmiotu zamówienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty) 

ponieważ narzuca na Wykonawcę obowiązek oszacowanie w ofercie ryzyka, które jest niemożliwe do 

oszacowania na dzień składania oferty. Proszę o usunięcie wytłuszczonej części ww. zapisu. 2. §40 ust. 

8 Umowy: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub umowy. Za okres trwania tej okoliczności 

(powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe 

wynagrodzenie.  Powyższy zapis przewiduje brak możliwości występowania o zwrot kosztów 

dodatkowych ponoszonych w okresie przedłużenia i tym samym uniemożliwia prawidłowe oszacowanie 

w ofercie ryzyka, które w efekcie jest niemożliwe do oszacowania na dzień składania oferty. Proszę o 

modyfikację: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub umowy. Za okres trwania tej okoliczności 

(powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe 

wynagrodzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. 

 

 

Pytanie 73: 

MOWA 3. §30 ust. 7 Umowy oraz §11 ust. 9 Umowy Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części 

należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane roboty budowlane lub ich skończone elementy 

ujęte w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze składaną 

fakturą kserokopii zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego Protokołu odbioru 

częściowego oraz dokumentów i oświadczeń , o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także faktur 

Podwykonawców lub dalszego Podwykonawców poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z 

potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu. oraz Wykonawca zobowiązany 

jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział 

w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców o braku ich wymagalnych zobowiązań wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich 

podwykonawców. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wraz z oświadczeniami podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń wobec odpowiednio Wykonawcy lub 

podwykonawcy, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o 

przeniesieniu na Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy   

Powyższy zapis uzależnia możliwość dokonania zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy od 

przedłożenia przez niego oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku ich 

wymagalnych zobowiązań, podczas gdy art. 447 PZP pod pojęciem dowodu zapłaty nie ustanawia 
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wyłącznie oświadczeń podwykonawców, lecz dowód ten stanowić mogą także dowody np. 

potwierdzenia przelewów. Podobnie w przypadku obowiązku złożenia przez wykonawcę oświadczeń 

przez podwykonawców o przeniesieniu na Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy – obowiązek taki nie 

powinien być związany z płatnością na rzecz wykonawcy.  Tym samym brak przedłożenia przez 

wykonawcę oświadczenia podwykonawcy nie powinien skutkować zablokowaniem płatności należnego 

mu wynagrodzenia w tej części, lecz w sytuacji w której wykonawca przedstawi dowód zapłaty 

podwykonawcy wówczas powinien otrzymać to wynagrodzenie. Proszę o modyfikację zapisu: 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane 

roboty budowlane lub ich skończone elementy ujęte w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest 

przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego Protokołu odbioru częściowego oraz dokumentów i 

oświadczeń , o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także faktur Podwykonawców lub dalszego 

Podwykonawców poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. 

potwierdzeniem dokonania przelewu. oraz Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem 

faktury/rachunku za dany zakres Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o 

braku ich wymagalnych zobowiązań wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich podwykonawców. Przed 

dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, 

przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 

Podwykonawcom wraz z oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o braku 

wymagalnych roszczeń wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy brali udział w 

realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę przez 

Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikającym z 

niniejszej Umowy 4. §30 ust. 19 Umowy Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu 

przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego i 

niewymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w 

realizacji odebranych Robót, w tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, w taki sposób aby wynikało z nich całkowite rozliczenie Wykonawcy z 

podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedłoży inne dokumenty oraz oświadczenia wskazane w § 11 

ust. 9 Umowy (…)  W zakresie obowiązku przedłożenia przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oświadczeń o braku ich wymagalnych zobowiązań – patrz pkt. 3 powyżej   

W zakresie obowiązku rozliczenia kaucji gwarancyjnych z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, w taki sposób aby wynikało z nich całkowite rozliczenie Wykonawcy z 

podwykonawcami proszę o usunięcie tego zapisu ponieważ zatrzymanie przez wykonawcę kaucji na 

okres gwarancji i rękojmi jest standardowym rodzajem zabezpieczenia należytego wykonania przez 

podwykonawcę jego obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi. Zapis w obecnej formie wyklucza 

możliwość zatrzymywania przez wykonawcę kaucji na okres gwarancji i rękojmi co oznacza, że jedynym 

zabezpieczeniem którego może żądać od podwykonawców jest udzielenie gwarancji 

bankowych/ubezpieczeniowych które dla większości z nich są niemożliwe do uzyskania. Proszę o 

modyfikację zapisu: Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy 

i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest 
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zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego i niewymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych Robót. w tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, w taki sposób aby wynikało z nich całkowite rozliczenie Wykonawcy  

z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedłoży inne dokumenty oraz oświadczenia wskazane w § 

11 ust. 9 Umowy (…) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

W ocenie Zamawiającego zapis w obecnej formie nie wyklucza możliwości zatrzymywania przez 

wykonawcę kaucji na okres gwarancji i rękojmi, wymaga jedynie wykazania rozliczenia się  

z podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy czy usługi. 

Intencją Zamawiającego jest aby postanowienia umów podwykonawczych w zakresie gwarancji 

nienależytego wykonania umowy były odrębne i niezależne od rozliczeń faktur wystawianych przez 

podwykonawców z tytułu umów podwykonawczych, czyli aby faktury podwykonawców były 

rozliczane  do 100 % ich wysokości brutto. Zamawiający dopuszcza rozliczenia kaucji gwarancyjnych 

na zasadzie potrącenia umownego między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą albo osobnej umowy (klauzuli) kaucyjnej. 

 

 

Pytanie 74: 

UMOWA 5. §31 ust. 3 i 7 Umowy Inwestor, raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego 

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od 

przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inwestor odmówi akceptacji raportu w 

terminie, uznaje się, że raport zaawansowania Robót w danym kwartale nie został sporządzony, w 

przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. oraz Na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z zaawansowania Robót Wykonawca sporządza 

Protokół częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z 

Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę Protokół 

częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę lub odmawiają jego 

akceptacji.  Proszę o odpowiedź co w sytuacji, w której Inwestor w terminie 5 dni roboczych od 

przedstawienia mu raportu/protokołu częściowego nie podejmie żadnej decyzji? Czy wówczas 

przyjmuje, że Inwestor dokonał ich akceptacji? 

Zapis w obecnym brzmieniu może oznaczać, że na skutek wstrzymania przez zamawiającego podjęcia 

decyzji co do akceptacji, bądź nie ww. dokumentów wykonawca nie jest w stanie wystawić faktury. 6. 

§31 ust. 6 Umowy W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

odnośnie stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 

Wykonawca wystawia fakturę dopiero po rozstrzygnięciu sporu i akceptacji raportu przez 

Zamawiającego. 

Zapis powyższy oznacza, że zamawiający posiada decydujące zdanie w zakresie akceptacji raportu, w 

przypadku jakichkolwiek rozbieżności. Jakikolwiek spór z zamawiającym odnośnie raportu wstrzymuje 

możliwość otrzymania przez Wykonawcę płatności (Wykonawca nie może sporządzić protokołu 

częściowego, będącego podstawą do wystawienia faktury) z tytułu zrealizowanych robót co pozostaje 

w sprzeczności z art. 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zapłata wynagrodzenia wykonawcy jest 

podstawowym obowiązkiem inwestora. Wykonawca powinien mieć możliwość otrzymania 
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wynagrodzenia w części niespornej. Proszę o usunięcie powyższego zapisu 7. §19 ust. 5 d) oraz §25 ust. 

19 Umowy Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w ust. 5 lit. C zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego 

kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, oraz Jeżeli Wykonawca nie wykona 

obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie przekraczającym którekolwiek terminy określone w 

ust. 16 lit. h, Zamawiający – po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć 

usunięcie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż 

Wykonawca osobie na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych 

na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień 

z tytułu gwarancji objętej niniejszą Umową. Obowiązek zwrotu wszystkich poniesionych kosztów przez 

zamawiającego jest niejasny. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy obowiązek zwrotu wszystkich kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego powinien zostać sprecyzowany, że dotyczy on wyłącznie kosztów 

bezpośrednich związanych z usunięciem wad. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 75: 

UMOWA 8. §22 ust. 2 Umowy W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad /awarii lub usterek 

dotyczących Sprzętu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad / awarii lub 

usterek dotyczących Sprzętu, który nie będzie krótszy niż 10 dni  Zapis w obecnej wersji daje 

zamawiającemu jednostronne prawo do wyznaczania terminu usunięcia wad/awarii lub usterek 

niezależnie od technologii/metodologii ich usunięcia, co powinno zostać ustalone z wykonawcą. Proszę 

o dodanie zapisu, zgodnie z którym termin usunięcia wad/awarii lub usterek może zostać uzgodniony 

wspólnie z wykonawcą jeśli jest to niezbędne ze względów technologicznych związanych z ich 

usunięciem. 9. §29 ust. 3 pkt 3) lit b) Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia 

Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się 

do takiego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w 

całości lub w części.  Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub części na 

skutek naruszenia przez wykonawcę umowy w postaci skierowania do jej realizacji osoby/osób 

niezaakceptowanych jest nieproporcjonalne do stopnia naruszenia umowy przez wykonawcę. 

Skierowanie przez wykonawcę nawet jednej osoby nie zaakceptowanej przez zamawiającego oznacza 

możliwość rozwiązania przez zamawiającego całej umowy i w tym zakresie uprawnienie to jest zbyt 

restrykcyjne. Proszę o usunięcie tego zapisu. 10. §36 ust. 1 pkt 2 Umowy Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem Natychmiastowym w przypadku jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na skutek decyzji, postanowień lub 

innych rozstrzygnięć podjętych przez organy administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w 

całości lub w określonej części nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie 

umożliwiających zakończenie realizacji Inwestycji  Nieostra przesłanka umożliwiająca odstąpienie od 

umowy przez zamawiającego uniemożliwiająca przygotowanie oferty i ocenę wszystkich ryzyk przez 

wykonawcę zgodnie z art. art. 16 pkt 2) PZP (zasada przejrzystości) oraz art. 99 ust. 1 PZP (obowiązek 

ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. Proszę o usunięcie tego zapisu 
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Odpowiedź: 

Wymogi technologiczne przy ustalaniu terminów napraw zostały wprowadzone do Umowy. 

W pozostałym zakresie zawartym w tych pytaniach (9-10) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 76: 

UMOWA 11. §3 ust. 9 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi 

wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i 

konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany 

wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i 

instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie  Umowa 

nie precyzuje o jakie „inne niezbędne” dokumenty wymienione w tym zapisie chodzi co powoduje, że 

jest on sformułowany w sposób nieostry i uniemożliwiający przygotowanie oferty i ocenę wszystkich 

ryzyk przez wykonawcę zgodnie z art. 16 pkt 2) PZP (zasada przejrzystości) oraz art. 99 ust. 1 PZP 

(obowiązek ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Proszę o usunięcie tego zapisu. 12. §15 ust. 2 a) oraz §15 ust. 4 Umowy Inwestor 

lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do wydawania wiążących 

poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień oraz Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli 

zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. 

W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu 

Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli.  powyższe zapisy określają uprawnienie 

zamawiającego do wydawania wykonawcy wiążących poleceń o nieustalonym umownie charakterze. 

Ponadto uprawnienia kontrolne inspektora nadzoru inwestora są na tyle szerokie i niejasne, że dopiero 

brak jego zastrzeżeń pozwala na dalsze realizowanie robót. Ryzyko wstrzymywania robót przez 

inspektora w przypadku jakiegokolwiek sporu z wykonawcą i tym samym braku możliwości przesunięcia 

terminów realizacji umowy w takim wypadku. Obydwa zapisy jako sformułowane w sposób nieostry i 

naruszający tym samym art. 16 pkt 2) PZP (zasada przejrzystości) oraz art. 99 ust. 1 PZP (obowiązek 

ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 

oferty) powinny zostać wyeliminowane. 13. §27 ust. 4 i 5 Umowy Powyższy zapis umowy określa dość 

ogólne uprawnienie zamawiającego do żądania przedstawienia w terminie 5 dni propozycji działań 

dodatkowych w celu nadrobienia zwłoki w przypadku, gdy zwłoka jest na tyle duża, że nie jest możliwe 

dotrzymanie terminów umownych. Przesłanka ta jest nieostra – zamawiający w każdym przypadku 

może uznać, że dotychczasowy sposób prowadzenia robót nie gwarantuje dotrzymania terminów i 

wówczas miałby uprawnienie do dowolnego żądania przedstawiania propozycji działań dodatkowych 

oraz także w sposób dowolny decydować, czy propozycja ta go satysfakcjonuje, bądź nie co naraża 

wykonawcę na sankcję w postaci wprowadzenia wykonawstwa zastępczego. Proszę o usunięcie §27 ust. 

5 stanowiącego rozwinięcie ust. 4, jako sformułowanego w sposób nieostry i pozostawienie tym samym 

zamawiającemu uprawnienia do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej 

zwłoki. 14. §34 ust. 12 Umowy Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować 

Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 

także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, 

bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu wraz z 
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propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o 

takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, 

powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego 

z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę.  Zapis ten w sposób nieuprawniony przerzuca na 

wykonawcę ryzyko ponoszenia konsekwencji finansowych i czasowych za okoliczności leżące po stronie 

zamawiającego które zagrażają wykonaniu przedmiotu umowy. Wymóg ten jest bezpodstawny 

ponieważ wykonawca nie może ponosić tego typu konsekwencji za okoliczności niezwiązane z jego 

działaniami.  Zapis ten także w sposób nieuprawniony ogranicza wykonawcę z możliwością 

występowania do zamawiającego z roszczeniami jeśli nie poinformował zamawiającego niezwłocznie 

pisemnie o wszelkich okolicznościach związanych z realizacją umowy wraz z propozycją podjęcia działań 

zaradczych. Po pierwsze zapis ten nie ustanawia żadnego terminu w którym wykonawca mógłby 

wystąpić do zamawiającego z takim powiadomieniem co powoduje, że ma charakter ogólnikowy i 

naruszający art. 16 pkt 2) PZP (zasada przejrzystości) oraz art. 99 ust. 1 PZP (obowiązek ujęcia w opisie 

przedmiotu zamówienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty). Po 

drugie zapis ten w sposób nieuprawniony modyfikuje ogólne terminu przedawnienia roszczeń zawarte 

w art. 118 Kodeksu cywilnego i jako sprzeczny z prawem powinien zostać usunięty.  Proszę o 

zmodyfikowanie zapisu w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie 

informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na 

jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane 

Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w 

przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową 

staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z 

konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

Przez „inne niezbędne” należy rozumieć wynikające z przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej lub 

sztuki budowlanej profesjonalisty albo wynikające z wymagań producenta. 

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego wynikają z przepisów prawa. 

Zamawiający nie modyfikuje ogólne terminu przedawnienia roszczeń zawarte w art. 118 Kodeksu 

cywilnego. 

Zasady odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy opierają się na zasadach prawa cywilnego,  

w szczególności art. 471 k.c. i następnych. 

 

 

Pytanie 77: 

UMOWA 15. §14 ust.1 Czy do zobowiązań Zamawiającego będzie należało zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego autora Dokumentacji Projektowej ? 16. § 6 ust.1 W jakim terminie po zapoznaniu się przez 

Wykonawcę z Placem budowy nastąpi jego formalne przekazanie przez Zamawiającego? 17. § 7 ust. 4 

e) Zamawiający wymaga „ Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych oraz 

wykopaliskowych docelowych badań archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów 

archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba.” Czy wykonanie ewentualnych badań interwencyjnych zostanie potraktowane jako zmiana 

zgodnie z właściwymi zapisami §40 Umowy? W chwili obecnej brak jest informacji pozwalających 
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wycenić taką usługę. 18. §8 ust 1 Wnosimy o zmianę zdania pierwszego, poprzez wykreślenie w zdaniu: 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów, zanieczyszczeń lub znalezisk znajdujących się na 

terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostałości fundamentów, kamieni narzutowych a także 

innych artefaktów znajdujących się pod powierzchnią ziemi, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. lub jednoznaczne określenie danych i informacji pozwalających wycenić taki koszt, w tym 

wskazanie ilości w m3 pozostałości fundamentów oraz materiału z jakiego są wykonane oraz gabarytów 

i ilości kamieni narzutowych. 

Odpowiedź: 

Do zobowiązań Zamawiającego nie będzie należało zapewnienie Nadzoru Autorskiego autora 

Dokumentacji Projektowej. 

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy na jego wniosek w terminach 

określonym w Umowie. 

Wykonanie ewentualnych badań interwencyjnych stanowi obowiązek umowny Wykonawcy i 

powinno to zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy w zakresie wynikającym ze staranności 

profesjonalisty i jego doświadczenia zawodowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów, zanieczyszczeń lub znalezisk znajdujących się 

na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostałości fundamentów, kamieni narzutowych a także 

innych artefaktów znajdujących się pod powierzchnią ziemi, na własny koszt, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

 

Pytanie 78: 

1. W par. 17 ust. 1 b) wprowadzone zostały postanowienia , które w rzeczywistości mogą uniemożliwić 

bądź utrudnić przystąpienie do odbioru tj. warunkowanie przystąpienia do odbioru końcowego od 

przekazania protokołu usunięcia wszystkich usterek wad z odbioru technicznego. W/w prowadzą do 

bezusterkowego odbioru robót. Prosimy o zmianę zapisów na zgodne z art 647 KC stwierdzających w 

konsekwencji, że przegląd techniczny mogą blokować tylko wady istotne uniemożliwiające dokonanie 

odbioru i podpisanie protokołu odbioru końcowego zawierającego listę usterek i wad nieistotnych. 

 2. W §40a Waloryzacja znajdują się zapisy mówiące o bardzo wysokim poziomie aktywacji klauzuli 

waloryzacyjnej (10%), który sprawia, iż w przypadku wyhamowania wzrostów cen jego osiągniecie 

okaże się praktycznie niemożliwe, niskim łącznym limicie waloryzacji; dodatkowo podział ryzyk 50/50 

sprawia ,iż waloryzacja praktycznie jest nie do wykorzystania. Prosimy o dokonanie zmiany zgodnie z 

art 439 ustawy PzP, co może pozwolić na rzeczywiste zastosowanie postanowień waloryzacyjnych 

podczas realizacji zamówienia.  

3. Na podst. par. 33 ust. 2 przewidziany jest łączny limit kar umownych w wys. 30 % i kumulacja w/w z 

karą za odstąpienie od Umowy w wys. 20%. Prosimy o rozważenie możliwości obniżenia limitu kar 

umownych do wysokości kary przewidzianej za niewykonanie zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian Umowy w zakresie wynikającym z w/w pytań.  
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Pytanie 79: 

W zakresie postanowień umowy odnoszących się do „Innych Wykonawców” Wykonawca wnosi o 

wskazanie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozwiązać kwestię odpowiedzialności za teren budowy. 

Odpowiedź: 

Na zasadach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 652 k.c. 

 

 

Pytanie 80: 

W zakresie postanowień §2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia odnoszącego 

się do Prawa Opcji poprzez wskazanie, że „Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji 

nie później niż w terminie 20 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.” 

Wykonawca musi wcześniej posiąść informację o realizacji tak szerokiego zakresu robót jakie zostały 

wskazane w ramach Prawa Opcji, celem dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznej 

kontraktacji, aby ostatecznie zrealizować całość Inwestycji we wskazanym w Umowie terminie 

realizacji. W sytuacji, gdy Zamawiający poinformowałby Wykonawcę w ostatnim możliwym terminie 

Wykonawca będzie miał mało czasu nie tylko na realizację, ale przede wszystkim na kontraktację o 

odpowiedniej jakości i w odpowiedniej cenie. Poza tym może mieć to istotny wpływ na wartość złożonej 

oferty a tym samym jej atrakcyjność dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 81: 

W związku z postanowieniami §2 ust. 2 lit h) projektu Umowy Wykonawca wnosi o przekazanie umów 

pomiędzy Zamawiającym i PGE oraz PSG. Skoro Wykonawca ma uwzględnić w realizacji te umowy i 

zobowiązania z nich wynikające winien znać ich treść. Bez niech nie jest w stanie oszacować kosztów i 

ryzyk z nimi związanych. Zamawiający jest natomiast zobowiązany do takiego przygotowania 

postępowania, aby zakres nim objęty był określony jednoznacznie i precyzyjnie. 

Odpowiedź: 

Umowy zostały załączone do dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie prowadzonego 

postępowania. 

 

 

Pytanie 82: 

W zakresie §5 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego że w 

przypadku wystąpienia ewentualnych szkód w zakresie infrastruktury niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej koszty ich usunięcia nie obciążą Wykonawcy i poniesie je Zamawiający. 

Zgodnie z art. 647 k.c. za przygotowanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zatem jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie nie mogą 

obciążać Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Odpowiedzialność za szkody regulują przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 647 k.c. 

oraz art. 652 k.c. 
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Pytanie 83: 

W zakresie §5 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że 

wynikające z niego oświadczenie Wykonawcy dotyczące terenu budowy jak i dokumentacji projektowej 

ma być złożone wyłącznie w oparciu o wiedzę profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych, a nie 

wiedzę projektanta. 

Odpowiedź: 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące terenu budowy jak i dokumentacji projektowej ma być złożone 

wyłącznie w oparciu o wiedzę profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych po weryfikacji przez 

niego dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie 84: 

W zakresie §6 ust. 20 zdanie drugie projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w 

przypadku uszkodzeń w zakresie infrastruktury niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

koszty usunięcia ewentualnych szkód nie obciążą Wykonawcy i poniesie je Zamawiający. Zgodnie z art. 

647 k.c. za przygotowanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, zatem jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie nie mogą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Odpowiedzialność za szkody regulują przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 647 k.c. 

oraz art. 652 k.c. 

 

 

Pytanie 85: 

W zakresie §7 ust.4 lit. j) projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie ma konieczności 

aby wskazany w nim Inspektor Nadzoru ds. BHP był stale obecny na terenie budowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga spełnienia norm i zasad bhp na budowie i zapewnienia nadzoru inspektora 

bhp w tym zakresie. Zobowiązanie Wykonawcy w tym zakresie jest zobowiązaniem rezultatu. Jeżeli 

w ocenie Wykonawcy dla osiągnięcia zgodności budowy z normami bhp na budowie nie ma 

konieczności stałej obecności nie ma konieczności stałej obecności Inspektor Nadzoru ds. BHP na 

terenie budowy, Zamawiający nie będzie takiej stałej obecności wymagał. 

 

 

Pytanie 86: 

W zakresie §7 ust.4 lit. m) projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin wyznaczony 

przez Inwestora będzie technicznie możliwy i nie krótszy niż 3 dni robocze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 
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Pytanie 87: 

W zakresie §7 ust. 4 lit. o) projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin wyznaczony 

przez Inwestora będzie technicznie możliwy i nie krótszy niż 3 dni robocze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 88: 

W zakresie §7 ust. 4 lit. p) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego usunięcie. To Wykonawca 

odpowiedzialny jest za stronę realizacyjną i dobór personelu działającego w jego imieniu. Ingerencja 

Zamawiającego w to prawo wskazana w przedmiotowym postanowieniu jest zbyt dalekoidąca i nie 

znajduje żadnego uzasadnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 89: 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia §7 ust. 4 lit. p) 

projektu Umowy na następujące: 

„p) Na uzasadnione, pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wymiany osoby 

pełniącej funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu lub innej osoby wchodzącej w skład 

personelu Wykonawcy, w przypadku gdy dopuszczają się zaniechań lub  podejmują działania 

naruszające obowiązujące zasady BHP lub ppoż, lub przepisy prawa, lub będą w sposób rażący wpływać 

na możliwość realizacji przedmiotu Umowy.” 

Wykonawca wskazuje, że jest to znacząca ingerencja w ustalony przez Wykonawcę proces realizacji, 

zatem Umowa winna przewidywać konkretne okoliczności jakie uzasadniały będą takie żądanie. Nie 

może być to dowolna decyzja Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. Potwierdza jednocześnie, że żądanie 

Zamawiającego musi być uzasadnione i dotyczyć ważnego interesu Zamawiającego, w tym 

okoliczności wymienionych w tym pytaniu. 

 

 

Pytanie 90: 

W zakresie §7 ust. 5 lit q) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę poprzez wskazanie, że 

wskazane w nim karty gwarancyjne zostaną przekazane przy podpisywaniu Protokołu Przeglądu Po 

Upływie Rękojmi/Gwarancji, bowiem w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady 

wynikającej z Umowy to Wykonawca ma obowiązek usuwania wad czy usterek, w tym także z 

wykorzystaniem swoich podwykonawców i dostawców. Przed tym terminem Wykonawca może 

przekazać Zamawiającemu wyłącznie kopie tych dokumentów gwarancyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów gwarancyjnych przed podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie 

Rękojmi/Gwarancji. Jeżeli posiadanie oryginałów dokumentów gwarancyjnych będzie uzasadnione 
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ważnym interesem Zamawiającego, wówczas Wykonawca udostępni mu oryginały tych dokumentów 

celem ich notarialnego poświadczenia. 

 

 

Pytanie 91: 

W zakresie §7 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wydłużenie wskazanego  nim terminu do 4 

dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 92: 

W zakresie §8 ust. 4 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego usunięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 93: 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o wskazanie sposobu tego rozliczenia. 

Odpowiedź: 

W razie zaistnienia takiej okoliczności, rozliczenie nastąpi metodą kosztorysową. 

 

 

Pytanie 94: 

W zakresie §9 ust. 14 pkt 2) lit. c) in principio projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, 

że termin wyznaczony przez Zamawiającego będzie organizacyjnie możliwy, lecz nie krótszy niż 5 dni 

roboczych.  

Żądane przez Zamawiającego dokumenty znajdują się w siedzibie Wykonawcy lub podwykonawców, a 

w przypadku odpowiednich zaświadczeń z urzędów Wykonawca będzie musiał każdorazowo o takie 

wystąpić i nie ma wpływu na termin ich wydania przez te instytucje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 95: 

W zakresie §9 ust. 16 zdanie przedostatnie projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego 

w nim terminu na dokonanie ewentualnego odstąpienia od Umowy z 80 dni roboczych (ok. 112 dni) do 

30 dni. Dotychczasowy termin jest zbyt długi i powoduje niepewność w obrocie gospodarczym. 

Proponowany termin jest w ocenie Wykonawcy adekwatny i wystarczający dla skorzystania przez 

Zamawiającego ze swojego uprawnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  
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Pytanie 96: 

W zakresie §9 ust. 17 zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie, że chodzi o 5 dni 

roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 97: 

W zakresie §10 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Zamawiający 

zobowiązuje się zapewnić w umowach z każdym Innym Wykonawcą, iż wykonawca ten zobowiązany 

będzie do bezwzględnego stosowania się na terenie placu budowy do instrukcji, poleceń i wytycznych 

Wykonawcy w zakresie BHP i ppoż. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 98: 

W zakresie §11 ust. 5 pkt 5) projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w nim terminu 

na pisemny sprzeciw Zamawiającego do zawartej umowy podwykonawczej robót budowlanych do 7 

dni. Zamawiający ma już możliwość zapoznania się z projektem takiej umowy w terminie 14 dni, zatem 

nie ma racjonalnych powodów aby termin na sprzeciw był tak długi. Tym bardziej, że każdy taki zbyt 

długi termin rzutuje na termin realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 99: 

W zakresie §11 ust. 11 zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje faxem lub 

pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę w formie pisemnej, listem poleconym lub przesyłką 

kurierską.”   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 100: 

W zakresie §11 ust. 16 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„16. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny wykonawczy przeciwko Zamawiającemu zasądzający 

zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 

Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 

niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, 

Zamawiający, o ile Wykonawca został uprzednio poinformowany o postępowaniu, w ramach którego 

wydany został taki tytuł, i o ile wezwie w formie pisemnej Wykonawcę do zapłaty kwoty wskazanej w 

takim tytule w terminie nie krótszym niż 7 dni, ze wskazaniem, iż płatność powinna nastąpić na 
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rachunek bankowy podmiotu uprawnionego na podstawie tego tytułu. W przypadku bezskuteczności 

wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone 

od niego takim tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez 

Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia 

lub w przypadku braku tego zabezpieczenia w szczególności w razie jego uprzedniego zwrotu 

Wykonawcy, przysługuje mu prawo żądania pokrycia całości lub pozostałej części przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy we wnioskowanym pytaniu. 

Postanowienia Umowy w tym zakresie zostały zmodyfikowane.  

 

 

Pytanie 101: 

W zakresie §11 ust. 17 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane za 

pośrednictwem Inwestora Zastępczego jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu takiego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do usunięcia naruszenia lub zaniechania naruszeń w 

dodatkowo wyznaczonym terminie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 102: 

W zakresie §12 ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o 

skrócenie terminu na akceptację wniosków materiałowych do maksymalnie 5 dni roboczych, co pozwoli 

na szybszą kontraktację materiałów i może wpływać na ceny tych materiałów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 103: 

W zakresie §12 ust. 2 zdanie ostatnie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego wykreślenie w całości. 

Do akceptacji materiałów Wykonawca przedkłada informacje dotyczące tych materiałów, zatem 

akceptacja nie może ograniczać się tylko do akceptacji wizualnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  
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Pytanie 104: 

W zakresie §15 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli 

Robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie 

zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od 

wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane 

elementy Robót.” 

Dotychczasowy zapis świadczy o wprowadzeniu odbioru bezusterkowego, który jest kwestionowany w 

utrwalonym orzecznictwie sądowym i poglądach doktryny. Obowiązkiem Inwestora, wynikającym z art. 

647 k.c. jest dokonanie odbioru, a odmowę jego dokonania można oprzeć wyłącznie na występowaniu 

wad istotnych. Poza tym możliwa jest sytuacja, w której usunięcie Wady nie będzie możliwe.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 105: 

W zakresie §15 ust. 2 lit a. projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że polecenia, których 

to postanowienie dotyczy będą zgodne z prawem, Umową oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza jednocześnie, ze polecenia 

będą wydawane w oparciu o przesłanki opisane przez Wykonawcę. 

 

 

Pytanie 106: 

W zakresie §17 ust. 1 lit. b) pkt 3) projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazane w 

nim usunięcie wad dotyczy wyłącznie wad istotnych. Dokonanie odbioru jest obowiązkiem 

Zamawiającego wynikającym z art. 647 k.c. i zgodnie z utrwalona linią orzeczniczą oraz poglądami 

doktryny możliwa jest odmowa dokonania tego odbioru wyłącznie w sytuacji występowania wad 

istotnych. Tymczasem rzeczone postanowienie wprowadza de facto odbiór bezusterkowy, niezgodny z 

przepisami prawa i dotychczasowym orzecznictwem sądowym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował warunki Umowy w tym zakresie. 

 

 

Pytanie 107: 

W zakresie §17 ust. 1 zdanie ostatnie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Po wykonaniu powyższych czynności, Zamawiający przystąpi do ich czynności odbioru końcowego w 

terminie 5 dni od zgłoszenia gotowości w dniu określonym przez Strony.” 

Proponowany zapis jednoznacznie wskazuje kiedy czynności odbiorowe powinny zostać rozpoczęte. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  
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Pytanie 108: 

W zakresie §17 ust. 3 lit a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„a) Czynności Odbioru Końcowego Robót Etapu I, Etapu II oraz całości Inwestycji zgłoszonego przez 

Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone 

zakończone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty 

za zakończone ich rozpoczęcia.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 109: 

W zakresie § 17 ust. 6 lit a) zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie 

jak poniżej: 

„W takiej sytuacji, Zamawiający sporządza Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze 

wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru 

Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia, która będzie technicznie, technologicznie możliwa, 

przy czym wskazany termin nie będzie krótszy niż 14 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

Pytanie 110: 

W zakresie § 17 ust. 6 lit d) zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie 

jak poniżej: 

„W przypadku uwag lub zastrzeżeń Zamawiający  opracuje Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik 

do Protokołu Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 

Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki umożliwiające Odbiór 

Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, który będzie 

technicznie, technologicznie uzasadniony, lecz nie krótszy niż 14 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

 

Pytanie 111: 

W zakresie §19 ust. 1 in principio zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę 

zgodnie z poniższym: 

„W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin 

na usunięcie Wad, który będzie technicznie, technologicznie uzasadniony lecz nie będzie krótszy niż 10 

14 dni  z zagrożeniem, że (…)” 

Nie każdą wadę da się usunąć w tak oznaczonym wprost terminie. Termin na usuwanie wad winien być 

technicznie i technologicznie możliwy do zachowania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wad będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

Pytanie 112: 

W zakresie §19 ust 1 lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w terminie, po 

bezskutecznym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tej Wady w dodatkowym terminie 

nie krótszym niż 7 dni z zagrożeniem wprowadzenia wykonania zastępczego, i dokonania 

stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą 

kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia 

powstałej różnicy lub,”   

Jeżeli Zamawiający ma mieć możliwość wprowadzenie wykonania zastępczego bez zezwolenia sądu i 

obciążenia jego kosztami Wykonawcy, to Wykonawca winien otrzymać w tym zakresie dodatkowy 

termin na wykonanie swojego zobowiązania, co czyniłoby zadość zasadom współżycia społecznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 113 

W zakresie §19 ust. 5 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych Wad, w terminie technicznie, technologicznie uzasadnionym lecz nie 

krótszym niż niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 

o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach, w szczególności ze względów technologicznych 

w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.” 

Zapis powinien być analogiczny jak dla Wad stwierdzonych w okresie rękojmi. Nie każdą wadę da się 

usunąć w tak oznaczonym wprost terminie. Termin na usuwanie wad winien być technicznie i 

technologicznie możliwy do zachowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 114: 

W zakresie §19 ust. 5 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b oraz dodatkowym terminie nie 

krótszym niż 7 dni, wyznaczonym Wykonawcy w pisemnym wezwaniu do usunięcia tej Wady z 

zagrożeniem wprowadzenia wykonania zastępczego,  Zamawiający usunie Wady we własnym zakresie, 

a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,” 
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Jeżeli Zamawiający ma mieć możliwość wprowadzenie wykonania zastępczego bez zezwolenia sądu i 

obciążenia jego kosztami Wykonawcy, to Wykonawca winien otrzymać w tym zakresie dodatkowy 

termin na wykonanie swojego zobowiązania, co czyniłoby zadość zasadom współżycia społecznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

Pytanie 115: 

W zakresie §19 ust. 6 tiret pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazywanej 

w nim wysokości kary za przedmiotowe naruszenie do 0,001%. W ocenie Wykonawcy wskazana przez 

Zamawiającego wysokość kary jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował wysokość kar umownych. W pozostałym zakresie odmawia zmiany 

warunków Umowy w zakresie kar umownych. 

 

 

Pytanie 116: 

W zakresie §20 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych 

w wykazie usterek i Wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji w terminie technicznie, 

technologicznie uzasadnionym, nie krótszym niż 14 dni i po ostatecznym usunięciu i naprawie 

wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie a możliwych do usunięcia  Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

Pytanie 117: 

W zakresie §22 ust. 2 in principio projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad /awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad / awarii lub usterek dotyczących 

Sprzętu, technicznie, technologicznie uzasadniony, który nie będzie krótszy niż 1410 dni z zagrożeniem, 

że: (…)” 

Nie każdą wadę da się usunąć w tak oznaczonym wprost terminie. Termin na usuwanie wad winien być 

technicznie i technologicznie możliwy do zachowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 
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Pytanie 118: 

W zakresie §22 ust. 2 pkt 2) zdanie pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak 

poniżej:  

„2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad / awarii lub usterek 

dotyczących Sprzętu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych 

Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, po bezskutecznym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia tej Wady / awarii lub usterki w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni z zagrożeniem 

wprowadzenia wykonania zastępczego,   w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego 

usunięcia Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu. (…)” 

Jeżeli Zamawiający ma mieć możliwość wprowadzenie wykonania zastępczego bez zezwolenia sądu i 

obciążenia jego kosztami Wykonawcy, to Wykonawca winien otrzymać w tym zakresie dodatkowy 

termin na wykonanie swojego zobowiązania, co czyniłoby zadość zasadom współżycia społecznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 

 

 

Pytanie 119: 

W zakresie §22 ust. 6 projektu Umowy projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej:  

„W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada / awaria lub 

usterka dotycząca Sprzętu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji 

na zgłoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin 

od daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego w formie 

pisemnej lub drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę, chyba że przystąpienie do 

ich usunięcia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia 

do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej oraz po bezskutecznym, pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do rozpoczęcia prac naprawczych zmierzających do usunięcia tej Wady / awarii 

lub usterki w dodatkowym terminie nie krótszym niż 48 godzin z zagrożeniem wprowadzenia 

wykonania zastępczego, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub 

gwarancji.”  

Jeżeli Zamawiający ma mieć możliwość wprowadzenie wykonania zastępczego bez zezwolenia sądu i 

obciążenia jego kosztami Wykonawcy, to Wykonawca winien otrzymać w tym zakresie dodatkowy 

termin na wykonanie swojego zobowiązania, co czyniłoby zadość zasadom współżycia społecznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  
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Pytanie 120: 

W zakresie §22 ust. 7 projektu Umowy projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej:  

„Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady / awarie lub usterki dotyczące Sprzętu w 

terminie technicznie, technologicznie możliwym lecz nie krótszym niż do 1410 dni od daty ich 

zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 

nie krótszym niż 14 30 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z 

przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.  W 

przypadku gdy dane urządzenie lub sprzęt było naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia się 

wady tej samej lub innej kolejny raz wykonawca zobowiązuje się wymienić je na nowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 121: 

W zakresie §22 ust. 8 projektu Umowy projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej:  

„W przypadku, gdy okres usunięcia Wad / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu przekroczy 10 14 dni 

liczonych od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania 

zezwolenia Sądu, jednak po bezskutecznym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tej Wady 

/ awarii lub usterki w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni z zagrożeniem wprowadzenia 

wykonania zastępczego, wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi 

lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu wymaga 

niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na konieczność uchylenia bezpośredniego 

zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, 

Zamawiający może samodzielnie przystąpić do usuwania wady lub powierzyć jej wykonanie osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania ze strony Inwestora w 

formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany przez Wykonawcę w takiej sytuacji nie jest w stanie 

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny natychmiast rozpocząć usuwania Wady/awarii lub usterki 

dotyczących Sprzętu albo podjąć w tym czasie działań zmierzających do zabezpieczenia takiej 

Wady/awarii lub usterki oraz jej skutków. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie 

dokładać starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego 

rozpoczęcia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, w miarę zaś możliwości 

powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę w formie pisemnej o powyższej sytuacji i 

umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania Wady/awarii lub usterki 

dotyczących Sprzętu lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi z 

usunięciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu. Działanie Zamawiającego, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. Potwierdza, że termin usunięcia wad 

będzie technicznie i technologicznie możliwy. 
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Pytanie 122: 

W zakresie §22 ust. 9 lit. a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wskazanej w 

nim kary umownej do kwoty 1.000,00 zł oraz limity przewidzianej w nim kary do 0,01%. Proponowana 

przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu 115. 

 

 

Pytanie 123: 

W zakresie §22 ust. 9 lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wskazanej w 

nim kary umownej do kwoty 200,00 zł oraz limity przewidzianej w nim kary do 0,01%. Proponowana 

przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź: 

Jak wyżej. 

 

 

Pytanie 124: 

W zakresie §22 ust. 9 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wskazanej w 

nim kary umownej do kwoty 1.000,00 zł oraz limity przewidzianej w nim kary do 0,01%. Proponowana 

przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź: 

Jak wyżej. 

 

 

Pytanie 125: 

W zakresie §24 ust. 11 zdanie drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego wykreślenie. Skoro to 

Zamawiający na pozostawać właścicielem tych zużytych lub uszkodzonych części, powinien ponosić 

także koszty ich utylizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 126: 

W zakresie § 25 ust. 16 lit. h projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 

• Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 

• Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 

Oprogramowania – 24 godziny 48 godzin (dni robocze) - w okresie trwania Umowy; 

• Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania – do 2 

5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności sprowadzenia części do 4 10 dni 

roboczych) - w okresie trwania Umowy, chyba że ze względów technicznych, technologiczny 

usunięcie w tych terminach nie będzie możliwe, co nie obciąża Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  
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Pytanie 127: 

W zakresie § 25 ust. 16 lit. i. projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania musi być 

dokonane w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę. Zgłoszenie 

telefoniczne musi być potwierdzone poprzez e-mail.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 128: 

W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zdania drugiego, że „za 

termin zgłoszenia uznaje się potwierdzenie przekazane Wykonawcy drogą mailową, na wskazany przez 

Wykonawcę adres e-mail”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 129: 

W zakresie §25 ust. 23 tiret pierwsze projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w 

nim wysokości kary umownej do wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, a w przypadku terminu 

liczonego w godzinach do wysokości 200,00 zł za każdą godzinę zwłoki, a także limitu przewidzianej w 

nim kary do 0,01%. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy 

wygórowana. 

Odpowiedź: 

Jak przy odpowiedzi na pytanie 115. 

 

 

Pytanie 130: 

W zakresie §25 ust. 23 tiret drugie projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim 

wysokości kary umownej do wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, a w przypadku terminu 

liczonego w godzinach do wysokości 200,00 zł za każdą godzinę zwłoki, a także limitu przewidzianej w 

nim kary do 0,01%. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy 

wygórowana. 

Odpowiedź: 

Jak przy odpowiedzi na pytanie 115. 

 

 

Pytanie 131: 

W zakresie §25 ust. 23 tiret trzecie projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w 

nim wysokości kary umownej do wysokości 500,00 zł, a także limitu przewidzianej w nim kary do 0,01%. 

Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź: 

Jak przy odpowiedzi na pytanie 115. 
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Pytanie 132: 

W zakresie §27 ust. 6 zdanie pierwsze projektu Umowy 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w razie 

utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo wyznaczyć Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki, nie krótszy niż 14 

dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 133: 

W związku z postanowienia §30 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie czy 

Zamawiający dysponuje decyzją zezwalająca na wycinkę drzew. 

Odpowiedź: 

Drzewa kolidujące zostały usunięte. 

 

 

Pytanie 134: 

W związku z postanowienia §30 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie czy zostały 

przeprowadzone badania gruntu. Jeżeli tak to Wykonawca wnosi o ich udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Ze względu na brak wskazania o jakie badania chodzi Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 135: 

W związku z postanowienia §30 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż w 

przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek skażenia gruntu, koszty jego wywozu i utylizacji pokryte zostaną 

przez Zamawiającego. Koszty utylizacji tego rodzaju gleby są znaczne, a na etapie postępowania 

Wykonawca nie jest w stanie ocenić czy będzie to konieczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.  

 

 

Pytanie 136: 

W zakresie §30 ust. 15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wynikające z niego 

oświadczenie Wykonawcy dotyczące dokumentacji przetargowej ma być złożone wyłącznie w oparciu 

o udostępnione przez Zamawiającego i wiedzę profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych, a nie 

wiedzę projektanta, jak również nie dotyczy okoliczności związanych z ewentualnym wystąpieniem 

infrastruktury niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej. Zgodnie z art. 647 k.c. za 

przygotowanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

zatem jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie nie mogą obciążać Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź na analogiczne pytanie była udzielona. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące 

dokumentacji przetargowej ma być złożone wyłącznie w oparciu o udostępnione przez 

Zamawiającego i wiedzę profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych. 

 

 

Pytanie 137: 

W zakresie §33 ust. 1 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 138: 

W zakresie §33 ust. 1 lit c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 139: 

W zakresie §33 ust. 1 lit d) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,01%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w odniesieniu 

do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 140: 

W zakresie §33 ust. 1 lit e) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 10%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, co wskazywane jest w 

orzeczeniach sądowych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 141: 

W zakresie §33 ust. 1 lit f) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 
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Pytanie 142: 

W zakresie §33 ust. 1 lit g) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 143: 

W zakresie §33 ust. 1 lit h) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 144: 

W zakresie §33 ust. 1 lit i) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 145: 

W zakresie §33 ust. 1 lit j) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 146: 

W zakresie §33 ust. 1 lit k) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 147: 

W zakresie §33 ust. 1 lit l) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do kwoty 1.000,00 zł. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 148: 

W zakresie §33 ust. 1 lit m) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 149: 

W zakresie §33 ust. 1 lit n) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 1.500,00 zł. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

 

Pytanie 150: 

W zakresie §33 ust. 1 lit o) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 1.500,00 zł. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 151: 

W zakresie §33 ust. 1 lit p) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 152: 

W zakresie §33 ust. 1 lit r) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 1.000,00 zł. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 
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Pytanie 153: 

W zakresie §33 ust. 1 lit t) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 1.000,00 zł. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 154: 

W zakresie §33 ust. 1 lit u) projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w nim kary 

umownej do 0,001%. Dotychczasowa wysokość kary jest rażąco wygórowana, w tym także w 

odniesieniu do uchybienia, za które może zostać naliczona. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 155: 

W zakresie §33 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może dochodzić dana Strona 

nie może przekroczyć 30 10% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy 

(limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Kary umowne, do których naliczenia 

na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 

zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za 

odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania 

umownego i kara ta nie wlicza się do limitu 30 % określonego w  zdaniu pierwszym. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary umowne 

należne z tytułu zdarzeń zaistniałych w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z tytułu rękojmi i 

gwarancji w części wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne niezależnie od skutków 

odstąpienia lub rozwiązania Umowy.” 

Dotychczasowa wysokość maksymalnej wysokości kar jest rażąco wygórowana, co wskazywane jest w 

orzeczeniach sądowych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 156: 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmianę §33 ust. 2 projektu Umowy jak 

poniżej: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może dochodzić dana Strona 

nie może przekroczyć 30 20% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy 

(limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Kary umowne, do których naliczenia 

na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 
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zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za 

odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania 

umownego i kara ta nie wlicza się do limitu 30 % określonego w  zdaniu pierwszym. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary umowne 

należne z tytułu zdarzeń zaistniałych w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z tytułu rękojmi i 

gwarancji w części wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne niezależnie od skutków 

odstąpienia lub rozwiązania Umowy.” 

Dotychczasowa wysokość maksymalnej wysokości kar jest rażąco wygórowana, co wskazywane jest w 

orzeczeniach sądowych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu nr 115. 

 

 

Pytanie 157: 

W zakresie §33 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

księgowej Stronie zobowiązanej do jej zapłaty.” 

Skoro do naliczenia uprawnione są obie strony to zapis należy do tej okoliczności dostosować. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 158: 

Wykonawca wnosi o wskazanie w Umowie limitu robót i prac zaniechanych, jakie Zamawiający może 

wyłączyć z zakresu Umowy wraz ze wskazaniem, że Zamawiający wskaże Wykonawcy roboty i prace 

zaniechane najpóźniej na 30 dni przed planowana ich realizacją wynikającą z Harmonogramu Rzeczowo 

Finansowego. Wykonawca proponuje określi ten limit na wartość 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto za zamówienie podstawowe tj. określone w §30 ust. 1 lit a) Umowy. Wykonawca szacując 

wynagrodzenie do oferty opiera się o konkretne założenia, adekwatne do zakresu robót i uwzględniając 

określone ryzyka. Brak limitu prac zaniechanych powoduje, że Zamawiający ma możliwość 

zrezygnowania z robót i prac o dowolnej wartości, co pozbawia wszelkie szacunki Wykonawcy 

racjonalnej podstawy i czyni niemożliwym prawidłowe oszacowanie ryzyka Wykonawcy. Składając 

ofertę Wykonawca musi mieć pewność, że w ramach normalnego toku realizacji Umowy określona 

wartość robót i prac będzie wykonana i rozliczona, co powoduje, że z ekonomicznego punktu widzenia 

Wykonawcy przystąpienie do złożenia takiej oferty jest uzasadnione.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zakresu zamówienia. 

 

 

Pytanie 159: 

W zakresie postanowień §33 projektu Umowy Wykonawca wnosi, aby wszystkie kary umowne 

określone w nim procentowo odnosiły się do wartości brutto wynagrodzenia za zamówienie 

podstawowe (§30 ust. 1 lit a), skoro na dzień składania oferty jak i zawierania umowy nie jest 
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wiadomym, czy będą realizowane roboty objęte Prawem Opcji. Tym samym aktualne odniesienie kar 

umownych do wartości całości wynagrodzenia jest rażąco wygórowane. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak przy pytaniu 115. 

 

 

Pytanie 160: 

W zakresie §36 ust. 1 pkt 1) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawcy 

przysługuje prawo wstrzymania wykonywania przedmiotu Umowy w przypadku opóźnienia 

Zamawiającego w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia powyżej 14 

dni, bez ponoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek konsekwencji z tym związanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 161: 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w Umowie, że w przypadku, gdy Umowa przewiduje możliwość 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, będzie to możliwe po uprzednim bezskutecznym, 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. 

Odstąpienie od Umowy jest ostatecznym środkiem do jej definitywnego zakończenia, zatem powinno 

być zagwarantowane prawo do podjęcia przez Wykonawcę działań naprawczych celem zapewnienia 

trwałości stosunku prawnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 162: 

W zakresie §36 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w nim terminu na 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do 60 dni. Termin wskazywany przez Zamawiającego 

jest stanowczo za długi i wpływa na brak pewności w zakresie obowiązywania Umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 163: 

W zakresie § 36 ust. 3  pkt 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„3) Wykonawcy:  

– w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy, 

- w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Zamawiającego dokonania jakiegokolwiek odbioru 

przewidzianego Umową, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

dokonania odbioru w dodatkowym terminie 7 dni, 
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- w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Zamawiającego jakiegokolwiek protokołu 

odbioru, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do podpisania protokołu 

odbioru w dodatkowym terminie 7 dni, 

- w przypadku opóźnienia w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 30 dni, po 

uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do dokonania zapłaty w dodatkowym 

terminie 7 dni,” 

Także Wykonawcy powinno służyć umowne prawo odstąpieniu w przypadku, gdy Zamawiający nie 

realizuje swoich podstawowych obowiązków wobec Wykonawcy. Stanowi to jednocześnie 

urzeczywistnienie zasady równowagi kontraktowej stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

 

Pytanie 164: 

W zakresie §40 ust. 8 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i usuwania 

ewentualnych skutków tych okoliczności jeśli mają wpływ na na termin realizacji, z zastrzeżeniem 

odpowiednich przepisów ustawy lub umowy. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej 

wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, o ile 

ta okoliczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub powoduje ona wydłużenie 

terminu realizacji o nie więcej niż 30 dni.” 

Każde wydłużenie terminu realizacji powoduje po stronie Wykonawcy poniesienie kosztów, których 

nie jest w stanie uwzględnić przy szacowaniu ceny ofertowej, a nie może być on nimi obciążany jeżeli 

przyczyna wydłużenia terminu jest od niego niezależna. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

 

Pytanie 165: 

W związku z postanowienia §40 projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez 

Zamawiającego, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji powyżej 30 dni z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów ogólnych związanych z takim wydłużeniem terminu realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Odpowiedzialność Zamawiającego w takim przypadku może 

ewentualnie opierać się na zasadach kodeksu cywilnego.  
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Pytanie 166: 

Dodatkowo Wykonawca wnosi o dodanie do postanowień §42 projektu Umowy następującego 

postanowienia (jako nowy ust. 5): 

„W przypadku, gdy na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za szkody lub roszczenia 

osób trzecich (w tym Podwykonawców) w związku z wykonywaniem Umowy, a roszczenia takie zostanie 

skierowane do Zamawiającego, Zamawiającego obciąża obowiązek niezwłocznego poinformowania 

Wykonawcy o takim roszczeniu (nie później niż w terminie 3 dni roboczych). W przypadku, gdy 

roszczenie wynika ze skierowanego pozwu, Zamawiający przekaże Wykonawcy pozew, a także 

przekazywał będzie w takim samym terminie wszelkie dokumenty i informacje jakie dotyczyły będą 

danego postępowania i zobowiązuje się do złożenia wniosku o wezwanie Wykonawcy do wzięcia 

udziału w takim postępowaniu (o ile będzie to prawnie dopuszczalne). Zamawiający nie będzie 

podejmował działań zmierzających do uznania jakiegokolwiek takiego roszczenia, w tym do zawarcia 

ugody, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Wykonawcy.” 

Wykonawca winien mieć możliwość jak najpełniejszego i skutecznego przeprowadzenia obrony przed 

niesłusznymi czy wygórowanymi roszczeniami, skoro ma być zobowiązany do ich zaspokojenia. 

Proponowane postanowienie takie prawo urzeczywistnia 

Odpowiedź: 

Zmiana Umowy w zakresie poruszonym w pytaniu została dokonana przez Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 167: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na procedowanie i zawieranie przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę umów podwykonawczych w formie elektronicznej i przekazywania 

Zamawiającemu dokumentów dot. takiej umowy drogą elektroniczną. Ma to na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, jak i Zamawiającego. W związku z 

powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający 

wyrazi zgodę na zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej (opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na przesyłanie 

zarówno projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów podwykonawczych, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, a wobec czego wnosi o wskazanie adresu poczty elektronicznej 

do przekazywania powyższych dokumentów. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż będzie przekazywał 

powyższe dokumenty w formie elektronicznej ze wskazanego w Umowie adresu mailowego. 

Procedowanie umów podwykonawczych w formie elektronicznej zapewni bezpieczeństwo wszystkim 

podmiotom biorącym udział w procesie zawierania umów podwykonawczych, a dodatkowo usprawni 

proces realizacyjny. Wykonawca wskazuje w tym miejscu, iż zgodnie z treścią art. 781 k.c. do zachowania 

elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej 

i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie 

elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach i ze skutkami wynikającymi  

z obowiązujących przepisów. 
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Pytanie 168: 

Dot. §32 ust 1 ust 3 wzoru umowy – w związku z faktem, iż część wartości oferty obejmuje również 

zamówienie opcjonalne, wnosimy o zmianę §32 ust 1 w następujący sposób: 

§ 32. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie dotyczącej Etapu I, tj. ……………………… złotych 

w następujących formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8: 

a) …………………………………………………………………….  

W przypadku udzielenia zamówienia objętego prawem opcji, w ciągu 30 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy decyzji o uruchomieniu Prawa Opcji, Wykonawca podwyższy  zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy w taki sposób, aby stanowiło ono 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. 

…………………………… 

 

3.Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 

zasadach: 

• 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia Etapu I  i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

• 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż 

w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

W przypadku udzielenia zamówienia objętego prawem opcji, w ciągu 30 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy decyzji o uruchomieniu Prawa Opcji, Wykonawca przedłuży zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy zgodnie z Terminem Zakończenia Realizacji Inwestycji.  

 

W ocenie Wykonawcy, w momencie, kiedy decyzja o realizacji zamówienia objętego prawem opcji nie 

jest znana, bezcelowym jest wnoszenie zabezpieczenia na okres i wysokość uwzględniające realizację 

zamówienia opcjonalnego – generowałby by to dodatkowe koszty, które zostaną wliczone w cenę oferty 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 169: 

Dot. §32 ust 6 wzoru umowy – wnosimy o modyfikację zapisów, gdyż zdaniem Wykonawcy jest ono 

niespójne – w chwili obecnej zapis ten nakłada na Wykonawcę aranżacji aneksu do zabezpieczenia 

nawet wtedy, kiedy przedłużenie realizacji Inwestycji nie jest wiadome. Ponadto, dla zachowania 

ciągłości zabezpieczenia, termin wniesienia przedłużenia lub nowego zabezpieczenia na 30 dni przed 

jego wygaśnięciem jest stanowczo wygórowany. Dlatego też wnosimy o modyfikację zapisów w taki 

sposób, aby przedłużenie zabezpieczenia miało związek z przedłużeniem terminów realizacji Inwestycji: 
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6. W przypadku przedłużenia Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji bądź, jeżeli nie zostanie 

uruchomione Prawo Opcji, Terminu Pośredniego dla realizacji Etapu I, które to terminy są wskazane w 

§3 ust 1 i 2 Umowy , na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedłuży Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy Wykonawca i przedstawi je w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 170: 

Dot. §32 ust 3 wzoru umowy - wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób: 

3.Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 

zasadach: 

• 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia Etapu I  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. 

po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

• 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż 

w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, nie później jednak niż po upływie 60 miesięcy od dnia 

pod 

Taki zapis pozwoli na ograniczenie kosztów wystawienia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, co 

pozytywnie wpłynie na cenę oferty oraz na długość udzielonej gwarancji jakości i rękojmi przez 

Wykonawcę z uwagi na fakt, iż nie będzie konieczności zabezpieczenia okresu gwarancji i rękojmi na 

maksymalny okres przewidziany w SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 171: 

Dot. §31 ust 1 wzoru umowy - Prosimy o zmniejszenie minimalnej wartości faktury końcowej z 10% do 

5% wartości Wynagrodzenia.  Wobec szacowanej wartości zamówienia wartość ostatniej faktury i tak 

będzie znaczna a dodatkowo Zamawiający nadal będzie dysponował zabezpieczeniem wniesionym 

przez Wykonawcę oraz jego polisą OC. Skoro więc wszystkie ryzyka Zamawiającego będą w ten sposób 

zabezpieczone nie ma potrzeby dodatkowo obciążać Wykonawcy długim oczekiwaniem na dużą 

końcową płatność i kosztami pozyskania finansowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 172: 

Dot. §30 ust 19  wzoru umowy – wnosimy o zmianę zapisów w taki sposób, aby warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia końcowego Wykonawcy było przedstawienie oświadczeń Podwykonawców, 

uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych płatności na ich rzecz.  

Konieczność przedstawiania dowodów zapłaty wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców jest 

uregulowane w art. 447 ust. 1 pkt. 1 PZP.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

 

 

Pytanie 173: 

Dot. §30 ust 19 wzoru umowy – wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza ustanowienia 

kaucji gwarancyjnych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poprzez potrącanie kaucji z 

faktur wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców? Z treści §30 ust 19 można 

wnioskować, iż wszystkie kaucje, nawet te długoterminowe zabezpieczające usunięcie wad i usterek w 

okresie rękojmi będą musiały zostać rozliczone (w domyśle zapłacone) przez Wykonawcę jako jeden z 

warunków otrzymania wynagrodzenia końcowego.  

Dla wielu kontrahentów, takie ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

najatrakcyjniejszym i najbardziej pożądanym sposobem zabezpieczeń, dlatego też wnosimy o zmianę 

tego zapisu w następujący sposób: 

Zamawiający dopuszcza potrącenia kaucji należnej od podwykonawcy z wynagrodzeniem 

podwykonawcy. Potrącenie ma skutek spełnienia świadczenia czyli zapłaty. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  

i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego i niewymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych Robót, w tym za wyjątkiem  rozliczenia kaucji gwarancyjnych stanowiących zabezpieczenie 

w okresie rękojmi, które zostaną wskazane w oświadczeniach końcowych Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposób aby wynikało z nich 

całkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedłoży inne dokumenty 

oraz oświadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 

wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

do czasu ich zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 

przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do 

żądania odpowiednich odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Umowy. 

Zamawiający dopuszcza potrącenia kaucji należnej od podwykonawcy z wynagrodzeniem 

podwykonawcy. Potrącenie ma skutek spełnienia świadczenia czyli zapłaty. 

 

 

 

Pytanie 174: 

Dot. §34 ust 5 pkt 6 – Czy Zamawiający uzna polisę OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, która jest odnawiana w okresach rocznych? Wnosimy również o wyjaśnienie terminu 

„cały okres związania Umową”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna polisę OC odnawianą w okresach rocznych. 

Okres „związania Umową” oznacza okres czasu do daty odbioru końcowego Inwestycji. 
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Pytanie 175: 

6. Dot. §11 ust 9  wzoru umowy – wnosimy o modyfikację zapisów w taki sposób, aby przekazywanie 

kopii potwierdzeń przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom było 

wystarczające w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie w stanie uzyskać 

oświadczeń od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 176: 

Dot. §32 wzoru umowy – czy Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

wniesione w następujący sposób: 

70% sumy gwarancyjnej w zakresie należytego wykonania na okres realizacji kontraktu w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej a 30% sumy gwarancyjnej w zakresie należytego wykonania umowy i 

usunięcia wad i usterek na okres nie krótszy niż 5 lat Spółka zabezpieczy np. w formie gwarancji 

bankowej, natomiast kolejne lata ewentualnie w gwarancji ubezpieczeniowej za zgodą konkretnego 

Towarzystwa Ubezpieczeniowego, bądź w gwarancji bankowej. 

Taki sposób wniesienia gwarancji jest szeroko praktykowany na rynku ubezpieczeniowym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zabezpieczenia w formach i na zasadach wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych także w formie obu typów gwarancji, z których każda będzie spełniała 

warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Pytanie 177: 

Dot. §34 ust 5 pkt c) i f) wzoru umowy  - w związku z faktem, iż decyzja o uruchomieniu Prawa Opcji 

zostanie podjęta już po podpisaniu Umowy, wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: 

a) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazana w 

§ 30 ust. 1 a) Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane (klauzula 119), limit 

przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy; w przypadku uruchomienia Prawa 

Opcji, suma ubezpieczenia zostanie zwiększona do kwoty całkowitego Wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto wskazanej w §30 ust 1. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

Wykonawcy decyzji o uruchomieniu Prawa Opcji 

 

f) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia przekazania 

Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia realizacji Robót 

Etapu I potwierdzonych stosownym dokumentem,  z uwzględnieniem odbiorów 

częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; w przypadku 

uruchomienia Prawa Opcji, termin obowiązywania polisy zostanie przedłużony zgodnie z 

Terminem Zakończenia Realizacji Inwestycji  w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

Wykonawcy decyzji o uruchomieniu Prawa Opcji 

Zmiana zapisu pozwoli na zmniejszenie kosztów zawarcia polisy i wpłynie pozytywnie na cenę oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

mailto:strykow@strykow.pl


                                                 
 GMINA STRYKÓW                              

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl 

63 
 

Pytanie 178: 

Dot. §34 ust 2 wzoru umowy – wnosimy o zmianę terminów przekazania Zamawiającemu umów 

ubezpieczenia na termin 14 dni od podpisania umowy, w szczególności polisy CAR z uwagi na fakt, iż 

draft polisy CAR będzie m.in. wymagał akceptacji Zamawiającego i Wykonawca  z przyczyn niezależnych 

od siebie, może nie uzyskać ubezpieczenia przed zawarciem Umowy. Przesunięcie tego terminu pozwoli 

również na zebranie większej ilości ofert z rynku ubezpieczeniowego, co przełoży się na jakość i koszt 

zawarcia takiej polisy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 179: 

Dot. §40a wzoru umowy  - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wprowadzenie we Wzorze 

Umowy ustępu określającego podstawy i sposób waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

zmiany kosztów robot oraz cen materiałów, sprzętu i usług w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tak 

aby mechanizm waloryzacji faktycznie odzwierciedlał rzeczywistą zmianę wartości czynników 

cenotwórczych  w tym zakresie.  

Zamawiający wskazał, iż prace wykonane przez pierwszy rok trwania Umowy nie będą waloryzowane, 

dodatkowo próg inflacyjny uprawniający Wykonawcę do waloryzacji prac jest ustanowiony na wysokim 

poziomie (dziesięcioprocentowy roczny wzrost cen) – takiego wzrostu cen nie przewidują żadne 

prognozy ekonomiczne. Ponadto, Zamawiający zastrzegł, iż roboty dodatkowe, zamienne i inne 

wprowadzone na podstawie §40 umowy nie podlegają waloryzacji.  

Mając na uwadze stosunkowo długi okres realizacji Inwestycji (36 miesięcy), ustanowiony maksymalny 

limit waloryzacji na poziomie 5% wartości umowy jest bardzo niski. Należy zwrócić uwagę również na 

to, że Zamawiający zastosował współczynnik zmniejszający kwotę waloryzacji o połowę. 

Biorąc po uwagę wszystkie wymieniona powyżej czynniki, ryzyko inflacyjne w głównej mierze obarcza 

Wykonawcę. Dlatego też, w celu zachowania równowagi stron, wnosimy o zmianę zapisów jak poniżej: 

§40a 

Klauzula Waloryzacyjna 

 

 Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).  

 

 Zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowanie przy wystąpieniu zmiany wskaźnika produkcji 

budowlano montażowej dla budowy budynków GUS o co najmniej 210% w stosunku do wysokości tego 

wskaźnika z daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 

11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych.   

 

 W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami, 

Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub 

spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają 

wartości wprowadzone do Umowy na podstawie   postanowień § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, 
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zlecenia robót dodatkowych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane kwartalnie, na przyszłość, począwszy od piątego 

trzeciego kwartału trwania umowy . Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wartości robót już 

wykonanych w dwóch pierwszych kwartałach obowiązywania Umowy. 

 

 Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany cen 

(WWn) liczony według wzoru: 

W_wn=W_(w(n-1))×C_n/100 

gdzie: 

 Wwn – jest narastającym wskaźnikiem waloryzacji osiągniętym w okresie „n” w stosunku do 

poprzedniego kwartału 

 Cn – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n” w 

stosunku do poprzedniego kwartału publikowany przez GUS 

 W_(w(n-1)) wskaźnik W_wn z kwartału poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaźnik 

bazowy), data podpisania umowy  W_(w(n-1)) = 1. 

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn mnożnikiem korygującym, o który należy zwaloryzować wartość 

robót wykonanych w okresie „n”: 

Rn=Rn0 ×Wwn  

Rn  - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 

Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością umowy 

 

Obliczona w ten sposób wartość jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć wartość 

pierwotną wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji podlegającej podziałowi: 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 

Gdzie: 

50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia.  

 

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  

 

6. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona gdy Prezes GUS ogłosi 

wskaźniki dla danego kwartału objętego Protokołem częściowym stanowiącym podstawę do częściowej 

zapłaty za wykonane roboty budowlane.  

    Wykonawca występując o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane, obliczy wstępne 

wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w Protokole częściowym zrealizowanych w każdym 

miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten 

sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących kwartału, za który 

wystawiony został Protokół częściowy niezwłocznie po ich publikacji. 
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7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 155% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w ofercie 

Wykonawcy.  

 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z Klauzulą Waloryzacyjną 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, a Podwykonawca 

Dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

3) gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiającemu dowodów zmiany 

umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego podwykonawcy w terminie 30-tu dni od 

daty zawarcia aneksu przewidującego zmianę wynagrodzenia. 

 

9. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i dalszym 

Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, a których okres 

obowiązywania przekracza 12 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą 

korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 

Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa o 

Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 12 miesięcy np. w 

wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

 

10. Uprawnienie do podwyższenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu 

nie przysługuje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy. 

 

11. Kwoty płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane kwartalnie, a 

maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie 

przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

Pytanie 180: 

Dot. §35 – wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób: 

§ 35. 

Cesja 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie z zastrzeżeniem, iż 

Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na rzecz renomowanego 
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banku finansującego działalność Wykonawcy - w takim wypadku Wykonawca zobligowany jest do 

powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji 

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z 

niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 

Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, Wykonawca 

złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 

Tak sformułowany zapis pozwoli Wykonawcy na uzyskanie finansowania na korzystniejszych 

warunkach, co będzie miało pozytywny wpływ na ceny ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

 

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 

ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

 

1. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony załącznik 2 do SWZ 

2. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony załącznik 3 do SWZ 

3. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 11.12.2023 r. do godziny 10:00.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2023 r. o godzinie 10:15 

4. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin związania z ofertą: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 08.04 2024 r. 

 

 

Sekretarz Gminy Stryków 

   Aneta Jędrzejczak 
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