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UMOWA nr ………/2024 
 
zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 
 
Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 
 

1) Waldemar Gaida   - Starosta Strzelecki 
2) Waldemar Bednarek  - Wicestarosta Strzelecki  

 

 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 
a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 
„Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – 

Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja” 
 

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rezerwy Subwencji Ogólnej na rok 
2024   

Zakres Zadania obejmuje : przebudowę wraz z ochroną stanu zachowania elementów 
konstrukcji zabytkowego mostu drogowego nad rzeką Bziniczką w ciągu drogi powiatowej 
nr 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja. 
Zakres robót - na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), Projekcie architektoniczno – budowlanym, Projekcie zagospodarowania 
terenu, Załącznikach do projektu budowalnego, Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST) Operacie wodno – prawnym, Projekcie – docelowej organizacji ruchu, 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 1/2024 z dnia 17.01.2024 r. zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zgodnie z warunkami Decyzji 
GL.ZUZ.3.4210.109.2023.RG z dnia 08.008.2023 r. - Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze 
zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej 
staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty nr ……………….. z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie – 
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja. Według dokumentacji projektowej.  

4. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 jest współfinansowany ze środków budżetu 
państwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej na rok 2024 decyzja Ministra Finansów 
ST.5.4751.4.2024 z dnia 20 maja 2024 r. 

5. Zakres robót obejmuje m. in.: 
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1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych 
robót, 

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją kontraktową :  

a) demontaż wyposażenia drogi i mostu (w tym balustrad i nawierzchni jezdni), 
b) usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
c) przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych, 
d) wytyczenie głównych osi obiektu i punktów charakterystycznych 

fundamentów, 
e) wykonanie palisady osłonowej z grodzic stalowych, 
f) wykonanie wykopów i ewentualnego wzmocnienia podłoża, 
g) częściowa rozbiórka podpór, naprawa pozostałej części, 
h) wykonanie poszerzenia fundamentów i podpór mostu, 
i) wykonanie zasypki inżynierskiej, formowanie skarp, 
j) wykonanie poszerzenia ustroju nośnego, 
k) naprawa zachowanej części ustroju nośnego, 
l) wykonanie izolacji, urządzeń dylatacyjnych, nawierzchni jezdni i chodników, 
m) montaż balustrad, 
n) umocnienie skarp, wykonanie schodów skarpowych, uporządkowanie 

terenu, 
4) demontaż oznakowania tymczasowego. 

 
6. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 

 
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 
 

7. * Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza 
wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy tj. firmie 
………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 
Wykonawca wykona osobiście roboty zastrzeżone w SWZ. 

8. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy.  

§ 1a 
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  
pracy  w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonu-
jących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia : 
– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pra-
cy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowią-
zany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące pod-
wykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynno-
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ści o których mowa w ust. 2. 
4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realiza-

cji  zamówienia. 
1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wyko-

nywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w 
SWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 
min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą któ-
rych Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 
tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed 
wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wyma-
gań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  
przepisów  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, 
licząc od dnia podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmio-
tu zamówienia, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 
b1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, 
b3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnio-
nego pracownika, 
b4) innych dokumentów, 
- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko za-
trudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pra-
cę i zakres obowiązków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport o stanie i sposobie 
zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wy-
nagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia należnych składek naliczo-
nych od wynagrodzeń , przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i  11) Zamawiający z tytułu nie-
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spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania 
się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 
zastąpienie ww. osoby lub osób, innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamó-
wienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom okre-

ślonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213)  oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfika-
ty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświad-
czeniem, że wykonał roboty z użyciem tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. Materiały z roz-
biórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzględnieniem 
przepisów przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku pro-
wadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obo-
wiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 
1587 ). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie bę-
dzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 5. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 14 dni od umownej da-
ty rozpoczęcia robót określonej w ust. 5 oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie 
tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w ust. 5. 

3. Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram  realizacji 
robót i uzgodni go z Zamawiającym. Harmonogram określać będzie szczegółowy zakres 
rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy, okresy tygodniowe i miesięczne wykonania 
robót.  

4. Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robót muszą 
być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej. 

5. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie : 
1) 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …, 
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2) w terminie od dnia 16.12.2024 r. do dnia 15.02.2025 r. Strony zakładają zimową 
przerwę technologiczną w wykonaniu robót. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykonania robót w okresie zimowej przerwy technologicznej pozostawiając w ten 
sposób swobodę działań Wykonawcy w zależności od warunków pogodowych. 

6. Zamawiający wprowadza następujące terminy pośrednie: 
1) termin od dnia 16 października 2024 r. do dnia 28.02.2025 r. jako okres zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, okres wycinki drzew kolidujących z 
zadaniem przebudowy mostu, jako okres nie objęty ochroną prawną ptaków w 
znaczeniu okresu lęgowego ptaków, 

2) termin 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy jako termin pośredni objęty częściowym 
rozliczeniem finansowym w roku 2024 do poziomu nie większego niż 25 % umownej 
wartości wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 oraz kontrolą zaangażowania 
wykonanych robót w stopniu nie mniejszym niż 25% wartości określonej w § 4 ust. 1, 
pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej jak za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy, 

3) termin 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy jako termin pośredni objęty częściowym 
rozliczeniem finansowym w roku 2025 do poziomu nie większego niż 25 % umownej 
wartości wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 oraz kontrolą zaangażowania 
wykonanych robót w stopniu nie mniejszym niż 60% wartości określonej w § 4 ust. 1, 
pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej jak za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością dotrzymywania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, 
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany 
terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania 
przedmiotu umowy. 

8. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy 
czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 
2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 
4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa, z 

których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to Wykonawca 
wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na powyższą 
okoliczność dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy; 

5)  gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.  Na   powyższą   okoliczność    
Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zmiany   umowy, w szczególności terminu 
realizacji zamówienia. 

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z 
przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2183/D2016000218301.pdf
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obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich 
zobowiązań (dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany 
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa 
żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 
na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 4 ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o należny podatek VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, odpowiada zakresom robót przedstawionych 
w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót, jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i 
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania o zakresie określonym w § 1 
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej – w tym również dokumentacji 
projektowej, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności 
koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy nie byłaby 
możliwa. 

4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 
sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty 
jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 
ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z 
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we 
wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na 
podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, zawiera ponadto następujące koszty: roboty 
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
oznakowanie robót, opłata za składowanie odpadów, obsługa geodezyjna powykonawcza, 
zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót, wykonania wszystkich wymaganych 
badań, prób i pomiarów, robót przygotowawczych, robót tymczasowych, porządkowych, 
odtworzeniowych oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej opłat za media a 
także wszystkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunków 
Zamówienia bez których realizacja przedmiotu Umowy nie byłaby możliwa.  

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby pojawiły się 
okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia zakresu, rozmiaru i kosztów prac 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno – prawnych ponosi Wykonawca z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane będzie po zakończe-

niu robót wykonanych w ramach realizacji Zadania określonego w § 1 ust. 1, na podstawie 
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końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat Strze-
lecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po 
stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania robót objętych niniejszą umową, 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… 

2. Rozliczenie częściowe w roku 2024 za wykonanie zadania określonego w  § 1 ust.1 w 
ramach przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę w oparciu o protokół częściowego odbioru robót wykonanych w terminie 3 
miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia …., oraz w nawiązaniu do przyjętego przez 
Strony Harmonogramu robót. Protokół odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika 
budowy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjętych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilości wykonanych robót i przyjętych cen 
jednostkowych. Łączna wartość wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury częściowej 
nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

4. Rozliczenie częściowe w roku 2025 za wykonanie zadania określonego w  § 1 ust.1 w 
ramach przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę w oparciu o protokół częściowego odbioru robót wykonanych w terminie 7 
miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia …., oraz w nawiązaniu do przyjętego przez 
Strony Harmonogramu robót. Protokół odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika 
budowy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 4 zostanie ustalone na podstawie cen przyjętych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilości wykonanych robót i przyjętych cen 
jednostkowych. Łączna wartość wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury częściowej 
nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu 
umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o pro-
tokół końcowego odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wymaganą dokumentację odbiorową. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 4 zostanie ustalone według wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 4 ust. 1, po odjęciu części wynagrodzenia rozliczonej według zasad 
ustalonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni 
licząc od daty ich otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich). 

9. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwyko-
nawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury w 
zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia 
cesji wymaganej należności, lub dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagro-
dzenia w trybie art. 143c Pzp. 

10. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności 
za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 
w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatno-
ści, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). 
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12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla 
którego, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT. 

13. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

15. Wykonawca może wystawić e-fakturę na adres e-mail przypisany bezpośrednio do 
Wydziału Dróg Powiatowych – komórki organizacyjnej merytorycznie realizującej zadanie: 
dp@powiatstrzelecki.pl. 

16. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fak-
turowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl. 

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trybie art. 
465 PZP. 

19. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności 
za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu 
wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu robót, dziennika budowy w terminie określonym § 3 ust. 1. 

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych robót i 
musi być dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu organizacji 
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym oznakowaniem prac, 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego 
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realiza-
cji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określo-
nych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem; 

4) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu 
zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta 
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra 

mailto:dp@powiatstrzelecki.pl
mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym 
zarządzeniem; 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2024 r., poz. 725),  

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia 
budowlane oraz ewentualnie kierowników robót, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, 

7) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,  
8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,  
9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST i wymaganiami 
dot. operatu kolaudacyjnego,  

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST, 

13) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach i wypadkach. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kie-
rownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wyko-
nawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 
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§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego; 

 
§ 9 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........................... 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
3. Zamawiający powołuje koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych w 

osobie …………………………………………………………………….. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności mostowej w osobie ............................................ 
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych 

w osobie ............................................ 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
 

§ 11 
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może po-

wierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 
647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, ze skutkiem 
o którym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 
– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej 
zakresu; 

– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  potwierdza-
jących  wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po termi-
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nie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 
– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  

wskazany w § 3 niniejszej umowy; 
– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 
– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca 

z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty; 
– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwyko-

nawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, za części 
zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 
dalszymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 
7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym mowa w art. 
647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
nowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich 
przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy 
termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego 
projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłą-
czeniem  umów  o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwyko-
nawstwo o wartości większej niż 18.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 
odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wyko-
nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 
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samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracow-
ników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być 

uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych rosz-
czeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zama-
wiającego na rzecz podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za 
zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia 
ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwykonawcy 
w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z 
umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub łącznie 
według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  
– gwarancja bankowa, 
– gwarancja ubezpieczeniowa,  
– poręczenie bankowe.  

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 
jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. Po-
ręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa 
oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, 
o których mowa w ust. 14, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 
12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  
przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o ja-
ki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet 
prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na 
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności wzglę-
dem wszystkich podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 
a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 
ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwyko-
nawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja 
jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy 
zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, będą zawierać inne po-
stanowienia, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawia-
jącego, o dokonaniu bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez 
Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych robót.  
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapła-
ty, o których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostaje 
niewymagalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty wynagro-
dzenia należnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpo-
średniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy  
lub  dalszemu  podwykonawcy  na  konto  podane w umowie, który zawarł zaak-
ceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmio-
tem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie należno-
ści powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiają-
cemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapła-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 11 
ust. 16 lit. e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapła-
ty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
każe zasadność takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  
podwykonawcy, o których  mowa  w  §  11 ust. 16  lit. b,  Zamawiający  potrąca  
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy o którym 
mowa w § 1 ust. 1 – w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca - w wysokości 10 %  wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 4 
ust.1,  jeżeli odstąpienie nastąpiło przed przystąpieniem do prac i 25 % gdy odstąpienie 
nastąpiło w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 7* – karę umowną w wysokości 3 % 
wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z 
zawartej umowy o podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w wysokości 
25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych) – liczona odrębnie dla każdej z 
umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy  złotych)  – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów. 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) 
lit. b),  c) i d), w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez Za-
mawiającego w § 1a ust. 4 pkt. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej ilości wymaga-
nej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 35% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 
wyjątkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 4. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone 
przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 13 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na 
zasadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór końcowy zadania określonego 
w § 1 ust. 1 nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowie-
dzialną z ramienia Zamawiającego o zakończeniu robót i przyjęcia wszystkich niezbędnych 
dokumentów a odbiór pogwarancyjny przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

3. Z czynności odbioru końcowego dla zadania określonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rę-
kojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o których mowa w § 15. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… lat. 
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich 

wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  

w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. zł (słownie 
złotych:………………………………….……..…). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu 
zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Po odbiorze 
końcowym jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego danego 
Zadania w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, o ile nie 
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stwierdzono wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od 
daty potwierdzenia ich usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i 
dokonaniu odbioru w okresie rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy, o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad. 

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiają-
cy może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 
456 ust. 3 ustawy Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie 
przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła 
konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do 
czasu przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu 
terenu budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 
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4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp; 
c. Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodze-
nia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
§ 17 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót , 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależ-
nych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
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1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jącego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie 
obejmuje również materiały, elementy i urządzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną w 
związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzo-
nych na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu 
budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, 
upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji ra-
tunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczą-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy 
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiają-
cemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi odpo-
wiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i 
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych 
określonych w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpie-

czeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nie-
ważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umo-
wy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-
ści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpie-
nia,  co  najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budow-

lanych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  lub  
inne  czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które 
będą miały wpływ na termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szcze-
gólności: 
(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez or-

gany administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-

leń, 
(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te prze-
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pisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż za-
kładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezin-
wentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 
e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-

gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zało-
żeniach technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    warunkami    
terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzą-
dzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany 
szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym 
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia 
dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonaw-

ca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na za-
sadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)  w  celu  wy-
kazania  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu lub kryteriów selek-
cji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porówna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które 
zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SWZ; 
e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówie-

nia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy 
podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   budowla-
nych,   sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   
technologicznych,   niż   wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikają-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
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wiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budow-
lanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicz-
nych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystę-
powania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   
od   przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektów budowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujące-
go prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do unik-
nięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia 

aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z 
tego tytułu; 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyko-
nawcy; 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane  
koszty, które  Wykonawca  poniósł  w związku z wynikającymi z umowy pla-
nowanymi świadczeniami; 

d) wprowadzenie robót dodatkowych; 
e) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakłada-

no w opisie przedmiotu zamówienia; 
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowa-

nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do prze-
widzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i ter-
min realizacji; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy; 

h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. po-
woduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówie-
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nia). 
5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawo-

wym, o ile stały się niezbędne do jego wykonania: 
a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 
lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogod-
ność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wzrost ceny 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówie-
nia określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z nale-
żytą starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 
ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu reali-
zacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym 
że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) 
należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywa-
nia  
płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

– ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ra-
mach Rezerwy Subwencji Ogólnej na rok 2024 ze zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji i finansowania ww. projektów. 

 
§ 19 

1. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której 
mowa w art. 439 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia 
zmian cen rzeczywiście ponoszonych kosztów lub materiałów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno 
wzrost cen jak i spadek cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane 
odpowiednio o wskaźnik cen wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowany przez 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest, kiedy łącznie spełnione są dwie przesłanki: 

a) zmiana wartości wskaźnika cen towarów i usług publikowanego przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i mierzonego od początku III kwartału 2024 roku (tj. 
wskaźnik czerwiec kwartału poprzedniego = 100) wyniosła więcej niż 5 % w miesiącu, 
w którym składany jest wniosek, 

b) zmiana ma rzeczywisty wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie wynikała z porównania cen kosztów i materiałów 
przyjętych do obliczenia ceny w dniu złożenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany 
wynagrodzenia w oparciu o zmianę ceny danego kosztu lub materiału – w dniu 
złożenia poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, które 
zostaną dopiero poniesione cenami kosztów i materiałów z dnia złożenia wniosku o 
zmianę wynagrodzenia. Wysokość zmiany wynagrodzenia zostanie wyliczona poprzez 
przemnożenie poszczególnych cen ujętych w kosztorysach ofertowych przez w/w 
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wskaźnik cen, na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony 
został wniosek. 

4. Zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie na pisemny szczegółowo uzasadniony wniosek 
drugiej strony, który powinien zawierać: udokumentowaną wartość wskaźnika, o którym 
mowa w ust. 2 oraz wartość zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe i wiarygodne uzasadnienie, w którym strona przedstawi konkretne i 
szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność zmiany wynagrodzenia oraz 
szczegółowe kalkulacje porównawcze cen i kosztów ponoszonych przed oraz po zmianach, 
ze wskazaniem sposobu przyjętego do obliczeń. 

5. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
(udowodnić) na jakim poziomie ustalił wysokość kosztów lub materiałów 
wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych w dacie składania oferty. 

6. Do wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
wiarygodne dokumenty wykazujące (udowadniające) zwiększenie cen kosztów lub 
materiałów poniesionych lub tych, które zostaną dopiero poniesione przez Wykonawcę 
oraz realny wpływ, o którym mowa w ust. 2 pkt b), a także okoliczności określone w ust. 5. 

7. Brak udowodnienia przez Wykonawcę wszystkich koniecznych przesłanek zwiększenia 
wynagrodzenia powoduje odmowę jego zwiększenia. 

8. Jeśli Zamawiający uzna, że wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest 
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczająco uzasadniony albo załączona 
dokumentacja jest niepełna lub nie udowadnia zmiany lub jej wysokości Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do żądania od drugiej strony dodatkowych uzupełnień, wyjaśnień, 
obliczeń, kalkulacji porównawczych lub dokumentów. 

9. Strony mogą złożyć wniosek po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia faktycznego 
świadczenia przez Wykonawcę robót. 

10. Strona odmawiająca zmiany wynagrodzenia w całości lub w części zobowiązana jest w 
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego i nie budzącego 
wątpliwości wniosku poinformować o tym drugą stronę oraz szczegółowo uzasadnić 
przyczyny odmowy. 

11. Zmiana wynagrodzenia będzie następowała na podstawie aneksu do umowy. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 

16 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, w  zakresie  odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub  kosztów  dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 16 łączna maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 pomniejszonego o wynagrodzenie rozliczone fakturami 
częściowymi w oparciu o protokoły częściowego odbioru robót. 

14. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 posiada 
prawo do żądania wszelkich wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących cen kosztów 
lub materiałów, które okażą się dla Zamawiającego konieczne celem ustalenia wysokości 
obniżenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 może żądać 
od wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
kosztorysów, wyliczeń, kalkulacji porównawczych, wskazujących wpływ zmian cen 
kosztów i materiałów na koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczające dane lub 
dokumenty, o których mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany 
wynagrodzenia uwzględniając poziom wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt a). 

 
§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa + Projekt architektoniczno – budowalny + Projekt zagospodarowania 
terenu, 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Operat wodnoprawny + Ocena 
geotechniczna + Uzgodnienia,  

3) Oferta + Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze 
mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o którym mowa w ust. 4 niemożliwości, 
niecelowości lub bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia postępowania mediacyjnego, 
ewentualne, nierozstrzygnięte spory strony podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera … ponumerowanych stron. 
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