
 

Kup, dn. 22 września 2021 r. 

Nr sprawy ZP/14/2021 

 

 

Do wiadomości 

 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest: kompleksowa modernizacja wraz z przebudową w budynku 

Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń administracyjnych - powtórzenie. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

1. SWZ XVI pkt. 7  - Wykonawca wskazuje, że Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za błędy                  

w dokumentacji technicznej i projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. Wobec powyższego, nie 

można przerzucić ciężaru odpowiedzialności na Wykonawcę w ten sposób, że w ofercie cenowej zawarł 

już wszelkie ryzyka, które wiążą się z koniecznością wyceny prac dodatkowych, które powstaną w związku 

z błędami po stronie projektowej. Wobec powyższego wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

zmodyfikuje zapis, biorąc pod uwagę powyższą tezę.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

2. XVI pkt 9. - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, z uwag na fakt, że już wyroku z dnia 5 września 

2011 r., V ACa 373/11, Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał natomiast, że „Z art. 651 k.c. nie da się 

wywieść obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu. Jednakże nie oznacza to, że jest zwolniony od 

obowiązku zwrócenia uwagi na to inwestorowi. Ma przecież obowiązek współdziałania przy wykonywaniu 

zobowiązania wynikającego  z umowy o roboty budowlane. Jeśli więc projekt okaże się wadliwy, zaś 

wykonawca to dostrzeże, ma obowiązek zawiadomienia o tym inwestora. Gdy zachowując szczególną 

staranność przedsiębiorcy zajmującego się wykonawstwem budowlanym (art. 355 § 2 k.c.) miał możliwość 

ustalenia tego bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje projektant, 

którego nie może zastąpić, ani też nie zwalnia od odpowiedzialności wykonywaniem własnego obowiązku 

z art. 651 k.c., lecz zaniechał tego, odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem 

zobowiązania, którego elementem jest omawiany obowiązek informacyjny. Nie idzie tu o poszukiwanie 

błędów projektowych (…), lecz o dostrzeganie okoliczności niewymagających wiadomości specjalnych. 

Wobec powyższego, nie można zamykać Wykonawcy w terminie, do którego ma on obowiązek zgłoszenia 

wad w dokumentacji projektowej. 

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

3. Umowa - § 1 ust. 7 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że Wykonawca będzie realizował 

polecenia Inspektora Nadzoru, ale wyłącznie wynikających z obowiązków opisanych w umowie. Zatem 

system zarządzania przedsięwzięciem musi wynikać bezpośrednio z umowy. 

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

4. § 4 ust. 4  - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wskazanie, że Przedstawicielami Wykonawcy                  

w zakresie kontroli i nadzoru będzie Kierownik Budowy a nie Kierownik Robót. 

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 



5. § 5 ust. 6 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie wartości umów 

na dostawy i usługi, które należy zgłaszać? Czyli czy umowy, których wartość jest mniejsza niż 50 000 

zł mogą zostać wyłączone z tego obowiązku?   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

6. § 6 ust. 1  - Zamawiający ma obowiązek wskazywać, które czynności wykonywane w trakcie realizacji 

zamówienia mieszczą się w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wobec czego wykonawca 

wnosi o wskazanie wprost jakie to są czynności?   

Odp.: Jest to wskazane w treści SWZ. 

7. § 6 ust. 3  - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 7 dni.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

8. § 7 ust. 2 - Wykonawca wnosi po doprecyzowanie, że zakres tego obowiązku nie będzie obejmował 

wykonania inwentaryzacji podziemnej, ponieważ taki obowiązek nie będzie mógł być zrealizowany we 

wskazanym terminie.   

Odp.: Zakres nie będzie obejmował wykonania inwentaryzacji podziemnej 

9. § 7 ust. 3 - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie realnego i rzeczywistego terminu 

na przekazanie planu BIOZ, który w normalnych warunkach, w realizacji tego typu robót, jest 

przekazywany w terminie liczonym od dnia rozpoczęcia robót ewentualnie wejścia na teren budowy, a 

nie na en dzień. Wykonawca sugeruje termin 7 dni od dnia rozpoczęcia robót.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

10. § 7 ust. 7  - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników oraz podmiotów 

trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy w trakcie wykonywania prac przez 

Wykonawcę.  

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

11. § 7 ust. 7 pkt 3 - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, ponieważ Wykonawca nie posiada polisy oc, która 

obejmuje osoby trzecie w osobie pracowników podmiotów trzecich. Oczywistym jest, że polisa jaką 

dysponuje Wykonawca to tak zwana polisa pracodawcy. Czy Zamawiający w tym zakresie miał na myśli 

odpowiedzialność od ryzyk budowlanych  lub ewentualnie NW? A jeżeli tak, to zapis należy 

doprecyzować.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza sytuację, kiedy pracowników 

podwykonawcy ubezpiecza podwykonawca. Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie takiego 

stanu rzeczy. 

12. § 9 ust. 6 - Wykonawca wnosi o wykreślenie z obowiązku przekazania do podpisania odbioru 

końcowego już decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie zostaje 

załączony protokół odbioru końcowego (oczywiście war z kompletem dokumentacji), zatem decyzja o 

pozwoleniu zostanie wydana dopiero po przedłożenie wszystkich dokumentów.  

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

13. § 9 ust. 4 pkt 1 i § 9 ust. 10  - Wykonawca wnosi o zmianę poprzez wykreślenie prawa do odstąpienia 

od umowy, bowiem uprawnienie jest zbyt daleko idące. Ewentualnie wpisanie prawa do odstąpienia od 

umowy będzie możliwe wyłącznie jeżeli wad nie da się usunąć. 

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

 

 



14. § 10 ust. 2 - Wykonawca wnosi o usunięcie z obowiązku udzielenia gwarancji na dokumentację 

projektową, ponieważ wykonawca jest jej autorem  i jej wykonanie nie należy do obowiązków 

Wykonawcy, a przez to nie ponosi odpowiedzialności za jej jakość i treść.  

Odp.: Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów, § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca 

– gwarant, udziela nadto Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że okres gwarancji wynosi: na dokumentację projektową powykonawczą i roboty 

budowlane – 60 miesięcy liczonych od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy oraz na urządzenia i osprzęt – 24 miesiące liczone od dnia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.”  

15. §10 ust. 6 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis należy traktować jako zawarcie także umowy na 

serwisowanie i konserwację przez Wykonawcę z Zamawiającym – czyli czy to po stronie Wykonawcy 

jest obowiązek serwisowania i konserwacji, a jeżeli tak, to w jakim okresie będą wykonywane powyższe 

obowiązki.  

Odp.: Zamawiający potwierdza, oprócz gwarancji jakości, wykonawca będzie zobowiązany do serwisu 

urządzeń lub zapewnienia serwisu urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną.  

16. § 10 ust. 7  - Wykonawca wnosi o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie o którym 

mowa w niniejszym punkcie, jeżeli podłączenie będzie wykonane nieprawidłowo lub nienależycie.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

17. §11 ust. 8 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów 

jeżeli wstrzymanie robót nastąpi, nie z winy Wykonawcy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że po 

stronie Zamawiającego będzie obowiązek pokrycia udokumentowanych i rzeczywistych kosztów, jakie 

poniósł Wykonawca w związku z wstrzymaniem robót, w tym koszty wynagrodzenia pracowników za 

czas przestoju, koszty materiałów, jeżeli powstaną i zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Odp.: Zamawiający potwierdza. Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

18. § 12 ust. 1 - Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w tej części, który stanowi, że wynagrodzenie 

obejmuje przeniesienie praw autorskich, ponieważ Wykonawca nie będzie twórca żadnego utworu.   

Odp.: Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów, § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie 

ryczałtu. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy oraz ewentualne przeniesienie praw autorskich związanych z dokumentacją 

projektową powykonawczą, niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych 

przez Wykonawcę. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.” 

19. § 12 ust. 1 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że Wynagrodzenie obejmuje całość 

kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy wynikających                               

z przedłożonej dokumentacji projektowej.  

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

20. § 13 ust. 3 - Wykonawca wnosi o zmianę warunków procentowych zapłaty wynagrodzenia w miejsce 

70 % i 30 % na odpowiednio 90 % i 10 %.  Umowa ma zostać realizowana w okresie 5 m-cy zatem  

przyjęcie rozliczenia końcowego na poziomie 30 % jest nieracjonalne.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

21. § 14 ust. 7  - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że kwota 30 % pozostawionego zabezpieczenia, 

będzie dotyczyła gwarancji usuwania wad i usterek, a nie należytego wykonania umowy, bowiem będzie 

już to okres po zakończeniu jej realizacji.   

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

 

 



22. § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez obniżenie wartości procentowej kar 

umownych: z 0,5 % na 0,1 %.  z 0,2 % na 0,1 % z 5 % na 2 % z 2 % na 1 % W doktrynie podkreśla się, 

że umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami 

oraz jeśli wykracza poza przyjętą w obrocie uczciwość kupiecką. W przedmiotowej sprawie, wysokość 

zastrzeżonej kary umownej  w sposób zdecydowany wykracza poza przyjęte w obrocie zwyczaje 

kupieckie. Niezależnie od powyższego, określenie rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią  

art. 484 §1 kc , która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary 

umownej przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter 

odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.  W tym duchu wypowiedział 

się Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej  i Administracyjnej z dnia 17.03.1988r. (IV CR 58/99): 

„Kara umowna – jako rażąco wygórowana – powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej 

dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania, 

prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela  

Odp.: Zapisy pozostają zgodnie z SWZ. 

23. Dotyczy: Wyposażenie - Na rysunku A/01 (Rzut III piętra – stan projektowany) i w Kartach Pomieszczeń 

podane zostało wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. W przedmiarze robót budowlanych (Dział 4. 

Wyposażenie) ujęto tylko wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (lustra, dozowniki mydła i środków 

dezynfekcyjnych, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, kosze na śmieci, wieszaki). Prosimy                            

o jednoznaczne sprecyzowanie które elementy wyposażenia i w jakich ilościach wchodzą w zakres 

niniejszego postępowania przetargowego. 

Odp.: W ramach niniejszego postępowania należy uwzględnić elementy wyposażenia ujęte                                 

w przedmiarze robót budowlanych, w ilościach tam wskazanych (lustra łazienkowe, dozowniki mydła, 

pojemniki na środki dezynfekcyjne, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, 

kosze na śmieci, wieszaki naścienne). 

24. Dotyczy: Architektura - Na rysunku A/01 (Rzut III piętra – stan projektowany), w pom. A/36, w dwóch 

oknach oznaczono przeciwpożarowe kurtyny okienne. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy 

o potwierdzenie, że dostawa i montaż kurtyn okiennych jest poza zakresem niniejszego postępowania 

przetargowego. W przeciwnym razie Prosimy o określenie ich parametrów technicznych i materiałowych. 

Odp.: W pom. A/36, w dwóch oknach należy uwzględnić przeciwpożarowe kurtyny okienne. 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie poza podanymi w projekcie parametrami 

odporności ogniowej. 

25. Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane w dwóch pomieszczeniach piwnicznych – magazyn 

opakowań szklanych oraz magazyn płynów żrących i łatwopalnych są objęte niniejszym postępowaniem 

przetargowym. 

Odp.: W obu pomieszczeniach piwnicznych, w ramach niniejszego postępowania należy wymienić 

jedynie drzwi wejściowe na drzwi o określonej w projekcie odporności ogniowej.  

26. W przypadku, jeśli powyższe pomieszczenia są objęte niniejszym postępowaniem – prosimy o pilne 

wyspecyfikowanie rodzaju i zakresu robót, które należy w nich wykonać: na podstawie odbytej wizji 

stwierdzamy zawilgocenie ścian w pomieszczeniach. 

Odp.: Patrz na odpowiedzi na pytanie nr 25. 

27. Proszę o sprecyzowanie parametrów regulatorów ciśnienia Smay. 

− Jaka jest minimalna zadana różnica ciśnienia, 

Odp.: Zadana różnica ciśnień minimalnego i maksymalnego jest taka sama i w zależności od 

pomieszczenia jest to 15, 30 lub 46 Pa. W zestawieniu materiałów ostatnia cyfra przy regulatorze 

określa tą wartość.  

− Jaka jest maksymalna zadana różnica ciśnienia, 

 



Odp.: Zadana różnica ciśnień minimalnego i maksymalnego jest taka sama i w zależności od 

pomieszczenia jest to 15, 30 lub 46 Pa. W zestawieniu materiałów ostatnia cyfra przy regulatorze 

określa tą wartość.  

− Czy mają być uszczelki na przyłączach, 

Odp.: TAK. 

− Czy ma być siłownik czy bez, 

Odp.: TAK, ma być siłownik i oczywiście rurki impulsowe. 

− Jaka K komunikacja – brak 2…10[V] 1 0…10[V] 

MP BUS wartość ogólna MP-BUS 

MOD Modbus 

BAC BACnet 

 Odp.: Należy przyjąć MP BUS. 

28. Pytanie do treści załącznika nr 1 formularz ofertowy, czy w ostatnim zdaniu: Wykonawca lub jego 

upełnomocniony przedstawiciel: należy wymienić nazwę zakładu i osoby uprawnione czy wystarczy 

podpis tych osób. 

Odp.: Wystarczy podpis osoby uprawnionej. Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub 

osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

29. Zwracam się do Pana z pytaniem o możliwość podesłania przedmiaru branży  

budowlanej z rozszerzeniem pliku .ath w celu konwersji do programu  

kosztorysowego NORMA. Wszystkie inne przedmiary w formacie pdf bez  

problemu się konwertują, lecz mamy problem z tymże przedmiarem. Z góry  

dziękuje. 

Odp.: Zamawiający nie posiada elektronicznej dokumentacji przedmiaru z rozszerzenie .ath 
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