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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowosci Bykowce i Stroze Wielkie”, ktére jest dofinansowane ze
srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych- edycja szésta - PGR.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy - tekst po zmianach z 11.06.2024 r.

(Znak postepowania: GKI.271.9.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
dnia ..o r. w Sanoku
pomiedzy:

Gming Sanok; 38-500 Sanok, ul. Kos$ciuszki 23

NIP 687-17-83-356; REGON 370440749

reprezentowang przez:

Pawla Wdowiaka - Wéjta Gminy Sanok

przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spofki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

d)

g)
h)

j)

Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamo6wienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych -
edycja trzecia - PGR ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogloszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajagcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktdrym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych o
ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamOwien publicznych.


http://www.bgk.pl/

2.

Zamawiajacy informuje, iz zaméwienie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wstepna Promesa NR
Edycja6PGR/2023/4231/PolskiLad.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
,Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowosci Bykowce i Stroze
Wielkie”.
Opis inwestycji ujety we wniosku o dofinansowanie z Rzqdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych: Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe
drég gminnych w miejscowosciach: Bykowce i Stréze Wielkie, na terenie ktorych
funkcjonowato Paristwowe Gospodarstwo Rolne. W miejscowosci Bykowce przebudowq
zostanq objete ulice: Ogrodowa, Rézana, Zielona, Wisniowa, Piaskowa, Polanki. W
miejscowosci Stréze Wielkie bedq to drogi: Sanok-Stréze Wielkie oraz droga
przebiegajqgca obok blokéw PGR. Inwestycje zostaly zainicjowane przez rady soteckie
wsi Bykowce oraz Stréze, ktére do Gminy Sanok ztozyty wnioski o uwzglednienie
przebudowy infrastruktury drogowej, jako istotnej nie tylko dla mieszkarnicéw, ale
réwniez dla podmiotéw gospodarczych zlokalizowanych na terenie obydwu sotectw.
Realizacja projektu znaczqco poprawi jakos¢ Zycia mieszkaricow obydwu wsi.
Funkcjonujqce wiele lat gospodarstwo rolne doprowadzito do znaczqcej degradacji
infrastruktury wsi, w szczegdlnosci drég i przestrzeni uZytkowej. Dzieki realizacji
projektu poprawi sie przepustowos¢ komunikacyjna i droZnosci sieci drogowej, poprzez
redukcje zanieczyszczenia powietrza poprawi sie jakoS¢ Srodowiska naturalnego,
zwiekszy sie bezpieczeristwo ruchu kotowego i pieszego. Miejscowosci zyskajq na
atrakcyjnosci osiedlericzej i inwestycyjnej, a takze znacznej poprawie ulegnq warunki
zaktadania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Realizacja projektu wptynie na
poprawe jakosci powietrza i zmniejszenie niskiej emisji. Projekt uwzglednia zasady
uniwersalnego projektowania zapewniajgc wygodne uzytkowanie bez wysitku dla
najwiekszej ilosci osob bez koniecznosci adaptacji. Realizacja projektu poprawi
mobilnos¢ mieszkancéw oraz poprzez obnizenie krawedzi jezdni i jej poszerzenie
zniweluje bariery architektoniczne, umozliwiajgc osobom niepetnosprawnym
wygodniejsze poruszanie na wdzkach inwalidzkich. W efekcie projekt utatwi
wykonywanie codziennych czynnosci zZyciowych zapewniajqc maksymalng réwnos¢ i
dostepnos¢. Projekt bezposrednio oddziatuje na populacje 1 000 oséb (mieszkancy:
Bykowiec i Strézy Wielkich), co stanowi ok. 6,00 % ogdétu mieszkaricow Gminy Sanok.
Podsumowujqc, realizacja projektu ma bardzo pozytywny wplyw na mieszkancow
obydwu sotectw.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje:
- przebudowe drdég gminnych: ,ul. Ogrodowa”, ,ul. Roézana”, ,ul. Zielona”, ,ul.
Wisniowa”, ,ul. Piaskowa”, ,ul. Polanki”, (roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
elementy ulic, odwodnienie, podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, montaz oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,



roboty wykonczeniowe);

- przebudowe drogi gminnej Sanok-Stroze Wielkie potozonej na dz. nr ew. 850/2, 890,
7/39,7/41,7/43, 34,35/4,36,37/6,38/1,38/4, 7/4, wraz z odnogg potozong na dz.
nr ew. 7/2 oraz 7/5 (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie,
podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa oraz grysem kamiennym
podbudowy ttuczniowej (km 0+800 -:- 0+900), montaz oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, roboty wykonczeniowe);

- kompleksowa obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, w
szczegO6lnosci wytyczenie geodezyjne i urzadzen do wbudowania.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych o ktérym mowa w
ust. 3 okres$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) przedmiary robot stanowigce zatacznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,

stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy.

Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, zakres prac

nalezy ocenia¢ w oparciu o przedmiary robét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne przedmiarami

robét. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
przedmiarami robdét i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robot budowlanych, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie przedmiarami robo6t oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w przedmiarach robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarami robét.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia .......
Termin wykonania poszczego6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calo$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego.



Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w  terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5,
3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31 4;
5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 314.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 6.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: .......coneerreereerseeneenne zt netto plus nalezny podatek VAT ......%,
w  wysoko$ci ... zt, co stanowi kwote brutto ... zt (stownie:
........................... ztotych .../100).



10.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
ustalonym na podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym (kosztorysach
ofertowych) zakresu prac.
Podstawa do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest ilo$¢ robot wynikajaca
z przedmiaréw robot.
W przypadku realizacji rob6t w obmiarze lub zakresie mniejszym, niz wynikajacy z
przedmiaréw robét i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych rob6t wg wyceny wynikajgcej z kosztorysu
powykonawczego (kosztorysow powykonawczych).
W przypadku realizacji rob6t w obmiarze lub zakresie wiekszym, niz wynikajacy z
przedmiaréw robét i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych rob6t wg wyceny wynikajacej z kosztorysu
powykonawczego (kosztoryséw powykonawczych).
W przypadku wskazanym w ust. 4 i 5, kazda zmiana zakresu rob6t w stosunku do
iloSci wynikajacych z kosztorysu ofertowego (kosztoryséw ofertowych) i
przedmiaréw robdt wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i zmiany
umowy.
W przypadku wskazanym w ust. 5 Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania prac wykraczajacych poza zakres przedmiaréw i Kkosztorysu
ofertowego (kosztorysow ofertowych) zobowigzany jest zgtosi¢ zamawiajacemu
konieczno$¢ realizacji tych robdt oraz uzyskac¢ pisemnag zgode Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru na ich realizacje. Wykonywanie robét wykraczajacych poza
obmiary i zakres ujety w przedmiarach robét i kosztorysie ofertowym (kosztorysach
ofertowych) bez zgody Zamawiajgcego lub i Inspektora Nadzoru uznany bedzie za
realizacje $wiadczenia na wtasne ryzyko Wykonawcy bez gwarancji zaptaty
wynagrodzenia z tego tytutu.
Kosztorys powykonawczy (kosztorysy powykonawcze) o ktérym (ktérych) mowa w
ust. 4 i 5 zostanie (zostang) wykonany (wykonane) na podstawie cennikoéw
cenotwoérczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego (kosztoryséw ofertowych)
(z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp))
irealnych obmiaré6w wykonanych prac potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru po
zakonczeniu kazdego z etapow rozliczanych fakturami, o ktérych mowa w § 5 umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
przedmiarami robot, o ktéorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, strony przewiduja mozliwo$¢
zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Kosztorys (kosztorysy), o ktérym (ktérych) mowa w ust. 2 stuzy (stuza) do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdélnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,



3) zlecenia robét nieujetych w przedmiarach robét o ktérych mowa w § 1 ust. 4

pkt 2 - zgodnie z ust. 9;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),
5) rozliczania wykonanych robot.

11. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 10 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 2, przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru rob6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatléw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2;

ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 2 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawece, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawc6éw/dostawcéw/producentéw.

12.Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 9 moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiagzki stron

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

4)

przekazanie zgtoszen wykonania robot budowlanych, wewnetrznych
dziennikow budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie p6Zniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

sprawowanie (ustanowienie) nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,



5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przedmiarami robét, oferta
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu, w szczegélnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do
wbudowania,
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania rob6t objetych
przedmiaramirobot - nawet w przypadku ich nieujecia w przedmiarach robot,
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
umowie w tym szczegdlnos$ci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw
pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane),
wewnetrznych dziennikow budowy, inwentaryzacji powykonawczej;
uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z przedmiarami
robot;
informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,
nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu  budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez calty czas trwania realizacji
zadania,
nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach w przedmiarach robot,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktéore moga miec
wptyw na terminowa realizacje przedmiotu zamoéwienia,



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

biezgce informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét o
ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,
Wystapienie do wiascicieli drég z wnioskiem o zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzenia w imieniu zamawiajgcego wnioské6w o naliczenie optat za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug

wskazan licznika,

b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

c) zajecie pasa drogowego pod potrzeby prowadzonych robot
pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla
potrzeb budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatlow 1 wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,
zgtoszenie wykonania robét do odbioru czeSciowego i konnicowego,
wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w przedmiarach zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym.
wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdt budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,
dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,



32) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblna ostroznos$cig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepis6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

33) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

34) przekazanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

35) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

36) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

37) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.+

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robot z harmonogramem robo6t, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
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10.

Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczego6lnoSci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, Ze:

a) pierwsza faktura czesSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowiaca 23,08% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
po wykonaniu robét budowlanych o warto$ci co najmniej 23,08 % wynagrodzenia
umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),

b) druga faktura czesSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigca 26,92% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
po wykonaniu rob6t budowlanych o wartosci co najmniej 50 % wynagrodzenia
umownego brutto (drugi etap rozliczeniowy),

c) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcg
réznice wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy i kwoty brutto
faktur czes$ciowych, po wykonaniu pozostatego zakresu robo6t i dokonaniu
odbioru koncowego (trzeci etap rozliczeniowy).

. Do drugiej faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce

zalagczone bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego, pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

Wykonawca jest zobowigzany wystawic i przekazac fakture cze$ciowg oraz konicowa
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru
czesciowego lub koncowego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego srodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
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6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 1
1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.
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12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajagcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Sanok

ul. Kosciuszki 23

38-500 Sanok

NIP: 687-17-83-356

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r.poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protok6ét robot zanikajgcych) - nie stanowiag podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesSciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do wystawienia

faktury czeSciowej;

13



3) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do wewnetrznych dziennikéw budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catoSci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

szkice polowe.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) Wewnetrzne dzienniki budowy,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen (jezeli
dotyczy),

4) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i konicowego w

terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 15 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
chyba ze Wykonawca zaproponuje termin krétszy,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem =zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajga uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad

istotnych.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia wewnetrznych dziennikow budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w przedmiarach proéb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania

robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

11)do fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizacji wszystkich robot

budowlano - montazowych.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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18.

19.

20.

21.

podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajagcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccereerrue. ;nrtel: oo ;
e-mail: coveeeeiieiiii, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceeernenne snrtel:
e-mail: coveeeerieiiei ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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10.

11.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci: inzynieryjnej drogowej, ktorych zakres uprawnia do
kierowania robotami bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw,
a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ...................... ;
nrtel . ;e-maili v, ;upr.bud. nr: .
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana kierownika, o ktéorym mowa w
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuZenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenie terenu robét z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy.

§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres €-Mail: ....ccoovevveeeieiie e eeans

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot).

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgacych ww. czynnos$ci nie pézniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujacych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie

kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
5000,00 zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
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f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 0000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 700,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 700,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

1)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek;

m) w kazdym przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 300,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana;

n) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 50 %  wynagrodzenia  brutto, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

23



Wykonawca o$wiadcza, Ze znane jest mu zrodto finansowania inwestycji i zwigzane
z tym ryzyka, uzasadniajgce przyjecie maksymalnej wysokosci kar umownych
zgodnie z ust. 4.

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
spos6b niezgodny z przedmiarami robdt, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6Zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
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Zmiany umowy

1. Oprdcz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérag nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowe;j zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektéw archeologicznych,
nawarstwien kulturowych, reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych, na okres
wstrzymacnia prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnos$ci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnos$ci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z

wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, zZe
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
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2)

3)

4)

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki

podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
14.
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11.

12.

13.

14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zostac¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wej$cia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§17
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za peilne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 10 %, strony
moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-10 %) = C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
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3.

4.

B - $rednia opublikowanych wskaZnikéw GUS za peine miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru konicowego,
C - wartos$¢ zmiany.

4) strona sktadajagc wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wpltyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§20
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu mediacjom.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamé6wien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) Przedmiary robot.

33



3) Ztozona oferta.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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