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Załącznik nr 9 do SWZ 

UMOWA NR …………………….  
(Projekt) 

 
zawarta w dniu ………………..……….. 2024 r.  w Lesznie 
Miastem Leszno, z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,  
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445,   
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Leszna – Pana Grzegorza Rusieckiego  
 
a  
................................................. z siedzibą w ......................., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym 
dla ............................................. w ………..............., ...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy ....................................................................., NIP ……………………, Regon …….…………..…,  
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………… 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego wartość nie przekracza progów unijnych  
w rozumieniu przepisów ww. ustawy (znak sprawy: ED.271.01.2024.MW.), o następującej treści: 
 
 

§ 1 
[Przedmiot Umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Modernizacja dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, pl. Kościuszki 5 (Etap II)” w zakresie 
określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączonych do niej: dokumentacji projektowej, STWiORB, 
przedmiarze robót oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. 
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

2.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ww. dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki 
wykonywania robót są mu znane. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami aktualnymi na dzień wykonywania 
robót.  

4.   Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
w związku z realizacją przedmiotu Umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego 
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych 
odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 
również za działania Podwykonawcy. 

5.   Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. 
W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,  
a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności 
porządkowe na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę że roboty, będące przedmiotem Umowy, będą wykonywane przy 
budynku użyteczności publicznej, jakim jest budynek III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, Pl. Kościuszki 
5, 64-100 Leszno. Wykonawca bierze pod uwagę utrudnienia wynikające z wykonywania robót na terenie 
czynnej placówki oświatowej oraz uwzględnił ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązuje się 
zabezpieczyć i prowadzić roboty budowlane w sposób umożliwiający użytkowanie budynku oświatowego 
przez uczniów, opiekunów, interesantów i personel szkolny.  

7.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, uwzględniając postanowienia Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1604), w szczególności Wykonawca 
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zabezpieczy teren budowy w taki sposób, aby uczniowie nie mieli możliwości dostępu do miejsca 
wykonywania prac, dróg dojazdu pojazdów na teren budowy, oraz ciągów komunikacyjnych używanych przez 
pracowników Wykonawcy. 

8.   Wykonawca oświadcza, iż wie, że roboty będące przedmiotem Umowy będą prowadzone przy ograniczonym 
terenie budowy.  

9.   Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania materiałów. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem miejscowym oraz 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). 
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy pracownikom organów 

uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą. 

 
§ 2 

[Termin wykonania] 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, w terminie do 

60 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.     

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.  

3. Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania 
odszkodowania w ramach kar umownych. 

4. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem przekazania terenu 
budowy. 

5. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych  
w § 16 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyżej terminie  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, 
że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego 
nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w 
Umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty budowlane, potwierdzone protokołem 
odbioru zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
§ 3 

[Wymogi materiałowe] 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) 
oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych dokumentów do ich 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien być nie krótszy niż 7 dni przed ich planowanym 
wbudowaniem. 

 
§ 4 

[Wynagrodzenie] 
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z m. in. art. 632 Kodeksu Cywilnego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy na kwotę: na kwotę: ......................................... zł netto, w tym podatek 23% VAT w kwocie: 
………, tj. …………….. zł brutto (słownie: ……...................................................... 00/100).  
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z SWZ, 
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak 
również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym 
w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej oraz należny podatek VAT. Dotyczy to  
w szczególności wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w §1 Umowy. 

4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ustaloną ceną ofertową obejmuje w 
szczególności: 

1) Organizację i zagospodarowanie terenu oraz zaplecza budowy; 

2) Powołanie Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Do obowiązków 
Kierownika Budowy należeć będzie również koordynacja prac prowadzonych na ternie robót; 

3) Ustanowienie Kierownika Robót posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

4) Ustanowienie Kierownika Robót posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

5) Koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi tymczasowego ogrodzenia, dróg 
technologicznych, oświetlenia terenu, kontenerów socjalno-biurowych, toalet przenośnych; 

6) Zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkowanie budynków 
oświatowych przez dzieci, interesantów i personel szkolny; 

7) Utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie czynnej placówki 
oświatowej; 

8) Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej z istniejących 
instalacji; 

9) Roboty prowadzone będą przy ograniczonym terenie budowy; 

10) Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie robót jakichkolwiek materiałów 
porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 5 dni; 

11) Koszty zaplecza socjalnego, wywóz śmieci z terenu robót, utylizacji odpadów powstałych przy 
realizacji zamówienia w tym wywóz gruzu ziemi; 

12) Bieżące utrzymanie czystości, na terenie prowadzonych robót; 

13) Koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

14) Stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, 
badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie  
z dokumentacją geodezyjną (mapa powykonawcza); 

15) Właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego; 

16) Przeszkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 

17) Koszty zapewnienia ochrony terenu robót przed dostępem osób nieuprawionych i to od momentu 
jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 

18) Koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikających z winy Wykonawcy; 

19) Koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, obejmujące 
również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu z terenu robót, jego montaż i demontaż 
po zakończeniu robót, koszty paliw i napraw; 

20) Koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót; 

21) Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
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22) Koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia 
pracowników Zamawiającego 

23) Ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 
zamówienia; 

24) Po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót oraz terenu 
przyległego, demontaż obiektów tymczasowych. 

 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 

6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 powyżej pozostanie niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. 

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 

NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT 
 i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

9. Wynagrodzenie za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Płatność za fakturę zostanie dokonana 
przelewem w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku: 
…………………………………………., Nr rachunku: ……………………………………………, który znajduje się na „białej liście 
podatników”  prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

10. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla 
Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla 
Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

11. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO: NIP: 697-22-59-898.  

12. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY: NIP: ................................ 

13. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy: NIP: ................................ 

14. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy na osobę trzecią. 

15. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje 
prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
korygującej. 

 

§ 5 
[Rozliczenie robót] 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania odbiorów częściowych.  
2. Podstawą wystawienia faktury jest: 

1) podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, protokół 
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

4) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą końcową dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 
czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie skutkuje 
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niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
opóźnienie w zapłacie. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

5. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy 
dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych 
dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 
 

§ 6 
[Odbiory] 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywany będzie jeden odbiór końcowy robót. 
2. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dokonać pisemnie, 
a do zgłoszenia dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) prawidłowo wypełniony dziennik budowy;  
b) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót; 
c) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków 

poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności 
Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie; 

d) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 
17 listopada 2016 r.; 

e) geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi 
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego; 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze; 
g) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi 

w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta  
i Inspektora Nadzoru; 

h) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na bazie 
obmiarów wykonanych robót; 

i) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, wyroby  
i urządzenia; 

j) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń 
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

k) oraz inne dokumenty nie wymienione, a wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 
normami w  tym zakresie. 

3. Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez 
skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 2 
wymagania/warunki. 

4. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, 
Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w ciągu 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iż roboty 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało istotnymi, że obiekt 
nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy 
(niewykluczających użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, jednak wymaga 
usunięcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 
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6. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej lub też brak 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest 
pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania, spowoduje nie 
przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

8. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z 
wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

9. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  
w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli 
wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 
niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wraz z 
ofertą kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla 
województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie (co nie wyklucza 
możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu całości poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli 
Zamawiający zleci innemu podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad przekroczą 
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy). 

10. Z czynności odbioru sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

12. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi 
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 
Umowy. 

 
§ 7 

[Roboty zamienne, dodatkowe] 
1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek wskazanych w § 16 ust. 1 

pkt 11 Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania 

robót zamiennych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 7 dni od 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 
a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem 
podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego; 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  
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6. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonania 
robót dodatkowych, gdyż nie zostaną one uwzględnione w rozliczeniu finansowym. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiający będzie liczył z uwzględnieniem podstaw i kosztów 
czynników zapisanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  

8. W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, tzn. takie, których nie można 
rozliczyć zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te 
rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  
- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko) zostaną przyjęte z kosztorysów robót złożonych przez Wykonawcę, 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji będą rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaźników 
narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz cen materiałów, pracy i najmu sprzętu  
w wysokościach nieprzekraczających średnich notowań krajowych, a publikowanych przez „SEKOCENBUD” za 
poprzedni kwartał. Kosztorys sporządzony zostanie metodą szczegółową zachowując następującą kolejność 
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,  
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach robót, a w przypadku ich 
braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

 
§ 8 

[Personel Zamawiającego] 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są : 

 Imię i nazwisko: Mariusz Wójtowicz 
telefon: 65 537 36 55 
e-mail: mwojtowicz@leszno.pl 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uczestniczyć w nadzorze nad realizacją udzielonego 
zamówienia w zakresie m.in.:  

a) kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy,  
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,  
c) kontroli Podwykonawców, w tym podmiotów udostępniających zasoby,  
d) weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności  

i paliwach stałych, 
e) występowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, 
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
g) analizy informacji składanych przez Inspektora Nadzoru,  
h) udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru: 
1) Inspektor Nadzoru branży drogowej: ……………………………………………………………………………………….. 
2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: …………………………………………………………………………………… 

 Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725), oraz umowy zawartej między nim a Zamawiającym. 

 
§ 9 

[Personel Wykonawcy] 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są : 

 Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

 Imię i nazwisko: …………………….  
telefon: ……………….. 
e-mail: …………………… 

2. Kierownikiem robót specjalności inżynieryjnej drogowej (pełniącym funkcję Kierownika Budowy)  z ramienia 
Wykonawcy będzie: .………………………………..…………...… 

         Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

         Kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………… 
         Kierownikiem robót branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………….. 

mailto:mwojtowicz@leszno.pl
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         Kierownicy robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

 
 
3.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osoby wskazane przez Wykonawcę  

w oświadczeniu „Wykaz osób”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, oraz 
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego w sposób 
zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osoby w terminie 5 
dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganych 
postanowieniami SWZ. 

4.     Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami jakiejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy/Robót będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy 
i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

6.     Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innej osoby niż wskazana w 
oświadczeniu Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

7.   Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
jeżeli uzna, że ta osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji 
lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

 
WYMOGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

 
12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 roboty związane z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

 roboty instalacyjne elektryczne, 

 roboty instalacyjne sanitarne, 

 roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. 
 

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w całym okresie obowiązywania 
umowy.  

13.  Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 12 
powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 12 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do umowy. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni roboczych, poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

15.   Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 powyżej, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na 
podstawie stosunku pracy i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji 
Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej jako: „ustawa o elektromobilności”, w 
szczególności z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy. 

17. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SWZ. Niniejsze 
oświadczenie stanowi załącznik do umowy. 

18. W celu weryfikacji spełniania wymogu, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany będzie, 
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawić pisemne oświadczenie o flocie pojazdów wykorzystywanych 
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, które zawierać będzie informację na temat liczby pojazdów 
używanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym łącznej liczby pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym wraz z informacją na temat numerów rejestracyjnych wskazanych pojazdów 
oraz podstawą dysponowania tymi pojazdami np. własność, umowa leasingu, umowa najmu itp.  

19. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 17 i 18 powyżej, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu określonego 
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności.  

 
§ 10 

[Podwykonawcy] 
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować 

przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte  
w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, 
a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 
niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym 
zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp 
Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy 
Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507) oraz, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca 
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za 
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej 
Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany 
należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy 
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie,  
o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach,  
o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa  
w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich 
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od 
przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje 
o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. h) Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 
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16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, 
w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym 
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, 
gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w Umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje 
własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy  
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa w 
niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi 
odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, 
poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 
27 powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 
zgłosi uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 
zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 
zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej 
Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
 

§ 11 
[Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia] 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ………..…………………………………………………… 
będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ……………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do Umowy.  
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których 
mowa w § 10 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, 
może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

 zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 



 „MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LESZNIE, PL. KOŚCIUSZKI 5 (ETAP II)” 

 ZNAK SPRAWY: ED.271.01.2024.MW 

 

Strona 13 z 23 

    

 sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

 zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
§ 12 

[Kary umowne] 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary 
umowne, stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za 
wykonanie robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 0,1% wartości netto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia 
przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy  będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż zgłoszony 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2 000,00 zł za 
każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego netto należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie, naliczoną 
od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę 
z dalszym Podwykonawcą; 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości netto Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 20 % wartości netto 
Umowy. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 
siebie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę poprzez podpisanie niniejszej Umowy. 

7. Potrącenie, o którym mowa w ust. 6, nastąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kar umownych 
w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obciążeniowej. 

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
9. Za wartość Umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 Umowy. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 30% wartości 

netto Umowy.  
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§ 13 
[Prawo odstąpienia od Umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w Umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy  
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy 
niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze 
zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy, 

e) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany  
w oświadczeniu Wykonawcy lub w Umowie, 

f) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót (jeśli dotyczy), 

g) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, 
o których mowa w § 10 Umowy, 

h) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  
i) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
j) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu 

realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 
zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału  
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 6 
Umowy, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego wykonania 
zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 
Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego terminu na wykonanie zobowiązań 
umownych lub zaniechania naruszeń. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. 

4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron nastąpi przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 
uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, 
rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego 
wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 12 ust. 
2 Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, z udziałem 
Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie, na zasadach określonych w § 4, 5, 6, 10 i 12 
Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy 
termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi 
się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej Zamawiający zapłaci tylko za 
wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu 
ofertowego złożonego przed podpisaniem umowy, pod warunkiem, że Zamawiający uzna, że zostały 
one prawidłowo sporządzone. 

 
§ 14 

[Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji] 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace oraz 

wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru 
robót, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń z których 
Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, 
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę,  
a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 
wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowiązywania umowy, a także po jej 
wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest  
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 
szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu umowy 
lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania – w terminie 
zakreślonym przez Zamawiającego – wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w 
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 
składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które ujawniono po upływie 
okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę, bądź 
wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu 
elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na 
rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 12 lub 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w §12 ust. 1 lit. b) Umowy.  

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia 
wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę bez upoważnienia sądu lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną 
naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 
potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod numerem ………….. 
lub poczty elektronicznej e-mail: …………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy 
istnienie wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem Zamawiającego. 
20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te wady/usterki 

spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić określony 
sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać 
powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym 

podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji 
instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed 
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć  
w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw 
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), 
Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma 
prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 
prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej 
sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 
§ 15 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania  

w formie: ................................................. w wysokości: .............................................. zł, co stanowi 5 % 
ceny ofertowej brutto.  

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek 
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania 
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej najpóźniej w terminie 
podpisania aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.   

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek w terminie ustalonym  
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 
dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży 

mailto:r.bukowski@nodo.com.pl
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nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego 
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 
zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 
§ 16 

[Zmiany postanowień umowy] 
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem 
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  
w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) 
warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii 
realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych 
podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię  
i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych 
materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas 
trwania ich następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki 
lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać 
będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, 
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 
projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W 
takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad 
czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi 
udokumentować. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim 
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przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz 
o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w 
Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie 
jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich 
następstw, 

7) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób 
wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania 
ich następstw,  

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych  
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o 
czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich 
następstw,  

9) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie 
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności 
wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%, 

10)  konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3) 
ustawy Pzp, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu 
robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz spełniają przesłanki określone  
w ust. 4 pkt 1) poniżej. Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone 
sporządzeniem protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

11) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane  
w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. 
Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania 
robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania 
okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 
Prawo budowlane; 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego, 
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż 
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego 
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość 
robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

   W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub 
niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 
podstawie przedłożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 
poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 9 
Umowy;  

4) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
5) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek 
zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego 
Podwykonawców. 

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie zamówienia,  
a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, jej części lub w umownym terminie. 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez 
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jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 17 

[Klauzula poufności] 
1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane  
z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 
Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 
świadczeniem usług w ramach Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo 
jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem 
uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych  

w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 
decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje 
poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji 
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 
korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, 
zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, 
włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania 
Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu 
zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 
§ 18 

[Ubezpieczenie OC] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie realizacji Umowy ważnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej oraz jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu tej polisy na każde 
wezwanie w ciągu 24 godzin. W przypadku, gdy termin ważności polisy OC Wykonawcy, upływa przed 
terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie 
dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i 
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa 
dla innych użytkowników dróg.  

3. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny 
odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

4. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca 
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane. 

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe 
przed odbiorem robót Wykonawca naprawia na własny koszt. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach. 

 
§ 19 

 [Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami] 
1. Realizując zadania publiczne objęte Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności 

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co 
najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
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2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).  
2.  W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczególności ze względów technicznych 

lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowiązany 
zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.). 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizację zadań objętych Umową podmiotom 
innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków 
służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych  
z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).           

 
§ 20 

[Okoliczności związane z wystąpieniem COVID –19] 
1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się  

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile 
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, 
o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć  
w szczególności: 
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 

niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 
Dz.U. z 2024 r., poz. 340 ze zm.), 

d) okoliczności, o których mowa w lit. a – lit. c powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 
1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 
ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 
może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania robót, 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 
5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić 

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 
6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich 
wysokość. 

 

§ 21 
[Klauzula RODO] 

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku  
z realizacją umowy jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą 
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z którym można się kontaktować pisemnie na adres:  
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub za 
pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa Pukaczewskiego,  
z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym 
zamówieniem publicznym pn.: „Modernizacja dziedzińca przy III Liceum Ogólnokształcącym  
w Lesznie, pl. Kościuszki 5 (Etap II)” - znak  sprawy: ED.271.01.2024.MW, co wypełnia legalność 
przesłanek przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany 
udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty 
przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych  
z Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego; 

5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance opisanej 
w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a następnie 
będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla 
organów gmin i związków międzygminnych; 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.  

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują poniższe prawa: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują poniższe prawa: 
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

                      - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 

 
§ 22 

[Postanowienia końcowe] 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy: 

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),  
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), 
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 
4. Spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla 

Zamawiającego. 
 
 
 
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
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Załączniki: 
1. Oświadczenie odnośnie liczby osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (Załącznik nr 12 do SWZ). 
2. Oświadczenie Wykonawcy dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (Załącznik nr 13 do SWZ). 
3. Potwierdzenie wniesienia należytego wykonania umowy. 
4. Umowa z Podwykonawcą (jeżeli dotyczy).  


