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WZÓR UMOWY 
 

Umowa o wykonanie robót budowlanych 
WSR.7013.8.2023 
nr zad. 2023/01 

 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji 
treści ofert nr BZP.271…..2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia                                       
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:  
 
Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których szczegółowy 

zakres określony jest w ust. 2 - 8. 
2. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi gminnej nr 420186K           

ul. Kościuszki w Zakopanem w km od 0+180,00 do km 0+570,00 w ramach zadania inwestycyjnego 

 

3. Przedmiot Umowy szczegółowo opisują: 
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) branży drogowej, 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) branży 

drogowej, 
3) zapisy, postanowienia i obowiązki wynikające z posiadanych przez Zamawiającego zezwoleń            

na roboty budowlane, 
4) przedmiar robót, 
5) projekt stałej organizacji ruchu, 
6) przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w ww. dokumentacji bez 

wykonania którego, odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn 
prawnych i technicznych. 

4. Zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych, 
2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych 

robót budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnień i dokumentów pozwalających 
wprowadzić tymczasową organizację ruchu, 

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego, jeżeli 
będzie zachodziła taka konieczność, 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Zakopanem dnia ……………………… 2024 r. 
pomiędzy Gminą Miasto Zakopane - Urzędem Miasta Zakopane mającą swą siedzibę                             
przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, zwaną dalej „Zamawiającym”  
w imieniu której działa: 
Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane – Tomasz Filar  
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju  – Andrzej Haładyna 
za kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz 
a  

 

reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

nr 2023/01 „Modernizacja ul. Kościuszki” 
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4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 
zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy), 

5) wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz z wywiezieniem i utylizacją 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, 

6) demontaż znaków drogowych nie podlegających ponownemu zamontowaniu wraz z ich 
wywozem na odległość do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

7) frezowanie warstw bitumicznych wraz z wywozem na odległość do 10 km, na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, 

8) rozbiórkę warstw: bitumicznych, betonowych i kamiennych nawierzchni oraz elementów 
przeznaczonych do wymiany lub regulacji wysokościowej wraz z wywozem z terenu budowy, 

9) wykonanie wszelkich robót ziemnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz                    
z wywozem urobku z terenu budowy, korektą wysokości oraz nachylenia, itp., 

10) wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, tj.: wykopów, podłoży, kanałów, przykanalików, 
studni rewizyjnych z pierścieniami odciążającymi, studzienek ściekowych z włazami, wpustów, 
obsypek, zasypania wykopów, itp., 

11) przygotowanie odpowiedniego podłoża oraz podbudowy pod elementy oraz nawierzchnie 
przeznaczone do wymiany lub regulacji wysokościowej, 

12) wykonanie nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych płatnych i ogólnodostępnych ze zjazdem, 
zatoki przystankowej, remontowanego zjazdu oraz fragmentu drogi dla pieszych i rowerów                
(w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych) polegającej w szczególności na: 
- wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową podbudowy / nawierzchni na: jezdni, 

miejscach postojowych płatnych i ogólnodostępnych ze zjazdem, zatoce przystankowej oraz 
fragmencie drogi dla pieszych i rowerów (w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych), 

- ułożeniu siatki polipropylenowej do wzmocnienia nawierzchni jezdni w miejscu wymiany 
warstwy wiążącej, 

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych na jezdni w miejscu 
wymiany warstwy wiążącej oraz na drodze dla pieszych i rowerów (w obrębie wyniesionego 
przejścia dla pieszych), 

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na: jezdni, miejscach 
postojowych płatnych i ogólnodostępnych ze zjazdem, zatoce przystankowej i fragmencie 
drogi dla pieszych i rowerów (w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych), 

- wykonaniu nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
(w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych), 

- wykonaniu nawierzchni remontowanego zjazdu z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 

13) wykonanie regulacji wysokościowej: krawężnika, bezpiecznika i obrzeża na podsypce 
cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem w obrębie wyniesionego przejścia                       
dla pieszych, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność, 

14) wykonanie przełożenia ścieku ulicznego z kostki kamiennej na podsypce cementowej                                  
i odpowiedniej podbudowie, 

15) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 

16) wykonanie przy przejściu dla pieszych: nawierzchni z kostki integracyjnej betonowej                          
w kolorze żółtym z wypustkami oraz płyt granitowych w miejscu ścieku ulicznego, 

17) zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, geotermalnej, itp.), jeżeli będzie zachodziła taka 
konieczność, 

18) regulację wysokościową studzienek urządzeń podziemnych (kratek ściekowych, włazów 
kanałowych, studzienek, skrzynek, zasuw, hydrantów, itp.) oraz z ich ew. wymiana                             
(wraz z dostawą niezbędnych skrzynek, zasuw, włazów, nakryw studni, itp.), 
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19) wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru żółtego na słupach                      
i słupkach zlokalizowanych w ciągach dla pieszych), 

20) wykonanie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe), 
21) dostosowanie / profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejących zjazdów                                

z nieruchomości przyległych do nowych parametrów drogi, 
22) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych oraz rekultywacja terenów 

zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi, 
23) wykonanie wszelkich niezbędnych sprawdzeń, pomiarów, badań i odbiorów, 
24) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu 

kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego. 

5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia 
nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wymogów, jakim 
powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, 
schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

6. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 
przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

7. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 
nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne               
dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie 
nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady                                       
i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). 
Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny 
zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia 
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami. 

8. Ze względu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowiązany jest                            
do wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami 
oznakowania, które należy uwzględnić w tymczasowej organizacji ruchu. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu 
umowy. Na zastosowanie robót zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Roboty 
zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych                      
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania                 
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami) 
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 
Sposób wyliczenia wartości tych robót w celu ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określa 
niniejsza umowa. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany 
nieruchomościami, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskał stosowne decyzje                 
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robót drogowych. 

 
§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  
oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy z dnia                      
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
oraz odpowiadać polskim normom, a także posiadać stosowny atest, być zgodne z poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania 
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lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadać 
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych                         
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                                    

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga każdorazowo 
przedłożeniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały                            
lub urządzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiającego                       
po zasięgnięciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniającej dokumenty uwiarygodniające 
stosowanie równoważników. 

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów                 
i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty 
materiałów wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzędy. 
Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów 
ponosić będzie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej wymagane 
uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji, doświadczenia oraz nie spełnia wymagań fachowości. 

8. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego                       
ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 
Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać 
na nowo. 

9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich 
instalacji, sieci i urządzeń, do uzyskania pozytywnych opinii i protokołów odbioru zarządców 
instalacji, sieci i urządzeń, przedstawieniu tych dokumentów Zamawiającemu i inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego oraz dołączeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie również w ww. zakresie wykonanie inspekcji kamerą tv przebudowanych, 
rozbudowanych lub wybudowanych rurociągów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie                                    
i przedstawienie protokołów sprawdzeń, prób i badań przebudowywanych, rozbudowywanych                      
i budowanych sieci na terenie objętym inwestycją. 

10. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostęp  
do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują odrębne umowy 
zawierane pomiędzy Wykonawcą, a dostawcami mediów lub zarządcami nieruchomości, na których 
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji 
zamówienia wszelkich kosztów związanych z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych                               
do wykonania zamówienia. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zawarcie 
umowy na dostawę energii elektrycznej na cały okres realizacji inwestycji. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, dokonał 
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych kalkulacji, pomiarów i obliczeń               
i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że cała dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji została                            
mu przekazana. 
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Podwykonawcy 
§ 3 

1. Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej 
umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami oraz przez 
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, którzy w dalszej części umowy zwani                                 
są „Podwykonawcą”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego 
niż 30 dni od daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający,                      
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający, w terminie                  
14 dni od przedstawienia mu umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. Jeżeli w treści przedstawionej umowy ustalono termin 
zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 16 ust. 5 pkt 4. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi z zastrzeżeniem ust. 7. Jeżeli w treści 
przedstawionej umowy ustalono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury                    
lub rachunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej            
w § 16 ust. 5 pkt 4. 

7. Obowiązkiem określonym w ust. 6 nie są objęte umowy na dostawy i usługi, dla których łącznie 
spełnione są warunki, tj.: wartość brutto umowy jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia brutto                         
i mniejsza niż 50 000 zł. 

8. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i usługi 
wykonane na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców. 

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 11. 
11. Wysokość kar umownych z tytułu niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych                  

w § 3 określono w § 16. 
12. W stosunku do Podwykonawców stosuje się postanowienia zawarte w § 5 ust. 8 - 13                                          

z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Wykonawca. 
 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty 
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

2) wydania Wykonawcy całej dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy – w dniu 
podpisania Umowy, 

3) wydania Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy (zeszytu 
z ponumerowanymi i opieczętowanymi stronami, stanowiącego dokument przebiegu robót 
budowlanych, służących do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
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wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń                      
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą i projektantem oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego), 

4) odebrania wykonanych robót, jeżeli nie wystąpią okoliczności opisane w § 10 ust. 2. 
5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacania Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia w terminach określonych w Umowie, 
6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonującego czynności administrowania kontraktem            

i zapewniającego kontakt między Wykonawcą i Zamawiającym, wskazanego w § 21 ust. 1. 
 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 5 
1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio                       

do użytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prób końcowych i odbiorów                                            
i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujących możliwością jego użytkowania 
(decyzja ostateczna pozwolenia na użytkowanie obiektu). 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać                
go Zamawiającemu w terminie dokonania odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyć 
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa budowlanego na proponowane                  
do zastosowane materiały pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót                 
z wykorzystaniem tych materiałów. 

4. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie 
pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekaże ją Zamawiającemu, co najmniej na 5 dni przed 
terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

6. Wykonawca po zakończeniu robót wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiały odpadowe                 
w przyjazny dla środowiska sposób na własny koszt. Wykonawca sporządzi i przedstawi 
inspektorowi nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów. 

7. Wykonawca na własny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiającego tablice 
informacyjne inne, niż tablica informacyjna budowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które  
są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie czynności bezpośrednio związane                            
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni są zatrudnieni na umowę o pracę, zgodnie               
z przepisami Kodeksu Pracy. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub 
wybrane przez Zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie                   
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
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regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” (tj. w szczególności bez                        
nr PESEL, adresów pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko 
pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę               
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia           
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę                                    
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”. 

11. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób wykonujących czynności                   
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w wezwaniu              
o którym mowa w ust. 10, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień 
zwłoki, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

13. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                                   
gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy zwłoka w wykonaniu 
obowiązków, o których mowa w ust. 10, przekroczy wyznaczony przez Zamawiającego termin                
o 5 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                          
o podstawie odstąpienia. 

14. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót i przedłożenia                  

go do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót w terminie 7 dni od daty 
podpisania umowy. W harmonogramie robót należy uwzględnić finansowanie wynikające                  
z zapisów § 11 ust. 1 i 2. Zamawiający dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmianę 
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy należy sporządzić: 
a) tak, aby nie stwarzać podczas wykonywania robót budowlanych utrudnień i opóźnień z tytułu 

dostępności terenu budowy dla pojazdów i pieszych w szczególności pojazdów komunikacji 
zbiorowej (busów), stałych mieszkańców, gości hotelowych, zaopatrzenia i pracowników 
przedsiębiorców, itp., 

b) zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ i uzgodnieniami 
dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, 

c) z uwzględnieniem prowadzenia robót etapami tak, aby zakończyć roboty w wymaganym 
terminie oraz zapewniając w okresie wakacyjnym ciągłość ruchu samochodowego i pieszego 
poprzez organizację objazdów, przejazdów i dojazdów, 

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych do prawidłowego 
rozpoczęcia i przeprowadzenia prac budowlanych, 

3) powiadomienia Zarządcy nieruchomości o terminie rozpoczęcia, sposobie prowadzenia                          
i organizacji robót budowlanych oraz o organizacji wewnętrznego ruchu drogowego, 

4) powiadomienia użytkowników nieruchomości sąsiadujących z placem budowy o terminie 
rozpoczęcia, sposobie prowadzenia i organizacji robót budowlanych oraz o organizacji ruchu 
drogowego – dojazdowego do tych nieruchomości, 

5) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek uwalniających teren 
budowy od naniesień budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zależności                         
od potrzeb, 
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6) dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbędnych, 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących i ostrzegawczych, 

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 z najwyższą 
starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji umowy, specyfikacją techniczną oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, 

8) odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz jego odpowiedniego 
zabezpieczenia, a także dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

9) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nie objętych Umową, jeżeli są one 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

10) ubezpieczenia swoich działań od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł,             
z jednoczesnym zachowaniem następujących warunków: 
a) okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego                      

w § 7 ust. 1 pkt 2, tj. do dnia……………………., 
b) w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres 

obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu umowy 
wskazanych w odbiorze końcowym, 

11) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem 
na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń, 

12) uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie                
z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, prawo przejazdu itp.   
w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami, 

13) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robót rozbiórkowych, 
14) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach określonych Umową. 

15. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:  
1) objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót 

budowlanych kwalifikacje zawodowe, 
2) objecie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót budowlanych 

kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik budowy, 
3) obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy, jeżeli jest to niezbędne                   

dla właściwej realizacji Umowy, 
4) obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to niezbędne                 

dla właściwej realizacji Umowy, 
5) nadzór i koordynację prac podwykonawców, 
6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejścia do czasu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, 
7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji umowy                            

do momentu odbioru końcowego, 
9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 
10) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi 

oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów 
o ochronie środowiska i o ruchu drogowym, 

11) organizację, utrzymanie i całodobowy dozór zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,                
w tym doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy, 

12) organizację i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po wcześniejszym  
ich uzgodnieniu z Zamawiającym oraz stosownymi organami i instytucjami. 

16. Wykonawca oświadcza, iż funkcję kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana                                  
w § 21 ust. 3. 

17. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,                       
w szczególności przepisami BHP, a także, że będą wyposażone w kaski, ubrania ochronne 
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oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzęt ochrony osobistej                     
oraz narzędzia. 

18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe. 

19. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu                                    
z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane          
w § 21 ust. 2 i 3. 

20. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktować się będzie 
bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym, w imieniu, którego występują przedstawiciele 
Zamawiającego - wskazani w § 21 ust. 1. 

21. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraża w jakikolwiek 
sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

22. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, innymi dokumentami                               
i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 

24. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych 
osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 

25. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego i jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie. 

26. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie działania na jego 
terenie. 

27. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
1) opracowanie i wdrożenie systemu dostępu pojazdów i pieszych na teren wykonywanych robót 

(plac budowy) – dotyczy w szczególności: pojazdów komunikacji zbiorowej (busów), stałych 
mieszkańców, gości hotelowych, zaopatrzenia i pracowników przedsiębiorców, itp., 

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystanków dla komunikacji zbiorowej 
(busów) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o zatwierdzoną tymczasową 
organizację ruchu oraz opracowanie, wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli dostępu tych 
pojazdów. Obowiązkiem Wykonawcy jest też wykonanie wszelkich niezbędnych urządzeń, 
zabezpieczeń, sygnalizacji oraz czynności dozoru i monitorowania dostępu tak, aby umożliwić 
sprawne przemieszczanie się pojazdów komunikacji, możliwie minimalizując ryzyka związane 
z prowadzeniem robót budowlanych, 

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 
zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znaków 
związanych z tymczasową organizacją ruchu oraz całodobowym dozorem placu budowy, 
istniejącej infrastruktury, składowanych materiałów budowlanych i sprzętu, itp.), 

4) dokonanie niezwłocznie zmian zabezpieczeń, oznakowań lub czynności organizacyjnych                  
na każdorazowy wniosek Zamawiającego lub innych jednostek, służb i organów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w drogowym ruchu publicznym. 

28. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt odpowiednie 
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafiką przedstawioną przez 
Zamawiającego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym                     
w chwili przekazania placu budowy. 

29. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, Wykonawca ma obowiązek, jeżeli wymagają 
tego realizowane roboty lub na pisemne żądanie Zamawiającego na własny koszt, zamontować 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy           
oraz dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające               
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i ochronne, w szczególności chroniące przed kurzem, zanieczyszczeniami i hałasem, a także 
zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

30. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 
31. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym             

od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze                      
i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

32. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia danych               
i informacji ustawą wymaganych. 

33. Jeżeli wymagają tego okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów 
administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów 
Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

34. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 
szkody powstałe na placu budowy, w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, 
dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy oraz za szkody 
polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

 
Nadzór inwestorski 

§ 6 
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 21 ust. 4. 
2. Objęcie funkcji inspektora nadzoru potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie 

i przepisach odrębnych, a w szczególności: 
1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z wydanymi decyzjami 

pozwalającymi realizować budowę, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 
2) nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających atestów lub certyfikatów                         

lub innych wymaganych dokumentów określonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 

3) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także 
nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu                                 
i stosowania w budownictwie, 

4) sprawuje kontrolę ilościowego i finansowego rozliczenia wykonanych robót, zatwierdzając 
powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 

5) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
6) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 

elementów, 
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę, 
8) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

a) stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej – posiadającej 
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) środków ochrony głowy – kasków ochronnych, 
c) środków ochrony twarzy i oczu. 

4. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstąpień od dokumentacji 
projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: 
1) wysokości wynagrodzenia, 
2) rodzaju asortymentu określonego w tabeli elementów rozliczeniowych (TER). 

5. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków 
wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia 
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę pisemną 
zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor 
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nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien 
zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji 
potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin. 

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy                    
nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej. 

8. Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy  
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wyłącznie przez zapisy w dzienniku budowy                           
z powiadomieniem Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi 
Zamawiającego, projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz 
dostęp do dziennika budowy. 

 
Termin realizacji Umowy 

§ 7 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi od dnia 5 września 2024 r., po protokolarnym 
przekazaniu placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, 

2) całkowite zakończenie przedmiotu umowy w terminie: do dnia 5 października 2024 r. 
2. Terminy wykonania i realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy, określa 

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
wg załączonego do SWZ wzoru, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić                          
z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie później 
niż przed przystąpieniem do robót. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpóźniej przed 
podpisaniem aneksu dotyczącego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiającemu w formie 
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 8 
1. W razie opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bądź dokumentacji termin 

rozpoczęcia i zakończenia robót, może ulec przesunięciu odpowiednio o czas opóźnienia. 
Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów 
może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy                  
z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. 

3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub z powodów 
wskazanych w ust. 2 nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków określonych Umową              
i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą 
stronę. 

4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 
które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których                         
nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet                                  
po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków                    
dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia,                            
jak zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, 
trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 

 
Odbiór przedmiotu Umowy 

§ 9 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór usunięcia wad, 
4) odbiór gwarancyjny, 
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5) odbiór pogwarancyjny – dokonany nie wcześniej niż 14 dni przed wygaśnięciem obowiązywania 
gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem            
do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowości 
pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 

3. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego stwierdzając wykonanie robót i zezwalając na kontynuację dalszych robót wpisem 
do dziennika robót w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. 

4. Odbioru końcowego, odbioru usunięcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, 
którą powołuje Zamawiający. Odbiory odbywają się przy udziale inspektora nadzoru. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, a ponadto 
informuje pisemnie Zamawiającego składając sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaświadczenia z właściwych jednostek i organów, 
świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentację powykonawczą oraz dokument 
potwierdzający ostateczne zakończenie procedury administracyjnej umożliwiającej użytkowanie 
obiektu po zakończeniu robót budowlanych objętych umową. Informację pisemną o tej gotowości 
wykonawca składa Zamawiającemu na 5 dni przed datą gotowości do odbioru końcowego. 

6. Odbiór końcowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru 
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, przez komisję 
powoływaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli to konieczne projektanta oraz innych osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

7. Warunkiem przystąpienia komisji do odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w ust. 5 dokumentacji budowy oraz 
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie 
odpowiedniej klauzuli akceptującej z datą i podpisem inspektorów nadzoru inwestorskiego                        
na stronie tytułowej dokumentacji powykonawczej. 

8. Przed odbiorem końcowym i odbiorami robót zanikających/ulegających zakryciu Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badań zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

9. Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego, oraz procedur poprzedzających odbiór robót 
płatnych wszystkimi fakturami przejściowymi, w zależności od okoliczności przedstawia: 
1) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, 
2) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 
3) dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom             

lub jego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty, 
4) zestawienie wynagrodzeń należnych Podwykonawcom, nie wypłaconych do dnia odbioru wraz 

z podaniem przyczyn niewypłacenia oraz planowanych terminów dokonania zapłaty, 
5) Zestawienie należnych Podwykonawcom wynagrodzeń, których Wykonawca odmawia 

wykonania wypłaty wraz z podaniem przyczyny odmowy. 
10. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół, do którego dołącza: m.in.: powykonawczy 

wykaz elementów rozliczeniowych opisany w § 11 ust. 11 i w zależności od zaistnienia 
poszczególnych okoliczności dokumenty wymienione w ust. 9. 

11. Gotowość do odbioru usunięcia wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie na 3 dni przed 
datą gotowości do odbioru usunięcia wad nadających się do usunięcia. 

12. Odbiór usunięcia wad dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w terminie 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

13. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone. 

15. Przez termin zakończenia robót i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
strony rozumieją termin zgłoszenia gotowości i uzyskania akceptacji dokumentów budowy w tym 
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dziennika budowy, zaświadczeń z właściwych jednostek i organów, świadectw technicznych                         
i dokumentów gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz podlegającej wykonaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

16. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie 
nie później niż do 14 dni przed jego datą. 

17. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                              
i Użytkownika, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. 

18. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiór pogwarancyjny może być 
dokonywany bez jego obecności, jeśli został on prawidłowo zawiadomiony. 

 
§ 10 

1. Przez usterkę strony rozumieją wadę nadającą się do usunięcia. 
2. Jeżeli podczas odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu, odbioru końcowego 

zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

na usunięcie usterek. W razie nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający             
ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może, zachowując 
roszczenie o naprawienie szkody: 
a) dokonać odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy                  

lub żądać wydłużenia terminu udzielanej na nie gwarancji – jeżeli wady nie są istotne,                   
tj. nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jeżeli wady są istotne,                       
tj. uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) w przypadku wykrycia wad w składzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej,                        
jak również w sposobie wykonania jej warstw, stosuje się procedury opisane w § 12 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz              
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy 

§ 11 
1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł netto (słownie: 
………………………………….… zł), powiększone o podatek VAT ….. % w kwocie …………… zł 
(słownie: …………………………………. zł), co stanowi łącznie kwotę ……………………. zł brutto 
(słownie: ………………………………….… zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w roku 2024 (płatne na podstawie 
maksymalnie dwóch faktur). 

3. Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia w innych częściach, niż wynikających z ust. 2             
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 100% ceny ryczałtowej brutto 
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robót dla zadania. 

5. Określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzględnieniem treści zapisu            
ust. 10. 

6. Należności wynikające z faktur będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe 
wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 5 i 17 do 20. 

7. Należność wynikająca ze wszystkich faktur dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy wypłacanego 
w częściach opisanego w ust. 1 będzie wypłacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez 
niego, w terminie poprzedzającym dokonanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia, dowodów 
wypłacenia przez niego całości wypłat należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą i brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9. 
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8. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w treści art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 7. 

9. Stawka podatku VAT będzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu 
wystawienia faktury. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją 
przedmiotu umowy, a w szczególności:  
1) koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, 

niezbędnych do wykonania poszczególnych asortymentów robót wyszczególnionych w TER, 
które są niezbędne dla wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz 
obowiązującymi przepisami, 

2) koszty własne Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, 
3) koszty wszelkich opłat niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,                             

tj. np. opłaty na rzecz administratorów sieci, 
4) koszty obowiązkowych przeglądów urządzeń budowlanych lub wyposażenia wynikających                   

z gwarancji producentów lub instrukcji użytkowania, wbudowanych w przedmiot zamówienia 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokonywanych w okresie 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

11. Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczy wykaz wycenionych 
elementów rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych dołączonej do oferty  
z wyzerowaniem niewykonanych elementów rozliczeniowych, jeżeli takie występują oraz 
wskazaniem wartości tych robót. 

12. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

13. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że pomimo wykonania dokumentacji przy dołożeniu jak 
największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, 
braków lub innych wad w dokumentacji projektowej ciążą na wykonawcy zamówienia. Zamawiający 
zaleca szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przyszłego placu 
budowy. 

14. W przypadku nie wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 
zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 
następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w TER nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu, określonej w TER, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w TER lub gdy cena 

elementu podana przez Wykonawcę będzie rażąco niska, obliczenie wartości części 
niewykonanej tego elementu nastąpi w następujący sposób: 
a) Zamawiający i Wykonawca po uzgodnieniu ustalą proporcję wartości niewykonanych robót 

do wartości całego elementu, z zastrzeżeniem pkt b i pkt c, 
b) w przypadku, gdy sposób przedstawiony w pkt a byłby za bardzo niedokładny lub nastąpiłby 

brak uzgodnienia tam opisanego – Zamawiający może obliczyć proporcje wartości 
niewykonanej części danego elementu do wartości całego elementu na podstawie 
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego                 
w oparciu o odpowiednie katalogi nakładów rzeczowych, rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu, z zastrzeżeniem pkt a i pkt c, 

c) po wyliczeniu proporcji w sposób wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
pkt a i pkt b, 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego 
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku konieczności wykonywania czynności                                  
lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do Umowy. 
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawcę                    
w dołączonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
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nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementów rozliczeniowych (TER), lecz nie więcej niż o 20% 
kwoty, o której mowa w ust. 1. 

15. Zamiany, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu 
Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszej Umowy. 

16. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 10 i 12 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane 
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposób tam opisany. 

17. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wyższa niż określona w ust. 1. 
18. W przypadku, gdy w robotach objętych fakturą VAT nie brali udziału Podwykonawcy, Wykonawca 

złoży oświadczenie, że w rozliczanych robotach nie brali oni udziału. 
19. Podstawą wypłaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania 

robót umożliwiającego jej wypłatę w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy                          
oraz dopełnienia warunków określonych w § 9 ust. 9 i § 11 ust. 7 i 8. Podstawą zapłaty faktury 
końcowej jest protokół odbioru końcowego robót. 

20. Wykonawca może doręczyć fakturę VAT wyłącznie po spełnieniu warunków, o których mowa                    
w ust. 19. 

21. Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na Gminę Miasto Zakopane - Urząd 
Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doręczona na adres: 
Urząd Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający             
do chwili odbioru końcowego, może listem poleconym podać do wiadomości Wykonawcy nowy adres 
obowiązujący dla doręczeń faktur. 

22. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia 
zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę,                   
w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek. 

23. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. 

24. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem                       
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

 
Postępowanie, w przypadku wykrycia wad części bitumicznej konstrukcji nawierzchni  

§ 12 
1. Jeżeli podczas wykonywania robót budowlanych lub w trakcie odbiorów zostanie ujawniona wada, 

zarówno w składzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak również wykonanych warstw, 
Zamawiający wybierze, a Wykonawca wykona jedną z niżej opisanych czynności dla całej wadliwie 
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi, tj. Wykonawca: 
1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem 

naprawczym, 
2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWiORB, 
3) wyrazi zgodę na pomniejszenie należnego mu wynagrodzenia w sposób opisany w ust. 5                        

i przedłuży o czas wskazany przez Zamawiającego okres gwarancyjny na wadliwe elementy 
nawierzchni. 

2. Zamawiający nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad: 
1) grubość warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niż 80% grubości 

projektowanej, 
2) wskaźnik zagęszczenia MMA mniejszy niż 95%, 
3) zawartość asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niż 1,2% w stosunku do określonej                           

w recepcie. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonanych robót w zakresie warstw            

z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB               
z uwzględnieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, że nie ma to znaczącego wpływu                      
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać zmniejszenia 



 
Urząd Miasta Zakopane – umowa o wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nr 2023/01 o nazwie                     
„Modernizacja ul. Kościuszki” 

16/23 
 

wynagrodzenia oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

4. Podstawą do dokonania potrąceń jest przekroczenie dopuszczalnych, tj. z uwzględnieniem 
tolerancji, wartości w zakresie: 
1) grubości warstwy, 
2) składu mieszanki mineralnej, 
3) zawartości lepiszcza, 
4) wskaźnika zagęszczenia. 

5. Wartość i sposób wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza się algorytmem opisanym                           
w załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Wartość zmniejszenia nie jest karą umowną. 
 
Gwarancja i rękojmia 

§ 13 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …….. - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego                  

z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 12 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu 

wydłuża się odpowiednio i ustala treścią dokumentu gwarancyjnego. 
3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego 

wydanego Zamawiającemu i przyjętego przez niego najpóźniej w momencie odbioru końcowego, 
którego wzór stanowi załącznik do SWZ. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym              
mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla 
którego okres gwarancji już minął, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w obu elementach. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji elementów objętych naprawą 
zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,                
a datą ich usunięcia. 

8. Jeżeli naprawa wad wyłączyła z możliwości użytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres 
gwarancji zostanie wydłużony zgodnie z zapisem ust. 6 również dla tych elementów. 

9. Wykonawca organizuje na własny koszt przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjny z udziałem 
zaproszonych przez Zamawiającego bezpośrednich użytkowników, inspektora nadzoru,                          
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba również z udziałem rzeczoznawców. Wykonawca ponosi koszty 
udziału rzeczoznawców, jeżeli przyczyna ujawnionych wad będzie leżała po jego stronie. 

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy 
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, 
jako odmowa usunięcia wady. 
 

§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc              

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze,                            
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 60 miesięcy 
od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Bieg rękojmi ulega zawieszeniu na czas niezbędny do usunięcia wady uniemożliwiającej 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie 
wystąpią w okresie trwania rękojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w robotach 
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inżynierów, architektów oraz przedsiębiorców. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy 
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców. 

 
§ 15 

1. O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie 
pisemnej w terminie 7 dni. 

2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy 
o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wysłanie przed 
upływem tych terminów listu poleconego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym                  
niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego 
na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

5. Termin usunięcia wad określa Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę 
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidłowo oceniane 
pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed 
dokonaniem oględzin. 

9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu 
działania komisji. 

10. Usunięcie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 
11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztów 
przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca 
zostanie obciążony różnicą na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin 
zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia. 
 

Kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy                          
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonania przedmiotu 
umowy, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
obowiązywania gwarancji lub rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 
lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawcę każdego 
obowiązku wynikającego z umowy pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia ze strony 
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 5, lecz nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 

5. Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za: 
1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
2) nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 
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3) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi               
lub jej zmiany, 

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
6. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł                      

za niezastosowanie przez własnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy środków 
ochrony indywidualnej, których wymóg stosowania jest określony w obowiązujących przepisach                                 
w szczególności: 
1) hełmów ochronnych, 
2) środków ochrony twarzy, 
3) środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, 
4) odzieży ochronnej z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

7. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł                         
za niezastosowanie przez własnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odzieży 
ochronnej z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający 
bezwarunkowo może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia 
całkowitego brutto, tj. kwotę ………… zł. 

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu odbędzie 
się wg następujących zasad: 
1) pierwsza część w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia tj. ………….. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót, 
2) druga część w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia tj. …………. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbędzie się na zasadach w nim 

określonych. 
12. Zamawiającemu, niezależnie od formy wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, przysługuje 

prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

13. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

14. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy                   
na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty 
przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wykazanych na fakturach. 
16. Wartość kar umownych ustalonych na podstawie okoliczności opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca 

zapłaci w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu obciążającego. 
17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych              

w ust. 2-7 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. 
18. Wykonawca ustanowi przedłużenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku 
przedłużenia się okresu obowiązywania umowy lub okresu rękojmi. 

 
§ 17 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego, zgodnie           
z § 9 ust. 6, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 



 
Urząd Miasta Zakopane – umowa o wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nr 2023/01 o nazwie                     
„Modernizacja ul. Kościuszki” 

19/23 
 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru pogwarancyjnego, 
zgodnie z § 9 ust. 16, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych            
w ust. 2-3 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

 
§ 18 

Niezależnie od kar umownych każda ze stron Umowy zobowiązana jest do zapłacenie drugiej stronie 
odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 

§ 19 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie likwidacji działalności Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego, 
c) jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia robót budowlanych 

określonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robót) bez uzasadnionych 
przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, 

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy                       
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia                            
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie                     
z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją warunków zamówienia oraz 
złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót objętych 
Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 20 

W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, 
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej 

strony, która odstąpiła od Umowy, 
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie  
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca                   
nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da                          
się zagospodarować na innych placach budowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,             
że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 
 
Informacje kontaktowe 

§ 21 
Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na poniższe adresy: 
1. Zamawiający: 

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 
2) nabywca – faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 
3) ulica: ul. Kościuszki 13 
4) kod miejscowość: 34-500 Zakopane 
5) NIP 736 000 77 98 
6) Regon 491893279 
7) osoba reprezentująca Zamawiającego – Michał Halaczek, Katarzyna Siarzewska 
8) Tel. 0 18 20 20 495 
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu, 

2. Wykonawca: 
1) Nazwa: ………………………………….. 
2) ulica: ……………………………………. 
3) kod, miejscowość: ……………………. 
4) NIP: …………………………. 
5) osoba reprezentująca Wykonawcę – ……………………………………………….. 
6) tel. ……………………………………………… 
7) e-mail: ………………………………………… 

3. Kierownik Budowy: 
1) nazwisko, imię: ………………………… 
2) tel. ……………………………………….. 
3) e-mail: …………………………………… 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator 
1) nazwisko, imię: …………………………. 
2) tel. ……………………………………….. 
3) e-mail: …………………………………… 

 

Postanowienia końcowe 

§ 22 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko pod warunkiem 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o których mowa w § 21 Umowy nie stosuje się zapisu ust. 1. 
3. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach: 
1) zmiany kierownika budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 

wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi 
spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego, 

2) zmiany osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (kierowników budowy, 
inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej 
równoważonymi uprawnieniami, w przypadku ich śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, 
utraty uprawnień itp., 

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 
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4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi                

lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych (co najmniej 

7-odniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub 
zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu, 

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 
e) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji robót, 
f) zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 
g) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych lub geotechnicznych posadowienia, 
h) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektów lub przedmiotów o charakterze 
archeologicznym, 

j) siły wyższej, 
k) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku                           

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia procedur art. 36a ust. 1 
Prawa budowlanego, 

l) wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe powiązanie               
z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione                
od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, nie przewidzianych           
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków zamówienia, 

m) przekroczenia ustawowych terminów wydania Wykonawcy przez organy administracji                 
lub innych instytucji branżowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 

n) odmowy lub opóźnienia ustawowych terminów wydania przez ww. organy wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

o) wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie,                 
w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu, 

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 
a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków terenowych w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 
wynikających z: 
a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                        

w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
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inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia                  
na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami                             
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                  
w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i odstępują                  
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia              
na budowę przy dopełnieniu procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo 
dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta, 

8) zmiany wysokości wynagrodzenia: 
a) na wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że zmianie 

ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartość netto wynagrodzenia                               
nie zmieni się, 

c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe 
powiązanie z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest 
uzależnione od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych,                         
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków 
zamówienia, a których wartość nie przekroczy 15 % wartości zamówienia podstawowego. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania przedłużenia umowy w zakresie, w jakim 
uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony łącznie z błędem 
lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§ 23 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych             
i ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 24 
1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania polubownego 

polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na piśmie. 
3. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony. 
4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę do wystąpienia 

na drogę sądową. 
 
Klauzula salwatoryjna  

§ 25 
Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zwierać będzie lukę, nie narusza 
to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy, lub jako 
wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie 
dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu,                
co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 
 

§ 26 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
a jeden dla Wykonawcy. 
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                         Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Sposób wyliczenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia związanego z ujawnieniem wad 

nawierzchni bitumicznych, 
2) Tabela Elementów Rozliczeniowych, 
3) Wzór Dokument Gwarancyjnego. 
4) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 października  

2017 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia 
podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi                    
i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. 


