UMOWA NRWIT.....oviiieinnne

zawarta w dniu ............... 2023 r. w Wotowie, pomiedzy:

Gming Wotéw z siedzibg w Wotowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wotdéw, NIP: 9880177496, REGON:
931935000, reprezentowana przez:

Burmistrza Gminy Wotéw - Dariusza Chmure,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wotéw — Anny Zawadzkiej,

zwana w dalszej czesci umowy: ,, Inwestorem”,

reprezentowane przez:

zwang w dalszej czesci Umowy: ,,Wykonawca",
zwanymi tacznie w dalszej czesci Umowy: ,, Stronami”,

w  wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamobwienia
publicznego pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Rataje”w
ramach dofinansowania z Budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego na zadanie pn.: ,RATAJE
droga dojazdowa do gruntéw rolnych w obszarze scalenia gruntéw” w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamobwieh
publicznych, o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania,w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejsco-
wosci Rataje, zwanych dalej -, przedmioterm umowy".

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej
dalej ,SWZ”, Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), Programie Funkcjonalno Uzytko-
wym (PFU), ofertg z dnia ............2023 r., ktéra stanowi zatagcznik nr 1 do niniejszej
umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Inwestorowi w terminie w
niej uzgodnionym.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, do$wiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannoéci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen ani uwag.

§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowigzuje sie w szczegblnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
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4) przejecia terenu budowy pod swéj dozdr (po zabezpieczeniu robdt przez
Wykonawce), na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez
Inwestora od umowy,

5) udzielenia Wykonawcy stosownych pethnomocnictw,

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiagzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dotyczacej

przedmiotowego zadania, ktéra powinna zawierac:

a) mape do celéw projektowych,

b) dokumentacje geologiczno-inzynierska w zakresie warunkéw gruntowo-
wodnych,

c) projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

d) projekty wykonawcze w zakresie niezbednych do realizacji zadania branz,

e) projekt wycinki i nasadzen,

f) projekt wyburzen,

g) szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone petnomocnictwo -
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i wszystkich innych niezbednych i
wymaganych prawomocnych decyzji, opinii, uzgodnieh i zatwierdzen, w tym
pozytywnej opinii Inwestora, niezbednych do prawidiowej realizacji objetego
niniejsza umowa zadania,

3) przejecia terenu budowy od Inwestora,

4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu
(ewentualna aktualizacja zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
lub jej zmiana stanowi rowniez przedmiot zamoéwienia),

5) zapewnienia statego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub
uprawnione podmioty na terenie rob6t na wiasny koszt,

6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, a takze z SWZ i ofertg,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych standardom
technicznym okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie
Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatébw zgodnosci z polska
norma lub aprobata technicznag kazdego uzywanego na budowie materiatu i wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wtasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisébw prawa
zwigzanych z wytwarzaniem odpadow,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przestrzeganie przepisébw bezpieczefAstwa i higieny pracy,
przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozér mienia na terenie robét,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Inwestora lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw jego pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz ztozenia oSwiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego sa
catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

13) uzyskania w imieniu Inwestora, decyzji pozwolenia na uzytkowanie u wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,
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14) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

15) zabezpieczenia i oznakowania terenu robét przed nieuprawnionym wejsciem osdb
trzecich,

16) dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywania terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

17) dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym w szczegblnosci
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

19) kompletowania w trakcie realizacji roboét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru kohcowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

20) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania rob6t w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

21) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy 2z przyczyn
powstatych z winy Wykonawcy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci

22)niezwtocznego  informowania Inwestora o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ roboét lub termin zakohczenia rob6t,

23)ponoszenia kosztébw zwigzanych z korzystaniem z medidéw (energia elektryczna,
woda, $cieki) lub przytaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

24)uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres
odpowiadajacy co najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej
podpisania do dnia dokonania odbioru kohcowego, w zakresie:

1) odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzen powodujgcych
powstanie szkody po stronie Inwestora, bedacych nastepstwem dziatania,
zaniechania albo niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracownikdédw, o sumie
ubezpieczenia odpowiadajgcej co najmniej wartosci wynagrodzenia brutto
wskazanego w & 9 ust. 1,

2) odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej =z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej od wszelkich zdarzef powodujgcych powstanie szkody po stronie
Inwestora lub osb6b trzecich, bedacych nastepstwem zawinionego dziatania,
zaniechania lub niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracownikdéw, o sumie
ubezpieczenia odpowiadajgcej co najmniej wartosci wynagrodzenia brutto
wskazanego w & 9 ust. 1,

2. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Inwestorowi
najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy wazno§¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w ust. 1 na dalszy okres i przedtozenia Inwestorowi dowodu jej zawarcia w ciggu 7 dni od
daty uptywu waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Niezrealizowanie obowigzku wskazanego w ust. 2 uprawnia Inwestora do wyznaczenia
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Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego bezskutecznym
uptywie do odstapienia od zawarcia Umowy z Wykonawca.

5. W tresci zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowac sie klauzula dotyczaca
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej Wykonawcy.

§4
Odbiér dokumentacji projektowej.

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje projektowa
okreslongw § 2 ust. 2 pkt. 1 w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3
egzemplarze postuzg do uzyskania pozwolenia na budowe, dodatkowo w trzech
egzemplarzach w wersji cyfrowej/elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie
edytowalnym i nieedytowalnym. Tres¢ wersji cyfrowej/elektronicznej niniejszych
dokumentéw winna by¢ tozsama z trescig przedstawiong w wersji papierowej.

2. Strony ustalaja, ze:

1) dokumentacja w formie papierowe] zostanie dla kazdego z dokumentéw, o ktérych
mowa w & 2 wust. 2 pkt 1, potaczona w sposdb uniemozliwiajacy jej
zdekompletowanie, oprawiona w oktadke formatu A-4, przy czym kazda strona
powinna by¢ parafowana przez Wykonawce, a ostatnia winna zawiera¢ jego czytelny
podpis oraz pieczecie przedsiebiorstwa.

2) dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach z
rozszerzeniem ,doc”, ,docx”, ,xls”, ,xlsx”, ,dwg”, ,ath”, ,pdf”’, .jpg".

3. Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnoséci z umowa, przed ztozeniem go przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

4. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca winien dostarczy¢ projekt budowlany w 2 egz.
do siedziby Inwestora, co zostanie potwierdzone protokotem przekazania.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania sie z przedtozonym projektem budowlanym w
terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania w tym
terminie jego akceptac;ji.

6. W przypadku braku akceptacji projektu budowlanego Inwestor wskaze zastrzezenia i
uwagi do dokumentacji, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin do dokonania
niezbednych poprawek lub uzupetnien.

7. W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupetnien w projekcie,
zgodnie z ust. 6, Inwestor moze odmoéwic akceptacji projektu budowlanego.

8. Wykonawca opatrzy dokumentacje projektowa, jak réwniez jej sktadniki stanowigce
przedmiot odbioru, w pisemne oSwiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej, ze
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze:

1) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

2) przyjete rozwigzania zapewniaja spetnienie swej funkcji;

3) zastosowane w dokumentacji materiaty spetniajg wymagania jako$ciowe oraz

wymagania obowiazujacych norm;

4) dokumentacja nadaje sie do prawidtowego wykonania robét;

5) oraz we wszelkie inne o$wiadczenia, jakie w dacie przedstawienia dokumentacji

projektowej do odbioru, beda - zgodnie z przepisami prawa polskiego — wymaganymi

dla tego rodzaju dokumentacji.

9. W dniu przekazania dokumentacji projektowej do odbioru sporzadzony zostanie
protokét przekazania, wymieniajacy wszystkie przekazane sktadniki.

10. Inwestor zobowigzany jest do zapoznania sie z przedtozong dokumentacja projektowa w
terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu przekazania i do dokonania
w tym terminie jej odbioru.

1. W razie stwierdzenia istnienia w dokumentacji wad lub brakdéw, Inwestor odmowi
odbioru i wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
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poprawek dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami Inwestora oraz do ponownego
przedtozenia dokumentacji do odbioru (co zostanie potwierdzone protokotem
przekazania) nie pézniej niz w ciggu 15 dni od zgtoszenia uwag. Inwestor dokona
odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu przekazania, jezeli wskazane wady i braki zostaty usuniete. Jezeli wady lub
braki nie zostaty usuniete, procedura ulega powtoérzeniu.

12. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét zdawczo
- odbiorczy podpisany przez strony.

13. Dokonanie odbioru nie pozbawia Inwestora prawa zgtaszania zastrzezen i dochodzenia
roszczeh z tytutu jakosci dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia prowadzenia nadzoru autorskiego nad
dokumentacja projektowa do czasu zakohczenia inwestycji.

15. O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Inwestora
po dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w ust. 12, w okresie rekojmi za wady, w
szczegblnosci w trakcie wykonywania robét budowlanych na podstawie tej
dokumentacji, Inwestor powinien powiadomi¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje
sie je usung¢ w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez Inwestora o tych
wadach lub brakach, wilasnym staraniem i na wiasny koszt, bez prawa Zzadania
dodatkowego wynagrodzenia.

§5
Odbiér robét budowlanych.
1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére nie bedg stanowity
podstawy do wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbibr kohcowy, potwierdzony sporzadzonym przez strony protokotem kohcowego
odbioru robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedag przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowo$¢é do odbioru kohcowego, pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Inwestora.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohAcowego bedzie
faktyczne wykonanie robét.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Inwestorowi
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
kierownika robét).

7. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.
8. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohcowego,
w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Q. Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone protokolarnym kofAcowym
odbiorem robét dokonanym przez komisje odbiorowa.
10. Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udziatem:
1) inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
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2) przedstawiciela Inwestora,
3) przedstawiciela Wykonawcy.

1. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie zostat
zrealizowany w catosci albo ma istotne wady, komisja, o ktérej mowa w ust. 10, moze
odmoéwi¢ odbioru.

12. Jezeli w toku odbioru zostanag stwierdzone wady istotne nadajace sie do usuniecia —
komisja moze dokona¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Inwestor moze od umowy odstgpic.

13. Postanowienia zawarte w ust. 11 i ust. 12 stosuje sie odpowiednio do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

14. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa, Inwestor moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

15. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 12, Inwestor
moze od umowy odstgpié, powierzajgc poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Inwestora bedzie sprawowat
wyznaczony przedstawiciel Inwestora.

§6

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30.10.2023 r.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

3. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4,
wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okres§lonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wszelkie istotne zdarzenia majace wptyw na prawidtowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejszg umowa wykonanie robét, powinny byé odnotowane w dzienniku budowy.

8. Przez koficowy termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie sie termin zgtoszenia do
odbioru prawidtowo wykonanych robét dla inwestycji okreslonej w § T ust. 1.

9. Wykonawca obowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy
przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

10. Inwestor w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego zobowigzany jest do zgtoszenia ewentualnych uwag do jego
tresci lub do jego zatwierdzenia.

N. W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzany jest, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od ich otrzymania, do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej Umowy.

12. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego ze faktyczny
postep robét zagraza terminowi zakofczenia rob6t, Wykonawca na zadanie Inwestora,
nie pbézniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia takiego zadania, przedstawi
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Inwestorowi do zatwierdzenia projekt dziatah korygujacych, uwzgledniajacy
reorganizacje sposobu wykonania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych lub zagrozonych realizacji rob6t w terminie okreslonym w ust. 1.

13. Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nieskutkujace zmiang kohcowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego
w ust. 1, nie beda stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia Tl
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwieh publicznych.

§7

1. Stosownie do art. 95 - Prawo zaméwief publicznych Wykonawca oswiadcza, ze
wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych zakres
zostat przez Inwestora okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcédw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do
przedstawienia Inwestorowi danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz
stanowisko pracy) w formie wykazu.

4. Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany
danych oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korekte wykazu w przypadku zmiany oséb
oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci Inwestora).

5. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Inwestora bedzie zobowiagzany, w terminie 5 dni,
do przedstawienia dokumentoéw potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek
i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w ust. 3. Inwestor nie moze zwracac sie ze wskazanym zadaniem czeSciej niz 1 raz w
miesigcu.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoéwienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujagce czynnosci przy realizacji
zamowienia sg osobami wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego
podwykonawce) w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez
wykonawce sa zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej
przez Inwestora. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb
wykonujacych prace na placu budowy Inwestor wzywa wykonawce do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane osbéb,
ktére odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Inwestora.

7. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosSci wskazanych w wust. 1 o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby, jezeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych
w wykazie o ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o
ktérym mowa w ust. 3);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej
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samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
oSwiadczenia o ktérym mowa w ust. 1;

4) nie przedstawienia w terminie zadanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, - w wysokosci 5.000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego niewywiagzania sie
ze wskazanego obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie o ktérym mowa w ust. 3, rébwniez prawo odstapienia od umowy i naliczenia
dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte wykonanie zamowienia

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

§8

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przeditozenia inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyC zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
inwestorem a wykonawca.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidzianyw umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktur Ilub
rachunku.

4. Inwestor w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
to za akceptacje umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Inwestora w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie,o ktérym
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umowne,;.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Inwestor dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Inwestora umowe o

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozona Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przediozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zgtaszania

uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywaC sie na potrgcenia roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Inwestora, moze on:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy inwestor potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wartosci umowy uprawnia Inwestora do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej,z

zastrzezeniem, ze kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,
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3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
21. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres roboét
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

22. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzyé wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewska-
zania w ofercie takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;
2) zrezygnowac z podwykonawstwa;
3) zmienié podwykonawce.
23. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzeénia 2019 r.

- Prawo zamoéwieh publicznych lub SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Inwestorowi, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

24.Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez

podwykonawcodw.

25.Zasady dotyczace podwykonawcé4w majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcodw.

26. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcow i dalszym podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdé4w lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcd4w wynikajacych z Umoéw
o podwykonawstwo. Wykonawca przedkiada takze protokét odbioru zakohczonego
etapu robdét, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy
wydzielone elementy rob6ét wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcodw oraz kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewédw bankowych
z tytutu wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem.

27. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 25, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Inwestora zaptaty czeSci wynagrodzenia bedacej sumag kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty na rzecz podwykonawcéw do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek

28. Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o
ptatnosé.
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29. Jezeli w umowie z Wykonawca znajduja sie zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawi¢ sie w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

30. Wykonawca wraz z posSwiadczonag za zgodno§¢ z oryginatem kopig zawartej umowyo
podwykonawstwo przedtozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§9
1. Z tytutu prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiazuje sie zaptacic¢
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci zt
(stownie:.......... s Z1OtYCh%100) brutto. Wynagrodzeme obejmuje
kwote netto W wysokosm cevnernersersersensennenne Z8 (STOWNI! oo 00 100) - OFAZ
kwote podatku od towardw i ustug W KWOCI€ ... 2t (stOWnie:

OO/IOO)

2. Wynagrodzeme o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy obcigza w catosci
Wykonawce.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w ust. 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarébw i ustug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Ptatnos¢ zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT na podstawie protokotu koAcowego odbioru robét, o ktérym mowa w & 5 ust. 9.
Termin ptatnosci faktury bedzie wynosit nie wiecej niz30 dni i liczony bedzie od daty
otrzymania przez Inwestora prawidiowo wystawionej faktury, a naleznos¢ zostanie
wptacona na rachunek bankowy na niej wskazany.

6. Za dzieh zapfaty faktury uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Opbznienie w zaptacie powoduje obowigzek zaptaty ustawowych odsetek.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

9. Warunkiem zaptfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

® N

§10
1. Przed podpisaniem umowy, najpbézniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, tj. zt (stownie:

. 00/100)
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy zostanie wniesione w formie:

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 2, w formie pienieznej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie
zwrdécone w nastepujacy sposob:

1) kwota ... 24, 1. 70% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamobwienia i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane,
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2) KWOota ... Zh, tj. 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrdécona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie
niz w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac
caty okres realizacji umowy, tj. okres realizacji zamoéwienia oraz okres rekojmi lub
gwarancji. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwieh publicznych.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

&M
1. Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajgcych,
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie powzieta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opb6znienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Inwestora do prawidtowej realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez
Strony za zaistniatg z winy Wykonawcy),

6) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale
0s6b petnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajacych wymaganych
prawem uprawnieh — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Inwestora
wiadomosci o tych okolicznosciach,

7) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o
prace okreSlone w § 7 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady
przedktadania wymaganych informacji w zakresie wykazania spetniania tych
wymogow,

8) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawcy w trakcie realizacji zadania
osiaggnie wartos¢ wynoszaca 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

2. OSwiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci

o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 1i 6.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzieh przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i
zgtosi fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Inwestora sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
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6.

protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy, zrealizowanej do czasu odstagpienia od Umowy przez Inwestora.

§12

Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajgcych, moze zadaé

od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za zwiloke w zakohczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5%wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia istotnych btedéw wykonawczych polegajacych na wykonaniu
przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaptaty lub zwiloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy Ilub roboty
budowlanej za kazdy dzieh zwioki w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w & 9 wust. lza kazdy
nieprzedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,za kazda nieprzedtozona umowe lub jej zmiane,

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowania osoby do
kierowania robotami, w przypadku o ktérym mowa w & 6 ust. 6 - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

10) w przypadku nieuzupetnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,1 % kwoty
zabezpieczenia okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

11) za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowg Podwykonawcy
z pominieciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 10.000,00 zt

Wykonawca moze zadaC od Inwestora kar umownej w przypadku odstgpienia lub

rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

Strony zastrzegaja mozliwo§¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutdbw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, na

zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Inwestorowi przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia

ich na zasadach ogélnych.

W razie odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo
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do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar
umownych, pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§13

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie
robét budowlanych na okres .................miesiecy, (zgodnie ze ztoZzona ofertg) od
daty koAcowego odbioru robét.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktérych
mowa w ust. 1i 2, w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od momentu zgtoszenia ich
przez Inwestora.

4. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy
moze wyznaczy€ nowy termin usuniecia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 4 lub 5, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
oSwiadcza, ze wyraza zgode.

6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, nie wytacza
mozliwosci naliczania Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 1 pkt 2.

7. W okresach, o ktérych mowa w ust. 1i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz raz do roku.

8. W przypadku usuniecia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usuniecia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru
prac polegajacych na usunieciu wad.

9. Termin, o ktérym mowa w ust. 1, ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego wskutek
wad nie byto mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

8§14

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 wust. 1, z chwilg dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora catos¢
autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bez jakichkolwiek ograniczeh przedmiotowych, czasowych i
terytorialnych. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania odrebnego wynagrodzenia
autorskiego oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 2.

2. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu,

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taSmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakagkolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficzne;j,
na taSmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,

5) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostepnianie w Internecie),

6) rozpowszechnianie za pomoca prasy i telewizji,

7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w & 9 wust. 1, z chwilag dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca przenosi na Inwestora wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do wszelkich opracowah dokumentacji projektowej w
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rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materiaty lub dane dostarczone przez jednag ze
Stron pozostaja jej wilasnoscig, z wytaczeniem materiatdw przekazanych Inwestorowi w
wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
Inwestor nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych
Inwestorowi.

§15

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowieA niniejszej umowy moze nastgpi€ w okolicznosciach wprost
wskazanych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwieh publicznych oraz
okreslonych w niniejszej umowie:

1) w zakresie sposobu wykonania zaméwienia:

a) w przypadku niedostepnoéci na rynku materiatdow lub urzadzeh wskazanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiatow lub urzadzeh lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z
warunkéw epidemiologicznych w Polsce czy na $wiecie (np. pandemia,
epidemia),badz dziatan wojennych

b) w przypadku pojawienia sie na rynku nowych materiatdbw i urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

c) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w
sytuacji, gdyby  zastosowanie  dotychczasowych rozwigzah  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiane przepiséw,

e) w razie koniecznosci wykonania robdét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora lub koniecznos¢ ich
wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowe;j,

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian
w zakresie okreslonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi
wyrazi¢ zgode. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie
protokotu koniecznosci,

2) w zakresie terminu zakohczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w pkt 1),

b) w sytuacji wystgpienia u Wykonawcy probleméw kadrowych dotyczacych
pracownikbw Wykonawcy lub pracownikdbw podwykonawcéw, Ilub braku
mozliwosci znalezienia podwykonawcéw. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci
znalezienia podwykonawcdéw, o ktérych jest mowa wczesniej, muszg byc
wynikiem niezdolnoséci pracownikéw do pracy (zwolnienia chorobowe) lub
powrotem pracownikédw z zagranicy do swojego kraju, wynikajacej z wystapienia
pandemii, epidemii, dziatah wojennych Ilub innych nie mozliwych do
przewidzenia zjawisk przyrodniczych majacych znamiona klesk zywiotowych o
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zasiegu lokalnym lub globalnym, badz zwigzanych z koniecznoscig powrotu do
swojego kraju celem jego obrony (Ukraina);

c) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od Strony, ktéra sie na nie powotuje i ktérych konsekwencji mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto unikng¢, w szczegdlnosci w przypadku
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, pandemii, epidemii, klesk
zywiotowych i katastrofy budowlanej, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

d) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchoéw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

e) jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

f) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m. in. w razie wystagpienia koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

3) w razie zaistnienia koniecznoéci realizacji dodatkowych robét budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i
zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é Ilub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Inwestora,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,

4) w razie zaistnienia koniecznosci zmiany oséb kluczowych dla realizacji umowy, np.
kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, oséb reprezentujgcych Strony (w
szczegblnosci w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych),

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.(np. powoduje skrécenie terminu re-
alizacji Umowy, zmniejszenie wartoéci zamowienia);

3. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug, wynagrodzenie
przewidziane niniejszg Umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci po-
datku od towaréw i ustug (ulegnie korekcie o wysoko$é zmiany podatku VAT), przy
czym powyzsza zmiana bedzie miata zastosowanie wytgcznie w odniesieniu do czesci
wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych nowe stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze w przy-
padku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegng odpowiednio ceny jednostkowe brut-
to.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, moze ulec zmianie w przypadku zmiany kosztébw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia na zasadach opisanych w ponizszych ustepach, przy czym przez zmiane
kosztow rozumie sie zarébwno wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie (co
oznacza, iz wynagrodzenie moze ulec zaréwno podwyzszeniu jak i obnizeniu).
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5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, moze zostaé wprowadzana
przy tacznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé dokonana na pisemny wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy i bedzie wymagaé zawarcia aneksu do umowy.
Whniosek moze zosta¢ ztozony najpdzniej do 7 dnia miesigca, w ktérym, zgodnie z
ponizszymi postanowieniami, moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia. Kazda ze Stron
moze odmodwié rozpatrzenia wniosku drugiej Strony ztozonego po uptywie
powyzszego terminu;

2) dokonujac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonaja roéwniez
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia okreslonego w § Qust. 1 Umowy na podstawie
stosownego aneksu;

3) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze wzrosna¢ tacznie o wiecej niz 10 % w stosunku do
wynagrodzenia podanego w Ofercie.

6. Kazdorazowo dokonujac waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym dokonanym zmianom na
podstawie Umowy. Postanowienia art. 439 ust.5 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W zakresie w jakim zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajaca
ze zmiany cen materiatéow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy nie jest objeta
postanowieniami niniejszego lub innych paragrafébw Umowy, Strony przyjmuja, ze
wynagrodzenie okre§lone w Umowie uwzglednia wszelkie wzrosty i spadki cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy przez Wykonawce.

8. Strony zgodnie postanawiajg, iz wymiana korespondencji nastepowac¢ bedzie na
nastepujace adresy:

1) Inwestora: Urzad Miejski w Wotowie, Rynek 34, 56-100 Wotdw,

2)  WYKONAWEY . ettt e s et et s et 0t st 0t 58 1 s 5t 58

Q. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do niezwtocznego powiadomienia na pismie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencje wystana na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza sie za skutecznie doreczona. Zmiana adresu do
korespondencji nie stanowi zmiany warunkéw niniejszej umowy.

§16

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz rozporzadzeh wykonawczych do ustawy i Prawa
zamoéwieh publicznych.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcag o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku nieosiggniecia ugody spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca beda
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢
wierzytelnoSci przystugujacych mu w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

6. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1.

INWESTOR WYKONAWCA
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