
Załącznik Nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy

1 2 3 4 5 6

Lp Scalone pozycje prac 
Udział

%

w cenie oferty

Zadanie nr 1 Zadanie nr 2
Termin 

realizacji prac  

43% 27,52% 15,48%

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej 43,00% 27,52% 15,48% do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy

2% 1,28% 0,72% xxx

2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 2,00% 1,28% 0,72% do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

55% 35,20% 19,80% xxx

3.
Opracowanie kompletenej dokumentacji projektowej wykonawczej, STWiORB, przedmiarów robót, 

szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz ZKZ, koncepcji organizacji procesu inwestycji
55,00% 35,20% 19,80% do 13 miesięcy od daty podpisania Umowy

RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO 100% 64% 36% xxx

Uwaga: Powyższy wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu wymaganych opracowań z punktu widzenia celu zamówienia

Zadanie nr 1 - Dodatkowa infrastruktura treningowa,  Zadanie nr 2 - Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)
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